



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

**AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO
E DIGITALE OSPEDALIERO**

Deliberazione 13 febbraio 2024, n. 38/2024/G



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

**SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

**AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO
E DIGITALE OSPEDALIERO**

Relatore

Cons. Giampiero Pizziconi

Hanno collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: Angelina Fabiano e la dott.ssa Immacolata Valentino

Sommario

DELIBERAZIONE	7
RAPPORTO	13
1. Premessa, oggetto e metodologia del Rapporto.....	15
2. PNRR - Missione 6 Componente 2, l'investimento 1.1. " Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Stato di attuazione delle Milestone e dei Target previsti dal PNRR.	16
2.1. Milestone EU 2021 (M6C2-4) inerente Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della salute/Regioni italiane" entro 31 dicembre 2021	16
2.1.1. Lo stato di attuazione dei contratti aventi ad oggetto gli interventi infrastrutturali per lavori e servizi tecnici.....	17
2.1.2. Stato di attuazione dei contratti aventi ad oggetto i moduli di terapia intensiva movimentabili	17
2.2. Milestone EU (M6C2-5) relativa alla sottoscrizione di Contratti istituzionali di sviluppo.....	20
2.3. Milestone EU (M6C2-9) relativa al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.	20
2.3.1. L'aggiornamento del monitoraggio relativo all'attivazione dei posti letto ex art. 2 del D.L. 34/2020.	23
2.3.2. L'ammodernamento delle strutture di pronto soccorso (Target nazionale M6C2-8 ITA).....	27
2.4. Milestone EU (M6C2-6) relativa all'Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie.....	33
2.5. Milestone EU (M6C2-7) relativa all'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici finalizzati alla fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello).	40
4. Osservazioni ed esiti del contraddittorio.....	46
5. Considerazioni conclusive e raccomandazioni.	51

TABELLE

<u>Tabella 1: dettaglio delle strutture di terapia intensiva movimentabili attivate.</u>	18
<u>Tabella 2: dettaglio delle ulteriori strutture di terapia intensiva movimentabili attivate.....</u>	19
<u>Tabella 3: stato di attivazione dei posti letto di terapia intensiva al 31 dicembre 2023.....</u>	24
<u>Tabella 4: stato di attivazione dei posti letto di terapia semi-intensiva al 31 dicembre 2023. .</u>	25
<u>Tabella 5: posti in terapia intensiva e semintensiva attivati nel corso del 2023.....</u>	26
<u>Tabella 6: stato di ultimazione degli interventi pronto soccorso.....</u>	28

<u>Tabella 7: numero dei mezzi acquisiti per i trasporti sanitari secondari.....</u>	32
<u>Tabella 8: riparto delle risorse per l'operatività delle grandi apparecchiature sanitarie.</u>	35
<u>Tabella 9: dettaglio del numero di apparecchiature ordinate, consegnate, collaudate.</u>	36
<u>Tabella 10: dettaglio degli ordini (numero e importi) relativi alle procedure centralizzate Consip e alle Gare autonome, suddivisi per Regione/PP.aa.</u>	37
<u>Tabella 11: anticipazioni ai soggetti attuatori e rimborsi.</u>	38
<u>Tabella 12: spesa sostenuta per le grandi apparecchiature, come dichiarata dai soggetti attuatori.....</u>	39

APPENDICE (da Allegato A ad Allegato G)

ALLEGATI

Allegato A - Tabella relativa ai Piani di riorganizzazione approvati da Regioni e Province autonome al 21 dicembre 2023.....	
Allegato B - Tabella: Dettaglio apparecchiature ordinate al 20 dicembre 2023 (dichiarazioni regioni/pp.aa.)	
Allegato C - Tabella: Dettaglio apparecchiature consegnate al 20 dicembre 2023 (dichiarazioni regioni/pp.aa.)	
Allegato D - Tabella: Dettaglio apparecchiature collaudate al 20 dicembre 2023 (dichiarazioni regioni/pp.aa.)	
Allegato E - Tabella degli ODA - Ordini Diretti di Acquisto Diretti emessi su n. 85 Lotti di M6C2-7.....	
Allegato F - Tabella AS – Appalti Specifici finalizzati per Acquisto emessi su n. 85 Lotti.....	
Allegato G - Tabella 1: erogazione a favore dei soggetti attuatori a fronte delle spese sostenute nelle prime fasi della pandemia (CAI. A1 e A2) (al 31 dicembre 2023.....	

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Il Collegio

Camera di consiglio del 31 gennaio 2024

Presieduta dal Presidente Mauro Orefice

Composta dai magistrati:

Presidente della Sezione: Mauro OREFICE

Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI

Consiglieri: Domenico PECCERILLO, Carmela MIRABELLA, Paola COSA, Carlo PICUNO, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Gerardo de MARCO, Paolo ROMANO, Fabia D'ANDREA, Giampiero PIZZICONI, Daniela ALBERGHINI, Giuseppe VICANOLO

Primi Referendari: Paola LO GIUDICE, Salvatore GRASSO, Simonetta INGROSSO

Referendari: Andrea GIORDANO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale *"la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR"*;

vista la deliberazione della Sezione 1° marzo 2022, n. 3/2022/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il *"Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2022 e nel contesto triennale 2022-2024"*;

visto il rapporto, presentato dal Consigliere Giampiero Pizziconi, che illustra gli esiti dell'intervento PNRR al 31 dicembre 2023 avente a oggetto *"Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"*;

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi; visto il decreto n. 1/2024 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 3/2024 prot. n. 375 del 24 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per la camera di consiglio del 31 gennaio 2024, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

udito il relatore, Consigliere Giampiero Pizziconi;

DELIBERA

di approvare, con le indicazioni formulate in sede di camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto *"Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"*.

La presente deliberazione e l'unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, al Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della salute, nonché alle seguenti amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei ministri :

Segretariato Generale;

Segreteria tecnica del PNRR ;

Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia - Direzione generale;

- Ministero della salute:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia;

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;

Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR -Direzione generale;

Direzione generale della programmazione sanitaria Ufficio II – Ufficio IV;

Direzione generale della programmazione sanitaria;

- Ministero dell'economia e delle finanze:

Ufficio di Gabinetto del Ministro;

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il Relatore
Giampiero Pizziconi
f.to digitalmente

Il Presidente
Mauro Orefice
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 13 febbraio 2024

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RAPPORTO

1. Premessa, oggetto e metodologia del Rapporto.

Con deliberazione n. 3 del 1° marzo 2022, nella sua programmazione annuale, questa Sezione ha previsto uno specifico e dettagliato quadro d'indagini finalizzate all'esame delle gestioni attuative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con produzione di rapporti periodici a cadenza almeno semestrale.

Tra queste, la Sezione ha individuato l'Intervento attuativo del PNRR (n. XXIX/22 della Programmazione), relativo all'“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”.

L'attività di controllo relativa all'acquisizione e all'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR sarà svolta secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e in base alle peculiari esigenze di temporizzazione delle valutazioni sullo stato di avanzamento dei programmi, onde assicurare la tempestiva verifica del rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese nel sistema europeo di sostegno alle economie nazionali.

In particolare, nella Missione 6 Componente 2, l'investimento 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” oggetto del Rapporto, mira a digitalizzare l'assistenza sanitaria al fine di aumentare la produttività del personale e migliorare la qualità dei processi, garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità.

Con la precedente indagine, il cui Rapporto è stato oggetto della Deliberazione n. 28 del 14 luglio 2022 ricompresa poi nella successiva deliberazione n. 47/2022, avente ad oggetto “Stato di attuazione del PNRR. I° semestre 2022”, la Sezione ha delineato puntualmente il contesto normativo e organizzativo e lo stato di conseguimento delle Milestone e dei correlativi Target al 30 giugno 2022.

Successivamente con la Deliberazione n. 19/2023 si dava conto dello stato degli interventi finalizzati al conseguimento delle Milestone e dei correlativi Target al 31 dicembre 2022, come emergente dagli elementi informativi pervenuti al magistrato istruttore a seguito di apposita istruttoria formalizzata nel dicembre 2022.

La Presente Deliberazione si prefigge l'obiettivo di fornire alla data del 31 dicembre 2023 lo stato di attuazione delle Milestone e dei correlativi Target previsti nel cronoprogramma del PNRR e dalla successiva programmazione nazionale mediante l'esame degli elementi informativi pervenuti al magistrato istruttore da parte del Ministero della salute a seguito di apposita richiesta istruttoria.

2. PNRR - Missione 6 Componente 2, l'investimento 1.1. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Stato di attuazione delle Milestone e dei Target previsti dal PNRR.

2.1. Milestone EU 2021 (M6C2-4) inerente Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della salute/Regioni italiane" entro 31 dicembre 2021

Per quanto riguarda l'intervento 1.1.1.2. "Rafforzamento strutturale SSN" ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020), la Milestone UE (M6C2-4) come indicato nei precedenti Rapporti è stata conseguita atteso che risulta approvato dal Ministero della salute il Piano Nazionale di riorganizzazione, che recepisce i piani di riorganizzazione delle Regioni e, Province Autonome predisposti in base alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, n. 11254, attuativa delle disposizioni di cui all'art. 2¹ del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Riferisce il Ministero della salute che al 31 dicembre 2023, seppur tutti i Piani di potenziamento ospedaliero, risultino approvati con decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria², sono pervenute da varie Regioni e Province Autonome istanze di rimodulazione. Nella Tabella di cui all'Allegato A del presente Rapporto³ è riportato lo stato dei Piani di riorganizzazione al 31 dicembre 2023 oltre alla ripartizione alle Regioni e Province autonome delle risorse complessive pari ad euro 1.413.145.000.

¹ Il Decreto recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 2 prevede il Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19".

² I relativi decreti sono stati trasmessi all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della salute e alla Corte dei Conti che li ha ammessi alla registrazione.

³ In Appendice.

Così come previsto all'art. 7 del *"Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese"*⁴, che fissa i criteri di trasferimento delle risorse e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione dei Piani regionali di riorganizzazione ospedaliera, le Regioni e le Province autonome sono tenute a fornire mensilmente informazioni e dati di monitoraggio relativi allo stato di avanzamento degli interventi posti in essere⁵.

2.1.1. Lo stato di attuazione dei contratti aventi ad oggetto gli interventi infrastrutturali per lavori e servizi tecnici.

Alla data del 31 dicembre 2023, in base ai dati istruttori e alla documentazione pervenuta dal Ministero della salute, risultano sottoscritti 400 Accordi Quadro ed attivati 820 Ordini di attivazione (ODA), di cui:

- 304 ordini relativi lavori e/o appalti integrati,
- 395 ordini relativi a servizi di progettazione,
- 73 ordini relativi alla verifica della progettazione;
- 48 ordini relativi ai collaudi.

2.1.2. Stato di attuazione dei contratti aventi ad oggetto i moduli di terapia intensiva movimentabili

Alla data del 31 dicembre 2023, sono state realizzate e rese operative 16 strutture, tutte cedute definitivamente alle rispettive Aziende ospedaliere. Si riporta di seguito l'elenco delle predette strutture:

⁴ Il Ministero della salute in sede istruttoria ha precisato che il *"Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese"* è ancora vigente e non ha subito modifiche o integrazioni.

⁵ In particolare, alla fine di ogni mese, la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della salute, richiede ad ogni singola Regione e Provincia autonoma, il monitoraggio e lo stato di avanzamento di ogni singolo intervento, aggiornato al mese in questione. Le Regioni e le Province autonome trasmettono le informazioni del monitoraggio entro la prima metà del mese successivo.

Tabella 1: dettaglio delle strutture di terapia intensiva movimentabili attivate.

LOTTO	COMUNE	ASL	OSPEDALE	N. POSTI LETTO	IMPORTO CONTRATTO (IVA esclusa)	IMPORTO CONTRATTO (incluse varianti / maggiori oneri / incentivi – IVA esclusa)
1	Roma	Policlinico Umberto I	Umberto 1	18	2.523.451,00 €	2.523.451,00 €
2	Roma	Asl Roma 2	Pertini	10	1.410.000,00 €	1.414.245,12 €
3	Roma	AO San Giovanni Addolorata	San Giovanni	7	1.253.000,00 €	1.259.315,12 €
4	Roma	Asl Roma 3	Grassi	10	1.560.000,00 €	1.567.188,48 €
5	Aosta	Azienda USL della Valle	Parini	10	2.111.020,00 €	2.126.212,23 €
6	Campobasso	ASREM	Cardarelli	10	1.706.758,90 €	1.750.306,47 €
7	Isernia	ASREM	Venezia	6	930.748,74 €	947.299,37 €
8	Termoli	ASREM	Ospedale San Timoteo	10	1.844.074,30 €	1.880.131,17 €
9	Rieti	ASL Rieti	San Camillo de Lellis	10	2.143.399,00 €	2.150.497,94 €
10	Viterbo	ASL Viterbo	P.O. Belcolle	10	1.905.907,70 €	1.937.960,59 €
11	Perugia	Azienda Ospedaliera Di Perugia	Presidio Ospedaliero Perugia	10	1.846.618,30 €	1.906.650,99 €
12	Terni	AO di Terni	Presidio Ospedaliero	12	2.415.636,20 €	2.452.515,20 €
13	Città di Castello	ULS Umbria 1	Presidio Ospedaliero	10	1.890.000,00 €	1.892.211,30 €
14	Foligno	ULS Umbria 2	Presidio Ospedaliero Foligno	12	2.040.000,00 €	2.047.344,00 €
15	L'Aquila	ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'aquila	San Salvatore	10	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
16	Avezzano		SS Filippo e Nicola	7	1.297.985,60 €	1.312.761,64 €
TOTALE				162	28.178.599,74 €	28.468.090,62 €

Fonte: Ministero della salute.

Inoltre, per le ulteriori 5 strutture, di seguito indicate, si riporta il dettaglio dello stato attuativo:

Tabella 2: dettaglio delle ulteriori strutture di terapia intensiva movimentabili attivate.

LOTTO	COMUNE	ASL	OSPEDALE	N. POSTI LETTO	IMPORTO CONTRATTO (IVA esclusa)	IMPORTO CONTRATTO (incluse varianti / maggiori oneri / incentivi - IVA esclusa)
18	Cagliari	ATS Cagliari	Policlinico Universitario "Duilio Casula"	10	2.544.104,37 €	2.968.680,05 €
19	Lamezia Terme	ASP Catanzaro	Ospedale "Giovanni Paolo II"	10	2.580.806,77 €	2.837.206,77 €
20	Vibo Valentia	ASP Vibo Valentia	Ospedale "Jazzolino"	6	1.649.795,18 €	1.765.973,16 €
21	Caltagirone	ASP Catania	Ospedale "Gravina"	5	1.368.202,92 €	1.429.847,07 €
22	Aosta	AUSL Valle d'Aosta	Ospedale "Parini"	7	1.716.839,36 €	1.790.470,19 €
TOTALE				38	9.859.748,60 €	10.792.177,24 €

Fonte: Ministero della salute.

Nel dettaglio, in base alle informazioni trasmesse da Ministero della salute, lo stato di avanzamento dei lavori è il seguente:

- Lotto 18 – Cagliari (CA): lavori avviati in data 12 ottobre 2022 e ultimati. Le attività di verifica e collaudo sono terminate. In data 27 novembre 2023 è stato sottoscritto il verbale di presa in consegna delle forniture ultimate da parte dell'AOU di Cagliari ed è stato avviato il semestre di manutenzione a carico dell'Appaltatore.
- Lotto 19 – Lamezia Terme (CZ): lavori avviati in data 21 giugno 2022 e ultimati. Le attività di verifica e collaudo sono terminate. In data 27 dicembre 2023 è stato sottoscritto il verbale di presa in consegna delle forniture ultimate da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ed è stato avviato il semestre di manutenzione a carico dell'Appaltatore.
- Lotto 20 – Vibo Valentia (VV): lavori avviati in data 18 luglio 2022 e ultimati. In data 5 giugno 2023 è stato sottoscritto il verbale di presa in consegna delle forniture ultimate da parte dell'Azienda Ospedaliera/Provinciale di Vibo Valentia ed è stato avviato il semestre di manutenzione a carico

dell'Appaltatore. È in corso la redazione del conto finale e la relazione sul conto finale da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

- Lotto 21 – Caltagirone (CT): lavori avviati in data 3 agosto 2022 e ultimati. Le attività di verifica e collaudo sono terminate. Seguirà verbale di presa in consegna delle forniture ultimate e avvio del semestre di manutenzione.
- Lotto 22 – Aosta (AO): lavori avviati in data 6 luglio 2022 e ultimati. In data 5 aprile 2023 è stato sottoscritto il verbale di presa in consegna delle forniture ultimate da parte dell'Azienda USL Valle d'Aosta e avviato il semestre di manutenzione a carico dell'Appaltatore. In data 14 novembre 2023 è stato redatto il conto finale e la relazione sul conto finale dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Seguirà attivazione dell'opzione di smontaggio ovvero cessione della struttura modulare alla Azienda USL Valle d'Aosta.

2.2. Milestone EU (M6C2-5) relativa alla sottoscrizione di Contratti istituzionali di sviluppo.

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni nelle date del 30 e 31 maggio 2022, entro i termini previsti dal DM 20 gennaio 2022, sono stati sottoscritti i 21 contratti istituzionali di sviluppo (CIS) tra il Ministero della salute e i Presidenti delle regioni e delle Province autonome.

2.3. Milestone EU (M6C2-9) relativa al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.

L'investimento 1.1.1 *Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)*, con un importo di euro 1.413.145.000, si riferisce al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva. Il Target da raggiungere entro il secondo semestre del 2026 concernente la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva e 4.200 posti letto di terapia semi-intensiva con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione deve essere resa strutturale (pari a un aumento di circa il 70 % del numero di posti letto preesistenti alla pandemia).

Nel precedente Rapporto⁶, venivano forniti, così come previsto all'art. 7 del *"Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese"*, i dati relativi allo stato di attivazione dei posti letto⁷ riferiti al *"Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della salute/Regioni italiane"* in base al monitoraggio allora disponibile (30 novembre 2022)⁸.

In questa sede giova evidenziare che in sede istruttoria si richiedeva se il Target M6C2-9, oggetto di analisi, fosse stato interessato da operazioni di rimodulazione del PNRR⁹.

Il Ministero della salute, nella risposta fornita, evidenzia che il Target comunitario M6C2-9 è stato oggetto della recente rimodulazione del PNRR, approvata dalla Commissione Europea, che ha determinato la riprogrammazione del numero minimo dei posti letto in terapia intensiva e semintensiva, da realizzarsi entro giugno 2026 (con un incremento pari al 60 % del numero di posti letto preesistenti alla pandemia rispetto al 70% in precedenza fissato), pur senza previsioni di definanziamento delle risorse RRF previste, né modifiche rispetto alla programmazione dei Piani di riorganizzazione approvati dal Ministero della salute con le Regioni e le Province autonome.

Le motivazioni della proposta di riprogrammazione, accettata dalla Commissione, a detta dell'amministrazione, va ricondotta all'imprevisto e imprevedibile aumento dei prezzi, spinto inizialmente da un forte aumento delle materie prime, e trascinato poi dall'inflazione che si è verificato in Italia da metà dell'anno 2021, fino ad inizio 2023. In presenza di un tale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, il regolamento UE *"COM Guidance on RRFs in the context of RePowerEU"* ha consentito agli Stati membri di ridurre i Target PNRR in modo proporzionale all'aumento stesso.

In conseguenza, il Ministero della salute ha motivato il necessario ridimensionamento in riduzione dei Target attraverso un'accurata analisi

⁶ Deliberazione della sezione n.19/2023.

⁷ Come stabiliti dal Decreto del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria MDS-DGPROGS n. 84 del 22 ottobre 2021.

⁸ Tabella 3 della Deliberazione n.19/2023.

⁹ Le proposte di rimodulazione erano state evidenziate nel Documento dal Titolo "Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU" bozza del 27 luglio 2023, a cura del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Le proposte erano state presentate Commissione UE il 7 agosto 2023 e da questa approvate il 24 novembre scorso. L'iter si è completo con la conferma della revisione, da parte del Consiglio Ecofin, lo scorso 8 dicembre.

dell'aumento dei prezzi (stimato in via generale in un +30%), identificando l'aumento medio ponderato delle voci di lavorazioni rappresentative per i lavori di edilizia sanitaria¹⁰.

In conseguenza, il *target* comunitario del sub-investimento riferito ai progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020, ha visto la riprogrammazione del numero minimo dei posti letto in terapia intensiva e semintensiva da 7.700 (3.500 per la Terapia Intensiva T.I. e 4.200 per la terapia semi intensiva T.S.I.) ad almeno 5.922 posti letto (di cui 2.692 in terapia intensiva e 3.230 di terapia semintensiva), da realizzare entro giugno 2026, pur senza previsioni di definanziamento delle risorse del Recovery and Resilience Facility (di seguito RRF) previste, né modifiche rispetto alla programmazione dei Piani di riorganizzazione approvati.

Riferisce l'amministrazione che la realizzazione di tutti gli interventi programmati, è assicurata con altre fonti di finanziamento, tra cui cofinanziamenti regionali.

Sul punto e allo stato, appare necessario che venga fornita una ricognizione della ripartizione delle fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione del PNRR.

Come evidenziato nelle Relazioni precedenti, il Sub-Investimento in esame ha ad oggetto interventi con fonte di finanziamento originaria diversa dal RRF, in quanto realizzati sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 34/2020 e che a tali regole afferiscono le attività di monitoraggio e rendicontazione, in conformità al *"Disciplinare di attuazione economico- finanziaria e di rendicontazione delle spese"*, sottoscritto dalle amministrazioni territoriali interessate e citato nei precedenti paragrafi.

Riferisce l'amministrazione che ha in corso *"..un'attività di riconduzione delle progettualità avviate con i dettami dell'art. 2 DL 34/2020 sui meccanismi di funzionamento del PNRR, in quanto i "progetti in essere", per essere considerati ammissibili ai fini del raggiungimento degli obiettivi eurounitari, devono rispettare le condizionalità trasversali*

¹⁰ Utilizzando i prezzi regionali e delle Province autonome, che ai sensi del codice degli appalti (art. 23 del D.lgs. 50/2016, oppure ex art. 41 del D.lgs. 36/2023) costituiscono lo strumento di riferimento per la stima del costo dei lavori da porre a base di gara di appalto.

previste dal Piano, tra cui a titolo esemplificativo il principio del DNSH, nonché determinati requisiti temporali (spesa sostenuta successiva al 1 febbraio 2020).

A tal proposito, sulla base di quanto previsto in ordine alla selezione delle progettualità a valere sul PNRR, il Ministero della salute, in raccordo con le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, ha predisposto, specifiche checklist di autovalutazione, trasmesse ai Soggetti attuatori, per verificare l'eleggibilità al PNRR dei singoli interventi riconducibili all'art.2 del D.L. n. 34/2020 (Allegato 1bis Format Checklist).

I progetti considerati rispondenti alle condizionalità del PNRR sulla base delle checklist restituite dai Soggetti attuatori sono stati inizializzati in ReGiS, all'interno della specifica PRATT 1000000063, sebbene siano in corso le attività di competenza anche all'esito della rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione Europea dell'8 dicembre 2023.

Tale operazione è attualmente in fase di perfezionamento a fronte, tra l'altro, delle interlocuzioni in corso con i Soggetti attuatori.

L'esito dell'attività verrà rappresentata nei prossimi aggiornamenti a codesta Corte.

Al fine di garantire le necessarie attività di monitoraggio e rendicontazione anche attraverso il sistema ReGiS degli specifici interventi ritenuti rispondenti alle condizionalità del PNRR a fronte delle checklist di autovalutazione sopra richiamate e che potranno quindi essere considerati per il raggiungimento del target minimo europeo, l'UMPNNRR di questo Ministero e la competente Direzione Generale della Programmazione Sanitaria stanno approfondendo l'opportunità di adottare soluzioni congiunte che rendano ancor più vincolanti gli obblighi di alimentare il ReGiS, oltre a quelli già previsti all'interno dei Contratti istituzionali di sviluppo sottoscritti con ciascuna Regione e Provincia autonoma a maggio 2022.

L'esito dell'attività di approfondimento verrà rappresentata nei prossimi aggiornamenti a codesta Corte."

2.3.1. L'aggiornamento del monitoraggio relativo all'attivazione dei posti letto ex art. 2 del D.L. 34/2020.

Il citato decreto-legge n. 34/2020, come visto all'art. 2 disciplina le modalità di attuazione da parte delle Regioni e Province Autonome per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19".

Come evidenziato nel paragrafo 2.1. le Regioni e le Province autonome sono tenute a fornire mensilmente informazioni e dati di monitoraggio relativi allo stato di avanzamento degli interventi posti in essere.

Si riporta di seguito lo stato di attivazione dei posti letto, alla data dell’ultimo monitoraggio disponibile (30 novembre 2023), per quanto attiene alla terapia intensiva (Tabella 3) e alla terapia semi intensiva (Tabella 4), con l’indicazione della percentuale dei posti letto realizzati, rapportati con i dati di riallineamento dei posti letto dovuti a mero errore materiale su Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) non considerando (espunti) i posti letto non finanziati con le risorse del DL 34/2020.

Tabella 3: stato di attivazione dei posti letto di terapia intensiva al 31 dicembre 2023.

CODICE REGIONE	REGIONE	P.L. DD n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021	ULTERIORI POSTI LETTO INSERITI NEL PIANO APPROVATO	ULTERIORI POSTI LETTO DA ERRORE SU NSIS	POSTI LETTO PUBBLICI GIA REALIZZATI RICOMPRESI NEI POSTI TOTALI MA NON FINANZIATI CON DL 34/2020	POSTI LETTO RICOMPRESI NEI POSTI TOTALI MA NON FINANZIATI CON DL 34/2020	TOTALE - MONITORAGGIO P.L.	P.L. T.I. ATTIVATI	INCIDENZA P.L.T.I. ATTIVATI
		a	b	c	d	e	f=a+b+c-d-e	g	h=g/f
010	Piemonte	299					299	109	36%
020	Valle d'Aosta	10					10	0	0%
030	Lombardia	585				146	439	134	31%
041	PA di Bolzano	40			12		28	26	93%
042	PA di Trento	46					46	14	30%
050	Veneto	211					211	89	42%
060	Friuli Venezia Giulia	55		3			58	5	9%
070	Liguria	87					87	23	26%
080	Emilia Romagna	197					197	177	90%
090	Toscana	193					193	102	53%
100	Umbria	58					58	7	12%
110	Marche	105					105	88	84%
120	Lazio	282				89	193	43	22%
130	Abruzzo	66					66	66	100%
140	Molise	14					14	0	0%
150	Campania	499		54			553	344	62%
160	Puglia	276	100				376	122	32%
170	Basilicata	32					32	0	0%
180	Calabria	134					134	24	18%
190	Sicilia (*)	301			47		254	113	44%
200	Sardegna	101					101	50	50%
ITALIA		3.591	100	57	59	235	3.454	1.536	44%

**Tabella fornita dal Ministero della Salute.*

Tabella 4: stato di attivazione dei posti letto di terapia semi-intensiva al 31 dicembre 2023

CODICE REGIONE	REGIONE	P.L. DD n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021	ULTERIORI POSTI LETTO INSERITI NEL PIANO APPROVATO	POSTI LETTO PUBBLICI GIA REALIZZATI RICOMPRESI NEI POSTI TOTALI MA NON FINANZIATI CON DL 34/2020	POSTI LETTO RICOMPRESI NEI POSTI TOTALI MA NON FINANZIATI CON DL 34/2020	TOTALE - MONITORAGGIO P.L.	P.L. T.S.I. ATTIVATI	INCIDENZA P.L. T.S.I. ATTIVATI
		a	b	c	d	e=a+b-c-d	f	g=f/e
010	Piemonte	305				305	160	52%
020	Valle d'Aosta	9				9	0	0%
030	Lombardia	704			207	497	139	28%
041	PA di Bolzano	37		16		21	21	100%
042	PA di Trento	38				38	8	21%
050	Veneto	343				343	280	82%
060	Friuli Venezia Giulia	85				85	3	4%
070	Liguria	118		18		100	22	22%
080	Emilia Romagna	312	4			316	252	80%
090	Toscana	261				261	99	38%
100	Umbria	62				62	14	23%
110	Marche	107				107	58	54%
120	Lazio	412			70	342	60	18%
130	Abruzzo	92				92	92	100%
140	Molise	21				21	0	0%
150	Campania	406	15			421	195	46%
160	Puglia	285	76			361	103	29%
170	Basilicata	40				40	14	35%
180	Calabria	136				136	11	8%
190	Sicilia (*)	350		32		318	72	23%
200	Sardegna	115				115	0	0%
ITALIA		4.238	95	66	277	3.990	1.603	40%

**Tabella fornita dal Ministero della salute*

Nella successiva Tabella 5 vengono evidenziate per categoria le attivazioni realizzate nel corso del 2023 sia per le terapie intensive che per quelle semi-intensive.

Tabella 5: posti in terapia intensiva e semintensiva attivati nel corso del 2023.

	POSTI ATTIVATI IN TERAPIA INTENSIVA AL 31 DICEMBRE 2022	POSTI ATTIVATI IN TERAPIA INTENSIVA AL 31 DICEMBRE 2023	DIFFERENZA (POSTI ATTIVATI NEL CORSO DEL 2023)	POSTI ATTIVATI IN TERAPIA SEMI INTENSIVA AL 31 DICEMBRE 2022	POSTI ATTIVATI IN TERAPIA SEMI INTENSIVA AL 31 DICEMBRE 2023	DIFFERENZA (POSTI ATTIVATI NEL CORSO DEL 2023)
Abruzzo	66	66	0	92	92	0
Basilicata	0	0	0	14	14	0
Calabria	24	24	0	11	11	0
Campania	343	344	1	173	195	22
Emilia-Romagna	169	177	8	252	252	0
Friuli Venezia-Giulia	2	5	3	3	3	0
Lazio	43	43	0	32	60	28
Liguria	5	23	18	0	22	22
Lombardia	217	134	83	87	139	52
Marche	84	88	4	52	58	6
Molise	0	0	0	0	0	0
Piemonte	82	109	27	153	160	7
P.A. Bolzano	26	26	0	21	21	0
P.A. Trento	14	14	0	0	8	8
Puglia	106	122	16	103	103	0
Sardegna	48	50	2	0	0	0
Sicilia*	*105	113	8	*124	72	52
Toscana	100	102	2	95	99	4
Umbria	7	7	0	14	14	0
Valle d’Aosta	0	0	0	0	0	0
Veneto	79	89	10	226	280	54
Totale	1.520	1.536	16	1.452	1.603	151

**Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Ministero della salute.*

I dati che emergono dalla sovrastante Tabella 5 evidenziano che nel corso del 2023 risultano attivati solo 16 posti in terapia intensiva e 151 in terapia semintensiva.

Appare ragionevole ritenere che se il *trend* di attivazione non subirà un’accelerazione il Target stabilito potrebbe non essere conseguito nei termini previsti.

È auspicabile che l'amministrazione adotti misure finalizzate a sollecitare le operazioni volte al conseguimento del Target previsto.

2.3.2. L'ammodernamento delle strutture di pronto soccorso (Target nazionale M6C2-8 ITA).

Per quanto riguarda l'obiettivo nazionale da raggiungere entro il secondo semestre 2026 concernente l'attuazione di 651 interventi di ammodernamento dei pronto soccorso e l'incremento del numero dei mezzi per i trasporti sanitari secondari, le Regioni e Province Autonome, nel Piano di riorganizzazione, oltre all'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, hanno previsto anche¹¹:

- *“la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi”* (DL 34/2020, art. 2, comma 4);
- *l'aumento del “numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19”* (DL 34/2020, art. 2, comma 5).

Tuttavia, come ben evidenziato nel precedente Rapporto¹², il numero complessivo dei pronto soccorso destinatari degli interventi di ammodernamento che emerge dai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera alla data del 31 dicembre 2022, risulta pari a 437¹³, mentre lo stato di ultimazione degli interventi del pronto Soccorso

¹¹ Sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 29/05/2020, n. 11254, di attuazione dell'art. 2 del DL 34/2020, rubricato *“Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19”*.

¹² Deliberazione n.19/2023 pag. 22, tabella 4.

¹³ Riferisce il Ministero della salute che la relazione tecnica allegata al DL n. 34/2020 individuava un totale di interventi di ammodernamento dei Pronto Soccorso pari a 651 strutture, riportato per mero errore materiale nei flussi informativi a disposizione del Ministero (dato NSIS). In seguito, i Piani di riorganizzazione approvati hanno recepito le necessità regionali e hanno individuato un totale di n. 464 strutture di Pronto Soccorso, diversamente dai dati inseriti nel Sistema Informativo iniziali (NSIS). Con Decreto Direttoriale MDS-DGPROGS n. 84 del 22 ottobre 2021, è stato adottato il *“Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane”*, a recepimento dei piani di riorganizzazioni originariamente approvati ai sensi dell'art. 2 del DL 34/2020, che prevedeva un numero totale di interventi di ammodernamento dei Pronto Soccorso pari a n. 464 strutture.

aggiornato alla data dell’ultimo monitoraggio in possesso del Ministero della salute (30 novembre 2023) come risulta nella sottostante Tabella 6 si assesta a 186 con una percentuale di realizzazione del 42,56%.

Tabella 6: stato di ultimazione degli interventi pronto soccorso.

REGIONE/PA	N. INTERVENTI PREVISTI NEL DECRETO DIRETTORIALE N. MDS-DGPROGS-84 DEL 22/10/2021	N. INTERVENTI RAZIONALIZZATI A SEGUITO DI RIMODULAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE AGGIORNATI AL 31/12/2023	N. INTERVENTI INSERITI NEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE APPROVATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE AGGIORNATI AL 31/12/2023 E FINANZIATI DAL DL 34/2020	N. INTERVENTI CONCLUSI AL 30/11/2023 (ULTIMO MONITORAGGIO DISPONIBILE)	% INTERVENTI CONCLUSI RISPETTO AI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE AGGIORNATI AL 30/11/2023
	a	b	c=a-b		
Abruzzo	16	0	16	15	93,75%
Basilicata	4	0	4	0	0,00%
Calabria	18	1	17	1	5,88%
Campania	26	0	26	7	26,92%
Emilia-Romagna	47	0	47	36	76,60%
Friuli- Venezia Giulia	12	0	12	2	16,67%
Lazio	40	2	38	14	36,84%
Liguria	24	0	24	14	58,33%
Lombardia	68	0	68	15	22,06%
Marche	15	0	15	5	33,33%
Molise	3	0	3	0	0,00%
Piemonte	35	0	35	17	48,57%
P.A. Bolzano ¹⁴	6	0	6	4*	66,67%
P.A. Trento	5	0	5	4	80,00%
Puglia	23	0	23	14	60,87%
Sardegna	8	0	8	0	0,00%
Sicilia ¹⁵	29	1	28	7**	25,00%
Toscana	31	4	27	5	18,52%
Umbria	9	1	8	0	0,00%
Valle d'Aosta	2	0	2	1	50,00%
Veneto	43	18	25	25	100,00%
TOTALE	464	27	437	186	42,56%

Fonte: Ministero della salute.

In ordine agli interventi di rimodulazione riferisce il Ministero della salute che:

¹⁴ Il monitoraggio è riferito all’ultimo dato disponibile relativo al mese di ottobre 2023.

¹⁵ Il monitoraggio è riferito all’ultimo dato disponibile relativo al mese di ottobre 2023.

- per quanto attiene alla Regione Calabria: l'intervento denominato "Realizzazione tre passerelle per percorso dedicato covid-19 e prefabbricato pre-triage esterno" da realizzare presso la AO Annunziata – Mariano Santo S. Barbara, verrà realizzato con fondi della Regione;
- quanto alla Regione Lazio: l'intervento denominato "*Adeguamento delle aree dedicate al percorso del paziente sospetto Covid*" presso l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant'Andrea inizialmente suddiviso in tre interventi, successivamente accorpati in uno solo, è finalizzato a garantire la separazione dei percorsi per i pazienti del pronto soccorso dell'AOU Sant'Andrea;
- relativamente alla Regione Sicilia: per l'intervento denominato "*Adeguamento covid del pronto soccorso esistente*" presso la Fondazione G. Giglio Cefalù la regione ha provveduto, attuando uno specifico intervento, a garantire la separazione dei percorsi di accesso della struttura, con fonti di finanziamento diverse dal DL 34/2020;
- per quanto attiene alla Regione Toscana:
 - l'intervento relativo all'ammodernamento del pronto soccorso presso Ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno Ripoli - USL Toscana Centro è stato realizzato con fonti di finanziamento diverse dal DL 34/2020;
 - l'intervento relativo all'ammodernamento del pronto soccorso presso Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio di Firenze - USL Toscana Centro è stato realizzato con fonti di finanziamento diverse dal DL 34/2020;
 - per l'intervento relativo all'ammodernamento del pronto soccorso presso Ospedale Serristori - USL Toscana Centro, la regione ha deciso di non prevedere al potenziamento, tenuto conto che la separazione dei percorsi è già stata eseguita con risorse aziendali;
 - per l'intervento relativo all'ammodernamento del pronto soccorso presso Ospedale San Giuseppe, Empoli - USL Toscana Centro, la regione ha deciso di non procedere, in

quanto per il presidio in oggetto sussiste un progetto più organico di ristrutturazione e ampliamento del pronto soccorso, e che la separazione dei percorsi è già stata eseguita con risorse aziendali.

- Per la Regione Umbria relativamente all'AO di Perugia erano previsti due interventi:

- a) intervento denominato *“Riorganizzazione e ristrutturazione dell'intera area, finalizzata a una corretta gestione dei flussi di pazienti in caso di emergenza epidemiologica”*; prevede la separazione dei percorsi per i pazienti del pronto Soccorso dell'AO di Perugia così come previsto dal DL 34/2020.
- b) Intervento denominato *“Acquisto ed installazione (comprensivo di lavori impiantistici propedeutici) di prefabbricato atto ad accogliere la Centrale Operativa 118 per poter realizzare la ristrutturazione dell'area di Pronto Soccorso”*. Eliminato in quanto la regione ha stabilito di collocare in altro sito la Centrale Operativa Unica Regionale 118 (COUR 118), da realizzare con fonti regionali. Conseguentemente le risorse previste pari ad euro 488.000,00 sono confluite nell'importo destinato all'intervento di cui al punto a).

- per la Regione Veneto: dei 43 moduli di *pre-triage* previsti viene confermata l'installazione di n. 25 moduli. Per i restanti 18 sono state adottate soluzioni tecniche di separazione dei percorsi, in ottemperanza alle indicazioni del DL 34/2020.

Evidenzia l'amministrazione che, a seguito delle suddette rimodulazioni dovute alle mutate esigenze sanitarie proposte dalle Regioni, gli interventi di ristrutturazione dei percorsi e delle strutture di pronto soccorso, sono passati da 464 a 437, in quanto per 27 strutture, le Regioni hanno ritenuto di provvedere in modo autonomo, come sopra specificato. Rappresenta, altresì, che il predetto

Target M6-C2 8ITA, in occasione della citata revisione dei Target della Milestone M6C2-916, è stato inizialmente rimodulato proporzionalmente passando le strutture di pronto soccorso dalle 651 originariamente previste a 500 e che il Target nazionale è in corso di ulteriore revisione in raccordo con le strutture del MEF.

Alla luce di quanto rappresentato appare necessario acquisire un dato, se non certo almeno orientativo, del numero delle strutture di pronto soccorso che dovranno essere effettivamente realizzate, alla luce delle citate revisioni, nell'arco temporale previsto dal Cronoprogramma ordinario.

Da ultimo si evidenzia che il numero di interventi conclusi relativi ai pronto soccorso come si evince nel precedente Rapporto¹⁷, al 30 novembre 2022 era pari a 150 mentre al 30 novembre 2023 si assesta a 186¹⁸.

Anche in questa circostanza appare ragionevole ritenere che, se il *trend* di attivazione non subirà un'accelerazione (nel corso di un anno, 36 interventi), il Target stabilito potrebbe non essere conseguito nei termini previsti.

È auspicabile che l'amministrazione adotti le misure finalizzate a sollecitare le dette operazioni.

Per quanto attiene ai mezzi per i trasporti sanitari secondari, lo stato di attuazione aggiornato alla data dell'ultimo monitoraggio in possesso del Ministero della salute (31 ottobre 2023) è evidenziato nella sottostante Tabella 7:

¹⁶ Vedasi nota 9.

¹⁷ Deliberazione di questa Sezione n.19/2023, Paragrafo 2.3, Tabella 4, pag. 22.

¹⁸ Vedasi Paragrafo 2.3.2, del presente Rapporto, Tabella 4.

Tabella 7: numero dei mezzi acquisiti per i trasporti sanitari secondari.

<i>Regioni</i>	<i>Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021</i>	<i>N. ambulanze eliminate a seguito di rimodulazione dei piani di riorganizzazione approvati dal Ministero della salute aggiornati al 31/12/2023</i>	<i>N. ambulanze inserite nei Piani riorganizzazione approvati dal Ministero della salute aggiornati al 31/12/2023</i>	<i>N. Ambulanze acquistate al 30/11/2023</i>	<i>% Interventi Conclusi rispetto ai Piani Approvati</i>
	a	b	c=a-b		
Abruzzo	4	0	4	4	100%
Basilicata	8	2	6	3	50%
Calabria	9	0	9	6	67%
Campania	73	0	73	64	88%
Emilia-Romagna	17	0	17	17	100%
Friuli-Venezia Giulia	1	0	1	1	100%
Lazio	10	0	10	10	100%
Liguria	5	0	5	5	100%
Lombardia	35	0	35	35	100%
Marche	2	1	1	1	100%
Molise	1	0	1	1	100%
Piemonte	6	0	6	6	100%
P.A. Bolzano	1	0	1	1	100%
P.A. Trento	6	0	6	6	100%
Puglia	10	0	10	10	100%
Sardegna	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sicilia ^{19*}	16	0	16	13*	81%
Toscana	17	2	15	15	100%
Umbria	2	0	2	2	100%
Valle d'Aosta	4	0	4	4	100%
Veneto	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Totale	227	5	222	204	92%

Fonte: Ministero della salute.

Rappresenta l'amministrazione che rispetto alle previsioni di cui al Decreto direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22 ottobre 2021 (Tabella 7: colonna a) il dato evidenzia una riduzione dei mezzi previsti (Tabella 7: colonna b); riduzione conseguente ai maggiori costi unitari di acquisizione sostenuti da parte delle autonomie territoriali coinvolte.

¹⁹ Il monitoraggio è riferito all'ultimo dato disponibile relativo al mese di ottobre 2023.

Relativamente al Target in oggetto si rileva un buon grado di realizzazione seppur come anche rilevato dal Ministero della salute nella risposta istruttoria “*l’incremento del numero dei mezzi per i trasporti sanitari non concorre al raggiungimento dell’obiettivo*”.

2.4. Milestone EU (M6C2-6) relativa all’Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie.

Il Target EU (M6C2-6) da raggiungere entro la fine del 2024 concernente la sostituzione di almeno 3.100 apparecchiature²⁰ caratterizzate da una vetustà maggiore di 5 anni, ha subito una rimodulazione temporale a seguito della richiesta formulata dal nostro Paese, oggetto della decisione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023. La nuova scadenza è stata fissata al secondo trimestre 2026²¹ per un importo complessivo di euro 1.189.155.000. e costituisce parte integrante del contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto dalle Regioni.

Lo slittamento del cronoprogramma è dipeso anche dall’accoglimento:

- della richiesta relativa alla possibilità di un innalzamento tecnologico delle apparecchiature da sostituire, ad invarianza del finanziamento complessivo concesso;²²
- della proposta di consentire piccoli assestamenti per singola tipologia di apparecchiatura, in funzione di sopravvenute richieste di rimodulazione

²⁰ Rispetto al totale di 3.133 indicato nel PNRR: si tratta di 340 TAC, 190 risonanze magnetiche, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 Gamma camera, 53 gamma camera/TAC, 34 PET TAC, 295 mammografi, 928 ecotomografi.

²¹ Evidenzia il Ministero che l’iniziale cronoprogramma del sub-investimento in oggetto era stato costruito in fase di prima programmazione sulla base delle tempistiche dettate dall’adesione a convenzioni Consip per l’affidamento delle forniture, senza tener conto dei lavori ancillari, in taluni casi necessari, per l’installazione delle grandi apparecchiature oggetto dell’obiettivo europeo. La rimodulazione avrebbe anche lo scopo di fornire risposta alle ulteriori criticità dovute all’aumento dei prezzi e ai ritardi di approvvigionamento delle materie prime, nonché, “... soprattutto, alle necessità organizzative espresse dai Soggetti attuatori rispetto alle esigenze dei territori, tenuti a programmare la sostituzione progressiva delle grandi apparecchiature, senza che questo infici sull’erogazione dei servizi nel rispetto dei LEA”.

²² Segnala il Ministero della salute nella risposta istruttoria: “....in funzione di quanto ad oggi presente sul mercato, es TAC a 256 slices piuttosto che TAC a 128 slices”.

da parte delle Regioni/PP.AA. e per variate esigenze territoriali, a basso impatto (in un *range* di +/- 5%) rispetto alla programmazione originaria²³.

L'assegnazione delle risorse era condizionata al rispetto della Milestone Europea di sottoscrizione di un "*Contratto istituzionale di sviluppo*" (di seguito CIS), da parte del Ministero della salute e delle Regioni e Province Autonome, con allegati Piani operativi regionali (POR)²⁴.

Il Decreto del Ministero della salute del 20 gennaio 2022 ha ripartito alle Regioni e Province Autonome le risorse, così come riportato nella sottostante Tabella 8:

²³ Rispetto alle indicazioni pervenute in relazione all'*upgrade* tecnologico e dell'asestamento entro il 5% delle apparecchiature sostituite il Ministero della salute ha informato i Soggetti attuatori tramite apposita nota (Prot. 3903-15/11/2023-UMPNRR-MDS-P) nella quale venivano fornite indicazioni ai Soggetti attuatori, in merito alla possibilità di riutilizzo dell'apparecchiatura vetusta sostituita, nelle seguenti fattispecie:

- "in caso di smaltimento dell'apparecchiatura sostituita, ritenuta la stessa non riutilizzabile, definizione e trasmissione a questo Ministero della certificazione di avvenuto smaltimento, secondo le regole previste dalla normativa vigente, in linea con il principio del DNSH;
- in caso di riutilizzo dell'apparecchiatura sostituita, ritenuta quindi ancora utilizzabile, definizione e trasmissione a questo Ministero della dichiarazione di destinazione della tecnologia post sostituzione, emanata dal direttore generale dell'ente del SSN interessato nonché del responsabile unico della parte regionale/provinciale del CIS sottoscritto con il Ministero della salute, con assunzione di responsabilità circa il rispetto delle normative vigenti sui Dispositivi Medici e connesse anche rispetto all'affidabilità e sicurezza diagnostica delle tecnologie oltre al rispetto del principio DNSH".

²⁴ L'attività di predisposizione del CIS è stata avviata ad ottobre 2021 e la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 30 marzo 2022, ha espresso l'Intesa sullo schema di decreto del Ministero della Salute che approva lo schema di CIS e lo schema di Piano Operativo Regionale. Il Decreto di approvazione degli schemi di CIS e POR è stato sottoscritto dal Ministro della salute in data 5 aprile 2022. L'iter di sottoscrizione del CIS, uno per ciascuna Regione/PP.AA., che ha previsto una prima fase di caricamento delle schede intervento su Piattaforma PNRR Salute dedicata, compilate secondo le procedure dettagliate nello schema di POR allegato allo schema di CIS, è stato completato con la sottoscrizione di ogni singolo CIS da parte del Ministro e dei Presidenti delle autonomie territoriali interessate, nei giorni 30 e 31 maggio 2022, nel pieno rispetto della Milestone Europea. Va evidenziato che il POR costituisce un documento integrante del CIS, di cui è allegato e ricomprende l'aggregato di tutte le iniziative progettuali per cui la singola Regione/Provincia autonoma è chiamata all'attuazione comprensivo degli Action Plan, dei cronoprogrammi di attuazione, dei riferimenti finanziari e quindi dello scadenziario Milestone&Target da trapiantare per l'ottenimento del finanziamento stesso.

Tabella 8: riparto delle risorse per l'operatività delle grandi apparecchiature sanitarie.

M6C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)	
Regioni e PP. AA	Riparto Risorse [in euro]
Piemonte	78.999.668,72
Valle d'Aosta	2.266.040,17
Lombardia	179.802.208,90
PA Bolzano	9.325.100,39
PA Trento	9.727.267,20
Veneto	87.825.701,77
Friuli Venezia-Giulia	22.219.529,75
Liguria	28.559.779,96
Emilia-Romagna	80.865.967,38
Toscana	67.596.752,20
Umbria	15.937.373,29
Marche	27.563.403,95
Lazio	102.804.206,33
Abruzzo	31.130.224,47
Molise	7.280.539,50
Campania	131.980.982,80
Puglia	93.665.495,62
Basilicata	13.237.302,17
Calabria	44.753.062,11
Sicilia	114.686.534,16
Sardegna	38.927.859,16
Totale	1.189.155.000,00

Fonte: Ministero della salute.

Riferisce il Ministero della salute che a seguito della sottoscrizione dei CIS, è stata avviata la fase di esecuzione degli investimenti e, al 31 dicembre 2023 risulta che le Regioni e Province Autonome stanno provvedendo con l'approvvigionamento delle apparecchiature anche mediante strumenti resi disponibili da Consip S.p.A., secondo il prospetto di seguito riportato, che rappresenta un quadro di sintesi dell'attuazione di quanto indicato nei CIS sottoscritti (Tabella 9)²⁵.

²⁵ I dati sono estrapolati da quanto i oggetti attuatori hanno dichiarato al Ministero della Salute nel corso delle attività di monitoraggio dello stato di avanzamento degli investimenti della Missione 6 del PNRR, conclusasi con il consolidamento dei dati il 20 dicembre 2023, in conformità con quanto disposto dalla circolare MEF n. 27 del 21 giugno 2022.

Tabella 9: dettaglio del numero di apparecchiature ordinate, consegnate, collaudate.

G. APPARECCHIATURE	TARGET CIS	ORDINATE	CONSEGNATE	COLLAUDATE
ACCELERATORI LINEARI	82	78	30	21
ANGIOGRAFI	193	174	53	36
ECOTOMOGRAFI	928	922	893	889
GAMMA CAMERE	81	81	32	19
GAMMA CAMERE/TAC	54	48	18	10
MAMMOGRAFI	295	273	166	126
PET/TAC	34	32	18	13
RMN	190	153	26	16
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	937	790	216	138
TAC	342	316	85	63
TOTALE G.A.	3.136	2.867	1.537	1.331

Fonte: Ministero della salute.

In Appendice al presente Rapporto, in base alle dichiarazioni rese al Ministero della salute dalle Regioni e dalle Province autonome, vengono riportate alla data del 20 dicembre 2023: nell'Allegato B, il "Dettaglio apparecchiature ordinate"; nell'Allegato C, il "Dettaglio apparecchiature consegnate"; nell'Allegato D, il "Dettaglio apparecchiature collaudate".

Complessivamente, alla data di stesura del presente Rapporto, come dichiarato dai Soggetti attuatori nel corso dell'attività di monitoraggio, risultano effettuati ordini di grandi apparecchiature per un importo totale pari a 968.467.533,12 di euro di cui 825.884.249,34 euro tramite procedure centralizzate Consip e 142.583.283,78 euro con gare autonome. Fa rilevare il Ministero che i dati forniti da Consip rispetto alle predette procedure centralizzate evidenziano un importo totale per ordini effettuati, pari a 830.309.330,45 euro. Rispetto ai dati in possesso dell'Amministrazione a seguito del monitoraggio, pertanto, viene in evidenza un differenziale di 4.425.081,11 euro.

Seppur il Ministero della salute ipotizzi che detto importo possa essere imputabile ad *“acquisti ancillari non diversamente censiti all'interno delle dichiarazioni*

regionali/provinciali..”, si pone l’esigenza di verificare se la discrasia sia imputabile ai dati provenienti dall’attività di monitoraggio o da altre cause²⁶.

Nella successiva Tabella 10 vengono evidenziati i dati relativi agli ordini effettuati sull’intero territorio nazionale aggiornati al 31 dicembre 2023.

Tabella 10: dettaglio degli ordini (numero e importi) relativi alle procedure centralizzate Consip e alle Gare autonome, suddivisi per Regione/PP.aa.

REGIONI/PP.AA	DATI RELATIVI ALLE GRANDI APPARECCHIATURE			
	IMPORTO ORDINI PROCEDURE CONSIP (IN EURO)	IMPORTO ORDINI GARE AUTONOME (IN EURO)	N. APP.RE ORDINATE	
			PROCEDURE CONSIP	GARE AUTONOME
010_Piemonte	106.446.065,89	2.512.117,00	176	4
020_Valle d'Aosta	2.499.400,00	-	2	
030_Lombardia	150.465.932,58	-	342	
041_PA Bolzano	3.149.843,79	3.364.992,94	6	12
042_PA Trento	7.639.290,04	-	26	
050_Veneto	56.854.177,91	16.809.807,83	154	27
060_Friuli Venezia Giulia	12.439.353,40	1.883.436,00	29	1
070_Liguria	14.054.153,89	9.239.363,98	38	19
080_Emilia Romagna	19.772.129,32	25.149.764,01	136	73
090_Toscana	62.189.379,01	273.674,94	118	1
100_Umbria	11.052.883,24	-	38	
110_Marche	15.097.311,61	6.853.486,12	41	7
120_Lazio	91.417.982,65	49.362.121,98	201	81
130_Abruzzo	19.334.171,25	4.613.240,62	77	3
140_Molise	5.763.839,69	-	23	
150_Campania	76.944.115,80	22.373.874,91	322	35
160_Puglia	58.874.048,57	-	242	
170_Basilicata	7.173.882,11	-	46	
180_Calabria	16.250.536,49	-	253	
190_Sicilia	82.212.372,41	-	250	
200_Sardegna	6.253.379,69	147.403,45	84	
ITALIA	825.884.249,34	142.583.283,78	2.604	263
	968.467.533,12		2.867	

²⁶ Riferisce l’amministrazione che “..sono in corso interlocuzioni con i Soggetti attuatori, al fine di assicurare, come per la sub-misura riferita alla digitalizzazione dei DEA, la coerenza delle informazioni finanziarie necessarie alla corretta valutazione dello stato di attuazione della misura congiuntamente con Consip per quanto di competenza”.

Fonte: Ministero della salute.

Nella successiva Tabella 11 vengono indicate, rispetto alle assegnazioni di 1.189.155.000 euro quali anticipazioni (già indicate nella precedente Tabella 8), gli aggiornamenti al 31 dicembre 2023, nonché le evidenze delle rendicontazioni inserite nel sistema ReGiS²⁷.

Tabella 11: anticipazioni ai soggetti attuatori e rimborsi.

	M6C2-1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) Valori in euro			
SOGG. ATT.RE	Anticipazione	Rend.zione elaborata in BOZZA dai Sogg. Att.ri	Rend.zione TRASMESSA dai Sogg. Att.ri all'UMPNNR	Rend.zione EROGATA dall'UMPNNR ai Sogg. Att.ri
Abruzzo	3.113.022,44	2.831.480,00	0,00	0,00
Basilicata	1.323.730,20	0,00	0,00	0,00
Calabria	4.475.306,21	589.001,75	0,00	0,00
Campania	13.198.098,30	3.654.562,95	0,00	0,00
E-R	8.086.596,74	0,00	0,00	0,00
FVG	2.221.952,70	98.050,00	0,00	0,00
Lazio	10.280.420,63	4.415.212,74	293.653,50	0,00
Liguria	0,00	1.044.884,23	69.290,00	0,00
Lombardia	0,00	1.152.832,85	190.023,75	0,00
Marche	2.756.340,40	0,00	0,00	0,00
Molise	728.053,95	0,00	0,00	0,00
PA Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00
PA Trento	926.926,70	0,00	0,00	0,00
Piemonte	0,00	1.173.660,90	0,00	0,00
Puglia	9.366.549,56	0,00	0,00	0,00
Sardegna	3.892.785,92	66.776,25	0,00	0,00
Sicilia	11.468.653,42	21.551,25	0,00	0,00
Toscana	6.759.675,22	957.866,86	0,00	0,00
Umbria	1.593.737,33	38.965,50	0,00	0,00
VDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Veneto	0,00	2.702.846,49	2.371.700,90	0,00
TOTALE	80.191.849,72	18.747.691,77	2.924.668,15	0,00

²⁷Appare utile evidenziare che la presentazione di un'istanza di erogazione a titolo di anticipazione non rappresenta un requisito necessario e propedeutico all'attivazione degli investimenti, né alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, funzionale all'ottenimento delle quote di finanziamento a rimborso e/o a saldo. Come noto, infatti, il *Recovery and Resilience Facility* (RRF), è uno strumento di finanziamento non incentrato sulla spesa, bensì sul rendimento (*performance based*), ossia sul raggiungimento di *milestones* e *targets* (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile. L'erogazione dei finanziamenti è dunque condizionata al raggiungimento di obiettivi quantificati e/o al completamento di riforme strutturali, ed i Soggetti attuatori possono richiedere l'erogazione delle risorse anche solo a titolo di rimborso

Fonte: Ministero della salute

Nella successiva Tabella 12 vengono indicate, le spese effettivamente sostenute come dichiarate dai soggetti attuatori (Regioni e province autonome) tratte dal Sistema Regis.

Tabella 12: spesa sostenuta per le grandi apparecchiature, come dichiarata dai soggetti attuatori.

PRATT/Convenzione	Misura / Submisura	Importi in euro aggiornati al 31 dicembre 2023
M6C2I1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)		
2000048444	PIEMONTE	2.722.232,40
2000048446	VALLE D'AOSTA	0,00
2000048450	LOMBARDIA	6.440.359,64
2000048452	PA BOLZANO	1.719.813,06
2000048454	PA TRENTO	451.607,00
2000048455	VENETO	14.889.181,96
2000048456	FVG	322.300,00
2000048458	LIGURIA	3.906.736,56
2000048461	EMILIA ROMAGNA	2.911.465,18
2000048462	TOSCANA	1.506.555,52
2000048463	UMBRIA	481.621,15
2000048464	MARCHE	2.754.333,39
2000048465	LAZIO	27.124.409,69
2000048466	ABRUZZO	4.764.336,56
2000048467	MOLISE	0,00
2000048468	CAMPANIA	17.203.418,65
2000048469	PUGLIA	1.929.504,14
2000048470	BASILICATA	687.253,35
2000048471	CALABRIA	3.255.426,91
2000048472	SICILIA	2.290.632,43
2000048473	SARDEGNA	1.649.687,43
1000000103	TOTALE GRANDI APPARECCHIATURE	97.010.875,02

Fonte: Ministero della salute.

2.5. Milestone EU (M6C2-7) relativa all'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici finalizzati alla fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello).

In relazione alla Milestone EU (M6C2-7) per quanto riguarda il Target da raggiungere entro la fine del 2022 concernente la pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello) le risorse pari ad euro 1.450.110.000,00 sono state ripartite con Decreto del Ministero della salute del 20 gennaio 2022 (nell'Allegato A in Appendice è inserita la Tabella con le ripartizioni delle risorse tra Regioni e Province autonome) condizionatamente alla sottoscrizione da parte dei singoli enti del "Contratto istituzionale di sviluppo"²⁸.

Nel precedente Rapporto sulla base del riscontro fornito dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della salute si dava conto alla data del 30 dicembre 2022, degli Accordi Quadro stipulati da Consip in considerazione del fabbisogno espresso dalle Regioni/Province Autonome per il perseguimento dell'obiettivo di digitalizzazione dei DEA²⁹.

Riferisce il Ministero della salute che nella rimodulazione del PNRR, citata ai precedenti paragrafi, è stata prevista una modifica attraverso l'inclusione di strumenti contrattuali Consip ulteriori rispetto a quelli rendicontati con la Milestone di fine dicembre 2022 e la possibilità di fare ricorso a Mepa/SDAPA per gli acquisti ancillari che non trovano immediata copertura con gli strumenti negoziali inizialmente programmati e ricompresi nella rendicontazione della milestone M6C2-7 del 31 dicembre 2022.

Sul punto, evidenzia l'amministrazione, in relazione ai capienza degli 85 lotti messi a disposizione da Consip e ai relativi contratti stipulati entro il 31 dicembre 2023, in riferimento alla sopracitata milestone comunitaria raggiunta

²⁸ Vedasi nota n. 6.

²⁹ Tabella di cui all'Allegato C della Deliberazione della Sezione n. 19/2023.

nel dicembre 2022 (M6C2-7), “...è dirimente precisare che non essendo stato previsto in fase di prima programmazione dell’investimento, per tali iniziative di gara, un vincolo di esclusività delle gare alle sole progettualità PNRR finalizzate alla Digitalizzazione dei DEA, le stesse erano già state parzialmente erose in fase di avvio dell’investimento in oggetto, generando un fabbisogno non soddisfatto per i Soggetti attuatori degli interventi della Missione 6 a causa della loro incapacienza, con particolare riferimento ai lotti della procedura riferita alla gara di Sanità Digitale 1.

Dal marzo 2023, alla luce di quanto disposto dall’art. 17 del DL 13/2023, che ha istituito un titolo di esclusività al ricorso della procedura Sanità Digitale 1 di Consip in favore dei Soggetti attuatori della M6C2I1.1.1 e una serie di iter procedurali straordinari, quale l’introduzione della preventiva autorizzazione da parte del Ministero della salute all’utilizzo dei lotti di Sanità digitale 1, sono stati rinnovati i dati di fabbisogno per gli ordinativi.

Questo Ministero ha condotto con Consip un’attività di costante monitoraggio della capienza residua disponibile per ciascun Soggetto attuatore e per ciascun lotto delle iniziative. Sono tutt’ora in corso le attività di emissione degli ordinativi da parte dei Soggetti attuatori sulle iniziative ricomprese nella milestone M6C2-7”.

Nelle Tabelle di cui agli Allegati E e F inseriti in Appendice al presente Rapporto sono riportati gli importi cumulativi relativi agli ordini per modalità di acquisto (Ordini Diretti di Acquisto- ODA o Appalti Specifici - AS) e per stato di avanzamento/esecuzione, con aggiornamento al 13 novembre 2023, così come forniti da Consip, in relazione ai soli CUP riconducibili alle progettualità contenute nei POR o in ReGiS, per la linea di investimento in questione.

Sul punto, riferisce l’Amministrazione che le informazioni in merito alla disponibilità residua delle iniziative e sul termine della loro validità sono state trasmesse ai Soggetti attuatori, con lo scopo di ottenere informazioni di presidio utili, anche ai fini di scongiurare il perdurare di qualsiasi forma di inerzia nella realizzazione.

Emerge, come anche ricordato dal Ministero della salute ai soggetti attuatori, l’esigenza di rispettare la programmazione condivisa nell’ambito del

piano dei fabbisogni in relazione agli accordi quadro Consip, così come rendicontati con il raggiungimento della Milestone M6C2-7 nonché un prioritario interesse riguardo all'utilizzo degli 85 lotti messi a disposizione da Consip nel mese di dicembre 2022.

In conseguenza, qualora la progressiva saturazione di tali iniziative di gara abbia generato un fabbisogno non soddisfatto per i Soggetti attuatori, a causa della loro incapienza o altre motivazioni, appare necessario che gli stessi trasmettano una specifica richiesta secondo le modalità previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il tramite del Nucleo Tecnico, per poter procedere attraverso iniziative differenti rispetto a quelle censite nel dicembre 2022.

Ciò, sulla base di indicazioni operative in corso di definizione da parte del Ministero della salute la cui adozione tempestiva appare ancor più necessaria al fine di evitare un rallentamento della fase procedurale di acquisizione dei beni e servizi interessati.

Alla data del 20 dicembre 2023, secondo quanto comunicato dai Soggetti al Ministero della salute nel corso delle attività di monitoraggio dello stato di avanzamento degli investimenti della Missione 6 del PNRR³⁰ risultano effettuati ordini per un importo totale pari a 722.513.711,68 euro, di cui 546.717.264,84 euro tramite Ordini diretti d'acquisto (ODA) e 175.796.446,84 euro tramite Appalti specifici (AS).

L'Amministrazione rappresenta che sono in corso specifiche analisi congiunte per valutare/verificare la coerenza delle dichiarazioni regionali/provinciali, rispetto alle rilevazioni di Consip tramite i propri sistemi informativi nonché interlocuzioni con i Soggetti attuatori, al fine di assicurare l'allineamento delle informazioni allo scopo di garantire la corretta valutazione dello stato di attuazione della misura anche con il supporto della stessa Consip.

³⁰ In conformità con quanto disposto dalla circolare MEF n. 27 del 21 giugno 2022.

In relazione a quanto sopra rappresentato, appare di palmare evidenza l'esigenza di raccordare il quadro informativo; ciò in considerazione che il numero dei soggetti coinvolti (soggetti attuatori, Consip, Ministero della salute), i vincoli programmatici (CIS sottoscritti) e gli strumentari operativi utilizzati, allo stato rendono difficoltosa una puntuale ricognizione dell'effettivo novero delle risorse utilizzate e degli obiettivi effettivamente conseguiti in relazione ai Target previsti.

3. Le risorse destinate al potenziamento della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L 34/2020.

L'art. 2, del D.L 34/2020, come anche rilevato ai Paragrafi 2.1. e 2.1.1., ha autorizzato, la spesa complessiva di euro 1.413.145.000 per il potenziamento della rete ospedaliera suddivisa tra le Regioni e le Province autonome secondo il piano di riparto indicato nell'allegato D al medesimo Decreto-legge. Detta somma è stata anche indicata nel novero delle risorse complessivamente previste dall'Intervento PNRR M6C2-1.1.

Il comma 9 dell'art. 2 prevedeva³¹ che per l'anno 2020 fosse autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro come visto destinati alla realizzazione dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva, per le apparecchiature elettromedicali e per i mezzi di soccorso sanitari e 54.346.667 euro per la realizzazione di strutture movimentabili di Terapia Intensiva, somme allocate nell'apposito capitolo 7117 istituito presso la Direzione generale della Programmazione Sanitaria.

Successivamente il Ministero della salute, rispetto alla suindicata somma, ha autorizzato la spesa e contestualmente trasferito le somme, per un importo complessivo pari a 1.459.325.803,36 euro, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure

³¹ Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, del medesimo articolo.

occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19³².

Nel precedente Rapporto³³ sulla base del riscontro fornito in data 4 gennaio 2023 dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale, veniva evidenziato che il suindicato importo affluito nella contabilità speciale del Commissario Straordinario, era stato suddiviso:

- quanto ad euro 27.987.420,41, da imputare alla prima fase della pandemia;
- 1.383.054.235,12 euro, destinati all'attuazione dei piani regionali di riordino della rete ospedaliera per l'incremento strutturale dell'offerta assistenziale;
- 48.284.147,83 euro, per la realizzazione di strutture movimentabili di TI.

Nel Rapporto si dava conto anche conto nell'ambito dell'utilizzo della contabilità speciale da parte del Commissario straordinario pro-tempore per la realizzazione del piano nazionale di potenziamento della rete ospedaliera, dei relativi impieghi del riparto tra:

- i rimborsi erogati a favore delle Aziende sanitarie a fronte delle spese sostenute nelle prime fasi della pandemia (Cat.A);
- i contributi anticipati ai Soggetti attuatori (trasferimenti), per il finanziamento delle esigenze connesse all'avvio ed allo sviluppo degli interventi necessari alla realizzazione dei piani regionali di riordino della rete ospedaliera (Cat.B).

In quella sede in base ai dati pervenuti, sulla base del predetto del 4 gennaio 2023, emergeva che alla data del 31 dicembre 2022 risultavano pervenute

³² Con decreto direttoriale del 6 novembre 2020 per un importo complessivo pari a 1.218.218.604,96 euro; con decreto direttoriale del 27 novembre 2020 per un importo complessivo pari a 240.205.807,40 euro; con decreto direttoriale del 27 novembre 2021 per un importo complessivo pari a 901.391,00 euro. Inoltre, considerato che l'art. 265 comma 9 del decreto-legge n. 34/2020 prevede che "...nel caso in cui residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure ... entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", il Ministero della salute ha evidenziato che con decreto direttoriale del 13 dicembre 2021, ha autorizzato la spesa per un importo complessivo pari a 8.165.863,64 euro, sul capitolo n. 7117 p.g. 1, riferibili ad alcune Regioni e Province autonome che hanno presentato un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera del valore finanziario inferiore rispetto all'importo previsto nella Tabella di cui all'Allegato D annesso al decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

³³ Deliberazione di questa Sezione n. 19/2023, pag. 32 e ss.

dall'Unità per il completamento della campagna vaccinale³⁴, 215 richieste di erogazione fondi, di cui:

- **24** per il rimborso delle spese sostenute nel corso della prima emergenza sanitaria e, comunque, attinenti ai Piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera (Cat. A);
- **191** per il trasferimento dei fondi necessari all'avvio ed all'avanzamento degli interventi di potenziamento della rete ospedaliera, approvati dopo l'emanazione del D.L. 34/2020 (Cat. B).

Pertanto, secondo il Ministero della salute a fine 2022 risultava trasferito alle Regioni e Province autonome l'importo complessivo di euro 347.889.442,05 a fronte di richieste pervenute per euro 400.744.046,00, con un'incidenza tra il totale richiesto e bonificato pari all'incirca all'86,81%.

In sede di predisposizione del presente Rapporto il magistrato istruttore chiedeva l'aggiornamento dei suddetti dati al 31 dicembre 2023. L'Amministrazione, nella risposta istruttoria, evidenzia che alla data del 31 dicembre 2023 risultano pervenute 263 richieste di erogazione fondi, di cui:

- **35**, per un importo pari a 33.988.904,09 euro, relative al rimborso delle spese sostenute nel corso della prima emergenza sanitaria e, comunque, attinenti ai Piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera (Cat. A);
- **228**, per un importo pari a 437.669.676,71 euro, relative al trasferimento dei fondi necessari all'avvio ed all'avanzamento degli interventi di potenziamento della rete ospedaliera, approvati dopo l'emanazione del D.L. 34/2020 (Cat. B).

³⁴ Si rammenta in questa sede che al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 era subentrata l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e che in attuazione al DL 30 dicembre 2022 n. 199 recante "Conversione in Legge con modificazioni del DL 31 ottobre 2022, n. 162", che ha modificato l'art. 2, commi 1 e 2 del DL 34/2020, le attività in capo alla suddetta Unità sono state prorogate fino al 30 giugno 2023, e a fare data dal 01/07/2023 è stato previsto il contestuale subentro del Ministero della salute nelle funzioni ed in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità. L'amministrazione ha fornito in sede istruttoria il verbale del passaggio di consegne tra il Capo Team Potenziamento Rete Ospedaliera dell'Unità per il Coordinamento della Campagna Vaccinale e il Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute.

In conseguenza, risulta trasferito alle Regioni l'importo complessivo di 391.949.385,82 euro a fronte di richieste pervenute per 471.658.580,80 euro, con un'incidenza tra il totale richiesto e quello bonificato pari all'incirca dell'83,10%.

I valori si rilevano nei dati delle Tabelle (1 e 2) pervenute dal Ministero della salute di cui all'Allegato G al presente Rapporto, Tabelle che riportano i dettagli dei rimborsi erogati e quelli in corso di erogazione a favore delle Aziende sanitarie a fronte delle spese sostenute nelle prime fasi della pandemia (Cat. A1 e A2) ed i contributi anticipati ai Soggetti attuatori (trasferimenti), per il finanziamento delle esigenze connesse all'avvio ed allo sviluppo degli interventi necessari alla realizzazione dei piani regionali di riordino della rete ospedaliera (Cat. B).

Da ultimo va evidenziato come nel precedente Rapporto veniva fugato il ragionevole dubbio, sollevato nel primo Rapporto,³⁵ che la previsione di un importo pari alle risorse previste dall'art. 2 del DL 34/2020 (1.413.145.000 euro) da porre a carico delle risorse del PNRR per il conseguimento degli obiettivi già contemplati (progetti in essere) potesse indurre a ritenere integrata la violazione dell'obbligo di doppio finanziamento previsto dall'art. 9 del Regolamento Ue 2021/2041³⁶.

4. Osservazioni ed esiti del contraddittorio.

Nel paragrafo 2.3. è stata evidenziato come sia emersa un esigenza di riprogrammazione, accettata dalla Commissione, del *Target* comunitario del Sub-investimento riferito ai progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020, che ha visto la rimodulazione in riduzione del numero minimo dei posti letto in terapia intensiva e semintensiva, per far fronte all'aumento dei costi, da 7.700 (ad almeno 5.922 posti letto, di cui 2.692 in terapia intensiva e 3.230 di terapia semintensiva, da realizzare

³⁵ Deliberazione di questa Sezione n. 28 del 14 luglio 2022.

³⁶ Come anche ribadito con Circolare RGS n. 33 del 21 dicembre 2021.

entro giugno 2026, pur senza previsioni di definanziamento delle risorse del RRF previste, né modifiche rispetto alla programmazione dei Piani di riorganizzazione approvati dal Ministero della salute con le Regioni e le Province autonome. Riferisce l'Amministrazione che la realizzazione di tutti gli interventi programmati, è assicurata con altre fonti di finanziamento, tra cui cofinanziamenti regionali.

Sul punto e allo stato, appare necessario fornire da parte del Ministero della salute una ricognizione della ripartizione delle fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione del PNRR.

Peraltro, nel presente Rapporto (Paragrafo 2.3.1) viene in rilievo che nel corso del 2023 risultano attivati solo 16 posti in terapia intensiva e 151 in terapia semintensiva. Appare ragionevole ritenere che se il *trend* di attivazione non subirà un'accelerazione il Target stabilito potrebbe non essere conseguito nei termini previsti.

È auspicabile che l'Amministrazione adotti misure finalizzate a sollecitare le operazioni volte al conseguimento del Target previsto.

In sede di contraddittorio riferisce l'Amministrazione che *"...le percentuali di realizzazione attuali tengono conto delle tempistiche delle fasi prodromiche alla realizzazione degli interventi (progettazione dei servizi tecnici, validazione dei progetti, avvio dei lavori, etc.) e allo stato attuale è coerente con il raggiungimento degli obiettivi entro il 2026"*.

Per quanto attiene poi agli interventi di ammodernamento previsti dai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera alla data dell'ultimo monitoraggio in possesso del Ministero della salute (30 novembre 2023) gli stessi si assestano a 186 con una percentuale di realizzazione del 42,56%.

Rappresenta l'Amministrazione che il predetto Target M6-C2 8ITA, in occasione della citata revisione dei Target della Milestone M6C2-9³⁷, è stato rimodulato proporzionalmente passando le strutture di pronto soccorso dalle 651 originariamente previste a 500 e che lo stesso Target nazionale è in corso di ulteriore revisione in raccordo con le strutture del MEF.

³⁷ Vedasi nota 9.

Alla luce di quanto rappresentate appare necessario acquisire un dato, se non certo almeno orientativo, del numero delle strutture di pronto soccorso che dovranno essere effettivamente realizzate, alla luce delle citate revisioni, nell'arco temporale previsto dal Cronoprogramma originario.

Da ultimo si evidenzia il numero di interventi conclusi relativi ai pronto soccorso che si evince nel precedente Rapporto³⁸, al 30 novembre 2022 era pari a 150 unità mentre al 30 novembre 2023 si assesta a 186³⁹. Anche in questa circostanza appare ragionevole ritenere che se il trend di attivazione non subirà un'accelerazione (nel corso di un anno, 36 interventi) il Target stabilito potrebbe non essere conseguito nei termini previsti.

È auspicabile che l'amministrazione adotti le misure finalizzate a sollecitare le dette operazioni.

In sede di contraddittorio, sul punto, riferisce l'Amministrazione che *"...la percentuale di realizzazione attuale tiene conto delle tempistiche delle fasi prodromiche alla realizzazione degli interventi (progettazione dei servizi tecnici, validazione dei progetti, avvio dei lavori, ecc.) e allo stato attuale è coerente con il raggiungimento degli obiettivi entro il 2026"*.

Per quanto attiene all'operatività dell'intervento finalizzato all'acquisizione delle grandi apparecchiature sanitarie complessivamente, alla data di stesura del presente Rapporto, come dichiarato dai Soggetti attuatori nel corso dell'attività di monitoraggio, risultano effettuati ordini per un importo totale pari a euro 968.467.533,12 di cui euro 825.884.249,34 tramite procedure centralizzate Consip ed euro 142.583.283,78 con gare autonome.

Fa rilevare il Ministero che i dati forniti da Consip rispetto alle predette procedure centralizzate evidenziano un importo totale per ordini effettuati, pari a 830.309.330,45 euro.

Rispetto ai dati in possesso dell'amministrazione a seguito del monitoraggio, pertanto, viene in evidenza un differenziale di 4.425.081,11 euro. Seppur il Ministero della salute ipotizzi che detto importo possa essere imputabile ad acquisti ancillari

³⁸ Deliberazione di questa Sezione n.19/2023, Paragrafo 2.3, Tabella 4, pag. 22.

³⁹ Vedasi Paragrafo 2.3.2, del presente Rapporto, Tabella 6.

non diversamente censiti all'interno delle dichiarazioni regionali/provinciali, si pone l'esigenza di verificare se la discrasia sia imputabile ai dati provenienti dall'attività di monitoraggio o da altre cause⁴⁰.

Fa rilevare l'amministrazione in sede di controdeduzioni che *"In proposito si chiarisce che sono in corso specifiche azioni di monitoraggio, in raccordo con Consip, con la partecipazione anche dei soggetti attuatori"*.

Relativamente alla Milestone EU (M6C2-7) finalizzata all'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello) nelle Tabelle di cui agli Allegati E e F, inseriti in Appendice al presente Rapporto, sono riportati gli importi cumulativi relativi agli ordini per modalità di acquisto (Ordini Diretti di Acquisto- ODA o Appalti Specifici - AS) e per stato di avanzamento/esecuzione, con aggiornamento al 13 novembre 2023, così come forniti da Consip, in relazione ai soli CUP riconducibili alle progettualità contenute nei POR o in ReGiS, per la linea di investimento in questione.

Sul punto, riferisce l'Amministrazione che le informazioni in merito alla disponibilità residua delle iniziative e sul termine della loro validità sono state trasmesse ai Soggetti attuatori, con lo scopo di ottenere informazioni di presidio utili, anche ai fini di scongiurare il perdurare di qualsiasi forma di inerzia nella realizzazione.

Emerge, come anche ricordato dal Ministero della salute ai soggetti attuatori, l'esigenza di rispettare la programmazione condivisa nell'ambito del piano dei fabbisogni in relazione agli accordi quadro Consip, così come rendicontati con il raggiungimento della Milestone M6C2-7 nonché un prioritario interesse riguardo all'utilizzo degli 85 lotti messi a disposizione da Consip nel mese di dicembre 2022.

In conseguenza, qualora la progressiva saturazione di tali iniziative di gara abbia generato un fabbisogno non soddisfatto per i Soggetti attuatori, a causa della loro incapienza o altre motivazioni, appare necessario che gli stessi trasmettano una specifica richiesta secondo le modalità previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo

⁴⁰ Riferisce l'amministrazione che *"..sono in corso interlocuzioni con i Soggetti attuatori, al fine di assicurare, come per la sub-misura riferita alla digitalizzazione dei DEA, la coerenza delle informazioni finanziarie necessarie alla corretta valutazione dello stato di attuazione della misura congiuntamente con Consip per quanto di competenza"*.

(CIS) per il tramite del Nucleo Tecnico, per poter procedere attraverso iniziative differenti rispetto a quelle censite nel dicembre 2022.

Ciò, sulla base di indicazioni operative in corso di definizione da parte del Ministero della salute la cui adozione tempestiva appare ancor più necessaria al fine di evitare un rallentamento della fase procedurale di acquisizione dei beni e servizi interessati.

Sul punto, rappresenta il Ministero della salute “.....che è imminente l'adozione delle indicazioni rivolte ai soggetti attuatori, in linea con le esigenze rappresentate”.

Ancora, sul punto, dal presente Rapporto emerge che alla data del 20 dicembre 2023, secondo quanto comunicato dai Soggetti al Ministero della salute nel corso delle attività di monitoraggio dello stato di avanzamento degli investimenti della Missione 6 del PNRR,⁴¹ risultano effettuati ordini per un importo totale pari a 722.513.711,68 euro, di cui 546.717.264,84 euro tramite Ordini diretti d'acquisto (ODA) e 175.796.446,84 euro tramite Appalti specifici (AS).

L'Amministrazione rappresenta che sono in corso specifiche analisi congiunte per valutare/verificare la coerenza delle dichiarazioni regionali/provinciali, rispetto alle rilevazioni di Consip tramite i propri sistemi informativi nonché interlocuzioni con i Soggetti attuatori, al fine di assicurare l'allineamento delle informazioni allo scopo di garantire la corretta valutazione dello stato di attuazione della misura anche con il supporto della stessa Consip.

In relazione a quanto rappresentato in precedenza, appare di palmare evidenza l'esigenza di raccordare il quadro informativo: ciò in considerazione che il numero dei soggetti coinvolti (soggetti attuatori, Consip, Ministero della salute), i vincoli programmatici (CIS sottoscritti) e gli strumentari operativi utilizzati, allo stato rendono difficoltosa una puntuale ricognizione dello stato effettivo delle risorse utilizzate e degli obiettivi effettivamente conseguiti al fine del raggiungimento dei Target previsti.

Anche per quanto attiene a questa esigenza, riferisce l'Amministrazione che “....sono in corso specifiche azioni di monitoraggio, in raccordo con Consip, con la partecipazione anche dei soggetti attuatori”.

⁴¹ In conformità con quanto disposto dalla circolare MEF n. 27 del 21 giugno 2022.

5. Considerazioni conclusive e raccomandazioni.

Alla luce delle risultanze istruttorie finora acquisite emerge che il Ministero della salute stia svolgendo il previsto monitoraggio dell'attuazione dei progetti.

In linea generale, invitando l'Amministrazione a proseguire l'attività di coordinamento, rilevazione e controllo dei progetti, nella piena osservanza degli obiettivi e dei termini previsti, a livello nazionale ed europeo, si raccomanda:

- di acquisire costantemente lo stato di avanzamento dei dati finanziari, nonché di quelli relativi alla realizzazione fisica e procedurale degli investimenti collegati al conseguimento delle Milestone e dei singoli Target;
- di verificare, in proseguo con le raccomandazioni formulate nel precedente Rapporto, se dall'analisi dei dati sopraindicati emergano situazioni di squilibrio territoriale quanto allo stato di conseguimento degli obiettivi assegnati alle Regioni e alle Province autonome, e, ove si riscontrino detti squilibri, di acquisire informazioni che evidenzino le ragioni del fenomeno. Tale esigenza emerge anche in relazione alle evidenze emerse in sede di osservazioni come rappresentate nel precedente Paragrafo.

Per quanto attiene alle singole Milestone e ai relativi Target, la Sezione formula le seguenti raccomandazioni:

- **Milestone EU (M6C2-9) relativa al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.**

Il Ministero della salute deve proseguire il monitoraggio dell'attuazione dei singoli Piani fino al completamento delle operazioni finalizzate:

1. al potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva tenendo in evidenza le osservazioni formulate in precedenza relative al ragionevole timore che se il *trend* di attivazione non subirà un'accelerazione il Target stabilito potrebbe non essere conseguito nei termini previsti;
2. all'attuazione entro il secondo semestre 2026 dei rimodulati interventi di ammodernamento del pronto soccorso acquisendo al più presto il dato aggiornato relativo al numero delle relative strutture che alla luce delle

citare revisioni, dovranno essere effettivamente realizzate nell'arco temporale previsto dal Cronoprogramma originario. Ciò, tenendo in evidenza, anche in questa circostanza, che ove il *trend* di attivazione non subirà un'accelerazione il Target stabilito potrebbe non essere conseguito nei termini previsti;

3. all'incremento del numero dei mezzi per i trasporti sanitari secondari relativamente alle Regioni e Province autonome che non hanno raggiunto l'obiettivo finale.

- **Milestone EU (M6C2-6) relativa all'Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie.**

Si invita il Ministero della Salute a monitorare lo stato di modalità di approvvigionamento delle grandi apparecchiature per ogni Regione/Provincia Autonome al fine di renderlo disponibile in sede di future richieste istruttorie.

- **Milestone EU (M6C2-7) relativa all'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici finalizzati alla fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello).**

Si invita l'Amministrazione attesa l'esigenza di raccordare il complesso quadro informativo in considerazione del novero dei soggetti coinvolti dei vincoli programmatici (CIS sottoscritti) e degli strumentari operativi utilizzati:

- ad effettuare un attento monitoraggio sullo stato di espletamento delle procedure di acquisizione dei servizi da parte delle Regioni e delle Province autonome;
- ad adottare, come annunciato in sede di controdeduzioni, le indicazioni operative destinate alle medesime amministrazioni finalizzate a soddisfare l'esigenza di rispettare la programmazione condivisa nell'ambito del Piano dei fabbisogni in relazione agli accordi quadro Consip, così come rendicontati con il raggiungimento della Milestone M6C2-7, nonché di assicurare un prioritario interesse riguardo all'utilizzo degli 85 lotti messi a disposizione da Consip nel mese di dicembre 2022;

- alla celere conclusione delle specifiche analisi congiunte finalizzate a valutare/verificare la coerenza delle dichiarazioni regionali/provinciali, rispetto alle rilevazioni di Consip tramite i propri sistemi informativi nonché interlocuzioni con i Soggetti attuatori, al fine di assicurare l'allineamento delle informazioni allo scopo di garantire la corretta valutazione dello stato di attuazione della misura anche con il supporto della stessa Consip.

ALLEGATO A

Tabella relativa ai Piani di riorganizzazione approvati da Regioni e Province autonome al 21 dicembre 2023

REGIONE	IMPORTO ASSEGNATO COME DA CIRCOLARE PROT. 11254/2020 - ART. 2 DL 34/2020	TRASMIS.NE PIANO	REGIS.NE UCB	REGIS.NE CORTE DEI CONTI	PIANO RIMODULATO ai sensi del "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese"			
					TRAS.ONE RIMODULAZIONE	DECRETO DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE	REGIS.NE UCB	REGIS.NE CORTE DEI CONTI
Abruzzo	€ 29.047.242,00	16/06/2020	n. 238 del 03/07/2020	n. 1587 del 13/07/2020	04/08/2020	05/07/2020	n. 382 del 11/11/2020	n. 2214 del 19/11/2020
Basilicata	€ 13.545.322,00	07/07/2020	n. 255 del 15/07/2020	n. 1612 del 16/07/2020	14/09/2020	04/11/2020	n. 381 del 10/11/2020	n. 2172 del 12/11/2020
					28/07/2021	MDS/DGPROGS/84/03/05/2022	n. 281 del 09/05/2022	n. 1587 del 24/05/2022
Calabria	€ 51.171.973,00	19/06/2020	n. 242 del 03/07/2020	n. 1592 del 14/07/2020	12/05/2022	MDS/DGPROGS/170/01/09/2022	n. 564 del 12/09/2022	n. 2594 del 03/10/2022
					13/10/2021	MDS-DGPROGS - 89 del 05/11/2021	n. 575 del 15/11/2021	n. 2965 del 07/12/2021
					28/07/2023 09/08/2023	MDS/DGPROGS/212 del 14/09/2023	n. 353 del 22/09/2023	n. 2627 del 12/10/2023
Campania	€ 163.813.544,00	18/06/2020	n. 267 del 27/07/2020	n. 1733 del 11/08/2020	11/11/2021	MDS/DGPROGS/177/01/08/2023	n. 881 del 10/08/2023	n. 2402 del 05/09/2023
Emilia - Romagna	€ 95.040.697,00	17/06/2020	n. 251 del 14/07/2020	n. 1615 del 16/07/2020	07/06/2021	MDS-DGPROGS-46 del 30/07/2021	n. 714 del 03/08/2021	n. 2388 del 25/08/2021
					25/11/2021	MDS/DGPROGS/11/18/01/2022	n. 99 del 28/01/2022	n. 371 del 18/02/2022
					08/04/2022	MDS/DGPROGS/182/07/09/2022	n. 571 del 21/09/2022	n. 2591 del 03/10/2022
					05/09/2023	IN CORSO DI VERIFICA DELLA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE AGGIORNATA, INVIATA IL 21/12/2023.		

Friuli Venezia-Giulia	€ 25.703.911,00	19/06/2020	n. 237 del 03/07/2020	n. 1586 del 13/07/2020	30/08/2021	MDS-DGPROGS-81 del 01/10/2021	n. 888 del 07/10/2021	n. 2724 del 28/10/2021
					19/05/2022	MDS/DGPROGS/125/14/07/2022	n. 316 del 20/07/2022	n. 2107 del 02/08/2022
					13/09/2022	MDS/DGPROGS/206/04/10/2022	n. 599 del 19/10/2022	n. 2805 del 07/11/2022
Lazio	€ 118.561.444,00	18/06/2020	n. 266 del 27/07/2020	n. 1691 del 2807/2020	12/10/2020	06/11/2020	n. 380 del 10/11/2020	n. 2175 del 13/11/2020
					24/03/2022	MDS/DGPROGS/168 del 18/08/2022	n. 560 del 02/09/2022	n. 2459 del 15/09/2022
Liguria	€ 28.893.350,00	17/06/2020	n. 261 del 20/07/2020	n. 1677 del 27/07/2020	11/08/2022	FASE DI INTERLOCUZIONE TERMINATA, IN ATTESA DI APPROVAZIONE REGIONALE.		
Lombardia	€ 225.345.817,00	17/06/2020	n. 258 del 16/07/2020	n. 1679 del 27.07.2020	01/04/2021	MDS-DGPROGS-24 del 15/07/2021	n. 700 del 30/07/2021	n. 2252 del 04/08/2021
					20/01/2022	MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022	n. 254 del 07/04/2022.	n. 1124 del 22/04/2022
					08/08/2022	IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE		
Marche	€ 39.790.608,00	17/06/2020	n. 239 del 03/07/2020	n. 1627 del 20/07/2020	10/08/2022	MDS/DGPROGS/193/20/09/2022	n. 581 del 04/10/2022	n. 2674 del 18/10/2022
					29/05/2023	MDS/DGPROGS/134/26/06/2023	n. 678 del 05/07/2023	n. 2029 del 07/07/2023
Molise	€ 6.970.569,00	16/06/2020	n. 254 del 15/07/2020	n. 1613 del 16/07/2020	23/12/2021	MDS/DGPROGS/61/29/04/2022	n. 277 del 06/05/2022	n. 1643 del 27/05/2022
					19/05/2023	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE NON ACCOLTA. IN ATTESA DI NUOVA PROPOSTA CON ULTIMO SOLLECITO CON NOTA 0042950-12/12/2023-DGPROGS-MDS-P DEL 12/12/2023		
P.A. Bolzano	€ 14.344.710,00	17/06/2020	n. 243 del 06/07/2020	n. 1595 del 14/07/2020	12/01/2022	MDS/DGPROGS/144/04/07/2023	n. 745 del 12/07/2023	n. 2180 del 31/07/2023
P.A. Trento	€ 16.269.428,00	16/06/2020	n. 244 del 06/07/2020	n. 1594 del 14/07/2020	03/08/2021	MDS-DGPROGS-70 del 10/09/2021	n. 506 del 15/09/2021	n. 2546 del 23/09/2021
Piemonte	€ 111.222.717,00	16/06/2020	n. 250 del 14/07/2020	n. 1617 del 16/07/2020	05/05/2021 10/06/2021 16/07/2021	MDS-DGPROGS-68 del 07/09/2021	n. 503 del 08/09/2021	n. 2550 del 23/09/2021

					26/07/2021	MDS/DGPROGS/3/13/01/2022	n. 97 del 28/01/2022	n. 231 del 02/02/2022
					04/02/2022	MDS/DGPROGS/233/03/11/2022	n. 1056 del 18/11/2022	n. 2940 del 23/11/2022
					24/08/2023	IN CORSO INTERLOCUZIONI CON LA REGIONE. IN ATTESA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PROPOSTA COME DA INDICAZIONI DEL 21/12/2023		
Puglia	€ 99.866.963,00	19/06/2020	n. 256 del 16/07/2020	n. 1674 del 24/07/2020	23/11/2020	08/06/2021	n. 576 del 16/06/2021	n. 2218 del 30/07/2021
						MDS-DGPROGS-22 del 08/07/2021		
					10/03/2022	MDS/DGPROGS/46/29/03/2022	n. 257 del 15/04/2022	n. 1125 del 22/04/2022
Sardegna	€ 42.116.211,00	18/06/2020	n. 260 del 17/07/2020	n. 1678 del 27/07/2020	24/05/2022	MDS/DGPROGS/85/17/04/2023	n. 516 del 20/04/2023	n. 1446 del 15/05/2023
Sicilia	€ 123.309.660,00	19/06/2020	n. 253 del 15/07/2020	n. 1614 del 16/07/2020	21/01/2021	MDS-DGPROGS-83 del 15/10/2021	n. 928 del 25/10/2021	n. 2794 del 10/11/2021
					25/03/2022	MDS/DGPROGS/92/24/05/2022	n. 291 del 01/06/2022	n. 1697 del 10/06/2022
Toscana	€ 79.367.367,00	16/06/2020	n. 257 del 16/07/2020	n. 1673 del 24/07/2020	29/10/2020	11/11/2020	n. 384 del 13/11/2020	n. 2225 del 20/11/2020
					21/12/2021	MDS/DGPROGS/12/20/01/2022	n. 100 del 28/01/2022	n. 242 del 07/02/2022
					25/03/2022	MDS/DGPROGS/49/08/04/2022	n. 263 del 26/04/2022	n. 1238 del 29/04/2022
					18/04/2023	IN CORSO DI VERIFICA DELLA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE AGGIORNATA, INVIATA IL 12/12/2023.		
Umbria	€ 24.180.508,00	19/06/2020	n. 240 del 03/07/2020	n. 1626 del 20/07/2020	11/02/2022	MDS/DGPROGS/39/14/03/2022	n. 225 del 29/03/2022	n. 1033 del 14/04/2022
Valle D'Aosta	€ 3.038.688,00	10/07/2020	n. 252 del 14/07/2020	n. 1616 del 16/07/2020	23/05/2022	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE NON ACCOLTA. IN ATTESA DI NUOVA PROPOSTA CON ULTIMO SOLLECITO CON NOTA 0035449-04/10/2023-DGPROGS-MDS-P del 04/10/2023		
Veneto	€ 101.544.271,00	18/06/2020	n. 241 DEL 03/07/2020.	n. 1593 del 14/07/2020	22/04/2022	MDS/DGPROGS/191/15/09/2022	n. 579 del 03/10/2022	n. 2600 del 05/10/2022
TOTALE	€ 1.413.145.000,00							

Fonte: Ministero della salute

ALLEGATO B

Tabella: Dettaglio apparecchiature ordinate al 20 dicembre 2023 (dichiarazioni regioni/pp.aa.)

Regioni/PP.AA.	ACCELERATORI LINEARI	ANGIOGRAFI	ECOTOMOGRAFI	GAMMA CAMERE	GAMMA CAMERE/TAC	MAMMOGRAFI	PET/TAC	RMN	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	TAC	TOT APPAREC.RE ORDINATE
010_Piemonte	13	12	54	6	2	17	2	6	54	14	180
020_Valle d'Aosta							1			1	2
030_Lombardia	16	26	71	25	10	35	5	39	85	30	342
041_PA Bolzano			1			8	1		6	2	18
042_PA Trento	1	2	12		1				5	5	26
050_Veneto	9	14		6	2	12	1	13	106	18	181
060_Friuli Venezia Giulia	2	6		1	2	7	1		6	5	30
070_Liguria		8	9	1	1	6	2	5	15	10	57
080_Emilia Romagna	2	3	45	3	4	33		10	91	18	209
090_Toscana	9	12	19	8	3	8	1	11	26	22	119
100_Umbria	1	2	14			1	1		16	3	38
110_Marche	3		17	2		2	1	7	9	7	48
120_Lazio	8	24	132	5	6	26	3	8	46	24	282
130_Abruzzo		3	30	3	1	4	1	7	25	6	80
140_Molise		2	6			7		2	5	1	23
150_Campania	4	23	121	6	5	26	4	6	123	39	357
160_Puglia	1	18	117	2	3	6	4	7	41	43	242
170_Basilicata		1	19			7		3	11	5	46
180_Calabria	1	3	182	1		10		2	46	8	253
190_Sicilia	7	13	44	11	5	58	4	12	53	43	250
200_Sardegna	1	2	29	1	3			15	21	12	84
ITALIA	78	174	922	81	48	273	32	153	790	316	2867

Fonte: Ministero della salute

ALLEGATO C

Tabella: Dettaglio apparecchiature consegnate al 20 dicembre 2023 (dichiarazioni regioni/pp.aa.)

Regioni /PP.AA:	ACCELERAT ORI LINEARI	ANGIOGRAFI	ECOTOMOGRAFI	GAMMA CAMERE	GAMMA CAMERE/TAC	MAMMOGRAFI	PER/TAC	RMN	SISTEMI RADIOL.CI FISSI	TAC	TOT APP.RE E CONSEGNATE
010_Piemonte	2	4	54	3		12	1	1	16	5	98
020_VDA											0
030_Lombardia	5	5	71	9	4	25	1	6	12	4	142
041_PA Bolzano			1			8			5	2	16
042_PA Trento			12								12
050_Veneto	6	4		4	2	11	1	5	48	6	87
060_Friuli Venezia Giulia	1	1		1	2	6	1		5	2	19
070_Liguria		5	9		1	5	2	1	5	5	33
080_Emilia Romagna	1	1	43	2	1	18			9	2	77
090_Toscana	3	2	18			8	1	1	9	1	43
100_Umbria			14								14
110_Marche	2		17					1	6		26
120_Lazio	8	16	132	4	1	16	3	5	23	13	221
130_Abruzzo	1	1	30			2		1	9	3	47
140_Molise											0
150_Campania		10	118	3	3	12	4		46	13	209
160_Puglia		2	110	1	1	1	2		7	11	135
170_Basilicata			19			3			1		23
180_Calabria		2	182			3			6	2	195
190_Sicilia			34	5	3	36	2	4	9	16	109
200_Sardegna	1		29					1			31
ITALIA	30	53	893	32	18	166	18	26	216	85	1537

Fonte: Ministero della salute

ALLEGATO D

Tabella: Dettaglio apparecchiature collaudate al 20 dicembre 2023 (dichiarazioni regioni/pp.aa.)

Regioni/PP.AA.	ACCELL .RI LINEAR I	ANGIOGRAFI	ECOTOM.FI	GAMMA CAMERE	GAMMA CAMERE/TAC	MAMMOGRAFI	PET/TAC	RMN	SISTEMI RAD.CI FISSI	TAC	TOTALE APP.RE COLLAUDATE
010_Piemonte	1	2	51	2		9	1	1	8	2	77
020_VDA											0
030_Lombardia	4	5	71	8	3	20	1	4	9	3	128
041_PA Bolzano			1			8			4	2	15
042_PA Trento			12								12
050_Veneto	5	1		2	2	8	1	3	30	5	57
060_Friuli Venezia Giulia	1	1		1	1	6			4	2	16
070_Liguria		5	9			3	2	1	4	3	27
080 Emilia Romagna			43	1	1	14			2	1	62
090_Toscana	2	1	18			8	1	1	8		39
100_Umbria			14								14
110_Marche	1		17						4		22
120_Lazio	6	9	132	2	1	9	3	2	12	8	184
130_Abruzzo	1	1	30			2		1	6	3	44
140_Molise											0
150_Campania		9	117	1	2	11	3		41	11	195
160_Puglia		1	110			1			5	9	126
170_Basilicata			19								19
180_Calabria		1	182			1					184
190_Sicilia			34	2		26	1	2	1	14	80
200_Sardegna			29					1			30
ITALIA	21	36	889	19	10	126	13	16	138	63	1331

Fonte: Ministero della salute

ALLEGATO E

Tabella degli ODA - Ordini Diretti di Acquisto Diretti emessi su n. 85 Lotti di M6C2-7

ODA - Ordini Diretti di Acquisto Diretti emessi su n. 85 Lotti di M6C2-7 (IN EURO)			
	Accettato dal Fornitore	Evaso dal Fornitore	Inviato al Fornitore
Centrali Telefoniche 8	3.435.194,69 €	486.356,43 €	3.921.551,11 €
Cybersecurity 2 - prodotti e servizi connessi	11.311.227,77 €		11.311.227,77 €
Licenze software multibrand 4	2.197.206,20 €		2.520.350,37 €
Licenze software multibrand 5	2.976.824,71 €	281.786,79 €	4.996.080,10 €
Microsoft Enterprise Agreement 7	9.904.857,15 €		12.173.795,25 €
Multifunzioni A4 B/N	357.037,98 €		357.037,98 €
PC Desktop Workstation e Monitor 2	15.951.717,83 €		16.039.084,08 €
Public Cloud Iaas e Paas	7.168.355,00 €		7.168.355,00 €
Reti locali 7	22.633.027,88 €		22.633.027,88 €
Servizi applicativi in ambito Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino	4.869.860,59 €	2.653.383,33 €	7.523.243,92 €
Servizi applicativi in ottica cloud e PMO	30.175.537,77 €		30.175.537,77 €
Servizi applicativi Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali	40.898.690,62 €	28.791.373,58 €	69.690.064,20 €
Servizi di supporto Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali	38.402.224,04 €		38.402.224,04 €
Stampanti 19	864.640,34 €		864.640,34 €
System Management 3	5.795.607,84 €	1.300.220,00 €	7.095.827,84 €
Tecnologie Server 4	793.370,09 €		793.370,09 €
Totale complessivo	197.735.380,50 €	4.416.917,12 €	33.513.120,13 €

Fonte: Ministero della salute

ALLEGATO F

Tabella AS - Appalti Specifici finalizzati per Acquisto emessi su n. 85 Lotti

AS - Appalto Specifico emissioni su n. 85 Lotti di M6C2-7 IMPORTO_PRESUNTO_BASE_ASTA				
	Gara aggiudicata	Gara aggiudicata provvisoriamente	Gara Pubblicata	Gara Scaduta
Cybersecurity - prodotti e servizi connessi - Lotto 1	18.072.341,74 €			3.860.852,22 €
Lotto 1 - Servizi applicativi Sanità Digitale	237.345.002,00 €	21.280.000,00 €	49.912.250,00 €	
Lotto 2 - Servizi applicativi Sanità Digitale			99.193.731,83 €	6.733.318,00 €
Lotto 3 - Servizi applicativi Sanità Digitale	27.023.773,00 €		4.203.147,52 €	
Servizi applicativi 2 - Lotto 3	3.508.800,00 €			
Totale complessivo	285.949.916,74 €	21.280.000,00 €	153.309.129,35€	10.594.170,22 €

Fonte: Ministero della salute

ALLEGATO G

Tabella 1: erogazione a favore dei soggetti attuatori a fronte delle spese sostenute nelle prime fasi della pandemia (Cat. A1 e A2) (al 31 dicembre 2023).

SITUAZIONE DELLE RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE											
N.	REGIONE	SOGGETTO ATTUATORE	DATA RICHIESTA A	Rimborso spese anticipate		Richiesta spese categoria B				IMPORTO BONIFICATO	DATA BONIFICO
				A1	A2	1° QUOTA B 20%	2° QUOTA B 30%	3° QUOTA B 30%	4° QUOTA B 20%		
1*	SICILIA	COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA COVID	03/02/2021	- €	- €	22.742.208,16 €	- €	- €	- €	21.444.457,56 €	15/02/2021
2	MARCHE	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DELLE MARCHE	22/02/2021	- €	- €	3.053.380,00 €	- €	- €	- €	3.053.380,00 €	29/04/2021
3	VENETO	AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA	25/02/2021	- €	- €	2.332.942,66 €	- €	- €	- €	2.332.942,66 €	31/05/2021
4	VENETO	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	26/02/2021	- €	- €	2.188.837,84 €	- €	- €	- €	2.188.837,84 €	31/05/2021
5	VENETO	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	26/02/2021	- €	- €	784.320,94 €	- €	- €	- €	784.320,94 €	31/05/2021
6	VENETO	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	26/02/2021	- €	- €	2.534.463,98 €	- €	- €	- €	2.534.463,98 €	31/05/2021
7	VENETO	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	02/03/2021	- €	- €	3.234.939,04 €	- €	- €	- €	3.234.939,04 €	31/05/2021
8	VENETO	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	02/03/2021	- €	- €	1.295.154,06 €	- €	- €	- €	1.295.154,06 €	31/05/2021
9	VENETO	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	25/02/2021	- €	128.924,89 €	- €	- €	- €	- €	128.924,89 €	10/02/2022

10	VENETO	AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE	04/03/2021	- €	- €	710.109,14 €	- €	- €	- €	710.109,14 €	31/05/2021
11	VENETO	AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	08/03/2021	- €	- €	2.166.314,65 €	- €	- €	- €	2.166.314,65 €	31/05/2021
12	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	15/03/2021	- €	75.639,04 €	- €	- €	- €	- €	75.639,04 €	13/10/2021
13	FRIULI VENEZIA GIULIA	AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (AS FO)	15/03/2021	- €	- €	940.304,00 €	- €	- €	- €	940.304,00 €	11/06/2021
14	FRIULI VENEZIA GIULIA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)	15/03/2021	- €	- €	1.936.976,00 €	- €	- €	- €	1.936.976,00 €	11/06/2021
15	FRIULI VENEZIA GIULIA	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (ASU GI)	15/03/2021	- €	- €	2.013.408,00 €	- €	- €	- €	2.013.408,00 €	11/06/2021
16	FRIULI VENEZIA GIULIA	IRCCS BURLO GAROFOLO	15/03/2021	- €	- €	209.816,00 €	- €	- €	- €	209.816,00 €	11/06/2021
17	VENETO	AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI	17/03/2021	- €	- €	1.443.977,90 €	- €	- €	- €	1.443.977,90 €	31/05/2021
18	ABRUZZO	ASL AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	18/03/2021	- €	- €	1.367.313,75 €	- €	- €	- €	1.367.313,75 €	11/06/2021
19	ABRUZZO	ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI	18/03/2021	- €	- €	1.638.977,79 €	- €	- €	- €	1.638.977,79 €	11/06/2021
20	ABRUZZO	ASL PESCARA	18/03/2021	- €	- €	1.155.934,58 €	- €	- €	- €	1.155.934,58 €	11/06/2021
21	ABRUZZO	ASL TERAMO	18/03/2021	- €	- €	1.110.633,75 €	- €	- €	- €	1.110.631,75 €	11/06/2021

22	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	22/03/2021	- €	973.216,63 €	- €	- €	- €	- €	973.216,63 €	17/05/2022
23	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	24/03/2021	- €	699.552,22 €	- €	- €	- €	- €	699.552,22 €	13/10/2021
24	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	24/03/2021	- €	51.661,86 €	- €	- €	- €	- €	51.662,46 €	12/11/2021
25	LAZIO	SAN CAMILLO FORLANINI	24/03/2021	- €	- €	3.614.186,80 €	- €	- €	- €	3.614.186,80 €	16/06/2021
26	LAZIO	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA	24/03/2021	- €	- €	1.135.631,55 €	- €	- €	- €	1.135.631,55 €	16/06/2021
27	PIEMONTE	ASL NO	24/03/2021	- €	- €	607.876,00 €	- €	- €	- €	607.876,00 €	13/07/2021
28	PIEMONTE	ASL TO4	24/03/2021	- €	- €	1.117.326,00 €	- €	- €	- €	1.117.326,00 €	21/06/2021
29	PIEMONTE	ASL VCO	24/03/2021	- €	- €	889.012,00 €	- €	- €	- €	889.012,00 €	13/07/2021
30	PIEMONTE	AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO	24/03/2021	- €	- €	1.051.002,00 €	- €	- €	- €	1.051.002,00 €	13/07/2021
31	PIEMONTE	AO SS ANTONIO, BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA	24/03/2021	- €	- €	737.120,00 €	- €	- €	- €	737.120,00 €	13/07/2021
32	LOMBARDIA	ASST LODI	24/03/2021	- €	- €	1.220.340,00 €	- €	- €	- €	1.220.340,00 €	21/06/2021
33	LOMBARDIA	ASST NORD MILANO	24/03/2021	- €	- €	924.716,00 €	- €	- €	- €	924.716,00 €	01/07/2021
34	LOMBARDIA	ASST BERGAMO EST	24/03/2021	- €	- €	918.320,00 €	- €	- €	- €	918.320,00 €	21/06/2021
35	LOMBARDIA	ASST VALLE OLONA	24/03/2021	- €	- €	3.766.632,00 €	- €	- €	- €	3.766.632,00 €	21/06/2021
36	LOMBARDIA	ASST FRANCIACORTA	24/03/2021	- €	- €	2.081.160,00 €	- €	- €	- €	2.081.160,00 €	21/06/2021
37	LAZIO	ASL DI RIETI	19/04/2021	- €	- €	447.122,75 €	- €	- €	- €	447.122,75 €	16/06/2021
38	TOSCANA	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	23/04/2021	- €	- €	3.760.946,39 €	- €	- €	- €	3.760.946,39 €	16/06/2021

39	LIGURIA	ISTITUTO GIANNINA GASLINI	23/04/2021	- €	- €	540.435,60 €	- €	- €	- €	540.435,60 €	16/06/2021
40	LIGURIA	ASL 1 IMPERIESE	27/04/2021	- €	- €	522.371,20 €	- €	- €	- €	522.371,20 €	05/07/2021
41	UMBRIA	USL UMBRIA 1	28/04/2021	- €	- €	848.967,92 €	- €	- €	- €	848.967,92 €	09/09/2021
42	UMBRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	28/04/2021	- €	- €	843.173,92 €	- €	- €	- €	843.173,80 €	23/07/2021
43	LAZIO	POLICLINICO TOR VERGATA	04/05/2021	- €	- €	766.036,15 €	- €	- €	- €	766.036,15 €	16/06/2021
44	CAMPANIA	AO MOSCATI	07/05/2021	- €	- €	783.731,05 €	- €	- €	- €	783.731,05 €	01/07/2021
45	CAMPANIA	AZIENDA OSPEDALIERA 'A. CARDARELLI'	07/05/2021	- €	- €	2.641.031,96 €	- €	- €	- €	2.641.031,96 €	01/07/2021
46	CAMPANIA	AO DEI COLLI	07/05/2021	- €	- €	575.211,27 €	- €	- €	- €	575.211,27 €	01/07/2021
47	CAMPANIA	AO SAN PIO	07/05/2021	- €	- €	1.667.829,95 €	- €	- €	- €	1.667.829,95 €	05/07/2021
48	CAMPANIA	AORN CASERTA	07/05/2021	- €	- €	529.049,21 €	- €	- €	- €	529.049,21 €	01/07/2021
49	CAMPANIA	ASL NAPOLI 1 CENTRO	07/05/2021	- €	- €	274.857,67 €	- €	- €	- €	274.857,67 €	01/07/2021
50	CAMPANIA	ASL NAPOLI 2	07/05/2021	- €	- €	611.790,39 €	- €	- €	- €	611.790,39 €	28/06/2021
51	CAMPANIA	ASL NAPOLI 3 SUD	07/05/2021	- €	- €	1.852.956,86 €	- €	- €	- €	1.852.956,86 €	01/07/2021
52	CAMPANIA	ASL SALERNO	07/05/2021	- €	- €	1.017.227,94 €	- €	- €	- €	1.017.227,94 €	01/07/2021
53	CAMPANIA	IRCCS TUMORI	07/05/2021	- €	- €	728.371,97 €	- €	- €	- €	728.371,97 €	01/07/2021
54	CAMPANIA	AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA	07/05/2021	- €	- €	3.231.066,57 €	- €	- €	- €	3.231.066,57 €	01/07/2021
55	CAMPANIA	ASL AVELLINO	07/05/2021	- €	- €	212.159,81 €	- €	- €	- €	212.159,81 €	01/07/2021
56	CAMPANIA	ASL CASERTA	07/05/2021	- €	- €	2.031.567,98 €	- €	- €	- €	2.031.567,98 €	01/07/2021
57	CAMPANIA	AOU L. VANVITELLI	07/05/2021	- €	- €	1.914.875,63 €	- €	- €	- €	1.914.875,63 €	05/07/2021
58	CAMPANIA	AOU FEDERICO II	07/05/2021	- €	- €	2.610.067,92 €	- €	- €	- €	2.610.067,92 €	26/08/2021
59	CAMPANIA	AORN SANTOBONO-PAUSILIPON	07/05/2021	- €	- €	482.197,02 €	- €	- €	- €	482.197,02 €	01/07/2021
60	LOMBARDIA	ASST VALCAMONICA	12/05/2021	- €	- €	654.868,00 €	- €	- €	- €	654.868,00 €	01/07/2021
61	LOMBARDIA	ASST LECCO	12/05/2021	- €	- €	1.641.200,00 €	- €	- €	- €	1.641.200,00 €	21/06/2021

62	PIEMONTE	ASL CN2	13/05/2021	- €	- €	855.260,00 €	- €	- €	- €	855.260,00 €	13/07/2021
63	PIEMONTE	ASL TO5	13/05/2021	- €	- €	915.970,00 €	- €	- €	- €	915.970,00 €	21/06/2021
64	PIEMONTE	ASL VC	13/05/2021	- €	- €	868.160,00 €	- €	- €	- €	868.160,00 €	01/07/2021
65	PUGLIA	ASL FOGGIA	14/05/2021	- €	- €	902.720,00 €	- €	- €	- €	902.720,00 €	23/07/2021
66	LAZIO	ASL ROMA 2	20/05/2021	- €	- €	1.295.090,14 €	- €	- €	- €	1.295.090,14 €	01/07/2021
67	LOMBARDIA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	25/05/2021	- €	- €	1.943.440,00 €	- €	- €	- €	1.943.440,00 €	21/06/2021
68	CALABRIA	AO "MATER DOMINI" DI CATANZARO	28/05/2021	- €	- €	905.400,00 €	- €	- €	- €	905.400,00 €	05/07/2021
69	CALABRIA	AO "ANNUNZIATA" DI COSENZA	28/05/2021	- €	- €	2.095.978,41 €	- €	- €	- €	2.095.978,41 €	05/07/2021
70	CALABRIA	ASP CATANZARO	28/05/2021	- €	- €	1.021.513,57 €	- €	- €	- €	1.021.513,57 €	05/07/2021
71	LAZIO	ASL ROMA 5	31/05/2021	- €	- €	427.264,56 €	- €	- €	- €	427.264,56 €	26/08/2021
72	LIGURIA	ASL 2 SAVONESE	09/06/2021	- €	- €	489.905,00 €	- €	- €	- €	489.905,00 €	23/07/2021
73	CALABRIA	ASP CROTONE	10/06/2021	- €	- €	669.140,12 €	- €	- €	- €	669.140,12 €	05/07/2021
74	LAZIO	ASL ROMA 6	16/06/2021	- €	- €	1.335.499,56 €	- €	- €	- €	1.335.499,56 €	26/08/2021
75	LOMBARDIA	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	17/06/2021	- €	- €	171.228,00 €	- €	- €	- €	171.228,00 €	26/08/2021
76	LOMBARDIA	AREU	21/06/2021	- €	- €	1.158.000,00 €	- €	- €	- €	1.158.000,00 €	23/07/2021
77	CALABRIA	ASP COSENZA	22/06/2021	- €	- €	1.049.052,97 €	- €	- €	- €	1.049.052,97 €	23/07/2021
78	BASILICATA	AOR SAN CARLO	22/06/2021	- €	- €	1.282.200,80 €	- €	- €	- €	1.282.200,80 €	26/08/2021
79	BASILICATA	ASP	22/06/2021	- €	- €	48.000,00 €	- €	- €	- €	48.000,00 €	26/08/2021
80	LOMBARDIA	ASST VALTELLINA E ALTO LARIO	24/06/2021	- €	- €	976.072,00 €	- €	- €	- €	976.072,00 €	26/08/2021
81	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA	10/02/2022	- €	7.121.435,16 €	- €	- €	- €	- €	7.121.435,16 €	09/12/2022
82	MARCHE	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE- ORD.29/2020	22/09/2021	- €	- €	3.016.903,75 €	- €	- €	- €	3.016.903,75 €	13/10/2021
83	LAZIO	ASL ROMA 3	30/06/2021	- €	- €	841.648,35 €	- €	- €	- €	841.648,35 €	26/08/2021

84	LAZIO	ASL DI VITERBO	29/09/2021	- €	- €	739.443,39 €	- €	- €	- €	739.443,39 €	13/10/2021
85	VENETO	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	19/05/2021	- €	- €	1.035.000,13 €	- €	- €	- €	1.035.000,13 €	23/09/2021
86	VENETO	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	19/05/2021	- €	684.714,06 €	- €	- €	- €	- €	684.714,06 €	23/12/2021
87	LAZIO	POLICLINICO UMBERTO I	05/07/2021	- €	- €	4.449.493,23 €	- €	- €	- €	4.449.493,23 €	09/09/2021
88	LAZIO	ARES	05/07/2021	- €	- €	240.000,00 €	- €	- €	- €	240.000,00 €	09/09/2021
89	SICILIA	COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA COVID	19/11/2021	- €	- €	- €	36.992.898,00 €	- €	- €	36.992.898,00 €	02/12/2021
90	LOMBARDIA	ASST BERGAMO OVEST	12/07/2021	- €	- €	1.064.828,00 €	- €	- €	- €	1.064.828,00 €	09/09/2021
91	LOMBARDIA	ASST BRIANZA	12/07/2021	- €	- €	516.548,00 €	- €	- €	- €	516.548,00 €	09/09/2021
92	LAZIO	ASL DI LATINA	19/07/2021	- €	- €	1.731.288,21 €	- €	- €	- €	1.731.288,21 €	09/09/2021
93	LAZIO	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	19/07/2021	- €	- €	1.051.643,21 €	- €	- €	- €	1.051.643,21 €	09/09/2021
94	LAZIO	ASL DI FROSINONE	23/07/2021	- €	- €	1.644.625,04 €	- €	- €	- €	1.644.625,04 €	09/09/2021
95	LOMBARDIA	ASST CREMONA	24/07/2021	- €	- €	2.719.600,00 €	- €	- €	- €	2.719.600,00 €	09/09/2021
96	LOMBARDIA	ASST OVEST MILANESE	29/07/2021	- €	- €	1.023.824,00 €	- €	- €	- €	1.023.824,00 €	09/09/2021
97	LOMBARDIA	ASST PAVIA	06/07/2021	- €	- €	1.843.144,00 €	- €	- €	- €	1.843.144,00 €	09/09/2021
98	UMBRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI	11/08/2021	- €	- €	1.298.225,84 €	- €	- €	- €	1.298.225,84 €	09/09/2021
99	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA	16/08/2021	- €	- €	1.002.327,39 €	- €	- €	- €	1.002.327,39 €	09/09/2021
100	TOSCANA	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	17/08/2021	- €	- €	1.038.933,27 €	- €	- €	- €	1.038.933,27 €	09/09/2021
101	LAZIO	POLICLINICO MILITARE DI ROMA	06/09/2021	- €	- €	594.408,40 €	- €	- €	- €	594.408,40 €	16/09/2021
102	LIGURIA	ASL 5 SPEZZINO	12/10/2021	329.270,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	329.270,29 €	13/09/2022
103	LOMBARDIA	ASST MONZA	23/09/2021	- €	- €	956.680,00 €	- €	- €	- €	956.680,00 €	23/12/2021

104	LOMBARDIA	ASST MELEGNANO E MARTESANA	24/09/2021	- €	- €	1.539.675,60 €	- €	- €	- €	1.539.675,60 €	18/10/2021
105	P.A.TRENTO	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	08/10/2021	- €	- €	3.253.885,60 €	- €	- €	- €	3.253.885,60 €	23/12/2021
106	LOMBARDIA	ASST GARDA	28/09/2021	- €	- €	1.699.009,60 €	- €	- €	- €	1.699.009,60 €	14/10/2021
107	LOMBARDIA	ASST GAETANO PINI-CTO	28/09/2021	- €	- €	55.144,00 €	- €	- €	- €	55.144,00 €	15/10/2021
108	LOMBARDIA	ASST LARIANA	28/09/2021	- €	- €	432.812,00 €	- €	- €	- €	432.812,00 €	18/10/2021
109	LAZIO	ASL ROMA 1	29/09/2021	- €	- €	1.812.086,35 €	- €	- €	- €	1.812.086,35 €	14/10/2021
110	LAZIO	ASL ROMA 4	29/09/2021	- €	- €	777.272,69 €	- €	- €	- €	777.272,69 €	18/10/2021
111	TOSCANA	AOU SANTA CHIARA - PISA	04/10/2021	- €	- €	1.221.757,40 €	- €	- €	- €	1.221.757,40 €	18/10/2021
112	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI IMOLA	18/10/2021	- €	- €	302.759,89 €	- €	- €	- €	302.759,89 €	12/11/2021
113	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI FERRARA	18/10/2021	- €	70.211,84 €	- €	- €	- €	- €	70.211,84 €	10/02/2022
114	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	18/10/2021	664.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	664.200,00 €	22/03/2022
115	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	18/10/2021	- €	942.280,58 €	- €	- €	- €	- €	942.280,58 €	22/03/2022
116	UMBRIA	USL UMBRIA 2	21/10/2021	- €	- €	1.779.733,92 €	- €	- €	- €	1.779.733,92 €	12/11/2021
117	TOSCANA	AOU MEYER - FIRENZE	27/10/2021	- €	- €	758.596,00 €	- €	- €	- €	758.596,00 €	12/11/2021
118	TOSCANA	AOU CAREGGI - FIRENZE	27/10/2021	- €	- €	2.603.342,14 €	- €	- €	- €	2.603.342,14 €	12/11/2021
119	TOSCANA	AOU LE SCOTTE - SIENA	27/10/2021	- €	- €	1.162.165,76 €	- €	- €	- €	1.162.165,76 €	23/12/2021
120	LOMBARDIA	ASST MANTOVA	03/11/2021	- €	- €	898.652,00 €	- €	- €	- €	898.652,00 €	23/12/2021
121	TOSCANA	FONDAZIONE GABRIELE MONASTERIO	03/11/2021	- €	- €	87.465,80 €	- €	- €	- €	87.465,80 €	22/12/2021
122	LIGURIA	ASL 4 CHIAVARESE	04/11/2021	- €	- €	503.083,81 €	- €	- €	- €	503.083,81 €	10/02/2022
123	UMBRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	04/11/2021	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	10/02/2022

124	TOSCANA	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	10/11/2021	- €	- €	3.388.820,92 €	- €	- €	- €	3.388.820,92 €	23/12/2021
125	PUGLIA	ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS" - IRCCS	10/11/2021	- €	- €	139.000,00 €	- €	- €	- €	139.000,00 €	23/12/2021
126	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI FERRARA	11/11/2021	- €	- €	515.491,85 €	- €	- €	- €	515.491,85 €	10/02/2022
127	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	15/11/2021	- €	854.851,93 €	- €	- €	- €	- €	854.851,93 €	10/02/2022
128	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	17/11/2021	- €	- €	948.068,37 €	- €	- €	- €	948.068,37 €	10/02/2022
129	MARCHE	AZIENDA OSPEDALIERA MARCHE NORD	01/12/2021	- €	- €	2.510.600,00 €	- €	- €	- €	2.510.600,00 €	10/02/2022
130	SARDEGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	07/12/2021	- €	- €	419.826,40 €	- €	- €	- €	419.826,40 €	10/02/2022
131	ABRUZZO	ASL TERAMO	15/12/2021	- €	512.329,07 €	- €	- €	- €	- €	461.955,17 €	22/03/2022
132	ABRUZZO	ASL TERAMO	15/12/2021	- €	- €	- €	1.512.251,91 €	- €	- €	1.512.251,91 €	22/03/2022
133	ABRUZZO	ASL PESCARA	16/12/2021	- €	- €	- €	1.733.901,87 €	- €	- €	1.733.901,86 €	29/04/2022
134	ABRUZZO	ASL AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	16/12/2021	- €	- €	- €	2.050.970,63 €	- €	- €	2.050.970,63 €	29/04/2022
135	MARCHE	INRCA	17/12/2021	- €	- €	199.836,00 €	- €	- €	- €	199.836,00 €	10/02/2022
136	ABRUZZO	ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI	22/12/2021	- €	- €	- €	2.458.466,69 €	- €	- €	2.458.466,69 €	22/03/2022
137	ABRUZZO	ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI	22/12/2021	- €	- €	- €	- €	2.458.466,69 €	- €	2.458.466,69 €	13/09/2022
138	SICILIA	COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA COVID	25/01/2022	- €	- €	3.217.474,44 €	- €	- €	- €	3.217.474,44 €	10/02/2022

139	LOMBARDIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	09/12/2021	- €	221.025,00 €	- €	- €	- €	- €	221.025,00 €	22/03/2022
140	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	25/01/2022	- €	100.722,07 €	- €	- €	- €	- €	100.722,07 €	22/03/2022
141	LOMBARDIA	ASST RHODENSE	27/01/2022	- €	- €	139.080,00 €	- €	- €	- €	139.080,00 €	10/02/2022
142	VENETO	AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE	03/02/2022	- €	- €	- €	1.065.163,70 €	- €	- €	1.065.136,70 €	23/06/2022
143	VENETO	AZIENDA ULSS 8 BERICA	02/02/2022	- €	2.111.463,23 €	- €	- €	- €	- €	2.105.820,73 €	09/12/2022
144	LOMBARDIA	ASST SETTE LAGHI	10/02/2002	- €	- €	789.046,00 €	- €	- €	- €	789.046,00 €	22/03/2022
145	SARDEGNA	ARNAS "G. BROTZU"	04/01/2022	- €	- €	1.944.680,00 €	- €	- €	- €	1.944.680,00 €	22/03/2022
146	VENETO	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	10/02/2022	- €	- €	- €	1.176.481,42 €	- €	- €	1.176.481,42 €	23/06/2022
147	PIEMONTE	AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	21/02/2022	- €	- €	812.063,96 €	- €	- €	- €	812.063,96 €	22/03/2022
148	PIEMONTE	ASL CN1	21/02/2022	- €	- €	1.448.236,60 €	- €	- €	- €	1.448.236,60 €	22/03/2022
149	PIEMONTE	ASL AL	21/02/2022	- €	- €	1.613.844,00 €	- €	- €	- €	1.613.844,00 €	22/03/2022
150	PIEMONTE	ASL TO3	21/02/2022	- €	- €	1.035.256,00 €	- €	- €	- €	1.035.256,00 €	22/03/2022
151	PIEMONTE	ASL BI	21/02/2022	- €	- €	603.371,98 €	- €	- €	- €	603.371,98 €	22/03/2022
152	PIEMONTE	AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA	21/02/2022	- €	- €	1.189.638,60 €	- €	- €	- €	1.189.638,60 €	22/03/2022
153	PIEMONTE	ASL AT	21/02/2022	- €	- €	556.076,00 €	- €	- €	- €	556.076,00 €	22/03/2022
154	PIEMONTE	ASL CITTA' DI TORINO	21/02/2022	- €	- €	3.116.220,00 €	- €	- €	- €	3.116.220,00 €	22/03/2022
155	PIEMONTE	AOU SAN LUIGI DI ORBASSANO	21/02/2022	- €	- €	831.372,00 €	- €	- €	- €	831.372,00 €	22/03/2022
156	PIEMONTE	AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	21/02/2022	- €	- €	3.910.369,60 €	- €	- €	- €	3.910.369,60 €	22/03/2022

157	LIGURIA	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO	03/03/2022	- €	- €	2.243.000,00 €	- €	- €	- €	2.243.000,00 €	22/03/2022
158**	PUGLIA	ASL BRINDISI	02/03/2022	- €	889.702,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	
159	MARCHE	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DELLE MARCHE	09/02/2022	- €	- €	- €	4.580.070,00 €	- €	- €	3.611.995,53 €	23/06/2022
160	TOSCANA	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	02/02/2022	16.470,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
161	TOSCANA	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	02/02/2022		2.241.346,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	
162	LOMBARDIA	FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN M ATTEO	11/03/2022	- €	- €	1.160.000,00 €	- €	- €	- €	1.160.000,00 €	22/03/2022
163	PUGLIA	ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" I.R.C.C.S.	11/03/2022	- €	- €	248.800,00 €	- €	- €	- €	248.800,00 €	22/03/2022
164	BASILICATA	ASM	10/03/2022	- €	- €	1.322.858,61 €	- €	- €	- €	1.322.858,61 €	22/03/2022
165	PIEMONTE	AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO	10/03/2022	- €	- €	- €	1.576.503,00 €	- €	- €	1.576.503,00 €	09/12/2022
166	EMILIA ROMAGNA	IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	30/03/2022	- €	- €	127.230,00 €	- €	- €	- €	127.230,00 €	29/04/2022
167	LAZIO	ASL ROMA 3	11/03/2022	- €	- €	- €	1.262.472,52 €	- €	- €	1.262.472,52 €	11/08/2022
168	MARCHE	INRCA	11/03/2022	- €	- €	- €	299.754,00 €	- €	- €	337.597,53 €	09/12/2022
169	PIEMONTE	ASL NO	11/03/2022	- €	- €	- €	926.814,00 €	- €	- €	936.814,00 €	09/12/2022
170	PIEMONTE	ASL NO	11/03/2022	- €	- €	- €	- €	926.814,00 €	- €	926.814,00 €	20/12/2022
171	TOSCANA	AOU CAREGGI - FIRENZE	14/12/2023	- €	596.738,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	
172	TOSCANA	AOU CAREGGI - FIRENZE	11/03/2022	- €	- €	- €	3.705.096,04 €	- €	- €	- €	
173	MARCHE	AZIENDA OSPEDALIERA MARCHE NORD	09/05/2022	- €	- €	- €	3.765.900,00 €	- €	- €	- €	
174	LOMBARDIA	ASST LODI	11/03/2022	- €	- €	- €	1.830.510,00 €	- €	- €	1.830.510,00 €	09/12/2022

175	LIGURIA	ISTITUTO GIANNINA GASLINI	03/05/2022	- €	- €	- €	810.653,40 €	- €	- €	- €	
176	ABRUZZO	ASL AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	24/05/2022	- €	- €	- €	- €	2.050.970,63 €	- €	- €	
177	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI PIACENZA	27/05/2022	- €	- €	323.258,19 €	- €	- €	- €	323.258,19 €	23/06/2022
178	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	27/05/2022	- €	- €	2.517.908,48 €	- €	- €	- €	2.517.908,48 €	23/06/2022
179	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	27/05/2022	- €	- €	3.437.532,27 €	- €	- €	- €	3.437.532,27 €	23/06/2022
180	SICILIA	COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA COVID	02/05/2022	- €	- €	- €	- €	36.992.898,00 €	- €	- €	11/08/2022
181	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI PARMA	27/05/2022	- €	- €	145.229,09 €	- €	- €	- €	145.229,09 €	23/06/2022
182	VENETO	AZIENDA ULSS 8 BERICA	28/02/2022	- €	- €	1.905.773,63 €	- €	- €	- €	1.905.773,63 €	11/08/2022
183	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI BOLOGNA	20/06/2022	- €	- €	1.680.883,86 €	- €	- €	- €	1.680.883,86 €	11/08/2022
184	LOMBARDIA	ASST CREMA	17/06/2022	- €	- €	379.420,00 €	- €	- €	- €	379.420,00 €	11/08/2022
185	VENETO	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	07/06/2022	- €	- €	- €	1.942.731,09 €	- €	- €	- €	09/12/2022
186	CALABRIA	AO "PUGLIESE-DE LELLIS" DI CATANZARO	16/06/2022	- €	- €	1.279.051,79 €	- €	- €	- €	1.279.051,79 €	11/08/2022
187	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI MODENA	27/05/2022	- €	- €	1.400.718,52 €	- €	- €	- €	1.400.718,52 €	11/08/2022
188	VENETO	AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE	17/06/2022	- €	- €	- €	- €	1.065.163,70 €	- €	- €	02/02/2023
189	LOMBARDIA	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	29/06/2022	- €	- €	4.487.409,00 €	- €	- €	- €	4.487.409,00 €	11/08/2022
190	PIEMONTE	ASL VCO	14/07/2022	- €	- €	- €	1.333.518,00 €	- €	- €	- €	09/12/2022

191	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	22/07/2022	- €	- €	- €	1.422.102,56 €	- €	- €	- €	
192	LAZIO	SAN CAMILLO FORLANINI	09/06/2022	- €	- €	- €	5.421.280,21 €	- €	- €	5.421.280,21 €	13/09/2022
193	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI BOLOGNA	31/05/2022	- €	3.496.413,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	
194	VENETO	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	08/07/2022	- €	- €	- €	3.801.695,98 €	- €	- €	3.801.695,98 €	02/02/2023
195	PIEMONTE	ASL VC	14/07/2022	- €	- €	- €	1.302.240,00 €	- €	- €	1.302.240,00 €	19/06/2023
196	VENETO	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	17/06/2022	- €	- €	- €	4.852.408,56 €	- €	- €	4.852.408,56 €	13/04/2023
197	VENETO	AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA	30/08/2022	- €	- €	- €	3.499.413,98 €	- €	- €	3.499.413,98 €	09/03/2023
198	EMILIA ROMAGNA	IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	30/08/2022	- €	- €	- €	190.845,00 €	- €	- €	190.845,00 €	09/12/2022
199	VENETO	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	02/09/2022	- €	- €	- €	- €	1.942.731,09 €	- €	1.942.731,09 €	02/02/2023
200	ABRUZZO	ASL PESCARA	12/09/2022	- €	- €	- €	- €	1.733.901,86 €	- €	- €	
201	PIEMONTE	AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	14/07/2022	84.905,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	84.905,90 €	02/02/2023
202	UMBRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	26/08/2022	- €	- €	- €	1.264.760,88 €	- €	- €	1.264.760,88 €	20/12/2022
203	PIEMONTE	AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO	14/07/2022	- €	- €	- €	1.218.096,00 €	- €	- €	- €	

204	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA	11/10/2022	- €	- €	552.144,13 €	- €	- €	- €	552.144,13 €	09/12/2022
205	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	13/10/2022	- €	- €	2.514.047,75 €	- €	- €	- €	2.514.047,75 €	09/12/2022
206	MARCHE	AZIENDA OSPEDALIERA MARCHE NORD	18/10/2022	- €	- €	- €	- €	3.550.262,38 €	- €	- €	
207	MOLISE	ASREM	25/10/2022	- €	- €	1.394.113,80 €	- €	- €	- €	1.394.113,80 €	09/12/2022
208	LOMBARDIA	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	26/10/2022	- €	87.723,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	
209	LOMBARDIA	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	28/10/2022	- €	- €	2.509.291,36 €	- €	- €	- €	2.509.291,36 €	09/12/2022
210	LOMBARDIA	ASST OVEST MILANESE	26/10/2022	- €	- €	- €	1.535.736,00 €	- €	- €	- €	
211	LOMBARDIA	ASST OVEST MILANESE	26/10/2022	- €	- €	- €	- €	1.535.736,00 €	- €	- €	
212	MARCHE	INRCA	27/10/2022	- €	- €	- €	- €	322.460,12 €	- €	322.460,12 €	28/03/2023
213	MARCHE	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DELLE MARCHE	28/10/2022	- €	- €	- €	- €	3.991.598,71 €	- €	- €	
214	LOMBARDIA	ASST VALCAMONICA	28/10/2022	- €	- €	- €	982.302,00 €	- €	- €	- €	
215	LAZIO	POLICLINICO TOR VERGATA	28/10/2022	- €	- €	- €	1.149.054,22 €	- €	- €	1.149.054,22 €	09/12/2022
216	LAZIO	POLICLINICO MILITARE DI ROMA	27/02/2023	- €	- €	- €	891.612,60 €	- €	- €	891.612,60 €	30/05/2023

217	PUGLIA	ASL BARLETTA - ANDRIA - TRANI	18/01/2023	- €	- €	2.534.919,60 €	- €	- €	- €	2.534.919,63 €	28/03/2023
218	PUGLIA	ASL BARI	18/01/2023	- €	- €	541.385,28 €	- €	- €	- €	541.385,28 €	28/03/2023
219	PUGLIA	ASL TARANTO	18/01/2023	- €	- €	2.182.492,37 €	- €	- €	- €	2.182.492,37 €	28/03/2023
220	LIGURIA	OSPEDALE GALLIERA	17/03/2023	- €	- €	264.448,14 €	- €	- €	- €	264.448,14 €	13/04/2023
221	P.A. DI BOLZANO (BZ)	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	07/02/2023	- €	1.010.322,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	
222	PUGLIA	ASL BARLETTA - ANDRIA - TRANI	18/01/2023	478.113,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
223	PUGLIA	ASL BARLETTA - ANDRIA - TRANI	18/01/2023	- €	1.255.432,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	
224	PUGLIA	ASL BARI	18/01/2023	- €	214.573,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	
225	PUGLIA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI	18/01/2023	692.297,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
226	PUGLIA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI	18/01/2023	- €	1.905.007,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	
227	PUGLIA	ASL TARANTO	18/01/2023	- €	201.741,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	
228	PUGLIA	ASL LECCE	18/01/2023	- €	- €	2.894.980,00 €	- €	- €	- €	2.894.980,00 €	13/04/2023
229	PUGLIA	ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" I.R.C.C.S.	18/01/2023	- €	- €	- €	373.200,00 €	- €	- €	- €	
230	PUGLIA	ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" I.R.C.C.S.	18/01/2023	- €	- €	- €	- €	373.200,00 €	- €	- €	
231	LIGURIA	ASL 2 SAVONESE	27/02/2023	- €	- €	- €	734.857,50 €	- €	- €	- €	
232	LAZIO	ASL DI RIETI	10/01/2023	- €	- €	- €	670.684,12 €	- €	- €	- €	
233	FRIULI VENEZIA GIULIA	IRCCS BURLO GAROFOLO	17/03/2023	- €	- €	- €	319.524,00 €	- €	- €	319.524,00 €	26/06/2023

234	PUGLIA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI	18/01/2023	- €	- €	1.342.972,72 €	- €	- €	- €	1.342.972,72 €	28/03/2023
235	PIEMONTE	AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO	20/02/2023	- €	- €	- €	- €	1.576.503,00 €	- €	- €	
236	LIGURIA	ASL 1 IMPERIESE	27/02/2023	- €	- €	- €	783.556,80 €	- €	- €	- €	
237	LIGURIA	ASL 3 GENOVESE	06/04/2023	- €	- €	325.471,99 €	- €	- €	- €	325.471,99 €	05/05/2023
238	VENETO	AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	10/08/2022	- €	- €	- €	3.249.471,97 €	- €	- €	- €	
239	PIEMONTE	ASL CN2	14/07/2022	- €	- €	- €	1.282.890,00 €	- €	- €	- €	
240	LAZIO	ARES	06/04/2023	- €	- €	- €	- €	- €	60.670,00 €	- €	
241	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI PIACENZA	27/05/2022	- €	2.630.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
242	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI BOLOGNA	14/04/2023	- €	- €	- €	2.521.325,78 €	- €	- €	- €	
243	LAZIO	SAN CAMILLO FORLANINI	09/05/2023	- €	- €	- €	- €	5.646.172,72 €	- €	5.646.172,71 €	24/11/2023
244	PIEMONTE	ASL CN2	21/02/2023	- €	- €	- €	- €	1.576.503,00 €	- €	- €	
245	PIEMONTE	ASL BI	04/04/2023	- €	- €	- €	905.058,00 €	- €	- €	- €	
246	PIEMONTE	ASL BI	04/04/2023	- €	- €	- €	- €	905.058,00 €	- €	- €	
247	PUGLIA	AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI	04/05/2023	- €	1.389.984,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	
248	PUGLIA	AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI	29/05/2023	- €	- €	5.589.685,35 €	- €	- €	- €	5.589.685,35 €	27/09/2023
249	PUGLIA	ASL BRINDISI	29/05/2023	- €	- €	2.085.316,65 €	- €	- €	- €	2.085.316,65 €	27/09/2023
250	EMILIA ROMAGNA	IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	06/06/2023	- €	- €	- €	- €	190.845,00 €	- €	- €	

251	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI BOLOGNA	06/06/2023	- €	- €	- €	- €	2.521.325,78 €	- €	- €	
252	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI IMOLA	06/06/2023	- €	- €	- €	454.139,84 €	- €	- €	- €	
253	EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL DI IMOLA	06/06/2023	- €	- €	- €	- €	454.139,84 €	- €	- €	
254	LAZIO	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT'ANDREA	22/06/2023	- €	- €	- €	1.152.972,38 €	- €	- €	- €	
255	LOMBARDIA	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	28/07/2023	- €	- €	2.569.920,00 €	- €	- €	- €	2.569.920,00 €	13/11/2023
256	SARDEGNA	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	12/09/2023	- €	- €	- €	775.650,00 €	- €	- €	- €	
257	VENETO	AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	22/09/2023	- €	- €	- €	- €	4.852.408,56 €	- €	- €	
258	TOSCANA	AOU SANTA CHIARA - PISA	24/03/2023	- €	819.928,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	
259	PIEMONTE	ASL VC	24/11/2023	- €	- €	- €	- €	1.302.240,00 €	- €	- €	
260	PIEMONTE	ASL VCO	24/11/2023	- €	- €	- €	- €	1.333.518,00 €	- €	- €	
261	VENETO	AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA	05/12/2023	- €	- €	- €	- €	3.499.413,98 €	- €	- €	
262	TOSCANA	AOU MEYER - FIRENZE	14/12/2023	- €	136.704,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	
263	VENETO	AZIENDA ULSS 5 POLESANA	27/12/2023	- €	- €	- €	1.520.654,08 €	- €	- €	- €	
TOTALE				2.565.256,95 €	31.423.647,14 €	245.506.986,92 €	111.299.688,73 €	80.802.331,06 €	60.670,00 €	TOTALE BONIFICATO	INCIDENZA (totale bonificato/totale richiesto)
TOTALE				471.658.580,80 €					391.949.385,82 €	83,10%	

Fonte: Ministero della salute

*= In verde tutti gli importi bonificati

**= In bianco ordinativi in lavorazione

Tabella 2: erogazioni a favore dei soggetti attuatori per le esigenze connesse all'avvio ed allo sviluppo degli interventi necessari alla realizzazione dei piani regionali di riordino della rete ospedaliera (Cat. B) (al 31 dicembre 2023).

REGIONE	IMPORTO BONIFICATO	LIMITE REGIONALE (DL34/2020)	INCIDENZA
ABRUZZO	15.948.870,82 €	29.047.242,00 €	55%
BASILICATA	2.653.059,41 €	13.545.322,00 €	20%
CALABRIA	7.020.136,86 €	51.171.973,00 €	14%
CAMPANIA	21.163.993,20 €	163.813.544,00 €	13%
EMILIA ROMAGNA	27.212.216,72 €	95.040.697,00 €	29%
FRIULI VENEZIA GIULIA	5.420.028,00 €	25.703.911,00 €	21%
LAZIO	37.273.332,64 €	118.561.444,00 €	31%
LIGURIA	5.217.986,03 €	28.893.350,00 €	18%
LOMBARDIA	42.291.594,56 €	225.345.817,00 €	19%
MARCHE	13.052.772,93 €	39.790.608,00 €	33%
MOLISE	1.394.113,80 €	6.970.569,00 €	20%
P.A.TRENTO	3.253.885,60 €	16.269.428,00 €	20%
P.A.BOLZANO	- €	14.344.710,00 €	0%
PIEMONTE	28.318.969,64 €	111.222.717,00 €	25%
PUGLIA	18.462.272,00 €	99.866.963,00 €	18%

SARDEGNA	2.364.506,40 €	42.116.211,00 €	6%
SICILIA	98.647.728,00 €	123.309.660,00 €	80%
TOSCANA	14.022.027,68 €	79.367.367,00 €	18%
UMBRIA	6.334.862,36 €	24.180.508,00 €	26%
VALLE D'AOSTA	- €	3.038.688,00 €	0%
VENETO	41.897.029,17 €	101.544.271,00 €	41%
TOTALE	391.949.385,82 €	1.413.145.000,00 €	28%

Fonte: Ministero della salute

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

