



Deliberazione n. 25/2025/CCC

CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE
PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

composto dai Magistrati

Massimiliano Minerva	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Alessandro Forlani	Consigliere, relatore
Benedetto Brancoli Busdraghi	Primo Referendario
Anna Peta	Primo Referendario
Raimondo Nocerino	Primo Referendario, relatore
Daniela D'Amato	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 10 giugno 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 1, co. 12 quinquies lett. b) del D.L. n. 44/2023, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 61/SSRRCO/INPR/2024 del 19 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il documento concernente la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2025", ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le deliberazioni del Collegio del controllo concomitante n.1/2024/CCC del 16 gennaio 2024 e n. 4/2025/CCC del 4 febbraio 2025, con le quali rispettivamente sono stati approvati i documenti relativi al "Quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l'anno 2024" e la "Programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante per l'anno 2025";

VISTI i decreti presidenziali n. 2/2024 e n. 3/2025, con i quali è stata assegnata ai magistrati Alessandro Forlani e Raimondo Nocerino l'istruttoria relativa al "Programma nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione";

VISTE le deliberazioni n. 19/2024/CCC e n. 32/2024/CCC sugli esiti della prima fase istruttoria sul Programma;

VISTE le successive note istruttorie prot. CCC n. 1207 del 19.11.2024 e n. 234 del 27.02.2025.;

VISTE le note di riscontro dell'Autorità di gestione del Programma acquisite con prot. CCC n. 1469 del 24.12.2024 e relativa integrazione n. 169 del 13.02.2025 e nota prot. CCC n. n. 364 del 10.04.2025;

VISTA la nota prot. n. 594 del 5 giugno 2025 con cui i magistrati istruttori hanno trasmesso la relazione di deferimento al Collegio;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 giugno 2025, con la quale il Presidente del Collegio del controllo concomitante ha convocato il Collegio per l'adunanza del 10 giugno 2025, al fine della deliberazione in argomento;

UDITI, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025, i magistrati relatori Alessandro Forlani e Raimondo Nocerino.

PREMESSO

I. Con deliberazione n. 4/2025, il Collegio del Controllo Concomitante ha adottato la *"Programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante per l'anno 2025"*, confermando l'assoggettamento ad istruttoria, fra gli altri, del "Programma nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione", già previsto dalla programmazione del Collegio relativa all'annualità 2024 (cfr. Deliberazione n. 1/CCC/2024).

Il Decreto presidenziale n. 3/2025 ha confermato poi in capo ai magistrati Alessandro Forlani e Raimondo Nocerino l'assegnazione delle funzioni istruttorie sul Programma.

II. La pregressa istruttoria compiuta sul Programma è culminata, nel corso del 2024, nelle deliberazioni n. 19/2024/CCC del 25.06.2024 e n. 32/2024/CCC del 24.09.2024, delle quali, per quanto qui strettamente necessario, si ripercorrono i tratti salienti.

II.1 Con la richiamata deliberazione 19/2024 del 25 giugno 2024, il Collegio ha accertato le seguenti criticità:

a. assenza di un significativo “avanzamento fisico” del Programma, ricavata, anche in chiave prospettica, dalla discrasia esistente fra “valore realizzato al 31.12.2023” e target intermedi al 31.12.2024, questi ultimi riferiti, a loro volta, agli indicatori di output dei quattro obiettivi specifici del FAMI ossia a strumenti elaborati *ex ante* per misurare l'efficacia dell'attuazione del Programma;

b. modesto “progresso finanziario” del Programma. Il Collegio, in merito, constatava l'esistenza di una rimarchevole distanza fra la spesa di programma al 10.05.2024 – misurata, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2021/1147, letto in relazione all'art. 91 del Reg. (UE) 2021/1060 e, dunque, in ragione dell'importo totale delle domande di pagamento presentate dallo Stato membro - e l'obiettivo di spesa programmata al 31.12.2024. In dettaglio, l'obiettivo di spesa è rappresentato dal 10% della dotazione del Programma ed è pari, nel caso concreto, ad euro 93.721.387,36. L'obiettivo di spesa del 10%, d'altronde, costituisce (ex art. 17 del Reg. (UE)2021/1147 cit.) la condizione necessaria onde lo Stato membro possa ricevere la dotazione aggiuntiva FAMI ex art. 13, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE)2021/1147. Viceversa, la spesa di programma al 10.05.2024 è stata verificata essere pari, a tutto concedere, ad euro 22.039.558,18, di cui euro 11.019.779,09 di quota comunitaria. Da qui, in sintesi, il giudizio sul modesto avanzamento finanziario del Programma. Tale criticità, infine, veniva qualificata non grave, al momento dell'accertamento collegiale, sul presupposto – evidenziato dall'amministrazione in sede di controdeduzioni – che ricorresse la possibilità di includere, tra le spese da rendicontare alla Commissione (UE) entro il novembre 2024,

una quota di euro 87.000.000,00 per spese già sostenute in funzione dell'attività di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, le quali, per quanto non ascrivibili *ab origine* al FAMI, potevano non di meno rispettarne i requisiti normativi di rendicontabilità;

c. apparente inidoneità del sistema di monitoraggio relativo all'avanzamento fisico/finanziario dei singoli interventi e del Programma nel suo complesso, a soddisfare i requisiti prescritti dalle norme euro-unitarie, in considerazione del tenore sia dell'art. 69, par. 11, del Reg. (UE) 2021/1060, letto in relazione all'allegato XVI, sia del contenuto del Sistema di gestione e controllo approntato dalla stessa Autorità di gestione. Nello specifico, il Collegio accertava la mancata implementazione, viceversa imposta dalle disposizioni appena richiamate, del "sistema informatico" di monitoraggio e rendicontazione (cd. "FAMI 2.0" secondo la denominazione fatta propria dall'amministrazione) e, comunque, riteneva non sufficienti, alla stregua degli obiettivi perseguiti, le performance offerte dal "monitoraggio extra-sistema" messo a punto, fino a quel momento, dall'Autorità di gestione;

d. mancata implementazione di un sito web dedicato al FAMI 2021-2027 a dispetto delle puntuali previsioni in merito poste dal Regolamento (UE) 2021/1060 (art. 49, nonché, artt. 38 par. 4, 42, 44 par. 7). Sussisteva in generale, ad avviso del Collegio, una conseguente, quanto significativa, discrasia fra il patrimonio informativo assoggettato ad obbligo di pubblicità/trasparenza e ciò che, in concreto, veniva reso pubblico dall'Amministrazione sulla pagina di presentazione del Programma.

Su tali premesse, il Collegio raccomandava di:

a. effettuare una prognosi relativa al conseguimento dei target intermedi previsti al 31.12.2024, verificando, *in itinere* e progressivamente, la effettiva possibilità di conseguirli e valutando, in tal modo, con necessario anticipo e tempestività, l'eventuale adozione di misure correttive atte a garantire l'effettivo conseguimento dei *target* in discorso;

b. verificare l'effettiva ricorrenza dei presupposti di legittimità, ammissibilità e rendicontabilità della somma di euro 87.000.000,00 agli effetti ed ai fini della

normativa euro-unionale applicabile, riferita a spese già sostenute per attività di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e originariamente non riconducibili al Programma oggetto di istruttoria;

c. curare, con peculiare solerzia, la messa a punto e la concreta operatività del sistema cd. Informatico, con particolare riferimento al monitoraggio;

d. rispettare scrupolosamente le norme del Regolamento (UE) 2021/1060, nella parte in cui disciplinano gli obblighi di trasparenza ed informazione nella gestione del Programma, con particolare riferimento all'attivazione ed alla alimentazione del Sito web.

Con la medesima deliberazione, infine, il Collegio invitava l'amministrazione a riferire con allegata documentazione sulle eventuali iniziative intraprese per osservare le raccomandazioni impartite, assegnando, a tal fine, il termine di trenta giorni dal suo ricevimento.

II.2 A seguito delle osservazioni dell'amministrazione, il Collegio ha poi adottato la deliberazione n. 32/2024/CCC del 24 settembre 2024, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, con la quale si è preso atto dell'avvio di un percorso autocorrettivo finalizzato alla rimozione delle criticità precedentemente stigmatizzate. Veniva riservata ad una successiva istruttoria la verifica dell'effettivo superamento delle criticità evidenziate con la deliberazione n. 19/2024, nonché l'accertamento dell'ulteriore implementazione del percorso auto-correttivo avviato/annunziato dall'Amministrazione.

III. Successivamente, nell'ottica della già menzionata verifica *in itinere*, i magistrati istruttori hanno rivolto richieste con nota prot. CCC n. 1207 del 19.11.2024 all'amministrazione; la stessa ha fornito il relativo riscontro con nota acquisita al prot. CCC n. 1469 del 24.12.2024.

III.1.1 In primo luogo, l'amministrazione, rispetto allo stato di avanzamento "fisico" degli interventi programmati, ha allegato la scheda contenente i dati relativi agli indicatori di *output* e di risultato trasmessa alla Commissione UE in data 31 luglio

2024 ai sensi dell'art. 42 del Reg. (UE) 2021/1060, riservandosi di trasmettere anche la successiva scheda, con dati aggiornati al 31 dicembre 2024, non appena disponibile.

Rispetto agli avvisi pubblicati per la selezione degli interventi, veniva inoltre riferito che, alla data dello stesso, erano stati adottati 20 atti di selezione per un importo complessivo di euro 399.163.270,00 e finanziati n. 225 progetti su 526 pervenuti, dell'importo di euro 326.872.330,61. Al 20 dicembre 2024, le procedure di selezione si erano concluse per n. 17 avvisi su 20 e risultavano in corso di espletamento le attività di valutazione dei due avvisi pubblicati nel mese di agosto 2024.

III.1.2 Con riguardo all'avanzamento finanziario del Programma e in particolare al rispetto del *target* di spesa del 10% imposto dalla normativa, l'amministrazione ha riferito che, in data 13 novembre 2024, il Beneficiario del progetto "Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione, e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SAI - 2021 - 2024 BIS" - PROG-1106 ha presentato la domanda di rimborso intermedio per un importo totale per le annualità 2021- 2022 e 2023 pari ad euro 90.818.276,59. Successivamente, è stato autorizzato il pagamento intermedio per un importo totale pari ad euro 88.350.000, poi effettuato in data 27 novembre 2024 (come risultante da disposizione di pagamento allegata). L'amministrazione ha comunicato, inoltre, che il 29 novembre ed il 18 dicembre 2024 sono state inviate rispettivamente la seconda e la terza Domanda di pagamento alla Commissione europea per il periodo contabile 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025, relativa al totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari, pari ad euro 100.795.173,95, portando così le spese complessive effettivamente sostenute e ammissibili dichiarate alla Commissione europea ad euro 118.940.411,36. Pertanto, ha comunicato l'amministrazione, *"al netto delle spese di Assistenza Tecnica (pari ad € 3.925.701,29) e delle spese relative all'obiettivo Specifico 4 Solidarietà - tipo di azione Reinsediamento e ammissione umanitaria (pari ad € 15.842.000,00), che non concorrono al calcolo del raggiungimento del target di spesa del 10%, con le due domande soprarichiamate sono state dichiarate spese effettive e ammissibili pari a 99.172.710,07"* così superando il *target* di

spesa di 93.721.387,36 euro, individuato per ottenere le risorse aggiuntive in base al dettato dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/1147.

III.1.3 Sotto il profilo del sistema "informatico" di monitoraggio, è stato riferito che, in data 26.08.2024, le funzionalità del sistema FAMI 2.0 sono state rese disponibili a tutti i Beneficiari dei progetti, i quali hanno potuto trasmettere i dati necessari al monitoraggio dal mese di settembre 2024. L'amministrazione ha pertanto dichiarato di avere la disponibilità, a partire da quella data, delle funzionalità di reportistica del programma.

III.1.4 Quanto allo sviluppo del Sito web, è stato comunicato l'avvio delle attività preliminari a partire dal mese di ottobre 2024, con la previsione della messa *on line* non oltre il primo trimestre del 2025.

III.2 L'Amministrazione, con nota acquisita al prot. CCC n. 169 del 13.02.2025, ha poi provveduto ad integrare, anche attraverso allegazioni documentali, le risposte trasmesse tramite la precedente nota.

In particolare, è stata allegata la scheda inviata alla Commissione UE il 31 gennaio 2025, nonché la tabella che riporta l'avanzamento semestrale degli indicatori di base comuni del Programma Nazionale FAMI trasmessi alla Commissione UE.

Circa i risultati conseguiti al 31 dicembre 2024, l'amministrazione ha attestato che la media di avanzamento degli indicatori comuni del programma risulta pari al 54,5% dei *target* intermedi attesi entro il 31.12.2024. È stato evidenziato, inoltre, che nel corso degli ultimi due semestri del 2024 la media delle performance ha registrato un significativo aumento rispetto a quella al 31.12.2023, attestatasi al 13,7%.

Nello specifico, l'amministrazione ha delineato il quadro seguente:

- per quanto concernente l'Obiettivo Specifico 1 - Asilo, la media complessiva di conseguimento degli indicatori risulta pari al 51% [O.1.3.1 "N° di nuovi posti creati per MSNA", 750 su 1.000 attesi (75%), - O.1.4.1 "N° di posti rinnovati o ristrutturati per MSNA", 1.069 su 1.532 (69,8%), - O.1.1.3 "N° di cittadini di paesi terzi vulnerabili assistiti", 6.995 su 12.000 (58,3%)];

- per l'Obiettivo Specifico 2 - Migrazione legale e integrazione, la media di conseguimento degli indicatori è pari al 68,4% [O.2.2 "N° di autorità locali e regionali sostenute per attuare misure di integrazione", 442 su 200 attesi (221%), O.2.7 "N° di progetti di integrazione di cui beneficiano enti locali e regionali", 54 su 60 (90%)].

- nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 3 - Rimpatri, la media complessiva di conseguimento degli indicatori è pari al 33,3% [O.3.1 "N° di operatori formati", 1.092 su 2.600 attesi (42%), O.3.3 "N° di candidati al rimpatrio che hanno ricevuto un'assistenza alla reintegrazione", 809 su 1.400 (57,8%)];

- per quanto riguarda, invece, l'Obiettivo Specifico 4 - Solidarietà, la media registrata è pari al 79,8%, (finanziamento dei n. 1973 destinatari di reinsediamento/ammissione umanitaria, rispetto al *target* di 2.471).

Infine, l'AdG ha trasmesso la nota ARES (2025) 578610 del 24/01/2025 con la quale la Commissione europea ha comunicato gli importi aggiuntivi sul Programma Nazionale FAMI 2021-2027, pari a euro 93.016.159 di quota comunitaria, così certificando il superamento del *target* di spesa del 10%, di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/1147.

III.3 Al fine di ricevere ulteriori elementi informativi, soprattutto con riferimento alla definitiva implementazione del sito web dedicato al programma (unica criticità rimasta insuperata rispetto ai rilievi della deliberazione n. 19/2024/CCC), di cui all'art. 49 del Regolamento (UE) 2021/1060, i magistrati titolari dell'istruttoria hanno trasmesso all'amministrazione la nota prot. CCC n. 234 del 27/02/2025; con la stessa veniva richiesto anche un aggiornamento sullo stato di avanzamento generale del Programma e degli avvisi pubblicati.

L'Amministrazione ha comunicato il proprio riscontro con nota acquisita al prot. CCC n. 364 del 10/04/2025.

Per quanto riguarda l'implementazione del Sito Web, l'amministrazione ha comunicato la piena fruibilità e operatività del medesimo sito a partire dal 31 marzo 2025.

Riguardo allo stato degli avvisi pubblicati, infine, l'amministrazione ha riferito che al 1° aprile 2025 sono state ultimate le selezioni relative a 18 avvisi sui 20 pubblicati: in particolare, sono stati finanziati n. 249 progetti per un importo pari a euro 348.519.687,23.

Si riporta, di seguito, la tabella che reca l'avanzamento delle attività di selezione tramite avvisi pubblici al 1° aprile 2025, trasmessa dall'amministrazione.

Al. 1 Scheda avanzamento attività di selezione tramite avvisi pubblici 01/04/2025										
#	codice	OS	titolarità	Denominazione Avviso pubblico	data di pubblicazione	budget	VALUTAZIONE			
							n. proposte presentate	status	data pubblicazione graduatoria definitiva	budget progetti finanziati
1	02	1. Asilo	AdG	Potenziamento dei servizi a favore dei MSNA	4 ago-22	59.072.000 €	19	graduatoria definitiva	03/05/2023	43.496.527,04 €
2	08	3. Rimpatri	AdG	Azione di sistema per la realizzazione di misure di RVA&R con attività informative / formative e di sensibilizzazione	20-apr-23	15.000.000 €	2	graduatoria definitiva	29/09/2023	15.000.000,00 €
3	05	2. Migrazione legale e integrazione	AdG	Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2023-2026	26-apr-23	30.000.000 €	19	graduatoria definitiva	01/12/2023	28.944.369,12 €
4	06	2. Migrazione legale e integrazione	AdG	Promozione di attività di monitoraggio dell'inclusione finanziaria di cittadini di Paesi terzi	26-apr-23	2.400.000 €	10	graduatoria definitiva	06/02/2024	2.400.000,00 €
5	07	2. Migrazione legale e integrazione	AdG	Qualificazione del sistema dei servizi territoriali rivolti a minori cittadini di Paesi terzi in condizioni di vulnerabilità psicosociale	26-apr-23	9.000.000 €	49	graduatoria definitiva	06/02/2024	8.986.182,24 €
6	39	2. Migrazione legale e integrazione	AdG	Osservatorio permanente per il monitoraggio continuativo dei percorsi formativi	16-giu-23	900.000 €	1	graduatoria definitiva	04/12/2023	868.493,46 €
7	44,57,59,64,67,68,69,70	2. Migrazione legale e integrazione	AdG	Qualificazione e rafforzamento degli uffici pubblici delle Prefetture-UU.TT.G 2023-2025	16-giu-23	20.000.000 €	45	graduatoria definitiva	date plurime	20.710.264,62 €
8	37	2. Migrazione legale e integrazione	AdG	Interventi di rafforzamento dell'integrazione scolastica di alunni e studenti di Paesi terzi 2023-2026	16-giu-23	25.000.000 €	17	graduatoria definitiva	24/04/2024	21.002.043,50 €
9	40	2. Migrazione legale e integrazione	AdG	Servizi innovativi di formazione linguistica 2023-2026	16-giu-23	5.500.000 €	62	graduatoria definitiva	17/05/2024	5.500.000,00 €
10	38	1. Asilo	AdG	Piani regionali per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità	16-giu-23	32.000.000 €	17	graduatoria definitiva	10/06/2024	29.236.716,41 €
11	41	1. Asilo	AdG	Promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati - cluster I	16-giu-23	6.200.000 €	38	graduatoria definitiva	09/10/2024	2.538.270,35 €
	42			Promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati - cluster II		13.700.000 €	74	graduatoria definitiva	08/01/2025	10.413.794,57 €
	43			Promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati - cluster III		15.100.000 €	39	graduatoria definitiva	28/01/2025	21647356,62
12	53	2. Migrazione legale e integrazione	AdG	Qualificazione e rafforzamento dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di paesi terzi (Capacity Building)	4 ago-23	10.000.000 €	60	graduatoria definitiva	04/10/2024	10.000.000,00 €
13	54	2. Migrazione legale e integrazione	AdG	Promozione del diritto alle relazioni familiari a favore dei MSNA con particolare riferimento all'incremento delle diverse forme dell'affidamento familiare	4 ago-23	6.000.000 €	39	graduatoria definitiva	09/08/2024	6.000.000,00 €
14	58	2. Migrazione legale e integrazione	OI	Interventi di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato	21-set-23	30.000.000 €	1	graduatoria definitiva	21/12/2023	30.000.000,00 €
15	60	1. Asilo	AdG	Potenziamento dei servizi a favore dei MSNA	2-nov-23	15.568.000 €	10	graduatoria definitiva	03/12/2024	6.227.005,99 €
16	62	2. Migrazione legale e integrazione	OI	Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi	3-nov-23	60.000.000 €	19	graduatoria definitiva	10/12/2024	57.548.663,31 €
17	65	2. Migrazione legale e integrazione	OI	Azione di sistema per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi	7-dic-23	15.000.000 €	1	graduatoria definitiva	26/01/2024	15.000.000,00 €
18	0076	1. Asilo	AdG	Potenziamento dei servizi a favore dei MSNA vulnerabili	12-ago-24	15.223.270 €	2	revisione dell'atto di selezione		
19	0077	1. Asilo	AdG	Costituzione di équipe multidisciplinari per la presa in carico integrata dei MSNA vulnerabili nel territorio siciliano	12-ago-24	500.000 €	1	valutazione in corso		
20	78	2. Migrazione legale e integrazione	OI	Invito ad hoc: Misure pre-partenza e inserimento lavorativo di cittadini di Paesi Terzi	15-ott-24	13.000.000 €	1	graduatoria definitiva	18/11/2024	13.000.000,00 €
TOT						399.163.270 €	526		249	348.519.687,23 €

Fonte: Tabella in formato immagine: riscontro AdG del 10.04.2025

CONSIDERATO

IV. Alla luce dell'istruttoria svolta, si rileva, in linea generale, un sostanziale superamento delle criticità emerse nella deliberazione collegiale n. 19/2024/CCC.

Dai riscontri forniti dall'amministrazione (cfr. note prot. CCC nn. 1469 del 24.12.2024 e 169 del 13.02.2025), i valori conseguiti, relativi all'avanzamento "fisico" del Programma e riferiti agli indicatori di output, mostrano un significativo progresso rispetto a quanto registrato dalla Deliberazione n. 19/2024/CCC.

Essi, tuttavia, non sembrano ancora perfettamente conformi agli obiettivi prefissati entro il *target* intermedio del 31.12.2024. Tale conformità, perciò, formerà oggetto di successivo controllo.

Un miglioramento complessivo si coglie, in ogni caso, dalla tabella seguente, trasmessa in allegato al penultimo riscontro dell'Amministrazione (nota prot. CCC n. 169 del 13.02.2025):

OS	tipologia	codice	Indicatore	Target 2024	Target 2029	30/06/2023		31/12/2023		30/06/2024		31/12/2024	
						n.	% su targ	n.	% su targ	n.	% su targ	n.	% su targ
OS1	output	O.1.1	N° di cittadini di paesi terzi sostenuti	26.400	78.000	-	0,0%	2.125	8,0%	3.233	12,2%	7.484	28,3%
OS1	output	O.1.1.1	N° di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto assistenza legale	9.100	20.000	-	0,0%	1.903	20,9%	2.984	32,8%	3.819	42,0%
OS1	output	O.1.1.2	N° di cittadini di paesi terzi che beneficiano di altro sostegno rispetto ad assistenza legale	17.300	58.000	-	0,0%	222	1,3%	249	1,4%	3.665	21,2%
OS1	output	O.1.1.3	N° di cittadini di paesi terzi vulnerabili assistiti	12.000	30.000	-	0,0%	2.125	17,7%	2.633	21,9%	6.995	58,3%
OS1	output	O.1.2	N° di operatori partecipanti alle attività di formazione	2.200	6.400	-	0,0%	69	3,1%	251	11,4%	426	19,4%
OS1	output	O.1.3	N° di nuovi posti creati nelle infrastrutture destinate all'accoglienza conformemente all'acquis dell'Unione	1.000	1.000	-	0,0%	750	75,0%	750	75,0%	750	75,0%
OS1	output	O.1.3.1	N° di nuovi posti creati per MSNA	1.000	1.000	-	0,0%	750	75,0%	750	75,0%	750	75,0%
OS1	output	O.1.4	N° di posti rinnovati o ristrutturati nelle infrastrutture destinate all'accoglienza conformemente all'acquis dell'Unione	1.532	1.532	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.069	69,8%
OS1	output	O.1.4.1	N° di posti rinnovati o ristrutturati per MSNA	1.532	1.532	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.069	69,8%
OS2	output	O.2.2	N° di autorità locali e regionali sostenute per attuare misure di integrazione	200	650	-	0,0%	-	0,0%	40	20,0%	442	221,0%
OS2	output	O.2.3	N° di cittadini di paesi terzi sostenuti	33.500	129.000	-	0,0%	40	0,1%	1.987	5,9%	6.976	20,8%
OS2	output	O.2.3.1	N° di cittadini di paesi terzi a un corso di lingua	21.800	72.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.466	6,7%
OS2	output	O.2.3.2	N° di cittadini di paesi terzi a un corso di educazione civica	11.200	32.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	382	3,4%
OS2	output	O.2.7	N° di progetti di integrazione di cui beneficiano enti locali e regionali	60	140	-	0,0%	-	0,0%	19	31,7%	54	90,0%
OS3	output	O.3.1	N° di operatori formati	2.600	10.800	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.092	42,0%
OS3	output	O.3.2	N° di elementi delle attrezzature acquistate, compreso il numero di sistemi informatici acquistati o aggiornati	60	320	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
OS3	output	O.3.3	N° di candidati al rimpatrio che hanno ricevuto un'assistenza alla reintegrazione	1.400	5.000	-	0,0%	-	0,0%	67	4,8%	809	57,8%
OS4	output	O.4.2	N° cittadini di paesi terzi che hanno ricevuto un sostegno prima della partenza	2.471	2.496	884	35,8%	1.130	45,7%	1.531	62,0%	1.973	79,8%

Fonte: Tabella in formato immagine: riscontro AdG prot. CCC n. 169 del 13.02.2025

Può dirsi, dunque, che l'amministrazione abbia realizzato un riallineamento, non definitivo ma sostanziale, delle *performance* del Programma rispetto agli obiettivi imposti dal quadro normativo; il tutto nella prospettiva del tempestivo conseguimento dei *target* associati agli indicatori di output e di risultato all'anno 2029.

V. Rispetto all'avanzamento finanziario del Programma, con stretto riferimento, in questa sede, al *target* di spesa previsto per il 2024, il relativo conseguimento è stato

definitivamente certificato dalla Commissione con nota ARES (2025) 578610 del 24/01/2025, con la quale la stessa ha comunicato la concessione degli importi aggiuntivi sul Programma Nazionale FAMI 2021-2027, associati al superamento del *target* di spesa del 10%, di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/1147. In particolare, la possibilità, poi concretizzatasi, di includere tra le spese da rendicontare alla Commissione la quota di euro 87.000.000,00 per spese già sostenute in funzione dell'attività di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, ha consentito il raggiungimento dell'obiettivo di spesa *ex art.* 17 del Reg. (UE) 2021/1147.

VI. La criticità relativa all'implementazione del "sistema informatico" di monitoraggio e rendicontazione (cd. FAMI 2.0) risulta superata, invero, già a partire dal riscontro fornito con nota acquisita al prot. CCC n. 1469 del 24.12.2024, con la quale si è dato atto che, dal 26.08.2024, le funzionalità del sistema informatico FAMI 2.0 sono state rese disponibili a tutti i Beneficiari dei progetti, i quali hanno potuto trasmettere i dati necessari al monitoraggio già dal mese di settembre 2024. Risulta pertanto integrato il parametro normativo previsto dall'art. 69, par. 11, del Reg. (UE) 2021/1060, letto in relazione all'allegato XVI, nonché il contenuto del Sistema di gestione e controllo approntato dalla stessa Autorità di gestione, costituente "autolimit" della gestione amministrativa.

VII. Da ultimo, (cfr. anche la citata nota prot. CCC n. 364 del 10/04/2025) si osserva che, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 49 del Regolamento (UE) 1060/2021, anche il Sito web dedicato al Programma FAMI 2021/2027 risulta operativo e fruibile a decorrere dal 31 marzo 2025.

In conclusione, il Collegio ritiene di poter prendere atto dello stato attuale di avanzamento del Programma in esame rispetto alle criticità enunciate nella deliberazione n. 19/2024/CCC di cui si constata, ad oggi, il tendenziale superamento. Come anticipato, resta naturalmente impregiudicata la verifica, *in itinere*, di ulteriori aspetti finora non presi in considerazione, nonché l'effettivo compimento di tutte le

iniziative volte a completare gli interventi. In tale prospettiva, formerà oggetto di approfondimento anche l'effettiva capacità della gestione del Programma di garantire il raggiungimento dei risultati stabiliti in termini di indicatori di *output* e di risultato, valorizzati dai *target* finali al 2029, nonché il raggiungimento dei *target* di spesa imposti dalla normativa per ciascuna annualità.

Il Collegio del Controllo Concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, relativamente al “Programma nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione” (FAMI), programmazione 2021-2027, rileva l'insussistenza, nella fase attuativa e per i profili oggetto di controllo, di irregolarità gestionali tali da dare luogo a specifiche raccomandazioni da parte del Collegio e dei presupposti per l'attivazione del procedimento di cui all'art. 22, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 76/2020.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- **Ministero dell'interno;**
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze;**
- **Commissioni parlamentari competenti.**

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso, **in Roma**, nella camera di consiglio del **10 giugno 2025**.

Il Magistrato Estensore
Alessandro FORLANI
(f.to digitalmente)

Il Magistrato Estensore
Raimondo NOCERINO
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Massimiliano MINERVA
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria in data 11 giugno 2025
Il Funzionario preposto Luigina SANTOPRETE