



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI

Deliberazione 06 febbraio 2024, n. 15/2024/G



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

**COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE
SOSTITUZIONE DI EDIFICI**

Relatore
Pres. Mauro OREFICE

Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati: dott.ssa Miriam Pane

SOMMARIO

	Pag.
Deliberazione	7
* * *	
Rapporto	11
1. Premesse	13
2. Misure conseguenziali	14
3. Quadro normativo di riferimento	18
4. Quadro finanziario.	21
4. a) Movimento dei fondi in contabilità speciale e in contabilità ordinaria.....	21
4. b) Revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.....	39
5. Stato di avanzamento dei progetti oggetto dell'investimento.	42
6. Monitoraggio sull'attuazione dei progetti da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.....	81
7. Conclusioni.....	82

DELIBERAZIONE



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Il Collegio

Camera di consiglio del 31 gennaio 2024

Presieduta dal Presidente Mauro Orefice

Composta dai magistrati:

Presidente della Sezione: Mauro OREFICE

Presidente aggiunto della Sezione: Paolo Luigi REBECCHI

Consiglieri: Domenico PECCERILLO, Carmela MIRABELLA, Paola COSA, Carlo PICUNO, Natale Maria Alfonso D'AMICO, Gerardo de MARCO, Paolo ROMANO, Fabia D'ANDREA, Giampiero PIZZICONI, Daniela ALBERGHINI, Giuseppe VICANOLO

Primi Referendari: Paola LO GIUDICE, Salvatore GRASSO, Simonetta INGROSSO

Referendari: Andrea GIORDANO

* * *

Visto l'art. 100, comma 2, Cost.;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

visto l'art. 7, c. 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale *"la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'art. 3, c. 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR"*;

vista la deliberazione della Sezione 15 febbraio 2023, n. 7/2023/G, con la quale è stato approvato il documento concernente il *"Quadro programmatico dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2023 e nel contesto triennale 2023-2025"*;

visto il rapporto, presentato dal Presidente Mauro Orefice, che illustra gli esiti dell'intervento PNRR al 31 dicembre 2023 avente ad oggetto *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"*.

visto il decreto n. 2/2020 e successive integrazioni e modificazioni del Presidente della Sezione con cui i Magistrati assegnati alla Sezione medesima sono stati ripartiti tra i diversi collegi;

visto il decreto n. 1/2024 con cui i Magistrati sono assegnati a tutti i collegi;

vista l'ordinanza n. 3/2024 prot. n. 375 del 24 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il II Collegio per la camera di consiglio del 31 gennaio 2024, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;
udito il relatore, Presidente Mauro Orefice;

DELIBERA

di approvare, con le indicazioni formulate in sede di camera di consiglio, il rapporto avente a oggetto *"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"*.

La presente deliberazione e l'unito rapporto saranno inviati, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, al Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro dell'istruzione e del merito, nonché alle seguenti amministrazioni:

Ministero dell'istruzione e del merito:

Ufficio del Gabinetto del Ministro;

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ufficio di coordinamento della gestione;

Ufficio di rendicontazione e controllo.

Le amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del presente rapporto, le misure consequenziali adottate ai sensi dell'art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Le medesime, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati, adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione del presente rapporto, l'eventuale provvedimento motivato previsto dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Il presente rapporto è inviato, altresì, alle Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il Presidente relatore
Mauro Orefice
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 06 febbraio 2024

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Guidi
f.to digitalmente

RAPPORTO

COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI

Sommario: 1. Premesse. – 2. Misure conseguenziali. – 3. Quadro normativo di riferimento. – 3. a) Movimento dei fondi in contabilità speciale e in contabilità ordinaria. – 3. b) Revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. – 4. Stato di avanzamento dei progetti oggetto dell'investimento. – 5. Monitoraggio sull'attuazione dei progetti da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito – 6. Conclusioni.

1. Premesse

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha adottato la deliberazione n. 66, del 21 luglio 2023, recante il Rapporto PNRR sulla “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, nella quale ha svolto la disamina dell'investimento Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, Investimento 1.1, il cui sindacato questa Corte è chiamata a svolgere ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77, del 31 maggio 2021, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

L'obiettivo sotteso a tale investimento, come già esplicitato in modo dettagliato nella deliberazione di cui sopra, è orientato in primo luogo a sostituire parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili. Il presupposto di tale investimento poggia sui dati raccolti dall'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica, dai quali è stato possibile rilevare che gli interventi necessari per l'adeguamento o il miglioramento degli edifici scolastici implicano necessariamente, in termini di convenienza e di fattibilità, un processo di demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti, in special modo per quanto concerne le costruzioni particolarmente obsolete.

Per tale motivo, la misura in esame si propone di dotare il patrimonio edilizio scolastico di nuove strutture più solide e innovative e ciò al fine di agevolare:

- a) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti;
- b) l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi;

c) la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, con l'obiettivo di incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti;

d) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

Le risorse comunitarie inizialmente stanziare per l'investimento di cui trattasi, giova ricordare, ammontano a 800 milioni di euro e l'obiettivo finale sotteso all'investimento stesso è stato fissato al 30 giugno 2026 e prevedeva, dunque, la progressiva sostituzione di 195 edifici, per un totale di almeno 410.000 metri quadrati.

Le risorse stanziare dall'Unione europea per la realizzazione dell'Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, sono state tuttavia ritenute insufficienti allo scopo di rispettare target e milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento, come già profusamente chiarito nella succitata deliberazione della sezione. Ciò, in particolar modo in considerazione dell'aumento dei prezzi causati dalle emergenze in corso e dai relativi quadri economici presentati dagli enti locali nelle candidature.

Di conseguenza, con decreto del Ministero dell'istruzione n. 111 del 5 maggio 2022, sono state individuate, a tale scopo, risorse per euro 389.326.904,94 che aggiungendosi agli 800 milioni di euro di derivazione europea, hanno consentito di elevare il totale complessivo di risorse dedicate all'investimento a euro 1.189.326.904,64, prevedendo n. 216 interventi di sostituzione di edilizia scolastica da finanziare.

Si ricorda, infine, che in tale ambito l'Amministrazione titolare dell'investimento in esame risulta essere il Ministero dell'Istruzione e del Merito, mentre i soggetti attuatori sono gli enti locali.

2. Misure conseguenziali.

Con nota del 28 luglio 2023, n. 2918 questa Corte ha provveduto ad inviare al Ministero dell'Istruzione e del Merito il documento contenente il Rapporto sull'investimento in esame, invitando parimenti la stessa Amministrazione a comunicare entro il termine di 4 mesi le misure conseguenziali adottate dalla stessa in esito alle osservazioni formulate nella citata deliberazione n. 66/2023/G, emessa dalla

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato all'esito della Camera di Consiglio del 13 luglio 2023.

In merito a quanto esplicitato dalla Corte nelle sue conclusioni e raccomandazioni appare utile riportare succintamente i principali punti della disamina effettuata.

La Sezione, come prima cosa, evidenzia l'importanza dell'investimento di che trattasi, il quale "anche se meno corposo in termini di risorse rispetto ad altri interventi in materia scolastica, per molti aspetti costituisce il fronte più innovativo tra gli interventi del PNRR sull'edilizia scolastica". Le risorse assegnate all'investimento in esame, che si propone l'ambizioso obiettivo di costruire nuove scuole più sicure dal punto di vista sismico, di riduzione dei consumi energetici e di miglioramento degli ambienti scolastici, tuttavia si sono dimostrate non congrue, tanto da determinare un'estensione dello stanziamento da 800 milioni a 1,19 miliardi.

Di fatti, con il DM n. 111 del 5 maggio 2022 si è provveduto a stanziare risorse aggiuntive necessarie al fine di garantire il raggiungimento dei target e milestone del PNRR da destinare all'Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"; in tal modo sono stati finanziati n. 216 interventi per un ammontare complessivo di € 1.189.326.904,64, di cui € 800.000.000,00 a valere sulle risorse comunitarie del PNRR ed € 389.326.904,94 da reperire nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione".

Pertanto, osserva la Corte, tale investimento costituisce una irripetibile occasione per tutti i soggetti coinvolti di partecipare a quel processo di rinnovamento delle nostre scuole, utilizzando le risorse del PNRR per colmare non solo le carenze interne ma anche il gap di carattere educativo, e al fine anche di rendere più competitivo il nostro patrimonio immobiliare scolastico rispetto a quello dei nostri principali partner europei.

Nel suo ragionamento conclusivo, inoltre, la Corte ha posto l'accento anche sulla necessità che l'Amministrazione si faccia carico del fatto che una scuola nuova diventi motivo di rigenerazione urbana per il territorio in cui è inserita. In estrema sintesi, la scuola deve essere vista come centro civico in termini di pianificazione urbanistica e di progettazione architettonica.

Sul fronte della transizione ecologica, la Sezione sottolinea come l'obiettivo primario sia quello di migliorare la qualità edilizia aumentando il risparmio energetico, ricordando che "in termini assoluti, sugli oltre 40mila edifici scolastici presenti in Italia, 5.258 - il 13% del totale - non sono dotati di accorgimenti per ridurre i consumi. Per quasi 12mila (29,4%) il dato non è disponibile, mentre per quelli che ne dispongono sono 23.210, pari al 57,5%. Ma la quota varia in modo consistente nel Paese. A fronte di una media poco inferiore al 60%, Regioni come Veneto, Valle d'Aosta e Lombardia superano il 70%. Superano la quota dei 2/3 anche Sardegna, Marche e Basilicata".

La Corte nella parte conclusiva della deliberazione ha osservato che la mobilitazione di professionisti e di idee, nonostante i tempi strettissimi, confermano un approccio coerente con le premesse descritte, sottolineando come una valutazione compiuta di quanto e come incideranno le risorse messe a disposizione nell'ambito di tale investimento potrà essere effettuata solo considerando in modo integrato gli effetti dell'ampia serie di interventi coinvolti.

Altro punto da riportare, che è stato oggetto di attenzione da parte di questa Corte, concerne il piano della coesione territoriale, in ordine al quale è stato notato che, in termini di distribuzione territoriale dell'investimento, dalle graduatorie che sono state oggetto di disamina è emerso come - rispetto ad una previsione iniziale del 40% di risorse destinate al Mezzogiorno - l'incremento di 389 milioni di euro abbia consentito di innalzare tale quota al 42,4%. Dagli approfondimenti svolti in materia sono emerse anche forti differenze territoriali; infatti, gli enti di alcune Regioni non hanno presentato domande sufficienti per godere di tale incremento.

Tra le varie criticità riscontrate, infine, è stata rilevata quella legata alla tempistica degli interventi. Di fatti, onde poter rispettare le milestone e i target europei i tempi previsti per la realizzazione delle scuole sono molto serrati, soprattutto per le modalità abituali nella realizzazione delle opere pubbliche nel nostro Paese.

Nella delibera è stato evidenziato come, sia nella fase istruttoria nei primi mesi del 2022, che nello svolgimento del concorso di progettazione risalente alla scorsa estate, si siano accumulati ritardi, che hanno reso più arduo il conseguimento dell'obiettivo

concordato con la Commissione europea di assegnare i lavori di realizzazione delle opere entro settembre dello scorso anno.

In tal senso, la Corte ha osservato che l'intervento legislativo dello scorso febbraio – decreto n. 13 (PNRR3) del 24 febbraio 2023 – che ha consentito agli Enti locali di ricorrere all'appalto integrato, che affida alle imprese esecutrici non solo l'incarico per i lavori, ma anche quello per gli ulteriori sviluppi della progettazione, "ha tracciato una strada caratterizzata da semplificazioni procedurali da utilizzare tuttavia con cautela ai fini di preservare la qualità dei singoli interventi e dell'operazione nel suo complesso".

In seguito, con nota del 28 novembre 2023, n. 3830 questa Sezione in relazione all'attuazione delle misure oggetto dell'investimento in esame, e facendo seguito a quanto espresso dalla Sezione stessa nelle considerazioni conclusive formulate nella deliberazione n. 66, ha rivolto al Ministero competente una richiesta volta a fornire la documentazione in ordine a taluni elementi specifici quali:

- Eventuali novità normative intervenute in materia nel lasso di tempo considerato, a far data dall'adozione della citata deliberazione n. 66;
- Un quadro economico finanziario aggiornato allo stato attuale, di sostegno all'investimento, con indicazione puntuale delle spese già effettuate connesse all'investimento medesimo, anche con specifico riferimento ai movimenti dei fondi in relazione ai capitoli 8106, p.g. 3 e 8105, p.g. 15, del bilancio del Ministero dell'Istruzione;
- Lo stato di avanzamento dell'intervento in relazione al cronoprogramma di attuazione delle milestone e dei target connessi all'investimento oggetto di esame di questo Report, con indicazione delle motivazioni degli eventuali ritardi in ordine ai relativi step procedurali e temporali;
- Ogni altra informazione che si ritenga utile sia in ordine al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'Istruzione sull'attuazione dei progetti in essere, sia in relazione all'investimento in generale.

In riscontro a quanto richiesto il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso, con nota del 15 dicembre 2023, n. 144148, parte delle informazioni oggetto

dei quesiti summenzionati e che saranno trattati in modo approfondito nei capitoli seguenti.

3. Quadro normativo di riferimento.

Per quanto concerne la normativa di riferimento sottesa all'investimento in esame oggetto di questo Report si è parlato profusamente nella più volte citata deliberazione n. 66 di questa Sezione.

Occorre rammentare, per completezza espositiva, il Decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, il quale all'art. 1, comma 1 ha disposto che in merito all'Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" - Missione 2 - Componente 3 - le risorse pari ad € 800.000.000,00 sono ripartite su base regionale secondo specifici criteri indicati nello stesso provvedimento, individuati nell'ambito dell'Anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica e dei dati ISTAT. Ciò al fine di garantire la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, mediante sostituzione edilizia di edifici pubblici vetusti, non adeguati sismicamente e non efficienti.

In seguito, ai fini dell'attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 343 del 2021 è stato predisposto l'Avviso pubblico, prot. 48048, del 2 dicembre 2021 - relativo all'intera dotazione finanziaria pari, come già detto, ad € 800 mln. - con il quale è stato possibile individuare, per l'attribuzione del relativo finanziamento, 195 candidature e proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, con le relative aree da porre a base del concorso di progettazione, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Come già esposto in precedenza con il DM n. 111 del 5 maggio 2022 si è provveduto a stanziare risorse aggiuntive necessarie al fine di garantire il raggiungimento dei target e milestone del PNRR da destinare all'Investimento 1.1, portando a 216 il numero degli interventi da finanziare.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 106, del 22 aprile 2022 sono state emanate "linee guida per gli ambienti di apprendimento e per la didattica nell'ambito dell'Investimento 1.1 del PNRR"; trattasi di linee guida orientative per i nuovi ambienti di apprendimento legati alle metodologie didattiche innovative, muovendo da esperienze concrete di progettazione e gestione di edifici scolastici in diversi contesti geografici e sociali dei componenti del gruppo stesso. Ciò in un'ottica di definizione di un orizzonte culturale entro il quale progettare le scuole, in particolare quelle che saranno oggetto del concorso di progettazione da indire ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, infatti, è stato pubblicato il 1 luglio del 2022 il Bando, disciplinare e relativi allegati del Concorso di progettazione in due gradi, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito dell'Investimento in esame.

Appare utile ricordare che l'Unità di Missione del Ministero dell'Istruzione e del Merito (nell'ambito della convenzione MEF – Servizio Centrale PNRR per il supporto tecnico – operativo alle amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi PNRR, e in collaborazione con ANCI e UPI), ha provveduto ad attivare INVITALIA al fine di indire, ai sensi dell'art. 10, comma 6-*quarter*, del decreto-legge n. 77 del 2021, apposite procedure di Accordo Quadro in favore degli Enti locali – soggetti attuatori degli interventi oggetto dell'investimento in esame, nel rispetto della milestone europea. Ciò nell'intento di ottimizzare le tempistiche delle varie fasi dell'intervento.

Da quanto rappresentato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nel corso dell'istruttoria non sono emerse novità normative in merito alla misura di che trattasi a decorrere dall'adozione della precedente deliberazione della Sezione.

A tal proposito, l'Amministrazione interessata segnala unicamente un unico intervento normativo che incide, seppur indirettamente, sull'attuazione dell'Investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3. Trattasi dell'art. 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 novembre 2023, n. 159, che prevede, al fine di facilitare l'attuazione dell'investimento indicato in oggetto, l'incremento di ulteriori 4 milioni per esigenze di affitti e noleggi di strutture temporanee durante i lavori di demolizione e ricostruzione delle scuole interessate per assicurare la continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024.

In conseguenza di tale norma, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero l'Avviso pubblico del 2 novembre 2023, n. 128018, il quale è volto a raccogliere manifestazioni di interesse ai fini dell'assegnazione di contributi per la locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari temporanee ad uso scolastico a favore degli enti locali soggetti attuatori della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR, al fine di favorire la continuità didattica e il raggiungimento del target.

Il termine di chiusura per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli enti locali corrisponde alla data del 10 novembre 2023.

In relazione al succitato Avviso il Ministero competente notizia questa Sezione sullo stato della procedura, specificando che risulta in corso l'istruttoria sulle manifestazioni di interesse pervenute, che si concluderà a breve per consentire l'impegno contabile delle risorse disponibili.

Nella nota istruttoria, infine, l'Amministrazione esaurisce l'argomento specificando che, nel momento in cui scrive, non si prevedono ulteriori modifiche normative che possano riguardare l'investimento di che trattasi, se non quella che prevede la possibilità di estendere i contributi per affitti e noleggi di strutture modulari temporanee ad uso scolastico anche per l'anno scolastico 2024-2025.

4. Quadro finanziario.

4. a) Movimento dei fondi in contabilità speciale e in contabilità ordinaria

Ai fini della realizzazione dell'Investimento 1.1 - "Piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia" - Missione 2 Componente 3 - Rivoluzione verde e transizione digitale del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, i soggetti attuatori sono stati individuati negli enti locali proprietari degli edifici che accedono alle procedure selettive, mentre il Ministero dell'Istruzione e del Merito, come già espresso, risulta essere l'Amministrazione titolare delle relative risorse, in quanto Amministrazione cui è demandata la gestione degli investimenti relativi alle azioni di edilizia scolastica.

È necessario nuovamente evidenziare come le risorse finanziarie previste nel PNRR, destinate al Ministero dell'Istruzione e del Merito per la realizzazione dei relativi progetti, interventi ed investimenti, non confluiscono nel bilancio autonomo dello stesso ma siano gestite tramite conti aperti presso la Tesoreria statale, come espressamente previsto all'art. 1 comma 1039-1041, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Tale normativa ha precisato come le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea, ai fini dell'attuazione del PNRR, affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli relativi rispettivamente ai contributi a fondo perduto e ai prestiti.

Nei suddetti capitoli affluiscono, pertanto, tramite apposite procedure contabili descritte nella circolare RGS-MEF n. 29 del 22 luglio 2022, le somme del programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo istituito, ai sensi del comma 1037, dell'art. 1 della legge succitata, nello stato di previsione del MEF, al capitolo n. 8003 - avente un unico piano gestionale con denominazione " fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia" - quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'UE.

Per quanto concerne le risorse comunitarie provenienti dal programma NEXT GENERATION EU presenti sul conto di contabilità speciale n. 23211 intestato al

Ministero dell’economia e finanze - Fondo di rotazione finanziamento UE, allo stato attuale, dai riscontri sui due conti aperti presso la tesoreria centrale (n. 350), c/c n. 000025091 con intestazione MEF – NGEU – SC – PNRR – FPERD – L. 178-20 per i contributi a fondo perduto e c/c n. 000025092 con intestazione MEF – NGEU – SC – PNRR – PREST – L. 178-20 per i contributi sotto forma di prestiti provenienti dal bilancio comunitario, risulta un unico trasferimento di fondi proveniente dal secondo dei conti indicati, con riversamento sul conto di contabilità speciale n. 6301 intestato al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

A tal proposito, dalla consultazione del sistema SICR è stato rilevato - così come già segnalato nella precedente deliberazione della Sezione afferente l’investimento in esame - che l’unico trasferimento di fondi, emesso dalla tesoreria centrale a favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito concerne il titolo di pagamento n. 509 del 19 maggio 2023. Trattasi della richiesta avanzata per effetto del decreto direttoriale n. 68295 del 27 aprile 2023, concernente l’erogazione della quota di maggiore anticipazione di euro 160.000.000,00, a valere sulle risorse RRF e pari al 20 per cento delle risorse disponibili. Segue la tabella esemplificativa del relativo trasferimento:

Anno	Data movimento	Numero titolo	Importo	Tipo titolo	Dettaglio cassa pagatrice	Causale (rielaborata)	PNRR	PROG	NOTE	CAUSALE (estratta da SICR)
2023	19/05/2023	509	160.000.000,00 €	Riversamento su C.S.	348/6301/C C	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	P23	Trasferimento su C.S. intestata al Ministero dell'istruzione e del merito	Piano di sostituzione di edifi - Trasferimento a contabilit speciale

Nell’ambito della contabilità speciale, a seguito della interrogazione del sistema SICR (Sistema informativo controllo e referto della Corte dei conti) sono stati estrapolati i dati relativi ai movimenti in uscita a valere sul conto 6301. A tal riguardo, si riporta qui di seguito il dettaglio dei relativi movimenti, il cui totale ammonta a euro 159.984.558,60.

Anno	Data movimento	Numero titolo	Importo	Tipo	Dettaglio cassa pagatrice	Causale (denominazione intervento)	PNRR	Causale (estratta da SICR)
2023	01/06/2023	11381	691.200,00 €	Riversamento su T.U.	320/60513/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPJ92C22000200006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11382	2.220.000,00 €	Riversamento su T.U.	112/61059/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB22C22000010006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11383	1.199.000,00 €	Riversamento su T.U.	441/60792/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH12C22000020006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11384	1.700.000,00 €	Riversamento su T.U.	312/62543/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF51B22000050006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11385	1.464.000,00 €	Riversamento su T.U.	440/60780/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH11B22001180007Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11386	1.007.000,00 €	Riversamento su T.U.	114/73344/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF22C21000580006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11387	3.605.183,50 €	Riversamento su T.U.	129/83004/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD11B21007100006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11388	662.000,00 €	Riversamento su T.U.	318/183917/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD31B22000160006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11389	1.084.616,98 €	Riversamento su T.U.	348/63166/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG71B22000450006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11390	441.009,26 €	Riversamento su T.U.	321/303673/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF22C22000050006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11391	637.104,27 €	Riversamento su T.U.	520/72254/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPJ11B22000990006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11392	1.540.000,00 €	Riversamento su T.U.	139/61578/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB81B22000130006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11393	1.056.000,00 €	Riversamento su T.U.	138/65730/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB21B22000290001Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11394	1.242.703,30 €	Riversamento su T.U.	422/72595/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB42C22000040006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11395	1.640.000,00 €	Riversamento su T.U.	247/73155/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC51B22000580006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11396	1.360.000,00 €	Riversamento su T.U.	310/62442/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB12C21001030006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo

2023	01/06/2023	11397	811.680,00 €	Riversamento su T.U.	114/64889/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE51B22000970006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11398	1.376.043,05 €	Riversamento su T.U.	425/67948/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPI52C22000080006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11399	165.100,00 €	Riversamento su T.U.	422/304708/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB32C22000040006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11400	1.177.574,60 €	Riversamento su T.U.	113/61085/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF11B22000530006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11401	954.000,00 €	Riversamento su T.U.	247/303476/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG41B22000640001Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11402	440.000,00 €	Riversamento su T.U.	244/183259/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH81B22000460006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11403	581.760,00 €	Riversamento su T.U.	425/188591/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE52C22000040006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11404	1.014.815,06 €	Riversamento su T.U.	518/64636/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB82C22000150006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11405	1.917.000,00 €	Riversamento su T.U.	320/62760/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG11B22000280006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11406	590.000,00 €	Riversamento su T.U.	520/72215/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG41B21011010006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11407	815.307,66 €	Riversamento su T.U.	510/64269/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF31B22000460006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11408	2.009.184,00 €	Riversamento su T.U.	402/67734/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH72C22000030006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11409	331.435,20 €	Riversamento su T.U.	512/188387/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC51B22000840006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11410	348.000,00 €	Riversamento su T.U.	311/66973/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH11B22000890006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11411	1.850.000,00 €	Riversamento su T.U.	132/180113/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG12C21001240006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11412	1.558.000,00 €	Riversamento su T.U.	516/64497/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH51B22000800006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11413	207.662,40 €	Riversamento su T.U.	424/304780/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH11B22001060006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11414	1.997.270,43 €	Riversamento su T.U.	403/67773/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG99J22000590006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo

2023	01/06/2023	11415	1.426.000,00 €	Riversamento su T.U.	223/61832/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH21B22000560006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11416	1.170.000,00 €	Riversamento su T.U.	401/63267/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC11B22000230006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11417	837.360,00 €	Riversamento su T.U.	522/64749/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB81B22000880006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11418	443.130,82 €	Riversamento su T.U.	424/304803/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD81B22000530006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11419	1.365.576,00 €	Riversamento su T.U.	424/60727/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH51B22000440006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11420	743.900,00 €	Riversamento su T.U.	320/62796/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC91B22001050006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11421	1.462.052,00 €	Riversamento su T.U.	411/60677/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH52C21000780006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11422	456.000,00 €	Riversamento su T.U.	224/70363/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE41B22001450006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11423	618.000,00 €	Riversamento su T.U.	313/62556/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD21B21004860006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11424	1.752.000,00 €	Riversamento su T.U.	114/61212/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC11B22000470006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11425	369.600,00 €	Riversamento su T.U.	311/66860/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG62C22000040006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11426	724.800,00 €	Riversamento su T.U.	400/304169/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPJ72C22000180006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11427	2.020.700,68 €	Riversamento su T.U.	510/64244/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE22C21001050006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11428	679.594,60 €	Riversamento su T.U.	240/303334/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC21B22000490006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11429	650.880,00 €	Riversamento su T.U.	241/62265/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB71B22000140006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11430	2.100.000,00 €	Riversamento su T.U.	330/60537/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH31B22001400006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11431	1.410.000,00 €	Riversamento su T.U.	224/61945/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE31B22001330006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11432	522.390,00 €	Riversamento su T.U.	224/303014/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF12C21000380006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo

2023	01/06/2023	11433	1.660.000,00 €	Riversamento su T.U.	318/183931/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF11B22000440006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11434	2.592.000,00 €	Riversamento su T.U.	244/60386/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD91B21005420006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11435	660.000,00 €	Riversamento su T.U.	400/63242/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPI31B22000320006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11436	973.803,60 €	Riversamento su T.U.	422/185405/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH61B22000360006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11437	2.800.000,00 €	Riversamento su T.U.	240/66492/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG71B22000310006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11438	1.036.000,00 €	Riversamento su T.U.	138/61705/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE31B22001110006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11439	1.886.000,00 €	Riversamento su T.U.	225/179440/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB41B21007640006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11440	762.374,40 €	Riversamento su T.U.	348/71225/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH91B21009420006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11441	1.320.000,00 €	Riversamento su T.U.	311/183614/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE72C22000030006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11442	2.287.200,00 €	Riversamento su T.U.	242/62277/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD11B22000530006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11443	1.384.719,35 €	Riversamento su T.U.	342/73167/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPJ51B22000550006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11444	1.420.000,00 €	Riversamento su T.U.	332/71098/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE92C21001410006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11445	1.104.400,00 €	Riversamento su T.U.	344/184693/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH11B21008160006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11446	1.668.000,00 €	Riversamento su T.U.	411/72773/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG72C22000050006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11449	2.300.000,00 €	Riversamento su T.U.	422/60703/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD11B21007180006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11450	5.930.764,60 €	Riversamento su T.U.	422/188526/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF71B22000390006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	01/06/2023	11451	2.196.480,00 €	Riversamento su T.U.	315/60475/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH61B22000320006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo

2023	05/06/2023	11447	1.507.974,45 €	Bonifici su c/c bancario o postale	COMUNE DI MEZZOCORON A-	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE72C22000010001Piano di sostituzione di edifi - Anticipo PNRRM2C3I1.1 Nuove scuole CUP E72C22000010001
2023	05/06/2023	11448	835.000,00 €	Bonifici su c/c bancario o postale	COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO-	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF91B22000470006Piano di sostituzione di edifi - M2C3I1.1 PNRR CUPF91B22000470006
2023	05/07/2023	11530	840.010,20 €	Riversamento su T.U.	425/63533/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB61B22000370006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11531	1.530.000,00 €	Riversamento su T.U.	311/62505/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH11B22000310006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11532	1.551.200,00 €	Riversamento su T.U.	241/303342/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB61B22000100006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11533	910.000,00 €	Riversamento su T.U.	246/60400/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPJ61B22000110006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11534	442.160,00 €	Riversamento su T.U.	424/304825/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD12C22000160006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11535	831.553,88 €	Riversamento su T.U.	348/67660/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG51B22000440006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11536	893.577,40 €	Riversamento su T.U.	130/301324/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC91B22000630006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11537	2.088.000,00 €	Riversamento su T.U.	247/62430/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPJ81B22000860006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11538	1.295.000,00 €	Riversamento su T.U.	130/61263/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH11B22000640006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11539	940.000,00 €	Riversamento su T.U.	143/70666/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG41B21011050001Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11540	360.000,00 €	Riversamento su T.U.	312/67013/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC31B22000600006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11541	213.900,00 €	Riversamento su T.U.	512/64321/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC42C21002040006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11542	217.752,61 €	Riversamento su T.U.	400/304233/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE41B22001520001Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11543	267.304,01 €	Riversamento su T.U.	424/185658/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD72C22000310006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11544	1.736.880,00 €	Riversamento su T.U.	240/66542/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB91B22000560008Piano di sostituzione di edifi - Anticipo

2023	05/07/2023	11545	3.200.000,00 €	Riversamento su T.U.	424/188336/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD72C21001940006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11546	2.680.000,00 €	Riversamento su T.U.	422/71415/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD81B22000520006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11547	302.400,00 €	Riversamento su T.U.	247/303477/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF72C22000050006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11548	1.266.276,17 €	Riversamento su T.U.	139/180822/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD91B22000320006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11549	760.000,00 €	Riversamento su T.U.	333/303869/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPI32C22000030007Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	05/07/2023	11550	420.480,00 €	Riversamento su T.U.	424/63685/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPJ31B22000360006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/07/2023	11551	1.089.600,00 €	Bonifici su c/c bancario o postale	COMUNE DI MONFALCONE-	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG41B22000710006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo PNRRM2C3I1.1 Nuove scuole CUP G41B22000710006
2023	06/07/2023	11552	885.427,20 €	Bonifici su c/c bancario o postale	COMUNE DI PORDENONE-	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB52C21001080006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo PNRRM2C3I1.1 Nuove scuole CUP B52C21001080006
2023	04/08/2023	14795	818.400,00 €	Riversamento su T.U.	112/179123/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE62C22000030006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14796	817.736,00 €	Riversamento su T.U.	114/60057/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPJ31B22000290006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14797	1.847.232,00 €	Riversamento su T.U.	139/65274/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD91B22000250006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14798	242.317,73 €	Riversamento su T.U.	425/63521/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD92C22000680006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14799	2.240.000,00 €	Riversamento su T.U.	243/66706/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD71B21007060006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14800	1.527.400,00 €	Riversamento su T.U.	520/319968/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPJ11B22001080006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14801	466.000,00 €	Riversamento su T.U.	441/305036/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPD92C22000720006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14802	88.320,00 €	Riversamento su T.U.	245/303440/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE61B22000060006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14803	584.000,00 €	Riversamento su T.U.	441/189504/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF22C22000040006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo

2023	04/08/2023	14804	1.920.000,00 €	Riversamento su T.U.	244/62354/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB51B21007560006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14805	815.069,57 €	Riversamento su T.U.	450/60804/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC41B22000540006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14806	144.000,00 €	Riversamento su T.U.	451/305212/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB62C22000100006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14807	380.000,00 €	Riversamento su T.U.	450/305056/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC12C22000000006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14808	525.672,00 €	Riversamento su T.U.	451/320132/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG31B21008440006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14809	670.500,00 €	Riversamento su T.U.	451/68876/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF19J21017710001Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14810	3.034.600,00 €	Riversamento su T.U.	421/63331/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPJ82C21003160006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14811	1.060.420,00 €	Riversamento su T.U.	451/186597/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB62C22000090006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14812	1.532.875,41 €	Riversamento su T.U.	223/60222/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB41B21007910006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14813	1.540.000,00 €	Riversamento su T.U.	433/64055/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH71B22000540006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	04/08/2023	14814	1.381.600,00 €	Riversamento su T.U.	430/63887/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPI52C22000090006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	07/08/2023	14815	950.764,00 €	Bonifici su c/c bancario o postale	COMUNE DI STARANZANO-	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC69J22000700001Piano di sostituzione di edifi - Anticipo PNRRM2C3I1.1 Nuove scuole CUP C69J22000700001
2023	06/10/2023	15303	371.266,09 €	Riversamento su T.U.	331/62909/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC32C22000050006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15304	995.045,60 €	Riversamento su T.U.	520/187601/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPI81B22000340006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15305	3.924.562,36 €	Riversamento su T.U.	420/60689/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF32C21000680006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15306	3.001.066,89 €	Riversamento su T.U.	433/60766/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPJ51B22000680006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15307	1.606.320,00 €	Riversamento su T.U.	432/60754/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF31B22000420006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo

2023	06/10/2023	15308	492.817,50 €	Riversamento su T.U.	430/68217/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC42C21002050006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15309	800.000,00 €	Riversamento su T.U.	514/60879/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB72C22000070006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15310	343.331,20 €	Riversamento su T.U.	422/304704/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPE62C21001480006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15311	173.045,12 €	Riversamento su T.U.	514/72076/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPC12C21002570006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15312	1.198.080,00 €	Riversamento su T.U.	348/184527/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF32C22000040006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15313	358.160,00 €	Riversamento su T.U.	451/305211/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH51B22000790006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15314	1.340.000,00 €	Riversamento su T.U.	430/63750/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPJ91B22000410006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15315	980.780,00 €	Riversamento su T.U.	512/188108/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPI32C22000100006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15316	891.700,00 €	Riversamento su T.U.	226/182372/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPH91B22000900006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15317	900.000,00 €	Riversamento su T.U.	422/304712/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPI42C22000000006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15318	520.964,85 €	Riversamento su T.U.	321/67342/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPG31B22000640006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15319	1.744.000,00 €	Riversamento su T.U.	430/188209/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPF62C22000060006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
2023	06/10/2023	15320	263.640,60 €	Riversamento su T.U.	451/305227/TU	Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	M2-C3-I1.1	CUPB92C22000080006Piano di sostituzione di edifi - Anticipo
TOTALE			159.984.558,60 €					

Nell'ambito delle somme a disposizione dell'investimento di che trattasi, occorre menzionare nuovamente il decreto del Ministero dell'istruzione n. 111 del 5 maggio 2022, con il quale sono state individuate risorse aggiuntive per euro 389.326.904,94, che consentono di elevare il totale complessivo delle risorse a disposizione

dell'investimento stesso a euro 1.189.326.904,64, a fronte di quelle inizialmente stanziati di euro 800.000.000,00, a valere sulle risorse comunitarie del PNRR.

Tali risorse aggiuntive, che consentono di finanziare n. 216 interventi di sostituzione di edilizia scolastica, sono poste a carico del bilancio del Ministero dell'Istruzione e sono state individuate nella misura di euro 273.028.563,50, a valere sul capitolo 8106 denominato: "Contributi alle regioni per oneri ammortamento mutui per l'edilizia scolastica", piano gestionale 3: "Fondo opere - finanziamento per l'adeguamento strutture per rischio sismico e messa in sicurezza delle scuole - scorrimento piano triennale messa in sicurezza scuole - riparto fondo investimenti 2019 - comma 95" del bilancio del Ministero dell'Istruzione, secondo la seguente ripartizione: euro 35.000.000,00 per l'anno 2022, euro 60.000.000,00 per l'anno 2023, euro 60.000.000,00 per l'anno 2024, euro 60.000.000,00 l'anno 2025 e infine euro 58.028.563,50 per l'anno 2026.

Sempre secondo il succitato decreto sono state individuate risorse aggiuntive per una somma pari a euro 116.298.341,14 - di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - a valere sul capitolo 8105 denominato: "Fondo unico per l'edilizia scolastica" piano gestionale 15: "Fondo opere - Fondo per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, destinando euro 2.000.000,00 per l'anno 2024 e euro 114.298.341,14 per l'anno 2025.

Dalle risultanze istruttorie ottenute dal Ministero competente si evince che in ordine all'ammontare delle erogazioni effettuate in contabilità ordinaria - nel periodo di tempo preso in considerazione in questo Report (luglio-dicembre 2023) - le uscite in favore degli enti locali beneficiari del finanziamento di cui trattasi hanno interessato esclusivamente le risorse disponibili sul capitolo 8106, piano gestionale 3, mentre non hanno interessato le risorse disponibili di cui al capitolo 8105, piano gestionale 15.

Si riportano, pertanto, nella prima tabella gli elementi significativi registrati nel capitolo 8106, p.g. 3, nell'esercizio 2023, in cui sono presenti lo stanziamento iniziale di competenza e di cassa pari a euro 95.000.000,00; quest'ultimo poi ridotto per effetto di una variazione di bilancio pari a 68.000.000,00 di euro. Inoltre, nel 2023 risultano essere stati effettuati pagamenti con somme residue pari a euro 20.405.624,18.

CAP. 8106		P.G. 3											
Amministrazione di Spesa: ISTRUZIONE E MERITO													
Articolo/Piano di Gestione: 03:FONDO OPERE - FINANZIAMENTO PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURE PER RISCHIO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE - SCORRIMENTO PIANO TRIENNALE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95.													
Esercizio	Capitolo di Spesa		Stanziamiento iniziale di cassa	Stanziamiento iniziale di competenza	Variazioni stanziamento di cassa	Variazioni stanz competenza	Stanziamiento def di cassa	Stanziamiento definitivo di competenza	Impegni Totali	Pagato residui	Pagato competenza	Pagato totale	Residui finali
2023	8106	CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	95.000.000,00	95.000.000,00	-68.000.000,00	0,00	27.000.000,00	95.000.000,00	27.000.000,00	20.405.624,18	0,00	20.405.624,18	6.594.375,82

Per completezza espositiva, si riportano anche le risultanze della interrogazione del sistema SICR in merito al capitolo 8105, piano gestionale 15, che, come specificato in precedenza, interessano le spese effettuate nel I semestre 2023; dalla tabella si registrano delle differenze nel pagato totale e nei residui finali rispetto a quanto indicato nella deliberazione di questa sezione adottata a luglio 2023, poiché i dati registrati nella seguente tabella sono il frutto della consultazione effettuata al 31 dicembre 2023.

CAP. 8105 - PG. 15													
Amministrazione di Spesa: ISTRUZIONE E MERITO													
Articolo/Piano di Gestione: 15:FONDO OPERE - FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE													
Esercizio	Capitolo di Spesa		Stanziamento iniziale di cassa	Stanziamento iniziale di competenza	Variazioni stanziamento di cassa	Stanziamento def di cassa	Stanziamento definitivo di competenza	Impegni di competenza	Impegni Totali	Pagato residui	Pagato competenza	Pagato totale	Residui finali
2023	8105	FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	625.000.000,00	625.000.000,00	-76.100.390,37	548.899.609,63	625.000.000,00	499.000.000,00	499.000.000,00	49.899.609,63	182.017.143,18	231.916.752,81	337.931.691,97

Nella tabella che segue, invece, sono indicate le specifiche erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 2023 a valere sul capitolo 8106, p.g. 3, tratti dal sistema SICR, in cui l'ammontare complessivo delle relative uscite risulta essere pari a euro 20.405.624,18.

Amministrazione di Spesa Ministero ISTRUZIONE E MERITO									
Capitolo di Spesa CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA esercizio 2023									
Articolo/Piano di Gestione 03 FONDO OPERE - FINANZIAMENTO PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURE PER RISCHIO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE - SCORRIMENTO PIANO TRIENNALE MESSA IN SICUREZZA SCUOLE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95.									
Ordine di Pagare	Data Pagamento OP	Beneficiario OP	C.F. Beneficiario OP	Causale OP	Tipo Legge OP	Num Legge OP	Pagato competenza dell'OP (BKI)	Pagato conto residui dell'OP (BKI)	Pagato dell'OP (BKI)
00243	27/12/2023	COMUNE DI MARINO	02927790580	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP I12C22000050006 Comune Marino	LB	145	0,00	883.200,00	883.200,00
00244	27/12/2023	COMUNE DI ROMA	02438750586	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP J81B22001170006 ROMA CAPITALE	LB	145	0,00	389.760,00	389.760,00
00245	27/12/2023	COM. SPOTORNO	00232910091	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP J61B22000980006 Comune Spotorno	LB	145	0,00	528.000,00	528.000,00
00246	27/12/2023	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	81001350446	DM 111 22 Costr.nuove scuole CUP J12C22000130006 Com.S.Elpidio a Mare	LB	145	0,00	2.293.144,62	2.293.144,62
00247	27/12/2023	COMUNE DI MACERATA	80001650433	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP I81B22000350006 Comune Macerata	LB	145	0,00	525.000,00	525.000,00
00248	27/12/2023	COMUNE DI RIONERO IN VULTURE	85000990763	DM 111 22Costr.nuove scuoleCUP B61B22000640006Com.Rionero In Vulture	LB	145	0,00	435.509,80	435.509,80
00249	27/12/2023	COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO	00346830789	DM 111 22Costr.nuove scuoleCUP D51B22000640006Com.Belvedere Marittimo	LB	145	0,00	587.240,00	587.240,00
00250	27/12/2023	COM. LETINO	82001590619	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP E61B22000920006 Com Letino	LB	145	0,00	247.199,86	247.199,86
00251	27/12/2023	COMUNE DI GRAVELLONA TOCE	00332450030	DM 111 22 Costruz nuove scuole CUP B41B22000910006 Com Gravellona Toce	LB	145	0,00	479.400,00	479.400,00

00252	27/12/2023	COM. TERTENIA	82000170918	DM 111 22 Costruz nuove scuole CUP H82C22000030006 Comune di Tertenia	LB	145	0,00	491.103,80	491.103,80
00253	27/12/2023	COM. CASTIADAS	92017230928	DM 111 22 Costruz nuove scuole CUP D61B22000730006 Comune Castiadas	LB	145	0,00	423.134,83	423.134,83
00254	27/12/2023	COMUNE DI ADRANO	80001490871	DM 111 22 Costruz nuove scuole CUP J62C22000300006 Comune di Adrano	LB	145	0,00	1.788.485,20	1.788.485,20
00255	27/12/2023	COMUNE DI TAORMINA	00299100834	DM 111 22 Costruz nuove scuole CUP E81B22001510006 Comune Taormina	LB	145	0,00	338.642,32	338.642,32
00256	27/12/2023	COMUNE DI AGEROLA	00559860630	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP D51B22000550006 Com Agerola	LB	145	0,00	561.201,60	561.201,60
00257	27/12/2023	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	80021380631	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP D92C22000690006 C Somma Vesuv	LB	145	0,00	351.936,56	351.936,56
00258	27/12/2023	COMUNE DI BATTIPAGLIA	82001330651	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP B22C22000070006 Com Battipaglia	LB	145	0,00	1.415.630,60	1.415.630,60
00260	27/12/2023	COMUNE DI PISA	00341620508	DM 111 22 Costr nuove scuole CUP J51B22000390006 Comune di Pisa	LB	145	0,00	963.474,08	963.474,08
00261	27/12/2023	COMUNE SAN MARCELLO PITEGLIO	90060110476	DM111 22 Costr nuove scu CUP H62C22000020006 Com San Marcello Piteglio	LB	145	0,00	296.492,40	296.492,40
00262	27/12/2023	COMUNE DI CONSELVE	80009330285	DM 111 22 Costr nuove scuole CUP B12C22000100006 Comune di Conselve	LB	145	0,00	998.000,00	998.000,00
00263	27/12/2023	COMUNE DI MILETO	00346700792	DM 111 22 Costr.nuove scuoleCUP D52C22000260006 Comune di Mileto	LB	145	0,00	537.461,00	537.461,00
00264	27/12/2023	COMUNE DI CERVINARA	00253270649	DM 111 22 Costr.nuove scuole CUP F21B22000660006 Com.Cervinara	LB	145	0,00	666.816,90	666.816,90
00265	27/12/2023	COMUNE DI CERVINO	00352450613	DM 111 22 Costr.nuove scuole CUP G81B22000370006 Com.Cervino	LB	145	0,00	980.460,00	980.460,00
00268	27/12/2023	COM. CASAL VELINO	84001610652	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP B72C22000090006 C Casal Velino	LB	145	0,00	332.009,81	332.009,81
00269	27/12/2023	COMUNE DI CORREGGIO	00341180354	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP G41B21011040006 Com Correggio	LB	145	0,00	335.340,00	335.340,00

00270	27/12/2023	COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA	00250950409	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP E51B22000980006 Bellaria IM	LB	145	0,00	769.920,00	769.920,00
00271	27/12/2023	COMUNE DI FIUGGI	00127790608	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP C11B21010510006 Com Fiuggi	LB	145	0,00	1.660.060,80	1.660.060,80
00272	27/12/2023	COMUNE DI MONTE S.GIOV.CAMPANO	80002470609	DM 111 22 Costruzione nuove scuole CUP J12C22000200006 Mont S Gio Camp	LB	145	0,00	839.000,00	839.000,00
00273	27/12/2023	COMUNE DI SIRACUSA	80001010893	DM 111 22 Costruz nuove scuole CUP B31B22000720006 Comune di Siracusa	LB	145	0,00	288.000,00	288.000,00
								Totale	20.405.624,18
									20.405.624,18

Se ne ricava, pertanto, che le uscite complessive, ottenute sommando le risorse erogate a valere sulla contabilità speciale e quelle afferenti la contabilità ordinaria ammontano a 180.390.182,78 euro.

Per completezza espositiva e al fine di agevolare un utile confronto con i pagamenti effettuati a valere sui capitoli 8106, piano gestionale 3 e capitolo 8105, piano gestionale 15 nel corso dell'esercizio 2022, si riportano anche le tabelle già rappresentate nella precedente deliberazione adottata dalla Sezione nella materia in esame.

Cap. 8106/P.g. 03 - Anno 2022

	Competenza	Residui	Cassa
L.B.	65.000.000,00		65.000.000,00
Res. Iniz		0,00	
Prov. Var	0,00	0,00	0,00
Totale ammesso	0,00	0,00	
Ammesso OP	0,00	0,00	
Ammesso N/I			
Ammesso OA	0,00	0,00	
Totale pagato	0,00	0,00	0,00
Pagato O/P	0,00	0,00	0,00
Pagato N/I			
Pagato O/A	0,00	0,00	0,00
Impegnato	0,00	0,00	
Impegnato rimasto da reg	0,00	0,00	
Disponibilità	65.000.000,00	0,00	
Rimasto da pagare	25.000.000,00	0,00	
Economie/Maggiori spese	40.000.000,00	0,00	65.000.000,00
Economie	40.000.000,00	0,00	

Cap. 8105/P.g. 15 - Anno 2022

	Competenza	Residui	Cassa
L.B.	625.000.000,00	0,00	625.000.000,00
Res. Iniz		0,00	
Prov. Var	0,00	0,00	- 276.917.546,50
Totale ammesso	184.151.555,22	0,00	
Ammesso OP	184.151.555,22	0,00	
Ammesso N/I			
Ammesso OA	0,00	0,00	
Totale pagato	184.151.555,22	0,00	184.151.555,22
Pagato O/P	184.151.555,22	0,00	184.151.555,22
Pagato N/I			
Pagato O/A	0,00	0,00	0,00
Impegnato	255.000.000,00	0,00	
Impegnato rimasto da reg	0,00	0,00	
Disponibilità	440.848.444,78	0,00	
Rimasto da pagare	70.848.444,78	0,00	
Economie/Maggiori spese	370.000.000,00	0,00	163.930.898,28
Economie	370.000.000,00	0,00	

4. b) Revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

In tale ambito, è importante porre l'accento sul processo di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha interessato anche l'investimento "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", oggetto di esame questo Report.

A tal proposito, la proposta di revisione del Piano era stata trasmessa dal Governo italiano alla Commissione in data 7 agosto 2023, in ottemperanza alla procedura di revisione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza delineata dall'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241, al fine di tenere conto di «circostanze oggettive» idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune Riforme o Investimenti per come originariamente configurati. Tra le circostanze oggettive, si consideri ad esempio l'elevata inflazione registrata nel 2022 e nel 2023, le strozzature nella catena degli approvvigionamenti a seguito della guerra tra Russia e Ucraina, e la disponibilità di alternative per il più efficace raggiungimento di determinati traguardi e obiettivi.

In data 24 novembre 2023 la Commissione europea ha reso nota la sua valutazione positiva sulla proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, che include la proposta del capitolo italiano dell'iniziativa REPowerEU.

Successivamente, in data 8 dicembre 2023 il Consiglio (Ecofin) ha provveduto ad esprimere la sua decisione di esecuzione per l'approvazione dei piani per la ripresa e la resilienza modificati afferenti 13 Stati Membri: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Polonia e Romania.

In ordine al nostro Paese il piano modificato pone fortemente l'accento sulla transizione verde, destinando il 39% dei fondi disponibili (rispetto al 37,5% del piano originario) a misure che sostengono gli obiettivi climatici. Il piano, altresì, mira sia a rafforzare la preparazione digitale dell'Italia che a mantenere la sua importante dimensione sociale. A seguito della sua rimodulazione il Piano presenta un valore complessivo pari a 194,4 miliardi di EUR (di cui 122,6 in prestiti e 71,8 in sovvenzioni).

Si deve altresì segnalare che il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende cinque riforme nuove e 17 investimenti nuovi. Nelle varie considerazioni riportate nel documento in esame il capitolo dedicato al piano REPowerEU viene rappresentato come una risposta globale improntata a un adeguato equilibrio generale tra i pilastri, con un numero considerevole di componenti che supportano in modo sostanziale o parziale più di un pilastro.

Il PNRR modificato dell'Italia resta incentrato su sei grandi aree di intervento: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono in modo sostanziale o parziale ai suddetti pilastri. In particolare, le 5 riforme nuove e i 17 investimenti nuovi mirano a sostenere le competenze verdi, promuovere i trasporti a zero emissioni, migliorare la trasmissione di energia elettrica e il trasporto del gas e potenziare l'efficienza energetica.

Nel documento che riporta la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 5 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, sono specificate le modifiche del PNRR presentate dall'Italia a causa di circostanze

oggettive, in virtù dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 di cui sopra e riguardano 96 misure.

Tra queste misure è citata anche quella relativa all'investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici", componente 3, della missione 2, la quale risulta non più pienamente realizzabile, poiché l'inflazione elevata ne ha aumentato i costi stimati.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, infatti, nel corso dell'istruttoria ha esplicitato che "a seguito dell'incremento dei prezzi e dei costi delle materie prime (cresciuti di almeno il 50% rispetto alle stime del 2021) è stata operata dalla Commissione europea una revisione dell'investimento, che ha portato alla rimodulazione del numero di interventi previsti nel CID (Council Implementing Decision - Decisione di esecuzione del Consiglio), pari a 166, mantenendo invariato il target finale di 400.000 metri quadri".

In realtà, dalla rimodulazione del Piano emerge una previsione di 921 milioni di euro aggiuntivi per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, la realizzazione di nuove scuole e l'estensione del tempo pieno. La misura consentirà di realizzare le superfici previste nonostante l'incremento dei costi. Tuttavia, e con riferimento alle nuove risorse, il Ministero ha comunicato che poichè gli atti sulla spesa oggetto di revisione sono in corso di adozione da parte del MEF, attualmente non appare possibile comprendere il volume di impatto della revisione medesima nell'ambito del singolo investimento M2C3I1.1 di che trattasi.

In questo stanziamento sono coinvolti gli asili nido: la prima stesura del PNRR riguardante questo obiettivo era stata bocciata da Bruxelles perché i posti attuali in asili nido oggetto di ristrutturazione, messa in sicurezza, demolizione e ricostruzione, erano stati conteggiati come nuovi posti. La Commissione ha invece chiesto all'Italia di computare come nuovi soltanto i posti creati ex-novo. Questo avrebbe richiesto però risorse aggiuntive per le nuove costruzioni.

Due le decisioni consequenziali: ridurre il target finale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, da 264.480 a 150.480 posti, e stanziare 921 milioni di euro aggiuntivi.

Da quanto emerso, infine, dalla prima Cabina di Regia PNRR tenutasi nel mese di febbraio 2024, i prossimi passaggi vedranno l'adozione di un provvedimento che conterrà le misure necessarie a dare attuazione al Piano rimodulato.

5. Stato di avanzamento dei progetti oggetto dell'investimento.

In ordine al concorso di progettazione a 2 gradi appare utile ricordare che lo stesso è stato indetto dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 152 del 2021 e degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai sensi del decreto del Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'Istruzione, del 27 giugno 2022, n. 29.

Il primo grado del concorso di progettazione è finalizzato alla elaborazione delle proposte ideative, da presentare per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive, accessibili e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport.

Per quanto concerne il secondo grado del progetto in esame, lo stesso è sotteso alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica. Secondo il dettame del summenzionato bando, possono accedere a tale seconda fase le migliori 5 proposte ideative progettuali, ove presenti, per ciascuna delle 212 aree, che nella loro elaborazione abbiano rispettato i costi e le prestazioni richieste, per poi essere sottoposte a valutazione da parte delle commissioni giudicatrici, applicando i criteri di valutazione indicati espressamente al punto 5.6 del disciplinare

Come già rappresentato nella precedente deliberazione di questa Sezione avente ad oggetto la disamina dell'investimento di che trattasi, il concorso di progettazione a due gradi, a seguito delle verifiche previste dalla legge, si è concluso con l'approvazione di distinte graduatorie di merito definitive, per ciascuna delle 212 aree ammesse a finanziamento, le cui tabelle sono allegate al decreto del Direttore generale del 13 aprile 2023, n. 27, mentre con decreto del Direttore generale dell'11 maggio 2023,

n. 35 è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso di progettazione, per ulteriori tre aree territoriali relative al comune di Cesena, al comune di Castel Madama e al comune di Casal Velino.

Successivamente sono intervenuti ulteriori decreti direttoriali sia di ammissione che di esclusione di ulteriori candidature, così come riportati sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, alla pagina dedicata ai bandi PNRR.

A tal riguardo, a fronte della richiesta da parte della Sezione di precisazioni in ordine allo stato attuale circa l'avanzamento dei progetti che interessano l'investimento in esame, il Dicastero competente, anche a seguito di verifiche effettuate in relazione ai CUP presenti sul sistema REGIS, ha evidenziato quanto segue:

- ammessi al finanziamento n. 216 interventi (a seguito di approvazione delle graduatorie con decreto direttoriale 5 maggio 2022, n. 14);
- esclusione dalla procedura dell'intervento CUP F71B22000520006 candidato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (nota dell'Unità di missione PNRR del 5 agosto 2022, prot. n. 68192); tale CUP non è, pertanto, presente sul sistema ReGIS;
- rinuncia al finanziamento per l'intervento CUP H31B21010520001 presentata dal Comune di Erbusco con nota del 21 giugno 2022, acquisita al protocollo n. 53440; CUP non presente su Regis;
- esclusione dalla procedura dell'intervento CUP D81B21009270006 candidato dal Comune di Roveredo in Piano (nota dell'Unità di missione PNRR del 1° luglio 2022, prot. n. 56594). Tale CUP non è presente in ReGIS;
- riammissione al finanziamento dell'intervento del Comune di Trebaseleghe - CUP I61B22000310006 per esecuzione di sentenza con decreto direttoriale 30 dicembre 2022, n. 116 - CUP presente in ReGIS;
- riammissione al finanziamento dell'intervento del Comune di Fiuggi - CUP C11B21010510006 per esecuzione di sentenza con decreto direttoriale 18 maggio 2023, n. 38 - CUP presente in ReGIS;


- rinuncia del Comune di Carpegna, CUP H81B22000840006, comunicata con nota acquisita al protocollo in data 19 aprile 2023, n. 66399 - CUP in stato “cancellato” su ReGIS;
- rinuncia del Comune di Lagonegro, CUP G62C22000090006, comunicata con nota acquisita al protocollo in data 8 novembre 2023, n. 129988. CUP in stato “cancellato” su ReGIS.

A fronte di quanto esposto ne consegue, in estrema sintesi, che allo stato attuale il numero dei progetti in corso è pari a 213, mentre 2 progetti risultano cancellati.

Dalla consultazione svolta dalla Sezione dell’anagrafica dei progetti e del cruscotto informativo del sistema REGIS lo stato di un progetto (CUP F21B22000660006) risultava censito come “concluso”. A seguito di interlocuzione intervenute con il Dicastero e dalle verifiche effettuate dallo stesso è stato precisato che non risulta concluso alcun progetto e che il dato riportato censito come “concluso” corrispondeva ad un mero errore materiale dell’ente locale, il quale a chiusura di istruttoria ha provveduto a modificare correttamente il sistema.



Dalla sezione dedicata al cruscotto informativo del sistema ReGIS inerente alla misura oggetto di questo Report è stato possibile ricavare una serie di informazioni utili corredate dai relativi grafici esplicativi, come qui di seguito indicato: 74 progetti risultano localizzati al Nord, 42 al Centro e infine 97 nel Mezzogiorno.



Nella tabella che segue, invece, è rappresentata la localizzazione dei progetti suddivisi per ogni singola Regione, anch'essa estrapolata dal sistema ReGIS – cruscotto informativo – anagrafica dei progetti - a gennaio 2024:

REGIS LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI			
	PROG. DA ATTIVARE	IN CORSO	CONCLUSI
REGIONI			
ABRUZZO		6	
BASILICATA		5	
CALABRIA		16	
CAMPANIA		35	
EMILIA-ROMAGNA		23	
FRIULI-VENEZIA GIULIA		8	
LAZIO		12	
LIGURIA		4	
LOMBARDIA		14	
MARCHE		8	
MOLISE		2	
PIEMONTE		9	
PUGLIA		12	
SARDEGNA		7	
SICILIA		14	
TOSCANA		16	
TRENTINO-ALTO ADIGE		2	
UMBRIA		6	
VALLE D'AOSTA		2	
VENETO		13	

A fronte dei 213 progetti in corso appare interessante riportare i titoli dei 5 progetti che presentano maggiori finanziamenti indicati, di cui alla tabella sotto riportata, i cui dati sono estrapolati dal cruscotto informativo dei progetti del sistema REGIS:

PROGETTI CON MAGGIORI FINANZIAMENTI		
TITOLO PROGETTO		FINANZIAMENTI
1	REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA SCOLASTICA SU LOTTO LIBERO DI TERRENO CONFISCATO ALLA CAMORRA MEDIANTE LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI "29653823"	30 milioni di euro
2	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SEDE SUCCURSALE ISTITUTO P FRISI VIA AMORETTI 6163 MILANO "24000000"	24 milioni di euro
3	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO "21686400"	22 milioni di euro
4	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO ISTITUTO SUPERIORE DE LUCA VIA TUORO CAPPUCCINI CIV 65 DEMOLIZIONE "19622811.82"	20 milioni di euro
5	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA NUOVO PLESSO SCOLASTICO L EINAUDI VIA PERGOLESI LODI LO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGE "18025917.5"	18 milioni di euro

Per completezza espositiva, si inseriscono nelle pagine seguenti le tabelle contenenti gli elementi più significativi – titolo del progetto, codice unico del progetto, denominazione e stato del progetto - di tutti i progetti in corso e di quelli cancellati. In merito alla prima tabella sono riportati i 213 progetti collegati all’investimento M2C3 I1.1.

	Amministrazione	Codice Misura	Codice Unico Progetto	Descr. Titolo Progetto	Denominazione	Stato
1	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J61B22000110006	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE OLIVETTI CALLEGARI DI V	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA	In Corso
2	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G41B22000500006	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO AD USO SCOLASTICO MARIO FONTANA SITO IN VIA DEL CANALETTO N 165	COMUNE DI LA SPEZIA	In Corso
3	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F51B22000050006	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MONTE BIANCOVIA ADAMELLOVIA CAPODISTRIA SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E TOTI	COMUNE DI GROSSETO	In Corso

4	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C81B22000360006	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA VALDADIGE PLESSO STACCATO DELLA SCUOLA PRIMARIA ARICI MEDIANTE INTERVENTI DI DEMOLIZ	COMUNE DI BRESCIA	In Corso
5	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H11B22000310006	SCUOLA CALVINO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU	COMUNE DI FIRENZE	In Corso
6	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D11B21007100006	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA NUOVO PLESSO SCOLASTICO L EINAUDI VIA PERGOLESI LODI LO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LODI	In Corso
7	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H11B22000640006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SCURI IN VIA DEI GALLIARI	COMUNE DI BERGAMO	In Corso
8	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B81B22000130006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO SCUOLA PRIMARIA VIA BRESCIA	COMUNE DI PARABIAGO	In Corso
9	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H51B22000440006	REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SEDE CENTRALE DEL PROFAGRI DI SALERNO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO	In Corso
10	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H11B21008160006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VINCENZO CAMPANARI	COMUNE DI TUSCANIA	In Corso
11	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C12C22000000006	M2c311 costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici posizione 11 comune di cropani scuola primaria in via tommas	COMUNE DI CROPANI	In Corso
12	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C11B22000470006	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO N BOBBIO VIA SANTHIA 76 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTI	COMUNE DI TORINO	In Corso
13	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B32C22000040006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	COMUNE DI GIOIA SANNITICA	In Corso
14	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B21B22000290001	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	In Corso
15	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C61B22000330006	NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE SCUOLA PRIMARIA PONTE NUOVO	COMUNE DI RAVENNA	In Corso
16	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H21B22000560006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A BRUSTOLON	COMUNE DI CONEGLIANO	In Corso
17	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G71B22000310006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA SECONDARIA D PELEGALLI	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	In Corso

18	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C41B22000540006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IPAA ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOLTURA SOVERIA MANNELLI CZ LOC SCAGLI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	In Corso
19	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F11B22000440006	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE	COMUNE DI CHIANCIANO TERME	In Corso
20	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G11B22000280006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	In Corso
21	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J42C22000040006	REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO G MATTEOTTI SITO IN VIA MONTEFI	COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO	In Corso
22	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B91B22000560008	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO IC SASSO MARCONI	COMUNE DI SASSO MARCONI	In Corso
23	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C91B22000630006	DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NOLI MARENZI	COMUNE DI TELGATE	In Corso
24	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H12C22000020006	REALIZZAZIONE DI UNA SEDE SCOLASTICA INNOVATIVA PER LISTITUTO TECNICO AGRARIO DI LAVELLO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	In Corso
25	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B51B22000170006	LP0368 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA DELLINFANZIA BORGO ROSSI	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	In Corso
26	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B22C22000010006	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN GIUSEPPE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD USO SCOLASTICO IN VIA ROC	COMUNE DI CUNEO	In Corso
27	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D51B22000550006	PNRR MISSIONE 2 COMP 3 INV 11 EDIFICIO SCOLASTICO S DI GIACOMO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFI	COMUNE DI AGEROLA	In Corso
28	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F22C21000580006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO GRAMSCI	COMUNE DI VINOVO	In Corso
29	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D91B21005420006	COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO LITIS DA VINCI A PARMA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA	In Corso
30	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H52C21000780006	LICEO ARTISTICO G MANUPPELLA DI ISERNIA VIA GIOVANNI BERTA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA	In Corso

31	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H62C22000020006	SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI DI CAMPO TIZZORO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLAS	COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	In Corso
32	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E61B22000060006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	In Corso
33	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B42C22000060006	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIALE SARCA 24 MUNICIPIO 9 DEMOLIZIONE BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO	COMUNE DI MILANO	In Corso
34	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B61B22000370006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IC MASSIMO TROISI EX CENTRALE E IC MASSIMO TROISI CARITAS COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZ	COMUNE DI NAPOLI	In Corso
35	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D81B22000520006	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI XXIII	COMUNE DI SANTA MARIA A VICO	In Corso
36	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F32C21000680006	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO ISTITUTO SUPERIORE DE LUCA VIA TUORO CAPPUCCINI CIV 65 DEMOLIZIONE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AVELLINO	In Corso
37	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C69J22000700001	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS A STARANZANO	COMUNE DI STARANZANO	In Corso
38	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B51B21007560006	COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI NUOVO POLO SCOLASTICO DI VILLA FERRO	COMUNE DI FIDENZA	In Corso
39	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I92C22000080006	IIS BARUFFI VIA ENZO TORTORA N48 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	In Corso
40	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H21B21005340001	REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA IN SITO PNRRM2I11 C3 SCUOLA INFANZIA BRUCOSAMA	COMUNE DI ALFONSINE	In Corso
41	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G41B21011010006	DEMOLIZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA 1 MAGGIO E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PRESSO IL PLESSO DI VIA EUROPA	COMUNE DI CAPOTERRA	In Corso
42	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I61B22000220006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA BORGATA SAN CARLO	COMUNE DI ASCOLI SATRIANO	In Corso
43	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C31B22000600006	NUOVA SCUOLA PRIMARIA G RODARI DI VIA PALERMO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA	COMUNE DI FOLLONICA	In Corso

44	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E92C21001410006	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA EMATTEI	COMUNE DI MATELICA	In Corso
45	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E41B22001450006	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA AFFERENTE AL 1 CICLO DI ISTRUZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA FRAZION	COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE	In Corso
46	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C51B22000580006	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A BALLETTI E SCUOLA PRIMARIA G PASCOLI*VIA PASCOLI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIF	COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	In Corso
47	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D11B22000530006	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNA FRANK SAN EGIDIO DI CESENA FC VIA A FRANK N6575	COMUNE DI CESENA	In Corso
48	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G51B22000440006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TORRALBA	COMUNE DI POMEZIA	In Corso
49	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D72C22000330006	SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK IN LOC SM DELLE FABBRECCE	COMUNE DI PESARO	In Corso
50	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H11B22000890006	COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MASACCIO DI CASCIA	COMUNE DI REGGELLO	In Corso
51	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G41B22000640001	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA RENZO PEZZANI	COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	In Corso
52	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D31B22000160006	COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIA LUIGI MAGI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE	COMUNE DI ASCIANO	In Corso
53	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B42C22000040006	DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL ISTITUTO COMPRENSIVO R	COMUNE DI SANT'ARPINO	In Corso
54	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E31B22001130006	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA PRIMARIA PRESSO L'AREA DEL CENTRO CIVICO DI SAN BERNARDINO PREVIO DEMOLIZIONE DELL EX CFPH	COMUNE DI CARAVAGGIO	In Corso
55	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G12C21001240006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	COMUNE DI FINO MORNASCO	In Corso
56	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E31B22001110006	COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MADONNA IN CAMPAGNA DI GALLARATE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO	COMUNE DI GALLARATE	In Corso

57	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E41B22001520001	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA DENOMINATO SANTA IRENE	COMUNE DI VILLALFONSINA	In Corso
58	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B31B22000380006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	COMUNE DI BELLOSGUARDO	In Corso
59	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B41B21007640006	SCUOLA PRIMARIA ANTONIO VIVALDI E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RENATO SIMONI VIA DEL SOLE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	In Corso
60	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C11B22000230006	SCUOLA PRIMA F ROSSI PAGANICA	COMUNE DI L'AQUILA	In Corso
61	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H61B22000320006	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ISTITUTO BARSANTI VIA POGGIOLETTO 26 MASSA MS	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CAR	In Corso
62	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C71B22000840006	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO	In Corso
63	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D92C22000690006	DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SOMMA VES 2 VIA COSTANTINOPOLI 214 CM PES NAE21404V CM ISTITUTO NAE21400P E RICOSTRUZIONE CO	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA	In Corso
64	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G82C22000050006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA GRANDVERT	COMUNE DI DONNAS	In Corso
65	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D72C22000310006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DI SALITTO E RICOSTRUZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO C CARUCCI	COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO	In Corso
66	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H72C22000030006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO VIA SFRANCESCO	COMUNE DI MONTESILVANO	In Corso
67	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E62C22000030006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DI OLTRE MAIRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G GIOLITTI	COMUNE DI DRONERO	In Corso
68	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F82C22000040006	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DEI CORPI OFFICINE DELL'ITI MONACO DI COSENZA CODICE ARES	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA	In Corso
69	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J31B22000290006	ISTITUTO TECNICO GALILEI SUCCURSALE AVIGLIANA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	In Corso
70	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G41B21011040006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA DON PASQUINO BORGHI COMUNE DI CORREGGIO FRAZIONE DI CANOLO	COMUNE DI CORREGGIO	In Corso

71	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J81B22001170006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IC TULLIA ZEVI PLESSO DI VIA AGATARCO MUNICIPIO X	ROMA CAPITALE	In Corso
72	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E72C22000030006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LORENZO GIBERTI	COMUNE DI PELAGO	In Corso
73	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E61B22001000006	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA E PALESTRA SECONDARIA DI 1 L MILANI A ZANE VI	COMUNE DI ZANE'	In Corso
74	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H81B22000460006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P ZUFFARDI	COMUNE DI FORNOVO DI TARO	In Corso
75	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I81B22000340006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO VIA CARDUCCI	COMUNE DI VILLAPUTZU	In Corso
76	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F11B22000530006	DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA BUSCAGLIA VIA FARA NOVARA	COMUNE DI NOVARA	In Corso
77	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I32C22000030007	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE VIA DURBANIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUT	COMUNE DI PIOBBICO	In Corso
78	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E52C22000040006	DEMOLIZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN SITU DEL PLESSO GIUGLIANI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B COZZOLINO	COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	In Corso
79	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J81B22000860006	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1GRADO AOSTA	COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA	In Corso
80	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J51B22000390006	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NICCOLO PISANO IN VIA FLAVIO ANDO N 3 IN LOCALITA	COMUNE DI PISA	In Corso
81	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F61B22000850006	DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO TABARRINI DI POMARANCI E RICOSTRUZIONE IN SITU DI UN EDIFICIO AD USO SCOLASTICO DA DESTI	COMUNE DI POMARANCI	In Corso
82	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B82C22000150006	INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CCPP DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE	COMUNE DI MARSALA	In Corso
83	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G32C22000060006	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEC I FALERNA M MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	COMUNE DI FALERNA	In Corso
84	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H91B22000900006	DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA PRIMARIA A FABRIS A ZUGLIANO VI	COMUNE DI ZUGLIANO	In Corso

85	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D92C22000680006	PLESSO MONSIGNOR N ESPOSITO UN PROGETTO PER UNA SCUOLA INNOVATIVA EFFICIENTE E ATTEZZATA PER IL QUARTIERE DI FAIBANO A MARIGLIA	COMUNE DI MARIGLIANO	In Corso
86	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J12C22000200006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA LA LUCCA	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	In Corso
87	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J82C21003160006	ABBATTIMENTO DEGLI EDIFICI TORRE E SALA E RICOSTRUZIONE DI UN UNICO COMPLESSO SCOLASTICO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETI	COMUNE DI BENEVENTO	In Corso
88	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D91B22000250006	TUTTI IN CLASSE A BOVISIO MASCIAGO	COMUNE DI BOVISIO- MASCIAGO	In Corso
89	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F22C22000040006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII PIGNOLA	COMUNE DI PIGNOLA	In Corso
90	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J12C22000130006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO ANDREA BACCI SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA G MAZZONI E DELLA SCUOLA SE	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	In Corso
91	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H71B22000540006	DEMOLIZIONE IMMOBILE SCOLASTICO DI VIA XX SETTEMBRE E NUOVA COSTRUZIONE IMMOBILE SCOLASTICO	COMUNE DI NARDO'	In Corso
92	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J51B22000550006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI PASSO CORESE PIAZZA DELLA	COMUNE DI FARA IN SABINA	In Corso
93	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B62C22000090006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO SUPERIORE DI PRIMO GRADO SAN GIOVANNI BOSCO SCUOLA MEDIA	COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	In Corso
94	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C41B22000770006	RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO DI VIA DALMAZIA	COMUNE DI RHO	In Corso
95	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F12C21000380006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA GPASCOLI A CINTO CAOMAGGIORE CUP F12C21000380006	COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE	In Corso
96	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C71B22000780006	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLEDIFICIO SCOLASTICO PAPA GIOVANNI XXIII IN TRANI	COMUNE DI TRANI	In Corso
97	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B21B22000490006	COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI SCUOLA BORDANO	COMUNE DI BORDANO	In Corso

98	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J11B22000990006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA CARAVAGGIO	COMUNE DI SINNAI	In Corso
99	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J91B22000410006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA E INFANZIA ANNA FRANK BARI	COMUNE DI BARI	In Corso
100	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G72C22000050006	REALIZZAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO PILLA IN VIA MAIELLA MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA	COMUNE DI VENAFRO	In Corso
101	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F31B22000410006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE SCUOLE ARMANDI AVOGLI	COMUNE DI BOLOGNA	In Corso
102	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H31B22001400006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO G BENINCASA DELL'IS SAVOIA BENINCASA DI ANCONA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA	In Corso
103	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G41B22000710006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE TC A CUZZI	COMUNE DI MONFALCONE	In Corso
104	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D61B22000680006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G MARCHETTI IN COMUNE DI CAMPOFORMIDO	COMUNE DI CAMPOFORMIDO	In Corso
105	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I52C22000090006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COD ED 0720380721 DA DESTINARE A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	In Corso
106	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B52C21001080006	OPERA 6722 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA BEATO ODORICO	COMUNE DI PORDENONE	In Corso
107	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F31B22000420006	LICEO CLASSICO NZINGARELLI VIA RAOUL FOLLEREAU6 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLAST	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA	In Corso
108	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E31B22001330006	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	COMUNE DI SPINEA	In Corso
109	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E22C21001050006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA A MENDOLA SITA NEL COMUNE DI FAVARA	COMUNE DI FAVARA	In Corso
110	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C32C22000050006	NUOVA SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO IN LOCALITA BORGO CHIARO ISC ASCOLI CENTRO VIA DELLE ZEPPELLE 33 DEMOLIZIONE E RICOSTRU	COMUNE DI ASCOLI PICENO	In Corso
111	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F22C22000050006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	COMUNE DI ALVIANO	In Corso

112	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G31B21008440006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA L ARIOSTO	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	In Corso
113	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F91B22000470006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA D ALIGHIERI DI GRADISCA DISONZO	COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO	In Corso
114	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D71B21007060006	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R MONTECUCCOLI PRESSO IL NUOVO POLO ADIA	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	In Corso
115	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I81B22000350006	NUOVA SCUOLA PRIMARIA ENRICO MEDI QUARTIERE VERGINI VIA ROCCO CHINNICI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO	COMUNE DI MACERATA	In Corso
116	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H51B22000790006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA DEI LONGOBARDI	COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO	In Corso
117	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B41B22000910006	REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA IN VIA F PATTARONI	COMUNE DI GRAVELLONA TOCE	In Corso
118	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J61B22000980006	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC BAXIE	COMUNE DI SPOTORNO	In Corso
119	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H11B22001060006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE	COMUNE DI CUCCARO VETERE	In Corso
120	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B81B22000880006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ARTIGLIERIA PER LA CREAZIONE DEL PRIMO POLO MONTESSORIANO	COMUNE DI SASSARI	In Corso
121	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D61B22000700001	RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER LADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	In Corso
122	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C42C21002040006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA CALVARIO FRAZ SCILLICHENTI	COMUNE DI ACIREALE	In Corso
123	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H51B22000800006	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PLESSO CENTRALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIRANDELLO MEDIANTE DEMOLIZIONE	COMUNE DI COMISO	In Corso
124	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F32C22000040006	SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA DELLA LIBERTA DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA TESTA E SCUOLA PRIMARIA O V	COMUNE DI CASTEL MADAMA	In Corso

125	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F82C22000020006	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GTALIERCIO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	COMUNE DI CARRARA	In Corso
126	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J51B22000680006	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ISS GIANNELLI DI PARABITA LE SITO IN VIA FIUME N7	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE	In Corso
127	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B41B21007910006	PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO DENOMINATO LICEO A CANOVA SUCCURSALE CA DEL GALLETTO S	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO	In Corso
128	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B31B22000720006	PROGETTO DI DEMOLIZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN SITU DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DECIO FURNO N 14	COMUNE DI SIRACUSA	In Corso
129	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B32C22000210006	PROG DI RIQUALIFICAZIONE DI SCUOLA DELL'IPES 1 GR MONT J MOTTA S GIOV RC PLESSO SCUOLA MEDIA MOTTA S GIOV RC MEDIANTE DEMOLIZIONE E RECUPERO	COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI	In Corso
130	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G99J22000590006	NUOVA COSTRUZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA MEDIA FEDELE ROMANI	COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI	In Corso
131	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I31B22000320006	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA MEDIA RAFFAELE PAOLUCCI CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA	COMUNE DI VASTO	In Corso
132	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F72C22000050006	SCUOLA PRIMARIA M TORI	COMUNE DI TOANO	In Corso
133	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F92C22000050006	RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DEL BOSCARIZ A FELTRE BL SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE ITT L NEGRELLI ITG E FORCELL	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	In Corso
134	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B61B22000640006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	COMUNE DI RIONERO IN VULTURE	In Corso
135	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G31B22000440006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SANTA FLAVIA	COMUNE DI SANTA FLAVIA	In Corso
136	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I52C22000080006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO B CROCE	COMUNE DI CASAVATORE	In Corso
137	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B72C22000070006	DEMOLIZIONE DEL VECCHIO PLESSO DON ORIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO DA ADIBIRE ALLA NUOVA SEDE DEL LICEO SCI	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	In Corso

138	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G41B21011050001	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	COMUNE DI VADO LIGURE	In Corso
139	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H61B22000360006	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA C COLLODI APPARTENENTE ALL'ISTITUTO COMPRENSIV	COMUNE DI VILLA DI BRIANO	In Corso
140	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D11B21007180006	RICOSTRUZIONE ISTITUTO TECNICO G CASO SITO IN PIEDIMONTE MATESE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA	In Corso
141	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G71B22000450006	PNRR COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DE FRANCESCHI DI VIA RO	COMUNE DI NETTUNO	In Corso
142	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J72C22000180006	REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO COMUNE DI FARA SAN MARTINO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA	COMUNE DI FARA SAN MARTINO	In Corso
143	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F62C22000060006	NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA TASSO A BITRITTO	COMUNE DI BITRITTO	In Corso
144	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F71B22000390006	REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA SCOLASTICA SU LOTTO LIBERO DI TERRENO CONFISCATO ALLA CAMORRA MEDIANTE LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI	COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	In Corso
145	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E51B22000980006	PROGETTO DI DEMOLIZIONE DI DUE SCUOLE PRIMARIE CON SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMUNE DI BELLARIA	COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA	In Corso
146	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H41B22001320006	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DA REALIZZARE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA PER LIS SERENI IN AFRAGOLA	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	In Corso
147	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J11B22001080006	COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G DESSÌ ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO ENOGASTRONOMICO DI MURAVE	PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	In Corso
148	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J42C22000060002	SCUOLA PRIMARIA DI CORVA RISTRUTTURAZIONE CON COMPLETA RICOSTRUZIONE	COMUNE DI AZZANO DECIMO	In Corso
149	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B71B22000140006	FONDI PNRR M2C3 11 PRIMARIA MANZONI FEEE810027 COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO	COMUNE DI FERRARA	In Corso
150	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D81B22000530006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA J SANNAZZARO	COMUNE DI OLIVETO CITRA	In Corso

151	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D12C22000160006	PROGETTO DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PER L'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CO	COMUNE DI RUTINO	In Corso
152	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J92C22000200006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO IN CEMENTO ARMATO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO IPC DI VIA O VERNOCCHI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	In Corso
153	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B12C21001030006	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA CESALPINO	COMUNE DI AREZZO	In Corso
154	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F31B22000130006	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO A CASUMARO	COMUNE DI CENTO	In Corso
155	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D72C21001940006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORRE DE MATTIA E ISTITUTO SEC	COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	In Corso
156	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I61B22000320006	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MLODI DI PRATISSOLO	COMUNE DI SCANDIANO	In Corso
157	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B72C22000090006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FRAZIONE MARINA	COMUNE DI CASAL VELINO	In Corso
158	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C91B22001050006	DEMOLIZIONE DI N 2 SCUOLE PRIMARIE IN LOCALITA SANTA MARIA ROSSA E SAN MARTINO IN CAMPO E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIM	COMUNE DI PERUGIA	In Corso
159	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D51B22000640006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MARINA	COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO	In Corso
160	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F31B22000460006	PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI DELLA SCUOLA ISABELLA TOMASI VIALE DIAZ COMUNE PALMA DI	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	In Corso
161	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I41B22000220006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SEDE SUCCURSALE ISTITUTO P FRISI VIA AMORETTI 6163 MILANO	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	In Corso
162	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I32C22000100006	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE ICS G DANNUNZIO	COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA	In Corso
163	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H11B22001180007	COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SUCCURSALE DELL'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ATURI DI MATERA NELL'AREA DI VIA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA	In Corso

164	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J41B22002020006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA NELLA FRAZIONE COLLA DI SOVERIA MANNELLI CZ	COMUNE DI SOVERIA MANNELLI	In Corso
165	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D92C22000720006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA DELLEMIGRANTE	COMUNE DI VIETRI DI POTENZA	In Corso
166	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C82C22000050006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DELLE ROSE APPARTENENTE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NICOTERA	COMUNE DI LAMEZIA TERME	In Corso
167	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F19J21017710001	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN LOCALITA SIBARI	COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO	In Corso
168	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G81B22000370006	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI CERVINO ENRICO FE	COMUNE DI CERVINO	In Corso
169	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D52C22000260006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TRIESTE FRAZIONE PARAVATI	COMUNE DI MILETO	In Corso
170	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B92C22000080006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA CDA BONIFICA VIA BONIFICA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICI	COMUNE DI VILLAPIANA	In Corso
171	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E62C21001480006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IC FORMICOLALIBERIPONTELATONE	COMUNE DI FORMICOLA	In Corso
172	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C51B22000820006	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO BAMBINI DEL VAJONT DI LONGARONE	COMUNE DI LONGARONE	In Corso
173	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G62C22000040006	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA DI RONTA	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	In Corso
174	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D21B21004810006	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI SAN DONATO IN POGGIO	COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE	In Corso
175	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B12C22000100006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N TOMMASEO	COMUNE DI CONSELVE	In Corso
176	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H91B21009420006	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA GRAMSCI	COMUNE DI VALMONTONE	In Corso

177	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B61B22000100006	NUOVA REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO	COMUNE DI GORO	In Corso
178	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J72C22000210006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA VIA MAZZINI	COMUNE DI SAN SEVERO	In Corso
179	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C92C22000140006	BARI IISS ROMANAZZI INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	In Corso
180	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E61B22000920006	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA PRIMARIA ALLA VIA F TURATI MEDIANTE DEMOLIZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE E RICOSTRUZIONE IN SITO	COMUNE DI LETINO	In Corso
181	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B22C22000070006	DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE IN SITU DELLEDIFICIO SCOLASTICO G MARCONI	COMUNE DI BATTIPAGLIA	In Corso
182	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I42C22000000006	SCUOLA MEDIA CEDERLE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AR	COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO	In Corso
183	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J31B22000360006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLEDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO CHIVOLI SITO IN VIA URBULANA	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	In Corso
184	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C42C21002050006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA IN VIA LUCIANI	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	In Corso
185	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E72C22000010001	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN SITU DELLE SCUOLE ELEMENTARI A DEGASPERI DEL COMUNE DI MEZZOCORONA	COMUNE DI MEZZOCORONA	In Corso
186	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D52C22000230006	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO G MODUGNO IN VIA CROCFISSO BITONTO	COMUNE DI BITONTO	In Corso
187	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H91B22000970006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MOSCA	COMUNE DI RIBERA	In Corso
188	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D61B22000730006	REALIZZAZIONE POLO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI CASTIADAS CON LACCORPAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	COMUNE DI CASTIADAS	In Corso
189	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E51B22000970006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN LOCO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS COMUNE DI BEINASCO TO	COMUNE DI BEINASCO	In Corso
190	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G31B22000640006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA G MAMELI	COMUNE DI AMELIA	In Corso

191	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	J62C22000300006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DON ANTONINO LA MELA	COMUNE DI ADRANO	In Corso
192	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H42C22000090006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GINESTRA	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	In Corso
193	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	B62C22000100006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA LOCALITA MUSTICA	COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO	In Corso
194	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G21B22000300006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX NOVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA INFERIORE SITO IN FRAZIONE CRETAZ	COMUNE DI VALTOURNENCHE	In Corso
195	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H11B22001190007	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA PRIMARIA UBICATA IN VIA GARIBALDI	COMUNE DI SAN GEMINI	In Corso
196	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C21B22000490006	IL BARONE RAMPANTE LOTTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA INFERIORE	COMUNE DI MONTERENZIO	In Corso
197	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D82C22000410006	RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA AMATUCCI	COMUNE DI MERCOGLIANO	In Corso
198	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G51B22000510006	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA GRISOLIA VIA GRISOLIA SCALO	COMUNE DI GRISOLIA	In Corso
199	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C12C21002570006	ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN CDA PIS	COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	In Corso
200	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	G32C22000030006	COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA EDIFICIO SCOLASTICO FELICE ROSSI	COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO	In Corso
201	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	E81B22001510006	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NELLO STESSO SITO DEL PLESSO SCOLASTICO RAFFAELE FRESTA UBICAT	COMUNE DI TAORMINA	In Corso
202	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	H82C22000030006	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA IN VIA I MAGGIO	COMUNE DI TERTENIA	In Corso
203	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D21B21004860006	SCUOLE COMUNALI VIA ILIO VALORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	COMUNE DI CECINA	In Corso
204	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F62C21000570006	SOSTITUZIONE EDILIZIA COMPLESSO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	In Corso

205	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D91B22000320006	REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO NZEB	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	In Corso
206	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	D71B22000610006	REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO MEDIANTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITO VIA LIVORNO	COMUNE DI ARDEA	In Corso
207	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I71B22000260001	RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SITO ALLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA CUP I71B22000260001	COMUNE DI MELITO IRPINO	In Corso
208	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I12C22000050006	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO ELSA MORANTE	COMUNE DI MARINO	In Corso
209	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C51B22000840006	DEMOLIZIONE SCUOLA DI VIA MARIO RAPISARDI E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO SCUOLA A IMPAT	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	In Corso
210	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I51B22000200006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE A RIVA DI TURES	COMUNE DI CAMPO TURES	In Corso
211	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	I61B22000310006	SCUOLA PRIMARIA G PONTI VIA DON ORIONE 4 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	COMUNE DI TREBASELEGHE	In Corso
212	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	C11B21010510006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIUGGI	COMUNE DI FIUGGI	In Corso
213	MIN. I.e M.	M2C3I1.1	F21B22000660006	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DEL I CICLO IOFFREDO E VALLE ISTITUTO COMPRENSIVO DE SANCT	COMUNE DI CERVINARA	In Corso

Come già esplicitato, segue la tabella afferente i dati significativi dei due progetti cancellati che interessano il Comune di Carpegna e il comune di Lagonegro, anch'essi estrapolati dall'anagrafica dei progetti del sistema REGIS.

	Amministrazione	Codice Misura	Codice Unico Progetto	Descr. Titolo Progetto	Denominazione	Stato
1	MIN. I. e M.	M2C3I1.1	H81B22000840006	NON PRESENTE NEL SIL	COMUNE DI CARPEGNA	Cancellato
2	MIN. I. e M.	M2C3I1.1	G62C22000090006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SITA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA	COMUNE DI LAGONEGRO	Cancellato

In tema di avanzamento dei progetti, dal dato tratto dall'anagrafica dei progetti – cruscotto informativo del sistema Regis, a fronte dei 113 attivi, si evince che il costo ammesso dei progetti in corso ammonta a euro 1.184.492 (Mld). Nella tabella sotto riportata sono indicati oltre al costo totale ammesso, anche una serie di elementi identificativi dei progetti in corso, quali il titolo degli stessi, il codice CUP, e infine le date programmate per la conclusione dei progetti stessi.

	Titolo progetto	Codice CUP	Codice Locale di Progetto (CLP)	Data fine prevista progetto	Costo ammesso progetti
1	ABBATTIMENTO DEGLI EDIFICI TORRE E SALA E RICOSTRUZIONE DI UN UNICO COMPLESSO SCOLASTICO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETI	J82C21003160006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31753	30.06.2026	15.173.000
2	ADEGUAMENTO SISMICO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN CDA PIS	C12C21002570006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31866	31.03.2026	865225,6
3	BARI IISS ROMANAZZI INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE	C92C22000140006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31845	30.06.2026	12708606,7

4	COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G DESS ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO ENOGASTRONOMICO DI MURAVE	J11B22001080006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31813	31.12.2026	7637000
5	COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIA LUIGI MAGI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLEDIFICIO ESISTENTE	D31B22000160006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31717	30.06.2026	3310000
6	COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MASACCIO DI CASCIA	H11B22000890006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31715	31.12.2025	1740000
7	COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO LITIS DA VINCI A PARMA	D91B21005420006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31694	30.06.2026	12960000
8	COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MADONNA IN CAMPAGNA DI GALLARATE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO	E31B22001110006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31721	30.06.2026	5180000
9	COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI NUOVO POLO SCOLASTICO DI VILLA FERRO	B51B21007560006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31703	30.06.2026	9600000
10	COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI SCUOLA BORDANO	B21B22000490006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31763	30.06.2026	1371168
11	COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA EDIFICIO SCOLASTICO FELICE ROSSI	G32C22000030006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31867	30.06.2026	3705744
12	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA IN SOSTITUZIONE DELLEDIFICIO ESISTENTE VIA DURBANIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUT	I32C22000030007	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31742	31.12.2026	3800000
13	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE ICS G DANNUNZIO	I32C22000100006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31828	30.06.2026	4903900
14	COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SUCCURSALE DELLISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ATURI DI MATERA NELLAREA DI VIA	H11B22001180007	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31829	30.06.2026	7320000
15	DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA PRIMARIA A FABRIS A ZUGLIANO VI	H91B22000900006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31749	30.06.2026	4458500
16	DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE IN SITU DELLEDIFICIO SCOLASTICO G MARCONI	B22C22000070006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31848	30.04.2026	7078153

17	DEMOLIZIONE DEL VECCHIO PLESSO DON ORIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO DA ADIBIRE ALLA NUOVA SEDE DEL LICEO SCI	B72C22000070006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31803	30.06.2026	4000000
18	DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO TABARRINI DI POMARANACE E RICOSTRUZIONE IN SITU DI UN EDIFICIO AD USO SCOLASTICO DA DESTI	F61B22000850006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31746	30.06.2026	3900000
19	DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SOMMA VES 2 VIA COSTANTINOPOLI 214 CM PES NAE21404V CM ISTITUTO NAE21400P E RICOSTRUZIONE CO	D92C22000690006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31728	31.03.2026	1759682,79
20	DEMOLIZIONE DI N 2 SCUOLE PRIMARIE IN LOCALITA SANTA MARIA ROSSA E SAN MARTINO IN CAMPO E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIM	C91B22001050006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31824	31.03.2026	3719500
21	DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NOLI MARENZI	C91B22000630006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31688	30.06.2026	4467887
22	DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA BUSCAGLIA VIA FARA NOVARA	F11B22000530006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31741	30.06.2026	5887873
23	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO G BENINCASA DELL'IS SAVOIA BENINCASA DI ANCONA	H31B22001400006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31768	31.03.2026	10500000
24	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO ANDREA BACCI SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA G MAZZONI E DELLA SCUOLA SE	J12C22000130006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31756	31.12.2026	11465723,1
25	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DON ANTONINO LA MELA	J62C22000300006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31858	30.06.2026	8942426,01
26	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA SECONDARIA D PELEGALLI	G71B22000310006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31682	31.01.2026	14000000
27	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IC TULLIA ZEVI PLESSO DI VIA AGATARCO MUNICIPIO X	J81B22001170006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31736	30.06.2026	1948800
28	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA IN VIA LUCIANI	C42C21002050006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31851	30.06.2026	2464087,5
29	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA D ALIGHIERI DI GRADISCA DISONZO	F91B22000470006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31779	30.06.2026	4175000
30	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TORRALBA	G51B22000440006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31713	31.03.2026	4157769,39

31	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TRIESTE FRAZIONE PARAVATI	D52C22000260006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31835	30.05.2026	2687305
32	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IC FORMICOLALIBERIPONTELATONE	E62C21001480006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31837	30.06.2026	1716656
33	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G MARCHETTI IN COMUNE DI CAMPOFORMIDO	D61B22000680006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31770	29.08.2025	3809000
34	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA STATALE PRIMARIA E INFANZIA ANNA FRANK BARI	J91B22000410006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31765	30.06.2026	6700000
35	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE SCUOLE ARMANDI AVOGLI	F31B22000410006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31767	30.06.2026	3000000
36	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO IN CEMENTO ARMATO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO IPC DI VIA O VERNOCCHI	J92C22000200006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31818	30.06.2026	3456000
37	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE	H11B22001060006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31785	31.12.2026	1038312
38	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FRAZIONE MARINA	B72C22000090006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31823	31.03.2026	1660049,03
39	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MOSCA	H91B22000970006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31854	10.03.2023	3574127,12
40	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SUPERIORE DI PRIMO GRADO SAN GIOVANNI BOSCO SCUOLA MEDIA	B62C22000090006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31759	30.06.2026	5302100
41	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA BORGATA SAN CARLO	I61B22000220006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31707	#	1354214,88
42	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	E61B22000060006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31697	31.05.2026	441600
43	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	B32C22000040006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31678	#	825500
44	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	G12C21001240006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31720	30.06.2026	9250000
45	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	B31B22000380006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31723	30.06.2026	836000

46	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	F22C22000050006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31777	30.06.2026	2205046,28
47	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	B61B22000640006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31800	30.06.2026	2177549
48	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI PASSO CORESE PIAZZA DELLA	J51B22000550006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31758	30.06.2025	6923596,76
49	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N TOMMASEO	B12C22000100006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31841	31.03.2026	4990000
50	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO VIA SFRANCESCO	H72C22000030006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31731	30.06.2026	10045920
51	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA NELLA FRAZIONE COLLA DI SOVERIA MANNELLI CZ	J41B22002020006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31830	30.06.2026	554000
52	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA DELLEMIGRANTE	D92C22000720006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31831	31.08.2023	2330000
53	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA DENOMINATO SANTA IRENE	E41B22001520001	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31722	31.12.2024	1088763,06
54	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX NOVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA INFERIORE SITO IN FRAZIONE CRETAZ	G21B22000300006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31861	#	2800000
55	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IC MASSIMO TROISI EX CENTRALE E IC MASSIMO TROISI CARITAS COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZ	B61B22000370006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31699	31.12.2026	4200051
56	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN LOCO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS COMUNE DI BEINASCOTO	E51B22000970006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31856	30.06.2026	4058400
57	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO SCUOLA PRIMARIA VIA BRESCIA	B81B22000130006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31673	30.03.2026	7700000
58	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LORENZO GIBERTI	E72C22000030006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31737	30.06.2026	6600000

59	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SANTA FLAVIA	G31B22000440006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31801	30.06.2026	4372800
60	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA PRIMARIA UBICATA IN VIA GARIBALDI	H11B22001190007	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31862	30.06.2026	4243800
61	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI	G11B22000280006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31685	31.03.2026	9585000
62	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA CARAVAGGIO	J11B22000990006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31764	30.06.2026	3185521,35
63	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO CHIVOLI SITO IN VIA URBULANA	J31B22000360006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31850	30.06.2026	2102400
64	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU PER FORMAZIONE NUOVA SCUOLA RODARI	B21B22000290001	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31679	30.06.2026	5280000
65	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO B CROCE	I52C22000080006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31802	30.06.2026	6880215,27
66	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO VIA CARDUCCI	I81B22000340006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31740	30.06.2026	4975228
67	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA A MENDOLA SITA NEL COMUNE DI FAVARA	E22C21001050006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31775	30.06.2026	10103503,38
68	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE A RIVA DI TURES	I51B22000200006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-33502	31.03.2026	2048736
69	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE GINESTRA	H42C22000090006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31859	31.12.2024	1349764,1
70	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE TC A CUZZI	G41B22000710006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31769	30.06.2026	5448000
71	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA GRANDVERT	G82C22000050006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31729	30.06.2026	1572595,2
72	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA J SANNAZZARO	D81B22000530006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31816	03.07.2025	2215654,11
73	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIUGGI	C11B21010510006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-96576	31.03.2026	8300304
74	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS A STARANZANO	C69J22000700001	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31702	31.12.2026	4753820

75	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA DON PASQUINO BORGHI COMUNE DI CORREGGIO FRAZIONE DI CANOLO	G41B21011040006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31735	30.06.2026	1676700
76	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA CDA BONIFICA VIA BONIFICA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICI	B92C22000080006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31836	30.06.2026	1318203
77	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA G MAMELI	G31B22000640006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31857	31.07.2026	2604824,25
78	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA GPASCOLI A CINTO CAOMAGGIORE CUP F12C21000380006	F12C21000380006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31761	30.06.2026	2611950
79	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A BRUSTOLON	H21B22000560006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31681	30.06.2026	7130000
80	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P ZUFFARDI	H81B22000460006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31739	30.06.2026	2200000
81	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA VIA MAZZINI	J72C22000210006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31844	#	3055000
82	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SEDE SUCCURSALE ISTITUTO P FRISI VIA AMORETTI 6163 MILANO	I41B22000220006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31827	30.06.2026	24000000
83	DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE AI FINI DELLADEGUAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL ISTITUTO COMPRENSIVO R	B42C22000040006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31718	30.12.2025	6213516,49
84	DEMOLIZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA 1 MAGGIO E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PRESSO IL PLESSO DI VIA EUROPA	G41B21011010006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31706	30.06.2026	2950000
85	DEMOLIZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN SITU DEL PLESSO GIUGLIANI DELLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B COZZOLINO	E52C22000040006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31743	30.06.2026	2908800
86	DEMOLIZIONE IMMOBILE SCOLASTICO DI VIA XX SETTEMBRE E NUOVA COSTRUZIONE IMMOBILE SCOLASTICO	H71B22000540006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31757	30.06.2026	7700000
87	DEMOLIZIONE SCUOLA DI VIA MARIO RAPISARDI E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO SCUOLA A IMPAT	C51B22000840006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31877	30.06.2026	1657176

88	FONDI PNRR M2C3 11 PRIMARIA MANZONI FEEE810027 COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO	B71B22000140006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31815	31.03.2026	3254400
89	IIS BARUFFI VIA ENZO TORTORA N48 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	I92C22000080006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31704	18.03.2026	10080000
90	IL BARONE RAMPANTE LOTTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA INFERIORE	C21B22000490006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31863	30.06.2026	3397973
91	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA C COLLODI APPARTENENTE ALL'ISTITUTO COMPRENSIV	H61B22000360006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31805	30.06.2026	4869018
92	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI DI SALITTO E RICOSTRUZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO C CARUCCI	D72C22000310006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31730	30.06.2026	1336520,05
93	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DELLE ROSE APPARTENENTE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO NICOTERA	C82C22000050006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31832	31.03.2026	2335000
94	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA CALVARIO FRAZ SCILICHENTI	C42C21002040006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31788	30.06.2026	1069500
95	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COD ED 0720380721 DA DESTINARE A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR	I52C22000090006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31771	30.06.2026	6908000
96	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO ELSA MORANTE	I12C22000050006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31876	30.06.2026	4416000
97	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA SCURI IN VIA DEI GALLIARI	H11B22000640006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31672	30.03.2026	6475000
98	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E SOSTITUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO IC SASSO MARCONI	B91B22000560008	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31687	28.03.2026	8684400
99	INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CCPP DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE	B82C22000150006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31747	30.06.2026	5074075,31
100	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA RENZO PEZZANI	G41B22000640001	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31716	30.06.2026	4770000

101	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLEDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI CERVINO ENRICO FE	G81B22000370006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31834	30.06.2026	4902300
102	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLEDIFICIO SCOLASTICO PAPA GIOVANNI XXIII IN TRANI	C71B22000780006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31762	30.06.2026	4939128
103	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA DI RONTA	G62C22000040006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31839	30.06.2026	1848000
104	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA MEDIA RAFFAELE PAOLUCCI CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VI	I31B22000320006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31797	30.06.2026	3300000
105	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO G MODUGNO IN VIA CROCIFISSO BITONTO	D52C22000230006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31853	30.06.2026	2651360
106	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLIISS GIANNELLI DI PARABITA LE SITO IN VIA FIUME N7	J51B22000680006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31792	30.06.2026	15005334,44
107	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA NUOVO PLESSO SCOLASTICO L EINAUDI VIA PERGOLES L ODI LO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGE	D11B21007100006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31671	30.06.2026	18025917,5
108	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN GIUSEPPE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD USO SCOLASTICO IN VIA ROC	B22C22000010006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31691	31.03.2026	11100000
109	ISTITUTO TECNICO GALILEI SUCCURSALE AVIGLIANA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTIC	J31B22000290006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31734	30.06.2026	4088680
110	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA EMATTEI	E92C21001410006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31709	31.12.9999	7100000
111	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DA REALIZZARE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA PER LIS SERENI IN AFRAGOLA	H41B22001320006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31812	30.06.2026	18000000
112	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC BAXIE	J61B22000980006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31784	30.06.2026	2640000
113	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TORRE DE MATTIA E ISTITUTO SEC	D72C21001940006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31821	30.06.2026	16000000

114	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA LA LUCCA	J12C22000200006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31752	30.06.2026	4195000
115	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ARTIGLIERIA PER LA CREAZIONE DEL PRIMO POLO MONTESSORIANO	B81B22000880006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31786	29.06.2026	4186800
116	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII PIGNOLA	F22C22000040006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31755	30.06.2026	2920000
117	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA LOCALITA MUSTICA	B62C22000100006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31860	#	720000
118	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO GRAMSCI	F22C21000580006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31693	30.06.2026	5035000
119	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VINCENZO CAMPANARI	H11B21008160006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31675	30.06.2026	5522000
120	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IPAA ISTITUTO PROFESSIONALE AGRICOLTURA SOVERIA MANNELLI CZ LOC SCAGLI	C41B22000540006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31683	#	4075347,86
121	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DI OLTRE MAIRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G GIOLITTI	E62C22000030006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31732	31.12.2026	4092000
122	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN LOCALITA SIBARI	F19J21017710001	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31833	30.06.2026	3352500
123	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA GRISOLIA VIA GRISOLIA SCALO	G51B22000510006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31865	30.06.2025	720000
124	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA L ARIOSTO	G31B21008440006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31778	30.06.2026	2628360
125	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA MARINA	D51B22000640006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31825	30.06.2026	2936200
126	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA DEI LONGOBARDI	H51B22000790006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31782	30.06.2026	1790800
127	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R MONTECUCCOLI PRESSO IL NUOVO POLO ADIA	D71B21007060006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31780	31.12.2025	11200000

128	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PLESSO CENTRALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIRANDELLO MEDIANTE DEMOLIZIONE	H51B22000800006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31789	30.06.2026	7790000
129	LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI DUE CORPI DI FABBRICATO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE OLIVETTI CALLEGARI DI V	J61B22000110006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31666	30.06.2026	4550000
130	LICEO ARTISTICO G MANUPPELLA DI ISERNIA VIA GIOVANNI BERTA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD	H52C21000780006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31695	30.06.2026	7310260
131	LICEO CLASSICO NZINGARELLI VIA RAOUL FOLLEREAU6 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLAST	F31B22000420006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31773	30.06.2026	8031600
132	LP0368 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO ROSSI	B51B22000170006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31690	30.06.2026	1612800
133	M2c311 costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici posizione 11 comune di cropani scuola primaria in via tommas	C12C22000000006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31676	30.06.2026	1900000
134	NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE SCUOLA PRIMARIA PONTE NUOVO	C61B22000330006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31680	30.06.2026	8300000
135	NUOVA COSTRUZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA MEDIA FEDELE ROMANI	G99J22000590006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31796	30.06.2026	9986352,17
136	NUOVA REALIZZAZIONE DI POLO SCOLASTICO	B61B22000100006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31843	31.03.2026	7756000
137	NUOVA SCUOLA PRIMARIA ENRICO MEDI QUARTIERE VERGINI VIA ROCCO CHINNICI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO	I81B22000350006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31781	30.06.2026	2625000
138	NUOVA SCUOLA PRIMARIA FALCONE BORSELLINO IN LOCALITA BORGO CHIARO ISC ASCOLI CENTRO VIA DELLE ZEPPELLE 33 DEMOLIZIONE E RICOSTRU	C32C22000050006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31776	30.06.2026	1856330,46
139	NUOVA SCUOLA PRIMARIA G RODARI DI VIA PALERMO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA	C31B22000600006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31708	30.06.2026	1800000
140	NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA TASSO A BITRITTO	F62C22000060006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31809	30.03.2026	8720000
141	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1GRADO AOSTA	J81B22000860006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31744	28.02.2026	10440000

142	OPERA 6722 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA BEATO ODORICO	B52C21001080006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31772	31.12.2025	4427136
143	PLESSO MONSIGNOR N ESPOSITO UN PROGETTO PER UNA SCUOLA INNOVATIVA EFFICIENTE E ATTREZZATA PER IL QUARTIERE DI FAIBANO A MARIGLIA	D92C22000680006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31751	31.03.2026	1211588,63
144	PNRR COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DE FRANCESCHI DI VIA RO	G71B22000450006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31807	31.03.2026	5423084,88
145	PNRR MISSIONE 2 COMP 3 INV 11 EDIFICIO SCOLASTICO S DI GIACOMO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFI	D51B22000550006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31692	31.12.2026	2806007,98
146	PROG DI RIQUALIFICAZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA E S 1 GR MONT J MOTTA S GIOV RC PLESSO SCUOLA MEDIA MOTTA S GIOV RC MEDIANTE DEMOLIZIONE E RECUPERO	B32C22000210006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31795	30.06.2025	3331711
147	PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI DELLA SCUOLA ISABELLA TOMASI VIALE DIAZ COMUNE PALMA DI	F31B22000460006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31826	31.12.2026	4076538,32
148	PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO DENOMINATO LICEO A CANOVA SUCCURSALE CA DEL GALLETTO S	B41B21007910006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31793	30.06.2026	7664377,04
149	PROGETTO DI DEMOLIZIONE DI DUE SCUOLE PRIMARIE CON SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMUNE DI BELLARIA	E51B22000980006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31811	30.06.2026	3849600
150	PROGETTO DI DEMOLIZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN SITU DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DECIO FURNO N 14	B31B22000720006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31794	30.06.2026	1440000
151	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NELLO STESSO SITO DEL PLESSO SCOLASTICO RAFFAELE FRESTA UBICAT	E81B22001510006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31868	30.06.2026	1693211,6
152	PROGETTO DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PER L'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CO	D12C22000160006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31817	30.06.2026	2210800

153	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO ISTITUTO SUPERIORE DE LUCA VIA TUORO CAPPUCCINI CIV 65 DEMOLIZIONE	F32C21000680006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31701	15.09.2023	19622811,82
154	REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SEDE CENTRALE DEL PROFAGRI DI SALERNO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA	H51B22000440006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31674	30.06.2026	6827880
155	REALIZZAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO PILLA IN VIA MAIELLA MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA	G72C22000050006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31766	30.06.2026	8340000
156	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO	C71B22000840006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31727	30.06.2026	21686400
157	REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO BAMBINI DEL VAJONT DI LONGARONE	C51B22000820006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31838	30.06.2026	7589472
158	REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA SCOLASTICA SU LOTTO LIBERO DI TERRENO CONFISCATO ALLA CAMORRA MEDIANTE LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI	F71B22000390006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31810	30.12.2026	29653823
159	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA IN VIA I MAGGIO	H82C22000030006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31869	30.06.2026	2455519
160	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI SAN DONATO IN POGGIO	D21B21004810006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31840	29.05.2026	2400000
161	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO A CASUMARO	F31B22000130006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31820	30.06.2026	9310140
162	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA PRIMARIA ALLA VIA F TURATI MEDIANTE DEMOLIZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE E RICOSTRUZIONE IN SITO	E61B22000920006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31846	30.06.2026	1235999,3
163	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LAREA DEL CENTRO CIVICO DI SAN BERNARDINO PREVIO DEMOLIZIONE DELL EX CFPH	E31B22001130006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31719	#	1220000
164	REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA IN SITO PNRRM2111 C3 SCUOLA INFANZIA BRUCOSAMA	H21B21005340001	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31705	30.06.2026	3290000
165	REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA IN VIA F PATTARONI	B41B22000910006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31783	30.06.2026	2397000
166	REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO PUBBLICO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO G MATTEOTTI SITO IN VIA MONTEFI	J42C22000040006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31686	30.06.2026	4989000

167	REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO COMUNE DI FARA SAN MARTINO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA	J72C22000180006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31808	20.09.2023	3624000
168	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA GRAMSCI	H91B21009420006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31842	04.09.2025	3811872
169	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE	F11B22000440006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31684	31.12.2026	8300000
170	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	G41B21011050001	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31804	30.06.2026	4700000
171	REALIZZAZIONE DI UNA SEDE SCOLASTICA INNOVATIVA PER ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI LAVELLO	H12C22000020006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31689	31.03.2026	5995000
172	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA AFFERENTE AL 1 CICLO DI ISTRUZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA FRAZION	E41B22001450006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31710	01.09.2026	2280000
173	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA CESALPINO	B12C21001030006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31819	30.06.2026	6800000
174	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	E31B22001330006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31774	30.06.2026	7050000
175	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA DEI CORPI OFFICINE DELLITI MONACO DI COSENZA CODICE ARES	F82C22000040006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31733	30.06.2026	13398000
176	REALIZZAZIONE POLO DI ISTRUZIONE DEL COMUNE DI CASTIADAS CON LACCORPAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	D61B22000730006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31855	31.12.2026	2115674,16
177	REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO NZEB	D91B22000320006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31872	31.12.2025	6331380,83
178	REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO MEDIANTE LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITO VIA LIVORNO	D71B22000610006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31873	31.12.2023	3966663,9
179	RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO DI VIA DALMAZIA	C41B22000770006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31760	30.06.2026	2975847
180	RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SITO ALLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA CUP I71B22000260001	I71B22000260001	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31874	31.12.2025	1941138,22

181	RICOSTRUZIONE ISTITUTO TECNICO G CASO SITO IN PIEDIMONTE MATESE	D11B21007180006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31806	31.03.2026	11500000
182	RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DEL BOSCARIZ A FELTRE BL SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE ITT L NEGRELLI ITG E FORCELL	F92C22000050006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31799	30.06.2026	15900000
183	RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA AMATUCCI	D82C22000410006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31864	31.12.2026	4074937,15
184	RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER LADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OSPEDALETTO	D61B22000700001	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31787	30.06.2026	2793600
185	SCUOLA CALVINO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU	H11B22000310006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31670	30.06.2026	7650000
186	SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI DI CAMPO TIZZORO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLAS	H62C22000020006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31696	30.06.2026	1482462
187	SCUOLA MEDIA CEDERLE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AR	I42C22000000006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31849	30.06.2026	4500000
188	SCUOLA PRIMA F ROSSI PAGANICA	C11B22000230006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31725	30.06.2026	5850000
189	SCUOLA PRIMARIA ANTONIO VIVALDI E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RENATO SIMONI VIA DEL SOLE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN	B41B21007640006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31724	31.12.2026	9430000
190	SCUOLA PRIMARIA DI CORVA RISTRUTTURAZION	J42C22000060002	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31814	15.07.2026	2428800
191	SCUOLA PRIMARIA G PONTI VIA DON ORIONE 4 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	I61B22000310006	NGSOSRIQ-TREBATAR-37733	31.03.2026	7500000
192	SCUOLA PRIMARIA M TORI	F72C22000050006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31798	30.06.2026	1512000
193	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIALE SARCA 24 MUNICIPIO 9 DEMOLIZIONE BONIFICA E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	B42C22000060006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31698	30.06.2026	10153200
194	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO N BOBBIO VIA SANTHIA 76 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTI	C11B22000470006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31677	30.06.2026	8760000

195	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A BALLETTI E SCUOLA PRIMARIA G PASCOLI*VIA PASCOLI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIF	C51B22000580006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31711	30.06.2026	8200000
196	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNA FRANK SAN EGIDIO DI CESENA FC VIA A FRANK N6575	D11B22000530006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31712	30.06.2026	11436000
197	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GTALIERCIO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	F82C22000020006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31791	30.03.2026	7624800
198	SCUOLE COMUNALI VIA ILIO VALORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	D21B21004860006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31870	30.06.2026	3090000
199	SOSTITUZIONE EDILIZIA COMPLESSO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI	F62C21000570006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31871	31.03.2026	6355200
200	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO AD USO SCOLASTICO MARIO FONTANA SITO IN VIA DEL CANALETTO N 165	G41B22000500006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31667	30.06.2026	4147360
201	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ISTITUTO BARSANTI VIA POGGIOLETTO 26 MASSA MS	H61B22000320006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31726	30.06.2026	10982400
202	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA MLODI DI PRATISSOLO	I61B22000320006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31822	30.06.2026	2424000
203	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN SITU DELLE SCUOLE ELEMENTARI A DEGASPERI DEL COMUNE DI MEZZOCORONA	E72C22000010001	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31852	31.03.2026	7539872,23
204	SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA DELLA LIBERTA DENOMINATO SCUOLA DELLINFANZIA TESTA E SCUOLA PRIMARIA O V	F32C22000040006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31790	30.06.2026	5990400
205	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA E PALESTRA SECONDARIA DI 1 L MILANI A ZANE VI	E61B22001000006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31738	30.09.2026	7000000
206	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA VALDADIGE PLESSO STACCATO DELLA SCUOLA PRIMARIA ARICI MEDIANTE INTERVENTI DI DEMOLIZ	C81B22000360006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31669	01.05.2026	3153537,61
207	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI XXIII	D81B22000520006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31700	30.06.2026	13400000

208	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLIMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NICCOLO PISANO IN VIA FLAVIO ANDO N 3 IN LOCALITA	J51B22000390006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31745	26.11.2022	4817370,42
209	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLIMMOBILE SITO IN VIA MONTE BIANCO VIA ADAMELLO VIA CAPODISTRIA SEDE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO E TOTI	F51B22000050006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31668	30.06.2026	8500000
210	SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEC I FALERNA M MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	G32C22000060006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31748	31.12.2023	2434330,47
211	SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK IN LOC SM DELLE FABBRECCE	D72C22000330006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31714	30.06.2026	3559851,12
212	TUTTI IN CLASSE A BOVISIO MASCIAGO	D91B22000250006	NGSOSRIQ-PNRRUNICA-31754	30.06.2026	9236160
213	SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DEL I CICLO IOFFREDO E VALLE ISTITUTO COMPRENSIVO DE SANCT	F21B22000660006		31.12.2026	3334084,48
TOTALE					1.184.492.746

Nella nota istruttoria del 15 dicembre 2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito sottolinea che lo stato di avanzamento dell'intervento in relazione al cronoprogramma di attuazione delle milestone e dei target, connessi all'investimento oggetto di esame, è coerente con le tempistiche del PNRR e con quelle dettate dall'Unità di missione nell'accordo di concessione sottoscritto. Al riguardo, è stato, altresì, segnalato che con la nota del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'istruzione e del merito del 13 ottobre 2023, prot. n. 801, è stata anche sollecitata la conclusione delle attività di aggiudicazione dei lavori e di conclusione delle progettazioni esecutive entro il termine del 31 ottobre 2023.

Inoltre, con riferimento al rispetto della milestone europea M2C3-5 connessa all'aggiudicazione dei lavori, fissata al 30 settembre 2023, l'Amministrazione ha evidenziato che la competente Unità di missione ha dato attuazione alla Convenzione MEF - Servizio Centrale PNRR per il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni

responsabili dell'attuazione interventi PNRR. Ciò al fine di accelerare l'avvio degli interventi in questione e di semplificare e garantire il raggiungimento della milestone da parte di un numero consistente di enti locali – soggetti attuatori degli interventi.

Ne consegue, come già esplicitato in precedenza, che gli stessi enti locali in tal modo hanno avuto la possibilità di beneficiare della semplificazione prevista dall'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, grazie alla quale è stato possibile attivare, mediante INVITALIA S.p.A., una specifica procedura aggregata per l'affidamento dei contratti pubblici tramite adesione ad un Accordo quadro. A tale Accordo quadro hanno aderito n. 136 soggetti attuatori per altrettanti progetti.

L'accordo quadro ha consentito di assicurare l'aggiudicazione dei lavori, in data 21 settembre 2023, per tutti i 136 enti locali aderenti, mentre 68 enti locali-soggetti attuatori hanno provveduto autonomamente ad aggiudicare i lavori, con propria procedura.

Il Ministero, inoltre, ha tenuto a precisare che solo all'esito delle verifiche e dei controlli e dopo la fase di assesment della milestone – tuttora in corso – rendicontata al 31 dicembre 2023 per la V rata di pagamento, da parte della Commissione europea, sarà possibile quantificare l'esatto numero di progetti correttamente aggiudicati nonché quelli che potranno essere considerati utili ai fini del raggiungimento del target finale.

In ultimo, è stato rilevato dal Dicastero che la milestone connessa all'investimento in esame dalla consultazione del sistema REGIS risulta "completata", in quanto è stata oggetto di report della Commissione europea ai fini del rendiconto della stessa milestone. In data 8 dicembre 2023, infatti, come già descritto in questo Report, si è proceduto alla revisione del nuovo target sotteso all'Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, in ordine al quale è stato fissato a 166 il numero delle nuove scuole da costruire; numero inferiore rispetto al numero attuale di interventi che sono stati caricati su ReGIS ai fini delle verifiche.

Ad ogni modo l'Amministrazione ha evidenziato che, con nota del 17 novembre 2023 - prot n. 133876 - la competente Unità di missione ha provveduto a sollecitare tutti

gli enti locali finanziati con le risorse relative all'investimento in questione per il caricamento della documentazione sul sistema Regis al fine di poter effettuare compiutamente le verifiche dovute.

6. Monitoraggio sull'attuazione dei progetti da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Nella nota di risposta alle richieste istruttorie da parte di questa Sezione, l'Amministrazione competente, in ordine alle informazioni sul monitoraggio effettuato dal Ministero stesso sull'attuazione dei progetti in essere, sia in relazione all'investimento in generale, precisa che l'Unità di missione incardinata presso lo stesso Dicastero ha attivato molteplici azioni di supporto agli enti locali e, sulla base della costante verifica documentale caricata dai soggetti attuatori, ha potuto prendere atto del regolare avanzamento delle procedure di attuazione da parte dei soggetti attuatori.

L'Amministrazione specifica, altresì, che l'investimento in questione è monitorato con le stesse modalità e tempistiche sia con riferimento ai progetti finanziati con risorse di contabilità ordinaria sia con riferimento a quelli finanziati con risorse di contabilità speciale.

A sostegno di quanto esplicitato l'Amministrazione ha prodotto una tabella riepilogativa circa le attività di monitoraggio e di accompagnamento attuate dalla competente Unità di missione al fine di assicurare il raggiungimento delle milestone e dei target dell'investimento in questione:

<i>Data</i>	<i>Oggetto delle attività di monitoraggio e accompagnamento</i>
16-03-23	Webinar di illustrazione delle misure di accelerazione degli investimenti – adesione accordo INVITALIA s.p.a
8-05-23	Comunicazione con istruzioni per la richiesta erogazione anticipo
28-06-23	Sollecito agli enti locali per l’invio delle richieste di anticipo non ancora pervenute
29-09-23	Avvio del monitoraggio sullo stato di avanzamento delle procedure di appalto
11-10-2023	Sollecito agli enti locali di riscontrare alla richiesta di monitoraggio del 29 settembre 2023
13-10-2023	Nota del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell’istruzione e del merito del 13 ottobre 2023, prot. n. 801 è stata anche sollecitata la conclusione delle attività di aggiudicazione dei lavori e di conclusione delle progettazioni esecutive entro il termine del 31 ottobre 2023
31-10-23	Comunicazione agli enti locali per il caricamento in ReGis della documentazione richiesta dalla Commissione Europea per la verifica della milestone UE
17-11-23	Comunicazione agli enti locali per il caricamento in ReGiS della notifica dell’aggiudicazione lavori integrata con gli elementi minimi richiesti dalla Commissione Europea ai fini della verifica della milestone UE.

7. Conclusioni

Dall’analisi condotta emergono alcuni aspetti caratteristici dell’investimento in esame.

In primo luogo, va sottolineato che esso rientra nell’ambito delle modifiche del PNRR presentate dall'Italia a causa di circostanze oggettive, in virtù dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241.

Tra le misure soggette a modifica vi è infatti anche quella relativa all’investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici”, componente 3, della missione 2, la quale risulta non più pienamente realizzabile, poiché l'inflazione elevata ne ha aumentato i costi stimati. Come evidenziato in relazione, Il Ministero

dell'Istruzione e del Merito, infatti, nel corso dell'istruttoria ha esplicitato che *“a seguito dell'incremento dei prezzi e dei costi delle materie prime è stata operata dalla Commissione europea una revisione dell'investimento, che ha portato alla rimodulazione del numero di interventi previsti nel CID, pari a 166, mantenendo invariato il target finale di 400.000 metri quadri”*. E ciò anche in virtù del fatto che nell'ambito della rimodulazione nuove risorse aggiuntive per 921 milioni di euro sono state destinate per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, la realizzazione di nuove scuole e l'estensione del tempo pieno. Tuttavia, e con riferimento a queste ultime, il Ministero ha comunicato che poichè gli atti sulla spesa oggetto di revisione sono in corso di adozione da parte del MEF, attualmente non appare possibile comprendere il volume di impatto della revisione medesima nell'ambito dell'investimento M2C3I1.1 di che trattasi.

Restano peraltro impregiudicate le procedure destinate ad uscire dal PNRR, relative in buona parte a tutte le cosiddette piccole e medie opere di oltre settemila Comuni, e molti progetti di riqualificazione urbana delle Città metropolitane e delle città oltre quindicimila abitanti. Laddove si tratti di opere in corso, andranno ovviamente verificate le necessarie coperture.

Peraltro, come da tabelle allegate, i progetti avviati a realizzazione risultano allo stato *“in corso”*, coerentemente con i tempi previsti dal Piano, tenuto conto che nella grandissima maggioranza dei casi il termine di ultimazione è fissato al 2026. Nel rispetto dei tempi anche le procedure di aggiudicazione, in virtù dell'accordo quadro realizzato tramite INVITALIA che ha consentito di assicurare l'aggiudicazione dei lavori, in data 21 settembre 2023, per tutti i 136 enti locali aderenti, mentre e 68 enti locali-soggetti attuatori hanno provveduto autonomamente ad aggiudicare i lavori, con propria procedura.

Peraltro, resta sospeso l'esito delle verifiche e dei controlli ministeriali che saranno effettuati dopo la fase di assesment della milestone – tuttora in corso – rendicontata al 31 dicembre 2023 per la V rata di pagamento, da parte della Commissione europea, e solamente a seguito di tali verifiche sarà possibile quantificare l'esatto numero di progetti correttamente aggiudicati nonché quelli che potranno essere considerati utili ai fini del raggiungimento del target finale.

Interessante anche il dato territoriale con 74 progetti localizzati al Nord, 42 al Centro e infine 97 nel Mezzogiorno. Nell'ambito della maggiore area interessata, cioè il Sud, la prevalenza degli interventi è localizzata in Campania che da sola annovera 35 dei 97 progetti previsti sull'intera area meridionale

Da ultimo, non si può non tornare sul tema dell'efficientamento degli investimenti in parola. L'impostazione legata al rinnovamento del parco dell'edilizia scolastica passa lodevolmente per la identificazione degli edifici scolastici intesi non solo come polo di attrazione culturale, ma anche sociale ed ambientale. Numerose sono le iniziative infatti destinate a legare la costruzione di nuove scuole con il tessuto territoriale ed ambientale ed il risparmio energetico. Ciò, tuttavia, richiederà necessariamente un ripensamento anche dell'ambito infrastrutturale e dei servizi che solo se opportunamente previsto e realizzato potrà dare pieno completamento all'opera di riqualificazione legata alla costruzione di nuovi poli scolastici. E ciò richiederà, soprattutto da parte dei Comuni, adeguata progettualità e sufficienti risorse finanziarie.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

