



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario (relatore)
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

Nell'adunanza del 19 novembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Lardirago

sullo stato di attuazione dei progetti PNRR e PNC

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la circolare n. 27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato, Prot. 175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;

VISTA la circolare n. 29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2024/INPR "sulla Programmazione delle attività per l'anno 2024";

VISTE le deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 45/2024/INPR e n. 31/2025/INPR, con le quali la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo, rispettivamente, per l'anno 2024 e per l'anno 2025;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 59/2024/REF "Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel primo semestre 2024, redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77";

VISTE le note istruttorie della Sezione (prot. Cdc n. 1114 del 20/01/2025 e n. 19138 del 29/09/2025) sullo stato di attuazione del PNRR e i relativi riscontri trasmessi dal Comune di Lardirago (prot. Cdc n. 2450 del 13/02/2025 e n. 19961 del 13/10/2025);

VISTA l'ordinanza n. 307 del 10 novembre 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Valeria Fusano.

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione dei progetti PNRR e PNC da parte del Comune di Lardirago (PV), controllo sulla gestione ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77".

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco del comune di Lardirago (PV), anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, perché ne informi l'Assemblea, nonché all'Organo di revisione dell'Ente;

- la pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale del comune, come prevista ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.

Il Relatore
(Valeria Fusano)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il
25 novembre 2025
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

**ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNRR DA PARTE DEL
COMUNE DI LARDIRAGO (PV)**

CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

1. PREMESSA

Le deliberazioni di questa Sezione n. 45/2024/INPR e n. 31/2025/INPR prevedono la ricognizione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) nei Comuni che al 31 dicembre 2023 e/o al 31 dicembre 2024 risultavano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto.

L'iniziativa rientra nell'ambito del controllo sulla gestione previsto dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77/2021 ed è finalizzata a individuare i progetti per i quali gli Enti che versano nelle condizioni sopra precisate rivestono il ruolo di soggetti attuatori, verificandone lo stato di attuazione.

Il Comune di Lardirago (PV), con deliberazione del Commissario straordinario n. 24 del 18 marzo 2019, ha disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del TUEL. Il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale è stato approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 17 giugno 2019.

Questa Sezione ha approvato il Piano con deliberazione n. 1/2021/PRSP del 14 gennaio 2021 e ne sta monitorando l'attuazione periodicamente (da ultimo, con le deliberazioni n. 53/2023/PRSP e n. 236/2024/PRSP).

L'Ente è soggetto attuatore nell'ambito di una o più Missioni e relative Componenti, ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto-legge, convertito dalla legge n. 108/2021 e, in questo quadro, si colloca la ricognizione di cui si darà conto nella presente relazione.

Da un punto di vista metodologico, si precisa che ai fini della ricognizione sull'insieme degli interventi di cui il Comune di Lardirago è soggetto attuatore e della verifica del relativo stato di avanzamento, la Sezione si è avvalsa sia degli esiti dell'attività istruttoria in contraddittorio con l'Ente, sia dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS, nonché dei dati riportati nella Tabella PNRR 2023 allegata al bilancio di previsione e in quella 2024 trasmessa su Limefit dall'Organo di revisione dei conti dell'Ente locale.

2. LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

All'esito dell'istruttoria¹, questa Sezione ha potuto accertare che il Comune di Lardirago è soggetto attuatore **di otto progetti finanziati con fondi PNRR e PNC**, per un importo complessivo pari a **552.988,60 euro** (di cui 551.305,00 euro di fondi PNRR e di 1.683,60 euro di fondi PNC).

¹ Le risultanze della Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione, con sette CUP (di cui sei CUP della Missione 1 e un CUP della Missione 4) presenta(va)no discordanze con i dati presenti nella piattaforma ReGiS a dicembre 2024, la quale, riporta nove CUP (di cui solo sette inclusi nella Tabella PNRR). Dal contraddittorio con l'Ente è emerso che il progetto di cui al CUP J72F22000860006 *"non ha avuto esito in quanto il finanziamento era previsto nella misura del 50% e il Comune di Lardirago non era in grado di compartecipare alla realizzazione dell'opera. Pertanto il contributo è stato revocato dal Ministero"*, con la conseguenza che il comune di Lardirago è soggetto attuatore di otto progetti.

L'importo è stato calcolato escludendo sia il valore del progetto di cui al CUP J72F22000860006, il cui contributo è stato revocato, sia il progetto denominato "M1C1 - AVVISO 1.4.1. ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE", incluso dall'Ente nell'ambito del riscontro istruttorio fra i progetti in corso, senza indicazione di CUP e non risultante sulla piattaforma ReGiS.

Per il progetto di cui al CUP J75E22000190007 (valore pari a 485.650,00 euro), è stata considerata a titolo di finanziamento PNRR la minor somma di 441.500,00 euro, in quanto - come risulta da ReGiS e come confermato dall'Ente in sede di riscontro istruttorio - 44.150,00 euro derivano da altre fonti, e sono stati ricevuti dall'Ente *"a titolo di FOE incremento del 10% del contributo assegnato"*.

Degli otto progetti, sei sono appartenenti alla Missione 1, uno è relativo alla Missione 4, uno è finanziato con fondi PNC².

Nessuno dei progetti fa parte della tipologia *"non nativo PNRR"* (o anche *"progetto in essere"*), la cui origine precede il piano e che vi sono stati fatti rientrare solo successivamente perché in linea con gli obiettivi PNRR.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	PROGETTO IN ESSERE
1	M1C1I1.02-Abilitazione al cloud per le PA locali	J71C22001410006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	
2	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	J71F22004270006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' COMUNI (SETTEMBRE 2022)	
3	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	J71F23000440006	MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID E CIE	
4	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	J71F23000620006	MISURA 1.4.3 PIATTAFORMA PAGO PA	
5	M1C1-Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA	J71F23000430006	MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO	
6	1.3.1c_e454comune di lardirago	J51F22005930006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)	
7	M4C1I1.02-Piano di estensione del tempo pieno	J75E22000190007	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA*VIA MANZONI*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	
8	PNC	J71F23001400001	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI	

Fonte: Riscontri istruttori dell'Ente; ReGiS.

Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia

2.1 Avanzamento procedurale

Sulla base delle informazioni disponibili, la Sezione ha potuto accertare la conclusione, al 22 settembre 2025, di sei progetti (di cui cinque appartenenti alla Missione 1 e uno finanziato da fondi

² Secondo le risultanze di ReGiS, il progetto di cui al CUP J71F23001400001 (INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI) risulta finanziato da risorse del PNC, in contrasto con l'indicazione fornita dall'Ente in sede di riscontro istruttorio.

PNC). Il dato è confermato dall'ultimo riscontro istruttorio dell'Ente, che certifica la conclusione di sei progetti.

L'Ente ha attestato l'insussistenza di ritardi nell'attuazione dei progetti ha precisato che le misure di cui alla Missione 1 *"sono state tutte realizzate e liquidate"* e che *"i contributi PA Digitale sono stati interamente incassati nel 2024 a seguito di collaudo e certificato di regolare esecuzione, ad eccezione del progetto M1C1 - INV. 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4. - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE -SPID E CIE che risulta in fase di completamento"*.

2.2 Avanzamento finanziario

Per quanto riguarda l'avanzamento finanziario, la situazione aggiornata può essere così sintetizzata.

Missioni	n. CUP	Fondi totali	Finanziamento PNRR/PNC (*)	Altre fonti (*)	Impegni	Pagamenti	% Impegni su fondi totali	% Pagamenti su impegni
Missione 1	6	109.805,00	109.805,00		20.753,42	20.753,42	19%	100%
Missione 4	1	485.650,00	441.500,00	44.150,00	485.650,00	344.740,60	100%	71%
PNC	1	1.683,60	1.683,60		-	-	0%	0%
Totale	8	597.138,60	552.988,60		506.403,42	365.494,02	85%	72%

Fonti: nota dell'Ente prot. Cdc n. 19961 del 13/10/2025; Regis (*)

Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia

L'Ente, nell'ambito dell'istruttoria, ha fornito elementi di dettaglio riferiti all'avanzamento finanziario dei singoli progetti. Più precisamente:

- quanto ai sei progetti della Missione 1, per i cinque CUP conclusi (J71C22001410006, J71F22004270006, J71F23000620006, J71F23000430006 e J51F22005930006), è stato incassato l'intero finanziamento; con riguardo al CUP J71F23000440006, a fronte di impegni di spesa e di pagamenti pari a 2.104,50 euro, gli incassi risultano pari a zero, lo stato del trasferimento ministeriale viene attestato come *"finanziato"* e la fase progetto viene definita *"in verifica"*;
- con riguardo al progetto appartenente alla Missione 4 (CUP J75E22000190007), a fronte di impegni pari a 485.650,00 euro e di pagamenti per 344.740,60 euro, l'Ente attesta di aver incassato 222.127,37 euro; lo stato del trasferimento ministeriale e la fase progettuale risultano *"in corso"*;
- quanto all'unico progetto PNC (CUP J71F23001400001), il Comune ha attestato di aver concluso il progetto e di aver incassato interamente il contributo.

2.3 Progetti definanziati

Nessun progetto del comune di Lardirago risulta definanziato.

3. TEMPI DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

In ordine alla rendicontazione³ e ai tempi di trasferimento delle risorse da parte dei Ministeri delle somme pagate dall'Ente, dall'istruttoria è emerso il seguente quadro:

³ Come noto, per i progetti legati alla digitalizzazione (Missione 1) non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del contributo, che viene effettuata in un'unica soluzione a seguito del

CUP	Descrizione	Finanziamento PNRR/PNC (*)	Importo rendicontato	Importo trasferito
J71C22001410006	M1C1I1.02-Abilitazione al cloud per le PA locali	47.427,00	4.865,36	47.427,00
J71F22004270006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	23.147,00	5.792,56	23.147,00
J71F23000440006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	14.000,00	2.104,50	-
J71F23000620006	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	8.498,00	2.196,00	8.498,00
J71F23000430006	M1C1-Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA	6.561,00	3.294,00	6.561,00
J51F22005930006	1.3.1c_e454comune di lardirago	10.172,00	2.501,00	10.172,00
J75E22000190007	M4C1I1.02-Piano di estensione del tempo pieno	441.500,00	102.029,08	222.127,37
J71F23001400001	PNC	1.683,60	-	1.683,60
TOTALE		552.988,60	122.782,50	319.615,97

Fonti: nota dell'Ente prot. Cdc n. 19961 del 13/10/2025; Regis (*)

Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia

4. APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI

Circa l'osservanza delle modalità di contabilizzazione delle risorse previste dall'art. 15 del d.l. n. 77/2021, l'Ente ha riferito che *"risultano correttamente contabilizzate le risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n. 48 di Arconet, nonché parimenti risultano correttamente perimetrati i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. MEF 11 ottobre 2021"*. Ha inoltre evidenziato che *"non si è avvalso di deroghe assunzionali a tempo determinato per il PNRR"* e che *"ha potenziato e sta potenziando il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR"*. Ha dunque confermato l'applicazione dei principi contabili e ha esposto che per le misure *"PNRR M1C1 - INV. 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4. - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE -SPID E CIE"* le erogazioni sono avvenute in seguito al certificato di regolare esecuzione e al collaudo del progetto da parte del soggetto realizzatore. Per la misura di cui alla Missione 4 *"è stato incassato il solo importo relativo al 10% (FOE) e costituito fondo pluriennale vincolato sulla base del cronoprogramma."*

A mente dell'art. 3 del D.M. 11 ottobre 2021, per ogni CUP è stato creato uno specifico capitolo di spesa.

Il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse PNRR e la prevenzione dell'utilizzo improprio dei fondi è avvenuto mediante creazione di *"appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale al fine di individuare le entrate e le uscite relative al finanziamento specifico e integrando la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP"*.

completamento positivo di tutte le attività previste e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per questi progetti non sono previsti trasferimenti in anticipazione e pagamenti intermedi.

L'Ente ha inoltre precisato che *“attraverso il controllo della cassa vincolata si monitora che non siano pervenuti ulteriori finanziamenti in ragione del principio di addizionalità.”*.

La piena tracciabilità dei fondi PNRR è stata garantita *“indicando per ciascun progetto il relativo CUP e CIG”*. L'Ente ha inoltre evidenziato che *“le quote riconosciute a titolo di anticipazione e a rendicontazione delle risorse PNRR viene effettuata a livello di singolo accertamento nel momento della riscossione”*.

Quanto ai provvedimenti di variazione di bilancio adottato, l'Ente ha riferito che *“nel corso del 2024 è stata approvata una variazione di bilancio per l'applicazione di € 30.500,00 per SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET E GESTIONE TELEFONIA EDIFICI COMUNALI. Trattasi di avanzo vincolato proveniente da risorse residue relative all' avviso 1.2 Abilitazione al Cloud”*.

Non è stata adottata deliberazione di ricognizione dei fondi *“non nativi”* PNRR. Sul punto, l'Ente, riferendosi presumibilmente al progetto con contributo poi revocato, ha aggiunto che *“gli unici progetti non nativi erano Efficientamento Energetico poi passati a Pnrr e poi di nuovo non nativi”*.

5. MONITORAGGIO E FORME DI PUBBLICITÀ

5.1 Sistema dei controlli interni

In ordine al sistema dei controlli posti in essere per garantire il rispetto del cronoprogramma e per verificare la corretta gestione delle risorse, l'Ente ha evidenziato che la situazione di *“cronica carenza di organico”* in cui il Comune di Lardirago versa non ha consentito l'adozione di una *“formale checklist”* e la creazione di *“una cabina di regia per il coordinamento e la governance sull'attuazione e monitoraggio delle misure finanziate”*. Sul punto, ha però riferito che *“è in corso l'adozione di misure di controllo con apposito regolamento e appendice specifica per misure PNRR al fine di verificare la corretta esecuzione dei controlli interni oltre che della corretta gestione delle risorse”*. Il Comune, inoltre, ha precisato che *“il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato comunque un monitoraggio di fatto, mediante l'accertamento delle entrate che finanziano l'FPV, l'effettiva sussistenza delle corrispondenti obbligazioni passive e la coerenza della composizione dell'FPV con i cronoprogrammi di investimento”*.

5.2 Pubblicità

L'istruttoria ha consentito di accertare che, come riferito dal comune di Lardirago, nel sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito della sezione *“Amministrazione Trasparente”*, è presente la sezione dedicata al PNRR, che include l'indicazione dei sette progetti finanziati dal PNRR, informazioni su CUP finanziati, sull'impiego delle risorse e sugli stati di avanzamento dell'attività.

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

L'attività istruttoria della Sezione ha consentito di accertare la conclusione, sotto il profilo procedurale, di sei progetti finanziati con fondi PNRR e PNC di cui il comune di Lardirago è soggetto attuatore. I restanti due progetti risultano attualmente in corso.

Sul piano finanziario, i pagamenti (365.494,02 euro) effettuati dall'Ente sono pari al 66 per cento dei fondi PNRR e PNC (552.988,60 euro). Il Comune ha ricevuto trasferimenti nella misura di 319.615,97 euro, pari al 58 per cento dei fondi PNRR e PNC attesi.

La Sezione prende atto di quanto attestato dall'Ente circa il rispetto delle modalità di contabilizzazione delle risorse oggetto della presente relazione e della mancata adozione della delibera ricognitiva dei progetti c.d. non nativi⁴.

In ordine al sistema di monitoraggio, la Sezione rammenta l'importanza di controlli interni specificamente dedicati (allo stato inesistenti), quale elemento di garanzia del rispetto delle normative e della corretta destinazione dei fondi pubblici. Attraverso questi controlli, infatti, l'Amministrazione comunale può intercettare eventuali criticità, correggerle tempestivamente, assicurando che le risorse siano gestite con responsabilità e nell'interesse della collettività.

Il sito istituzionale del Comune, con riferimento alla Sezione "Attuazione misure PNRR", risulta aggiornato e rispettoso del principio di trasparenza della PA. In proposito si segnala tuttavia che, solo per la misura "M1C1 Investimento 1.4.5 - Piattaforma notifiche digitali", è omesso il riferimento al CUP e non sono presenti la determina di affidamento e la dichiarazione regolare esecuzione.

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	CONCLUSO/IN CORSO	STATO DEL TRASFERIMENTO MINISTERIALE
1	M1C1I1.02-Abilitazione al cloud per le PA locali	J71C22001410006	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	Concluso	Erogato
2	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	J71F22004270006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' COMUNI (SETTEMBRE 2022)	Concluso	Erogato
3	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	J71F23000440006	MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID E CIE	In verifica	Finanziato
4	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	J71F23000620006	MISURA 1.4.3 PIATTAFORMA PAGO PA	Concluso	Erogato
5	M1C1-Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA	J71F23000430006	MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO	Concluso	Erogato
6	1.3.1c_e454comune di lardirago	J51F22005930006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)	Concluso	Erogato
7	M4C1I1.02-Piano di estensione del tempo pieno	J75E22000190007	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA*VIA MANZONI*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	In corso	In corso
8	PNC	J71F23001400001	INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI	Concluso	Erogato

Fonte: Riscontri istruttori dell'Ente

Elaborazione: Sez. Reg. di controllo per la Lombardia

⁴ Sul punto, la Sezione in più occasioni ha evidenziato l'importanza dell'adozione di un atto deliberativo ricognitivo e complessivo dei progetti non nativi PNRR (cfr. Deliberazioni n. 185/2024/PRSE; n. 74/2024/PRSE).