



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PNRR
DEL COMUNE DI
CAMPIONE D'ITALIA
CONTROLLO SULLA GESTIONE
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)**

DELIBERAZIONE n. 450/2025/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: SUSANNA LOI

MAGISTRATO RELATORE: VITTORIA CERASI

Hanno collaborato

Dott.ssa Francesca Perreca

Dott.ssa Michela Ricciardi



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere (Relatore)
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la circolare n.27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato, Prot. 175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;

VISTA la circolare n.29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2024/INPR "sulla Programmazione delle attività per l'anno 2024";

VISTE le deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 45/2024/INPR e n. 31/2025/INPR, con le quali la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo, rispettivamente, per l'anno 2024 e per l'anno 2025;

VISTA la nota istruttoria della Sezione prot. Cdc n. 23526 del 13/12/2024 sullo stato di attuazione del PNRR dei progetti del PNRR e PNC del Comune di Campione d'Italia (2022-2026) e la nota di sollecito di riscontro prot. Cdc n. 4088 del 4 aprile 2025;

VISTA l'ordinanza n. 377 dell'11 dicembre 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il relatore, Cons. Vittoria Cerasi

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto “Attuazione dei progetti PNRR da parte del Comune di Campione d’Italia (CO), controllo sulla gestione ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77”

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione e l’unita relazione al Sindaco del Comune di Campione d’Italia (CO), al Presidente del Consiglio comunale, nonché all’Organo di revisione del Comune;
- la pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale del comune, come prevista ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell’avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.

Il Relatore
(Vittoria Cerasi)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il

19 dicembre 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Francesca Perreca)

**ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PNRR
DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA
CONTROLLO SULLA GESTIONE**
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

SOMMARIO

1. Introduzione	9
2. Stato di attuazione degli interventi	11
2.1 Avanzamento procedurale	11
2.2 Avanzamento finanziario	12
3. Tempi di rimborso da parte dei ministeri	13
4. Sistema di monitoraggio del comune	15
4.1 Sistema dei controlli interni	15
4.2 Amministrazione trasparente	15
5. Valutazioni conclusive	16

Tabella 1- Elenco Progetti.....	11
Tabella 2-Avanzamento finanziario.....	12
Tabella 3- Rimborsi.....	13
Tabella 4- Elenco dettagliato per CUP dei progetti per stato di attuazione	17

1. INTRODUZIONE

In attuazione delle attività programmate con le deliberazioni n. 45/2024/INPR e n. 31/2025/INPR, questa Sezione regionale ha avviato una ricognizione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) nei Comuni che, al 31 dicembre 2023 e/o al 31 dicembre 2024, risultavano in procedura di riequilibrio o in stato di dissesto. Tale iniziativa rientra nell'ambito del controllo sulla gestione previsto dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77/2021 ed è finalizzata a individuare i progetti per i quali tali Enti rivestono il ruolo di soggetti attuatori, verificandone lo stato di attuazione.

In questo contesto, è stato effettuato un monitoraggio dei progetti PNRR e PNC del Comune di Campione d'Italia (CO), il quale, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 7 giugno 2018, dichiarava il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL. La situazione di dissesto è tutt'ora in corso in quanto con deliberazione n. 43 del 22 marzo 2022, questa Sezione ha negato l'omologazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Campione d'Italia per mancanza dei requisiti necessari. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con sentenza n. 20/2022, hanno peraltro rigettato il ricorso presentato dall'Ente contro la pronuncia di diniego, rilevando l'assenza delle condizioni previste dall'art. 256, comma 12 del TUEL e stabilendo la prosecuzione dello stato di dissesto dell'Amministrazione con data di segregazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 254, comma 3, lett. a) del TUEL.

Il Comune di Campione d'Italia pur trovandosi in stato di dissesto, ha potuto comunque beneficiare di risorse del PNRR¹ ai sensi dell'art. 9 del D.l. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021. In questo quadro, si colloca la ricognizione nella presente relazione. Sotto il profilo metodologico, la Sezione ha potuto verificare lo stato di avanzamento sull'insieme degli interventi di cui il Comune è soggetto attuatore avvalendosi esclusivamente dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS², nonché di

¹ L'art. 15, comma 3, del d.l. n.77/2021 riconosce agli enti locali la possibilità di utilizzare le risorse assegnate per l'attuazione del PNRR e del PNC anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018, vale a dire nel caso in cui per un ente in condizione di disavanzo le medesime, al termine dell'esercizio finanziario in cui sono state attribuite, risultano confluite nel risultato di amministrazione sotto forma di avanzo vincolato. L'applicazione dell'avanzo vincolato da fondi PNRR e PNC viene dunque garantita anche agli enti in disavanzo. Nel richiamare la natura vincolata dei fondi del PNRR, come peraltro espressamente indicato dalla disposizione normativa in commento, si deve ritenere che il vincolo da attribuire ai fondi in questione sia quello "derivante da trasferimenti".

² Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che *"i soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza."* Inoltre, la

quelli presenti nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025 e in quella trasmessa sulla piattaforma *Limefit* dall'Organo di revisione dei conti dell'Ente locale³, riguardante l'avanzamento finanziario al 31 dicembre 2023 e lo stato di attuazione dei singoli progetti del PNRR e PNC al 30 giugno 2024.

È da rilevare come, nonostante il sollecito, il Comune di Campione d'Italia non abbia fornito alcun riscontro alla richiesta istruttoria avanzata da questa Sezione in data 13 dicembre 2024 con cui si chiedeva un aggiornamento sullo stato procedurale e finanziario dei progetti. Tale inadempimento ha impedito un esame comparativo dei dati acquisiti dalle fonti citate. Inoltre, la Sezione non ha potuto verificare l'applicazione delle norme ai sensi dell'art. 15 (procedure finanziarie e contabili) del d.l. n. 77/2021, nonché la corretta contabilizzazione e perimetrazione delle risorse PNRR e PNC.

Nella relazione, si riferisce in merito ai progetti finanziati con fondi PNRR e PNC del Comune di Campione d'Italia sulla base delle informazioni disponibili allo stato degli atti.

successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

³ La Sezione delle Autonomie in allegato alle Linee Guida sul bilancio di previsione 2024-2026 (Deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR) ha richiesto ai revisori dei conti degli enti locali di compilare una tabella con i dati relativi ai progetti attivati, fornendo informazioni circa lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei singoli CUP. I revisori hanno dovuto trasmettere la "Tabella PNRR" non oltre il termine del 1° settembre 2024. È bene chiarire che, mentre lo stato di avanzamento procedurale si riferisce al 30 settembre 2024, lo stato dell'avanzamento finanziario è quello accertato dai dati di bilancio al 31 dicembre 2023. Per rappresentare lo stato degli impegni e dei pagamenti si è attinto alle informazioni aggiornate alla data 30 gennaio 2025 dalla piattaforma ReGiS.

2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Dall'esame della Tabella PNRR compilata dall'Organo di revisione dell'Ente, quale adempimento richiesto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, il Comune di Campione d'Italia risulta essere soggetto attuatore di n. 3 CUP. Sulla base dei dati della Piattaforma ReGiS (con aggiornamento alla data del 10 dicembre 2025), gli interventi ascritti a tale titolo al Comune di Campione d'Italia sono n. 6, tutti nella Missione 1 ("Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" della PA), per un ammontare complessivo di fondi PNRR/PNC pari a 83.189,00 euro, di cui si riporta il dettaglio nella tabella seguente.

Tabella 1- Elenco Progetti

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO
1	M1C1I1.2	J21F20000270006	SERVIZIO CLUOD*PIAZZA MAESTRI CAMPIONESI 4*ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI
2	M1C1I1.4	J27H22002360001	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PAGOPA - IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA PER L'AGGIUNTA DI SERVIZI EROGATI DALL'ENTE*PIAZZA MAESTRI CAMPIONESI 4*POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PAGOPA
3	M1C1I1.4	J21F22001120006	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DIGITALI* PIAZZA MAESTRI CAMPIONESI 4*IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DIGITALI AL PUBBLICO APP IO
4	M1C1I1.4	J21F22004910006	DIGITALIZZAZIONE PA - SERVIZI ALLA CITTADINANZA*PIAZZA MAESTRI CAMPIONESI 4*INTEGRAZIONE SPID E C.E.
5	M1C1I1.4	J51F24000760006	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC
6	PNC	J21F23000790001	ANPR013040CAMPIONE D'ITALIA

2.1 Avanzamento procedurale

In assenza di riscontro, lo stato di attuazione dei singoli progetti attinge alle informazioni disponibili sulla piattaforma ReGiS, da cui risulta che:

- n. 4 CUP sono conclusi;
- n. 1 CUP (J51F24000760006) è "In Corso";

Per quanto riguarda il CUP "In Corso" (con avvio previsto il 24 gennaio 2025 e data di completamento il 7 dicembre 2025), questo risulta interamente finanziato dal PNRR per euro 3.928,40 e rientra nella misura "Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anag".

L'unico CUP (J21F23000790001) finanziato dal PNC, secondo la Tabella PNRR in *Limefit*, risultava concluso a settembre 2024. Per i progetti del PNC, infatti, non vi è un obbligo di aggiornamento sulla piattaforma ReGiS, in quanto quest'ultima è dedicata al monitoraggio, rendicontazione e controllo esclusivamente di progetti finanziati da fondi del PNRR.

Si evidenzia che gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma predefinito a livello nazionale. Questo implica che i diversi progetti

devono svilupparsi nel rispetto della sequenza temporale prevista per il completamento di ciascuna fase dell'intervento. Per quanto concerne il rispetto del cronoprogramma da parte del comune di Campione d'Italia, la Sezione ha utilizzato le informazioni rilasciate dai Revisori dell'Ente, così come riportate nella Tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2023-2025, dalle quali parrebbero potersi dire osservate le scadenze di monitoraggio e rendicontazione previste dai progetti di PNRR. Non è stato possibile, tuttavia, ottenere ulteriori informazioni dal sito istituzionale del Comune in quanto la sezione dedicata al PNRR non riporta alcun dato utile, come verrà approfondito nello specifico paragrafo.

2.2 Avanzamento finanziario

In merito all'avanzamento finanziario dei n. 6 CUP, partendo dai dati estratti da ReGiS e ponendoli a confronto con le Tabelle PNRR a disposizione, emerge la seguente situazione:

Tabella 2-Avanzamento finanziario

	Fondi totali PNRR/PNC	Impegni	Pagamenti	Percentuale Impegni su Fondi totali	Percentuale Pagamenti su fondi totali
M1	83.189,00	77.577,00	1.862,00	93,2%	2,2%

Fonte: ReGiS (consultata in data 10-12-2025), oltre alle Tabelle PNRR compilate dal Revisore.

Dalla Tabella PNRR si registra un unico pagamento relativo al CUP J21F22001120006, per un importo di euro 1.862,00, mentre da ReGiS è stato possibile ricavare il dato relativo agli impegni totali, che risultano essere pari al 93,2 per cento dei fondi totali. Alla nota istruttoria con cui la Sezione chiedeva informazioni in relazione allo stato dei pagamenti effettuati dall'Ente per ciascun CUP, invece, non è stato dato riscontro impedendo dunque di accertare il dettaglio circa l'utilizzo delle risorse PNRR e PNC.

3. TEMPI DI RIMBORSO DA PARTE DEI MINISTRI

Per quanto riguarda lo stato dei trasferimenti dall'amministrazione centrale all'Ente, è stato possibile accertare il seguente dettaglio riscontrabile su ReGiS:

Tabella 3- Rimborsi e trasferimenti ministeriali

CUP	Codice Misura	Descrizione Progetto	Finanziamento PNRR/PNC	Importo rendicontato(*)	Importo trasferito
J21F20000270006	M1C1I1.2	SERVIZIO CLOUD*PIAZZA MAESTRI CAMPIONESI 4*ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI	47.427	47.427	47.427
J21F22001120006	M1C1I1.4.3	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DIGITALI*PIAZZA MAESTRI CAMPIONESI 4*IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DIGITALI AL PUBBLICO APP IO	4.617	4.617	4.617
J27H22002360001	M1C1I1.4.3	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PAGOPA - IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA PER L'AGGIUNTA DI SERVIZI EROGATI DALL'ENTE*PIAZZA MAESTRI CAMPIONESI 4	11.533	11.533	11.533
J21F22004910006	M1C1I1.4.4	DIGITALIZZAZIONE PA - SERVIZI ALLA CITTADINANZA*PIAZZA MAESTRI CAMPIONESI 4*INTEGRAZIONE SPID E C.E.	14.000	14.000	14.000
J51F24000760006	M1C1I1.4	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC	3.928,40	n.d.	3.928,40
J21F23000790001	PNC	ANPR013040CAMPIONE D'ITALIA	1.683,60	n.d.	n.d.
TOTALE			83.189,00	77.577,00	81.505,00

Fonte: elaborazione Cdc sui dati ReGiS al 10 dicembre 2025 e Tabella PNRR.

(*) Per i progetti della Missione 1 non si tratta di rendicontazione vera e propria, bensì di documentazione circa il completamento dell'attività.

Dalla tabella risulta che su 83.189,00 euro di finanziamento di PNRR e PNC, il Comune ha inoltrato la comunicazione di completamento dell'attività per 77.577,00 euro, ricevendo trasferimenti ministeriali per euro 81.505,00. I progetti della Missione 1 sono della tipologia *Lump-Sum*⁴ e, in quanto tali, non prevedono una vera e propria rendicontazione, bensì, all'inoltro di una richiesta da parte del Comune, il

⁴ Si tratta di misure che assegnano contributi forfettari, diversamente dagli altri interventi del PNRR. Per tali misure non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a seguito della quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse. Inoltre, per questi progetti non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un'unica soluzione a obiettivo raggiunto e verificato. Per i progetti *Lump Sum* al termine dell'attività l'Ente invia la richiesta di rimborso che è soggetta ai tempi di asseverazione da parte del Dipartimento per la transizione digitale. Le linee guida definiscono le modalità di rimborso per questi progetti che non prevedono anticipazioni (si veda al link <https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo>)

Dipartimento per la trasformazione digitale procede a trasferire l'importo una volta asseverato il completamento dell'attività.

4. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL COMUNE

4.1 Sistema dei controlli interni

Come ampiamente anticipato, non sono state fornite dall'Ente informazioni circa le modalità di monitoraggio dei progetti, né sulle procedure adottate per assicurare la completa tracciabilità delle risorse PNRR. Parimenti, non è stato chiarito se i fondi siano stati imputati a specifici centri di costo ovvero a progetti muniti di univoca identificazione.

Si sottolinea che la suddetta tipologia di controllo costituisce un elemento essenziale del sistema di gestione e controllo adottato dagli enti locali, volto ad assicurare il rispetto della normativa vigente e la corretta destinazione delle risorse pubbliche. Attraverso tali controlli, l'Amministrazione comunale è infatti messa nelle condizioni di verificare l'efficacia delle procedure attuate e la coerenza delle attività svolte rispetto agli obiettivi strategici definiti, così da rilevare eventuali criticità e adottare tempestivamente le necessarie misure correttive, garantendo una gestione delle risorse improntata a responsabilità e orientata all'interesse della collettività. Ne discende che un sistema di gestione e controllo adeguatamente strutturato si configura quale presidio indispensabile per assicurare la corretta amministrazione delle risorse, il rispetto delle disposizioni normative e l'efficacia degli interventi programmati.

4.2 Amministrazione trasparente

Da un controllo del sito istituzionale del Comune di Campione d'Italia, la Sezione ha potuto accertare che la pagina dedicata alla "Attuazione misure PNRR" in "Amministrazione Trasparente" non risulta popolata né aggiornata come richiesto dalla normativa vigente. La pagina rinvia, infatti, per le informazioni sullo stato di avanzamento del PNRR esclusivamente al sito "Italia Domani", di valenza solo nazionale, impedendo di fatto il monitoraggio locale dell'utilizzo delle risorse, compromettendo così l'efficacia del sistema di controllo.

Questa impostazione non rispetta le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 (riformato dal d. Lgs. 97/2016), che regola la trasparenza nella pubblica amministrazione, e le linee guida ANAC sul PNRR.

Più precisamente, gli enti locali sono tenuti a mantenere costantemente aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi degli artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e delle Linee guida ANAC in materia di trasparenza. Con riferimento agli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli obblighi di pubblicazione e aggiornamento sono ulteriormente rafforzati dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, nonché dal Decreto del Ministro per la Pubblica

Amministrazione del 7 dicembre 2021, che ha istituito, appunto, la specifica sottosezione “PNRR” all’interno di Amministrazione Trasparente.

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

L’esame svolto dalla Sezione ha potuto far affidamento esclusivamente alle informazioni ricavabili dalla piattaforma ReGiS, dalla Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025 e per l’esercizio 2024 dalla Tabella trasmessa sulla piattaforma *Limefit* dall’Organo di revisione dell’Ente.

Sulla base di questi dati è stato possibile concludere che:

- il Comune di Campione d’Italia è soggetto attuatore di n.6 progetti, tutti nella Missione 1, finanziati con fondi PNRR e PNC per un importo complessivo di 83.189,00 euro;
- dei n.6 progetti, ne risultano conclusi 5 (di cui uno finanziato con fondi del PNC), mentre un unico progetto, attualmente in corso, risulta finanziato con fondi PNRR;
- gli importi già trasferiti all’Ente dal Dipartimento per la trasformazione digitale sono pari al 93,2 per cento dei fondi complessivi assegnati;
- il Comune non ha fornito informazioni circa le modalità di contabilizzazione delle risorse né sul sistema di monitoraggio adottato per assicurare una gestione delle risorse in linea con la normativa e orientata all’interesse della collettività;
- infine, sul sito istituzionale in “Amministrazione trasparente” la pagina dedicata al PNRR, intitolata “Attuazione misure PNRR”, rimanda al sito di “Italia Domani” senza riferire dei progetti realizzati dal Comune con le risorse ricevute.

Si invita l’Ente ad alimentare la pagina locale dedicata, riportando informazioni sui risultati raggiunti con le risorse del PNRR.

Alla luce dell’attività istruttoria di questa Sezione, sulla base delle informazioni contenute nella Tabella PNRR compilata dai Revisori dell’Ente allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2023-2025, oltre a quella trasmessa sulla piattaforma *Limefit* dall’Organo di revisione dei conti dell’Ente e dalla piattaforma ReGiS - consultata in data 10 dicembre 2025 - si possono così sintetizzare le informazioni dei singoli progetti di cui il Comune di Campione d’Italia è soggetto attuatore:

Tabella 4- Elenco dettagliato per CUP dei progetti per stato di attuazione

N	INTERVENTO	CUP	DENOMINAZIONE PROGETTO	FASE PROCEDURALE (da ReGis al 10 dicembre 2025)	DATA DEL TRASFERIMENTO MINISTERIALE (da ReGis al 10 dicembre 2025)
1	M1C1I1.2	J21F20000270006	SERVIZIO CLUOD*PIAZZA MAESTRI CAMPIONESI 4*ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI	CONCLUSO	31/10/2024
2	M1C1I1.4	J27H22002360001	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PAGOPA - IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA PER L'AGGIUNTA DI SERVIZI EROGATI DALL'ENTE*PIAZZA MAESTRI CAMPIONESI 4*POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PAGOPA	CONCLUSO	13/12/2024
3	M1C1I1.4	J21F22001120006	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DIGITALI*PIAZZA MAESTRI CAMPIONESI 4*IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DIGITALI AL PUBBLICO APP IO	CONCLUSO	09/10/2024
4	M1C1I1.4	J21F22004910006	DIGITALIZZAZIONE PA - SERVIZI ALLA CITTADINANZA*PIAZZA MAESTRI CAMPIONESI 4*INTEGRAZIONE SPID E C.E.	CONCLUSO	20/12/2024
5	M1C1I1.4	J51F24000760006	SERVIZI ANPR - REGISTRI STATO CIVILE*TERRITORIO NAZIONALE*ADESIONE AI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA ANPR PER L'UTILIZZO DI ANSC	IN CORSO	12/08/2025
6	PNC	J21F23000790001	ANPR013040CAMPIONE D'ITALIA	CONCLUSO	Non dato

