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Deliberazione n. 23/2026/CCC  

   

  

   

COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE 

PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE 

DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO 

IN COMPOSIZIONE INTEGRATA 

CON LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

composto dai magistrati 

 

Maria Teresa Polverino     Presidente 

Cinzia Barisano      Presidente 

Alessandro Forlani                                                               Consigliere 

Benedetto Brancoli Busdraghi               Primo Refeferendario  

Antonio Arnò        Referendario, relatore 

 

nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 

ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

  

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;   

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;   

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 

1934, n. 1214 e s.m.i.;   

VISTO l’art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;   

VISTO l’art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art.  1, co. 12 quinquies, lett. 

b), del D.L. n.  44/2023, inserito dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023;   
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VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;   

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 

2021, n. 272;   

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 

61/SSRRCO/INPR/2024 del 19 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il documento 

concernente la “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 

2025”, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 e ss.mm.ii.;   

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 1/2024/CCC del 16 

gennaio 2024, con la quale è stata approvata la Programmazione annuale del Collegio del 

controllo concomitante per l’anno 2024 e la deliberazione n. 4 del 4 febbraio 2025, con la 

quale è stato approvato il documento relativo alla “Programmazione annuale del Collegio 

del controllo concomitante per l’anno 2025” e la deliberazione n. 7/2026/CCC del 17 marzo 

2026,  con la quale è stato approvato il documento relativo alla “Programmazione annuale 

del Collegio del controllo concomitante per l’anno 2026”, confermando le attività di 

controllo in relazione all’intervento “Giochi del Mediterraneo 2026”;   

VISTE le delibere n. 21/2024/CCC e n. 70/2025/CCC; 

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 

21/2026/INPR, del 29 gennaio 2026, con la quale è stato approvato il programma 

dell’attività di controllo per l’anno 2026; 

VISTI gli atti istruttori, in particolare la nota istruttoria trasmessa al Presidente del 

Nuovo Comitato per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX 

Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026; la nota relativa alla deliberazione n. 

70/2025/CCC; la nota di riscontro pervenuta dal Presidente del Nuovo Comitato del 17 

marzo 2026; la nota istruttoria trasmessa al Presidente del Nuovo Comitato e il relativo 

riscontro; la nota di convocazione per l’audizione del 11 giugno 2026; la nota di riscontro 

pervenuta dal Direttore Generale del Nuovo Comitato per la realizzazione degli interventi 

necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 del 26 maggio 

2026; 

VISTA la relazione di deferimento del 17 giugno 2026;     
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VISTA la relazione istruttoria trasmessa al Presidente del Comitato Organizzatore e 

al Direttore Generale del Comitato Organizzatore con assegnazione del termine per 

produrre osservazioni;   

VISTA l’ordinanza n. 10/2026/CCC del 18 giugno 2026 con la quale il Presidente del 

Collegio del controllo concomitante ha convocato il collegio per l’adunanza del 23 giugno 

2026;  

UDITO nella camera di consiglio del 23 giugno 2026, il relatore Antonio Arnò;  

 

PREMESSO 

I. Introduzione 

Nell’ambito della programmazione annuale 2024 del Collegio del controllo 

concomitante e della Sezione regionale di controllo per la Puglia, il progetto “Giochi del 

Mediterraneo 2026” è stato incluso tra gli interventi oggetto di controllo.  

Gli interventi relativi al progetto “Giochi del Mediterraneo” riguardano la 

realizzazione e ristrutturazione di opere insistenti sull’intero territorio regionale, alcune 

delle quali sono state commissariate ed altre sono di competenza dei soggetti attuatori 

territoriali.  

Al fine di definire le modalità per l’esercizio del controllo concomitante a 

composizione integrata, è stata adottata la deliberazione n. 5 del 27 febbraio 2024, 

comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Comune di Taranto e al 

Commissario straordinario. 

A seguito di tale deliberazione, è stata avviata una complessa attività istruttoria, poi 

confluita nella deliberazione n. 21/CCC/2024 del 25 giugno 2024, a cui si rimanda per gli 

aspetti di dettaglio. 

In sede di programmazione delle attività per il 2025, sia il Collegio del controllo 

concomitante, sia la Sezione regionale di controllo per la Puglia, hanno confermato le attività 

di controllo in relazione all’intervento “Giochi del Mediterraneo 2026”.  

Successivamente, è stata avviata un’attività istruttoria congiunta, descritta nella 

relazione di deferimento, a cui è seguita l’adozione della deliberazione n. 70/CCC/2025 del 

19 dicembre 2025.  

Con quest’ultima deliberazione, questo Collegio, in composizione integrata con i 

magistrati della Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha accertato una serie di criticità 

e ha raccomandato al Presidente del Consiglio direttivo del Nuovo Comitato per la 
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realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di 

Taranto 2026, di: 

1) avviare senza indugio e portare a termine l’affidamento dei servizi tecnologici 

(broadcasting, time scoring, attività relative all’emittente televisiva) e di quelli 

relativi ai controlli antidoping; 

2) vigilare sulla pronta definizione delle procedure volte all’individuazione delle navi 

da crociera per ospitare gli atleti;  

3) dare il massimo impulso per l’avvio e la definizione delle altre misure previste nel 

Masterplan, come descritte nella parte motiva;  

4) assicurare che le spese di competenza del Comitato Organizzatore rispettino il 

principio di economicità e trasparenza, garantendo la rendicontazione delle spese 

stesse. 

Con la richiamata deliberazione, il Presidente del Comitato è stato invitato a riferire, 

nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della stessa, sulle eventuali 

misure autocorrettive adottate, di cui si dirà nel prosieguo. 

In sede di programmazione delle attività per il 2026, sia il Collegio del controllo 

concomitante (con deliberazione n. 7/2026/CCC del 17 marzo 2026), sia la Sezione regionale 

di controllo per la Puglia (con deliberazione n. 21/2026/INPR del 29 gennaio 2026), hanno 

confermato le attività di controllo in relazione all’intervento “Giochi del Mediterraneo 2026”. 

II. Riscontro del Nuovo Comitato Organizzatore  

A seguito della citata deliberazione n. 70/2025, il Presidente del Nuovo Comitato 

Organizzatore ha fornito riscontro in merito a ciascuna delle raccomandazioni ivi contenute, 

indicando gli aggiornamenti concernenti le azioni correttive poste in essere e lo stato delle 

opere. 

In particolare, con riferimento ai servizi tecnologici e controlli antidoping, il Presidente 

ha precisato che tali servizi saranno forniti direttamente dal Comitato Internazionale dei 

Giochi del Mediterraneo (d’ora in avanti CIJM), all’uopo avvalendosi di propri partner 

commerciali, come già operato per le precedenti edizioni dei Giochi del Mediterraneo.  

Per gli aspetti contrattuali relativi ai servizi tecnologici, il Presidente ha riferito che 

sono contenuti in una bozza contrattuale, nella forma di emendamento (n. 2) all’Host City 

Contract (HCC-contratto della città ospitante) stipulato nel 2019 e ad un emendamento (n. 

1) del novembre 2024, a cui è stata data solo parziale esecuzione. Tale bozza risulta 

concordata e definita in tutti i suoi aspetti, compreso l’importo differenziale rispetto a quello 
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originariamente previsto per la cessione dei diritti per l’organizzazione dei Giochi, fissato 

al punto n. 32 dell’HCC.  

Sempre in sede di riscontro, è stato riferito che Sport e Salute S.p.a., cui è stato conferito 

apposito incarico, avrebbe trasmesso una valutazione di congruità di siffatto importo 

incrementale, con riferimento ai prezzi medi praticati sul mercato europeo (fair value market) 

per la fornitura di servizi analoghi. 

Per quanto concerne il Servizio di noleggio di navi da crociera per l’ospitalità degli 

atleti (Villaggio Mediterraneo), è stato riferito che, all’esito della procedura aperta andata 

deserta, in data 16 dicembre 2025 veniva sottoscritto, con Sport e Salute S.p.a., l’Atto di 

Attivazione Committenza Ausiliaria, ai sensi degli artt. 62, comma 11 e 63, commi 1 e 4, del 

d. lgs. n. 36/2023, per l’avvio della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai 

sensi dell’art. 76, comma 2, lett. a), dello stesso d. lgs., finalizzata all’affidamento del servizio 

in oggetto. Il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al 20 gennaio 2026. 

In merito al piano dei trasporti, è stato riferito che lo stesso è stato completamente 

definito ed è in attesa dell’approvazione da parte del CIJM, in coerenza con gli standard 

organizzativi previsti per l’evento. Inoltre, il Presidente del Comitato, con riferimento ai 

servizi di trasporto assicurati da Regione Puglia e dalla Marina Militare, ha dato atto di aver 

avviato interlocuzioni con tali soggetti per la definizione dei relativi rapporti. 

Per la procedura competitiva per l’affidamento dei servizi relativi alle cerimonie di 

apertura e chiusura dei Giochi, gestita sempre da Sport e Salute S.p.a., è stato riferito che si 

è conclusa la fase di presentazione delle offerte e che, entro il mese di febbraio, si sarebbe 

proceduto all’aggiudicazione dei relativi servizi. 

Per quanto attiene alle spese già sostenute, le stesse ammontano a poco più di € 3 ml; 

è stato indicato che le procedure seguite sono state improntate alla massima tutela delle 

risorse pubbliche.  

In merito ai contributi che nel piano economico sono indicati nella voce “altri 

contributi” e “altri contributi della Regione e di aziende regionali” è stato riferito quanto 

segue: per gli “altri contributi” è stata chiarita la natura di tali fonti di finanziamento, 

indicandole solo come potenziali, tra cui fondi dell’Unione europea e altri strumenti 

attivabili – come la partecipazione in corso ad un bando europeo “Erasmus + Sport”; per i 

“contributi della Regione e di aziende regionali” è stato riferito che trattasi di ipotesi di 

ricavo a seguito di possibile supporto in servizi (assistenza sanitaria, trasporti, logistica e 

servizi connessi) da valorizzarsi in sede di consuntivo. 
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III. Nuova attività istruttoria 

In considerazione delle attività organizzative assegnate al Nuovo Comitato per la 

realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di 

Taranto 2026, alla luce dei conflitti che hanno caratterizzato lo scenario internazionale nel 

corso del primo trimestre 2026, è stata trasmessa una nota istruttoria riscontrata dal 

Presidente del Consiglio direttivo del Comitato (d’ora in poi “Presidente del Comitato”).  

Con la citata nota istruttoria è stato chiesto al Nuovo Comitato Organizzatore di 

riferire su eventuali valutazioni in ordine ai profili di sicurezza alla luce del recente 

mutamento dello scenario geopolitico internazionale e del conflitto in corso in Medio 

Oriente, nonché in ordine agli effetti che tali avvenimenti avrebbero potuto determinare 

sullo svolgimento dei Giochi. Inoltre, è stato domandato di indicare quali determinazioni 

intendesse assumere il Comitato, in ordine all’effetto che il conflitto in corso potrebbe 

provocare sull’organizzazione dei Giochi specie in considerazione dei costi che dovrà 

sostenere per l’affidamento dell’organizzazione stessa. 

Il Presidente del Comitato ha riferito, tra l’altro, che per l’affidamento dei servizi 

relativi all’organizzazione dell’evento, il Consiglio direttivo del Comitato ha deliberato 

l’inserimento di una clausola di salvaguardia negli schemi di contratto da sottoscrivere con 

i soggetti fornitori dei servizi. Tale clausola riconosce al Comitato la facoltà, a sua 

discrezione, di risolvere o recedere dal contratto in caso di sopravvenuta evoluzione 

negativa del contesto internazionale che possa compromettere la sicurezza, la regolarità o 

la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo o delle connesse attività logistiche. In tali ipotesi 

al fornitore non spetterà alcun compenso, indennizzo, o rimborso spese, fatto salvo, 

ovviamente, il pagamento di quanto dovuto per le sole prestazioni già eseguite. 

Con successiva nota è stata avviata una nuova attività istruttoria nei confronti del 

Nuovo Comitato, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: 

✓ Servizi tecnologici e controlli antidoping: è stato chiesto di acquisire l’esito della 

valutazione di congruità operata da Sport & Salute S.p.a., l’aggiornamento in merito alla 

sottoscrizione, da parte delle autorità competenti, degli emendamenti regolanti i rapporti 

contrattuali per la fornitura di tali servizi, nonché di trasmettere il budget come 

modificato e aggiornato a seguito dell’incremento resosi necessario; 

✓ Servizio di noleggio navi da crociera per l’ospitalità degli atleti (Villaggio Mediterraneo): 

sono stati richiesti aggiornamenti in merito agli esiti della procedura negoziata la cui 
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scadenza era prevista in data 20 gennaio u.s., nonché di indicare il costo effettivo 

aggiornato del servizio di noleggio delle navi da crociera; 

✓ Servizi di trasporto: è stato richiesto di riferire in merito all’avvenuta approvazione del 

piano dei trasporti anche da parte del CIJM; alla definizione delle modalità di supporto 

alle attività di trasporto da parte della Regione Puglia e da parte della Marina Militare; 

alla procedura ad evidenza pubblica necessaria all’affidamento dei servizi residui; 

✓ Cerimonie di apertura e chiusura: sono stati richiesti aggiornamenti con riferimento 

all’aggiudicazione dei relativi servizi; 

✓ Spese sostenute e da sostenere: si è chiesto di fornire un aggiornamento delle spese 

sostenute, rispetto all’ultimo riepilogo trasmesso e, in considerazione dell’approssimarsi 

della data dei Giochi, di indicare in maniera dettagliata il quadro economico delle spese 

ancora da sostenere; 

✓ Voci di entrata: sono stati richiesti aggiornamenti, atteso che la certezza delle risorse 

economiche disponibili, avrebbe consentito di avere un quadro economico di maggiore 

dettaglio anche in relazione ad ulteriori servizi da assicurare. Infine, per consentire una 

valutazione complessiva del rapporto voci entrata e voci spesa è stato richiesto di fornire 

un aggiornamento del quadro economico comprendente tutte le voci relative alle risorse 

disponibili per il Comitato. 

Infine, sono stati richiesti eventuali aggiornamenti del Masterplan, unitamente ad 

aggiornamenti in merito all’organizzazione dei Giochi e ai profili di sicurezza, già richiesti 

con precedente nota istruttoria, nonché alle ulteriori valutazioni e conseguenti 

determinazioni assunte per assicurare l’organizzazione dell’evento nel pieno rispetto degli 

standard di sicurezza internazionali. In particolare, con riferimento al possibile inserimento 

di clausole di salvaguardia previste negli schemi di contratto, è stato chiesto di fornire 

aggiornamenti anche in relazione ad eventuali accordi sottoscritti con le parti interessate. 

IV. Riscontro Nuovo Comitato 

Il Comitato ha fornito riscontro alle richieste istruttorie avanzate.  

a) Servizi tecnologici e controlli antidoping 

Nella deliberazione n. 70/CCC/2025, a seguito del riscontro istruttorio pervenuto ad 

ottobre 2025, i magistrati istruttori hanno affermato che “in merito ai servizi tecnologici e di 

produzione/trasmissione televisiva dei Giochi, il Comitato ha fatto presente che, fermi gli accordi posti 

in essere dal Comitato Internazionale (CIJM) con i propri partner, sta valutando la possibilità che sia 
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il CIJM stesso a fornire, in favore del Nuovo Comitato stesso, i relativi servizi, a fronte di un 

incremento della fee prevista nell’Host City Contract, senza che vi sia così alcun rapporto negoziale 

tra il Comitato Organizzatore nazionale e le imprese individuate dal Comitato Internazionale.” 

In sede istruttoria sono stati chiesti aggiornamenti in merito a tale incremento della fee 

rispetto al budget preventivato e pertanto, con la nota di riscontro, è stato trasmesso l’esito 

della valutazione di congruità operata da Sport & Salute S.p.a. sull’incremento della fee 

previsto dall’Amendment n. 2 del Contratto della città ospitante e dall’Annex 1 “OCMG 

Operational Commitments”, trasmessi dal CIJM in data 3 dicembre 2025, subordinando 

l’approvazione del citato Amendment n. 2 e del relativo Annex 1 al rilascio del suddetto 

parere.  In particolare, nella citata proposta di Amendement n. 2 è indicata una fee complessiva 

di € 13.497.375,00 che, al netto della quota già riconosciuta al CIJM, determina un incremento 

di € 11.397.375,00 a fronte della fornitura da parte del CIJM dei servizi di broadcasting, 

technological partner e antidoping. 

La relazione di congruità ha avuto ad oggetto la coerenza tecnico-economica e di 

mercato dei costi relativi ai servizi tecnologici e di broadcasting connessi ai XX Giochi del 

Mediterraneo Taranto 2026.  

L’analisi effettuata ha specificato che tra i servizi tecnologici rientrano (tra gli altri) 

“Timing & Scoring, Data Processing, TV graphics, sistemi informativi e risultati 

(web/app/API), infrastruttura cloud (AWS), cybersecurity, integrazione/testing, oltre a 

profili di project management e logistica personale tecnico (viaggi/trasferimenti)”. Per il 

broadcasting, il perimetro ricomprende costi staff, logistica staff, apparati/operazioni 

tecniche, noleggi attrezzature di produzione, costi telecom/satellite/fibra (assunti inclusi), 

overhead/contingency e costi pre-evento.  

L’analisi è stata svolta sulla base di una parziale completezza della documentazione 

trasmessa; pertanto, sulla scorta di quanto trasmesso e documentato, dalla relazione è 

emerso che il livello complessivo di costo per servizi tecnologici e di broadcasting, così come 

strutturato “chiavi in mano” e letto al netto della fee, ricade nell’intervallo di mercato stimato 

(10,87–11,47 M€) e risulta coerente con il valore complessivo pari a € 11.399.884 riconosciuto 

al CIJM a seguito delle modifiche apportate all’Amendment 2.  

In particolare, dalla Relazione di Sport & Salute S.p.a. al Consiglio direttivo, trasmessa 

in sede istruttoria all’allegato n. 2, è emerso che è stato effettuato un confronto sulla scorta 
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del benchmark internazionale redatto da KPMG1i. Sulla scorta di tale parametro, qualora le 

ipotesi di perimetro e inclusione richiamate nei documenti trasmessi alla Società Sport & 

Salute S.p.a . risultino confermate, “il costo complessivo “chiavi in mano” per servizi tecnologici 

e di broadcasting (oltre alle componenti connesse considerate) pari a € 11.397.375 risulta 

sostanzialmente allineato ai parametri di mercato e coerente con eventi di analoga scala e complessità 

operativa”.  

In conclusione, Sport & Salute S.p.a. ha affermato che “l’importo differenziale 

complessivo (€ 11.397.375) da riconoscersi al CIJM rispetto a quanto già riconosciuto per la 

fornitura, mediante propri partner commerciali, dei servizi tecnologici, antidoping e di 

broadcasting come specificati nell’Amendment n. 2 e nel relativo Annex 1 è sostanzialmente in 

linea con i prezzi di mercato”.  

Nell’allegato n. 2.1 trasmesso in sede istruttoria è contenuta la relazione sul parere di 

congruità del Direttore Generale al Consiglio direttivo in cui si dà atto del parere di 

congruità ricevuto. 

In merito alla copertura televisiva e mediatica (Clausola 1, punto 11), il Comitato ha 

riferito che il CIJM si è impegnato a fornire i Servizi di Produzione Radiotelevisiva tramite 

partner contrattuali esclusivi, ad uno standard analogo ai Giochi del Mediterraneo di Orano 

2022. I costi di tali servizi sono compresi nell'importo forfettario complessivo concordato 

(Modifica n. 4) e, per l’effetto, non sono previsti costi aggiuntivi. 

Con particolare riferimento ai Servizi tecnologici e alla piattaforma GSM (Clausola 2, 

punto 11) a cui il Comitato aveva fatto riferimento in sede di audizione tenutasi in data 29 

ottobre 2025, il CIJM si è impegnato a fornire il Programma di Copertura Tecnologica 

(Servizi e piattaforma GSM) al Comitato, comprensivo di: registrazione e accreditamento 

sportivo, sicurezza informatica, tempistica e punteggio, grafica televisiva, pubblicazione 

web dei risultati, produzione streaming, gestione videowall, condivisione in tempo reale dei 

risultati e sistema GSM per accreditamento, trasporti, arrivi/partenze, alloggio, volontari e 

forza lavoro. Il servizio è erogato in modalità «chiavi in mano» e i costi sono inclusi 

nell'importo forfettario (Modifica n. 4). 

 
1 “Il confronto con il cluster di riferimento mostra KPI unitari complessivamente allineati: il costo per giorno risulta 
lievemente superiore alla media (x1,13), il costo per sport è in linea (x1,03), mentre il costo per venue è inferiore (x 0,85). 
Nel complesso, la struttura dei costi appare coerente con quella di eventi comparabili, con scostamenti riconducibili alle 
specificità organizzative dell’evento.” 
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Per quanto concerne i Servizi medici e antidoping (art. 15), la modifica n. 3 prevede che 

il CIJM fornirà un Programma Antidoping completo per i Giochi del Mediterraneo Taranto 

2026, in conformità all'accordo tra il CIJM e l'International Testing Agency (ITA). Anche in 

questo caso il servizio è erogato in modalità «chiavi in mano» e i costi sono inclusi 

nell'importo forfettario. 

b) Servizio di noleggio navi da crociera per l’ospitalità degli atleti (Villaggio 

Mediterraneo): 

In sede istruttoria è stato rappresentato che il fabbisogno complessivo di posti letto per 

l’ospitalità di atleti e delegati, nei giorni di massimo afflusso, è stimato in oltre 5.500 unità, 

articolate in due lotti: Lotto 1, relativo a una nave con capacità di circa 3.000 posti e Lotto 2, 

relativo a una nave con capacità di circa 2.200 posti. 

Nel riscontro è stato richiamato quanto affermato nella deliberazione n. 70/CCC/2025, 

relativamente alle consultazioni preliminari di mercato, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 31 

marzo 2023, n. 36, svolte anteriormente alle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, è stato 

rammentato che a febbraio 2025 una prima consultazione è andata deserta e, 

successivamente, a maggio 2025 una seconda consultazione ha ricevuto un’unica 

manifestazione di interesse da parte di Costa Crociere S.p.a., la quale aveva indicato un 

costo complessivo di circa € 26 ml per la fornitura di entrambe le navi richieste.  

Successivamente, due procedure sono andate deserte: una prima procedura aperta ex 

art. 71 d.lgs. n. 36/2023, indetta in data 9 settembre 2025, e una seconda procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione del bando ex art. 76 d.lgs. n. 36/2023, indetta a 

dicembre 2025 con scadenza prevista per il 20 gennaio 2026. In entrambi i casi la base d’asta 

era fissata complessivamente in € 26 ml (€ 17 ml per il Lotto 1 e € 9 ml per il Lotto 2). 

In sede istruttoria è emerso che, a seguito dell’esito negativo delle suddette procedure, 

a febbraio 2026 è stata avviata una nuova consultazione preliminare di mercato alla quale 

hanno risposto tre operatori: Mirayint Cruises Management Ltd, Aroya Cruises Limited e 

Costa Crociere S.p.a. All’esito di appositi incontri col supporto di Sport e Salute S.p.a. è 

emerso che: Aroya ha manifestato interesse per il solo Lotto 1( non avendo disponibilità di 

una seconda nave più piccola); Costa Crociere ha manifestato interesse per entrambi i lotti , 

indicando tuttavia un costo complessivo di circa € 40 ml, richiedendo modifiche contrattuali 

sostanziali, in particolare sulle clausole di canone fisso; Mirayint ha proposto una sola nave 

con caratteristiche non coerenti con le specifiche tecniche richieste per i due lotti.  
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Successivamente, è stata indetta una seconda procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando ex art. 76 d.lgs. n. 36/2023 a marzo 2026 articolata in due lotti, con 

medesima base d’asta. All’esito della procedura il Lotto 1 è stato aggiudicato nel successivo 

mese di aprile, mentre il Lotto 2 è andato deserto.  

Come emerge dall’analisi dell’allegato n. 3 trasmesso in sede istruttoria, il Lotto 1 

relativo al noleggio della Nave A è stato aggiudicato con determina n. 124 del 16 aprile 2026, 

all'operatore economico, unico concorrente, Aroya Cruises Limited (numero minimo di 

posti letto 3.000), per l'importo complessivo di € 16.998.300,00 oltre IVA dal 16 agosto al 5 

settembre 2026. 

 

Tabella n. 1 – Descrizione importi aggiudicazione Lotto 1 – Nave A – Fonte: allegato alla nota prot. CCC n. 467 
del 18 maggio 2026 

Atteso che permane da aggiudicare il Lotto 2, in sede istruttoria il Comitato 

Organizzatore ha riferito che è stata pubblicata in data 10 aprile 2026 una nuova procedura 

aperta ex art. 71, d.lgs. n. 36/2023 per il solo Lotto 2, con base d’asta aumentata – tenuto 

conto di quanto emerso in sede di consultazione preliminare effettuata nel febbraio 

precedente – a € 13.500.000,00, anch’essa andata parimenti deserta.  

Pertanto, allo stato, l’importo destinato all’ospitalità ammonta a € 30.498.300,00 oltre 

IVA. Infatti, in sede istruttoria è stato riferito che “la copertura del fabbisogno di ospitalità 

complessivo – comprensivo, quindi, anche del Lotto 2 - è oggetto di valutazione urgente da parte del 

Comitato. La voce di ospitalità team nel budget aggiornato di aprile 2026 è indicata in € 

33.600.000,00, importo che sarà quindi rideterminato, anche eventualmente in diminuzione, a 

seguito della definizione dell’appalto relativo al Lotto 2”. 

c) Servizi di trasporto 

In sede istruttoria è stato richiesto di riferire in merito all’avvenuta approvazione del 

piano dei trasporti anche da parte del CIJM. Sul punto è stato riferito che tale piano è stato 

elaborato in coerenza con gli standard organizzativi dello stesso CIJM e con le indicazioni 
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del Masterplan (Cap. 6). Il Piano è stato trasmesso per la validazione, la quale, alla data del 

riscontro, è in corso di acquisizione.  

Il Piano prevede un sistema integrato di trasporto per tutti i gruppi di ospiti (atleti, 

giudici, media, delegazioni, VIP), con punti di accesso dedicati e un Centro Operativo dei 

Trasporti.  

Inoltre, in sede istruttoria, è stato richiesto di riferire circa la definizione delle modalità 

di supporto alle attività di trasporto da parte della Regione Puglia e da parte della Marina 

Militare, nonché sulla procedura ad evidenza pubblica necessaria all’affidamento dei servizi 

residui.  

Il Comitato ha riferito che, a differenza di quanto comunicato con la nota di riscontro, 

entrambe le amministrazioni hanno successivamente manifestato la loro indisponibilità a 

fornire supporto alle attività di trasporto. Pertanto, il Comitato ha riferito di aver “negoziato 

degli accordi, non ancora formalizzati, con Stellantis e con Ferrovie dello Stato per la fornitura, a 

fronte di servizi di sponsorizzazione, di autovetture e di autobus. Una volta formalizzati i suddetti 

accordi, si provvederà all’ indizione della procedura ad evidenza pubblica relativa all’affidamento 

degli eventuali servizi residui”. 

d) Cerimonie di apertura e chiusura 

In sede istruttoria sono stati chiesti aggiornamenti in merito alle procedure per 

l’affidamento dei suddetti servizi. Orbene, è stato riferito che “la procedura competitiva per 

l'affidamento dei servizi relativi all'ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione delle 

cerimonie dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, gestita da Sport e Salute S.p.a., si è conclusa 

con l'aggiudicazione definitiva avvenuta con determina n. 108 del 27/03/2026”. 

La procedura è stata aggiudicata all’operatore economico G.2 Eventi s.r.l., per l'importo 

complessivo di € 2.180.500,00 oltre IVA, a fronte di un ribasso economico offerto pari 

all'11,00% sul prezzo a base di gara, operando un risparmio rispetto alla voce 5.1 del budget 

previsionale (€ 3.050.000,00 IVA inclusa), con un risparmio di € 389.790,00 rispetto alla 

previsione originaria. Le attività di progettazione e produzione esecutiva delle cerimonie 

sono in corso, in conformità al seguente calendario: 

– Apertura del Villaggio Mediterraneo: 18 agosto 2026; 

– Cerimonia di apertura dei Giochi: 21 agosto 2026; 

– Cerimonia di chiusura dei Giochi: 3 settembre 2026. 

e) Spese sostenute e da sostenere 
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Con riferimento alle spese sostenute, il Comitato ha riferito che sino alla data del 4 

maggio 2026 le spese ammontavano a € 7.548.056,22. Il Comitato ha comunicato di aver 

adottato procedure improntate “alla massima tutela delle risorse pubbliche, mediante: • richieste 

di più preventivi, attuando il principio di rotazione; • valutazione comparativa delle offerte; • 

affidamento della commessa all’operatore che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Al termine di ciascuna procedura sono stati adottati provvedimenti formali, nei quali sono 

puntualmente indicate le modalità di selezione e le motivazioni delle scelte operate.”  

Il Comitato ha trasmesso il quadro economico aggiornato, elaborato sulla base del nuovo 

Budget Previsionale datato 22 aprile 2026, di seguito rappresentato: 
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Tabella n. 2 – Budget Comitato aggiornato ad aprile 2026 – Fonte: allegato alla nota di riscontro prot. n. 467 del 18 

maggio 2026 

f) Voci di entrata 

Con riferimento alle voci di entrata il Comitato ha evidenziato che l’importo 

complessivo dei ricavi aggiornato ammonta a € 100.445.001,00, a fronte di un totale costi 

comprensivo di contingency pari a € 100.388.872,75, come si evince dalla tabella che segue. 

 

Tabella n. 3 – Budget ricavi – Fonte: allegato alla nota prot. CCC n. 467 del 18 maggio 2026 
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In sede istruttoria è stato specificato che i contributi pubblici del Governo (voce 1) 

ammontano complessivamente a € 75.000.000,00, di cui: 

- € 50.000.000,00 sono stati già stanziati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 

19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 189, e 

dall’art. 8, comma 2 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni 

dalla Legge 8 agosto 2025, n. 119; 

- ulteriori € 25.000.000,00 sono confermati con lettera del Ministro per lo Sport e i 

Giovani, in data 17 aprile 2026. Tali ulteriori risorse saranno destinate con apposito 

provvedimento normativo in via di definizione.  

Con riguardo ai contributi regionali, il Comitato ha esposto che essi rimangono 

invariati a € 4.800.000,00, di cui € 1.300.000,00 da Regione Puglia e 3.500.000,00 € da enti e 

aziende regionali (Puglia Promozione e Aeroporti di Puglia) e restano vincolati a finalità 

specifiche da rendicontarsi, in parte a servizi essenziali (assistenza sanitaria, trasporti, 

logistica, parcheggi aereoportuali) da fornirsi dai suddetti enti e saranno valorizzati in sede 

di consuntivo. 

Nello specifico, il Comitato ha argomentato che la Regione Puglia dovrebbe 

concedere un finanziamento per l’acquisto di attrezzature sportive da installare / utilizzare 

nelle singole venues che dovrebbero formare successivamente oggetto di legacy territoriale. 

Il finanziamento di Puglia Promozione avrebbe ad oggetto, invece, le attività di 

comunicazione del Comitato Organizzatore. Tali finanziamenti sono ancora in corso di 

definizione attraverso interlocuzioni con i suddetti enti. 

In merito agli Sponsor / Partner (voce 3), il Comitato ha riferito che il Piano sponsor 

ammonta a complessivi € 3 ml. Le attività di fundraising erano ancora in corso al momento 

del riscontro; è stato sottoscritto in data 12 gennaio 2026 un contratto di sponsorizzazione 

con Snam S.p.a., nella qualità di Premium Partner dei Giochi. Il corrispettivo complessivo 

pattuito ammonta a € 3 ml oltre IVA, suddivisi su due annualità. Inoltre, il Comitato ha 

rilevato che allo stato erano in corso di definizione ulteriori accordi con GTZ Distribution 

S.r.l., distributore ufficiale Nike, che prevede la fornitura di materiale tecnico e sportivo 

Nike sviluppato in esclusiva per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Sul piano 

economico, il Comitato ha esposto che l’accordo formalmente siglato con GTZ Distribution 

in esame comprende:  

• sponsorizzazione dei Giochi attraverso la fornitura di materiale tecnico sportivo per 

un valore di € 975.500,00 (IVA esclusa);  
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• acquisto da parte del Comitato di materiale tecnico sportivo di almeno € 289.500,00 

(IVA esclusa) attività di marketing e comunicazione di supporto all'evento e 

attivazioni con Ambassador di comprovata notorietà.  

g) Eventuali aggiornamenti del Masterplan 

Il Comitato ha riferito che il Masterplan Organizzativo, nella versione 1.1 del mese di 

ottobre 2025, già trasmesso nelle precedenti note istruttorie, costituisce il documento di 

riferimento per l'organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Tuttavia, nel 

periodo successivo all'approvazione della versione 1.1, al documento sono state apportate 

le integrazioni e gli aggiornamenti di cui al seguente elenco: 

• Sedi Competitive: il piano degli impianti è stato aggiornato, in raccordo con le 

Federazioni Sportive Internazionali (voci 2.2.1 e 3.2 del Masterplan), con 

l'individuazione definitiva di tutte le sedi di gara per le 33 discipline sportive previste; 

• Villaggio Mediterraneo: Il par. 4.1 del Masterplan è stato aggiornato con il piano 

operativo della struttura ospitante sulle navi da crociera, a seguito dell'esito della 

procedura negoziata. L'apertura del Villaggio è confermata per il 18 agosto 2026. 

• Servizi medici e antidoping: sul punto si è già dato atto delle modifiche intervenute 

nel presente paragrafo al punto a);   

• Piano di sicurezza e gestione dei rischi: il par. 3.4 è stato aggiornato per recepire le più 

recenti linee guida delle Autorità competenti in materia di sicurezza per grandi eventi. 

h) Aggiornamenti in ordine all’Organizzazione dei Giochi e ai profili di sicurezza 

Con riferimento ai profili di sicurezza sono stati forniti aggiornamenti. In particolare, 

il Comitato Organizzatore ha comunicato di monitorare incessantemente lo scenario 

geopolitico, con particolare riguardo al conflitto in corso in Medio Oriente e ai suoi possibili 

riflessi sulla partecipazione delle delegazioni nazionali, nonché sulla sicurezza dell'evento. 

È stato altresì riferito che tale attività è svolta in costante raccordo con il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno, la Prefettura di 

Taranto e il CIJM. Sulla base delle valutazioni disponibili, il Comitato conferma la piena 

compatibilità tra l'attuale scenario e il regolare svolgimento dei Giochi, fermo restando 

l'impegno a mantenere un monitoraggio costante. 

In merito alle clausole di salvaguardia, il Consiglio direttivo del Comitato ha 

deliberato l'inserimento di clausole di salvaguardia in tutti i contratti con i fornitori di 

servizi già sottoscritti o in corso di sottoscrizione, con specifico riferimento a: (i) servizio di 
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noleggio delle navi da crociera per il Villaggio Mediterraneo; (ii) servizi relativi alle 

cerimonie di apertura e chiusura; (iii) contratti con Sport e Salute S.p.a. Le clausole 

disciplinano meccanismi di sospensione e risoluzione senza penali, al verificarsi di 

condizioni di forza maggiore, incluse situazioni di sicurezza internazionale che rendano 

impossibile o gravemente pregiudizievole lo svolgimento dell'evento.  

Il Comitato ha riferito che “in aggiunta alle misure già previste nel Masterplan ha: (i) avviato 

un tavolo tecnico permanente con la Prefettura di Taranto per la pianificazione della sicurezza 

dell'evento; (ii) definito un piano di contingenza per la gestione di scenari critici, inclusa la riduzione 

del numero di delegazioni partecipanti; (iii) rafforzato i protocolli di accreditamento in raccordo con 

le autorità di pubblica sicurezza; (iv) avviato le procedure per la nomina del Responsabile della 

Sicurezza dei Giochi, in conformità alle prescrizioni di legge.”  

V. Ulteriore attività istruttoria espletata 

Con successiva nota istruttoria sono state formulate ulteriori richieste di chiarimento. 

In particolare, è stato chiesto al Presidente del Comitato di: 

• indicare le tempistiche stimate per l’approvazione del Piano dei trasporti ed ulteriori 

adempimenti connessi; 

• fornire un aggiornamento sulla stima dei costi relativi al finanziamento del Piano dei 

trasporti; 

• fornire aggiornamenti, con riferimento agli accordi con Stellantis e Ferrovie dello Stato, 

in merito alla valutazione della eventuale fruibilità delle linee ferroviarie e stradali, 

tenendo conto degli interventi ancora in corso finanziati con fondi PNRR e PNC;  

• riferire in merito alla riallocazione delle economie legate ai minori costi sostenuti per 

le cerimonie di apertura e di chiusura dei Giochi;  

• specificare in maniera più analitica le singole voci di entrata e di costo di cui all’All. n. 

6 della nota di riscontro, aggiornato ad aprile 2026;  

• indicare se la proposta del nuovo budget è stata approvata dal Consiglio direttivo; 

• specificare come si intendano impostare le “procedure per la nomina del Responsabile 

della Sicurezza dei Giochi” e quali costi aggiuntivi comporterebbe la nomina di tale 

ulteriore figura;  

• confermare che lo svolgimento degli incarichi dei componenti del Consiglio direttivo 

si svolga a titolo gratuito; 

• fornire aggiornamenti in merito all’ospitalità e alle procedure ancora in corso di 

definizione, anche con particolare riferimento al lotto 2. 
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Il Comitato ha riscontrato a tali richieste istruttorie riferendo quanto segue. 

In merito alle tempistiche per l’approvazione del Piano dei trasporti, è stato riferito 

che lo stesso verrà approvato nel mese di maggio, mentre la stipula del contratto attuativo 

è prevista per il successivo mese di giugno. Tale modifica del Piano dei trasporti, rispetto a 

quanto indicato nella precedente deliberazione n. 70/CCC/2025, non comporta ulteriori 

costi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel budget trasmesso, atteso che una quota 

significativa dei servizi previsti è coperta mediante prestazioni in servizi rese da sponsor. 

In particolare, con riferimento agli accordi con Stellantis, il Comitato Organizzatore ha 

riferito che la fornitura avverrà in regime di sponsorizzazione tecnica, senza oneri finanziari 

diretti a carico del Comitato, per un importo pari a € 500.000,00. È previsto che tale fornitura 

copra il fabbisogno di trasporto delle delegazioni e dei soggetti istituzionali coinvolti.  

Con riferimento all’integrazione istruttoria richiesta in merito agli accordi con Ferrovie 

dello Stato, il Comitato ha riferito che, allo stato, sono in corso incontri con Busitalia – Sita 

Nord S.r.l. specializzata nel trasporto su gomma e nella gestione di servizi di mobilità in 

occasione di grandi eventi. Tali incontri hanno lo scopo di esaminare il fabbisogno di servizi 

di autobus e minivan necessari allo svolgimento dei Giochi. 

In merito alle richieste istruttorie relative alle economie legate ai minori costi 

determinatisi a seguito dell’aggiudicazione dei servizi relativi alle cerimonie di apertura e 

di chiusura, è stato riferito che le stesse non sono state riallocate su altre voci di spesa ma 

sono state mantenute nel quadro economico complessivo a titolo di risparmio.  

In ordine alla richiesta istruttoria di specificare le singole voci di entrata e di costo di 

cui all’All. n. 6 della nota di riscontro, il Comitato ha precisato che l’illustrazione dettagliata 

dei computi e delle prodromiche valutazioni estimative per ciascuna delle macro-voci di 

costo risulta difficilmente prospettabile entro il termine assegnato per il riscontro alla nota 

istruttoria in quanto tutto lo staff risulta impegnato nelle attività legate all’imminente 

apertura dei Giochi, riservandosi all’uopo di fornire ulteriori chiarimenti in sede di 

audizione. 

Il Comitato ha, altresì, rappresentato che la proposta di nuovo budget è stata 

approvata dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. c dello Statuto, con 

deliberazione adottata nella seduta del 23 aprile 2026. Il budget è stato successivamente 

approvato, negli stessi termini proposti, dall’Assemblea di indirizzo, a norma dell’art. 6, 

comma 4, lett. c) dello Statuto, con deliberazione adottata nella seduta del 29 aprile 2026. 
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In merito alla nomina del Responsabile della Sicurezza dei Giochi, il Comitato ha 

chiarito che è stato individuato in una figura professionale contrattualizzata da Sport e 

Salute S.p.a., operativa dal 16 ottobre 2025 e che i relativi oneri sono stati inseriti nel budget. 

Mentre, per gli incarichi dei componenti del Consiglio direttivo del Comitato 

Organizzatore, quest’ultimo ne conferma la gratuità, ad eccezione di un consigliere al quale, 

con deliberazione del Consiglio direttivo adottata nella seduta del 14 gennaio 2026, è stato 

riconosciuto un compenso a norma del combinato disposto dell’art. 7, commi 8 e 6 lett. m) 

dello Statuto. 

Da ultimo, in ordine al servizio di ospitalità, il Comitato ha riferito che con specifico 

riferimento al Lotto 2, è in corso lo studio di soluzioni da adottare in proposito, che 

formeranno oggetto di esame e valutazione da parte del Consiglio direttivo in una 

imminente riunione, con l’obiettivo di addivenire all’affidamento dell’appalto in tempi 

compatibili con l'avvio dei Giochi. In ogni caso, il Comitato si è riservato di fornire ulteriori 

specificazioni in sede di Audizione. 

VI. Audizione dell’11 giugno 2026 

Il giorno 11 giugno 2026, presso la Corte dei conti, nei locali della Sezione di Controllo 

della Regione Puglia, si è svolta l’audizione, convocata per l’esercizio del contraddittorio, 

alla presenza del Presidente del Comitato e del Direttore Generale del Comitato 

Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.  

Nel corso dell’audizione, a seguito dei riscontri pervenuti e al fine di integrare il 

contraddittorio, è stato chiesto al Commissario, in qualità di Presidente del nuovo Comitato 

e al Direttore generale, di fornire chiarimenti su alcune criticità che, da una prima 

valutazione della documentazione acquisita, necessitano di azioni da parte del Comitato tra 

le quali: l’ospitalità degli atleti; i servizi di trasporto e il relativo piano; la modifica -

intervenuta ad aprile 2026 - del Masterplan già approvato nel mese di luglio 2025 che vede 

un incremento delle voci di costo per i servizi allestimenti per impianti gare e allenamenti, 

team, giudici, arbitri e delegati tecnici, attività del comitato internazionale, operation, staff, 

consulenze e volontari.  

Nel corso dell’audizione sulle singole criticità evidenziate il Presidente del Comitato e il 

Direttore generale hanno fornito adeguati aggiornamenti, evidenziando quanto segue. 

Con riferimento all’ospitalità è stata aggiudicata la gara per la prima nave che ospiterà 

circa 4.300 o 4500 atleti. Il fabbisogno necessario stimato è pari a 5.500 posti da coprire. Il 

Comitato sta valutando la possibilità di utilizzare traghetti di lusso per coprire il fabbisogno 
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mancante, stante le offerte avanzate da GNV Traghetti e da una compagnia estone, atteso 

che il bando per le navi da crociera è andato deserto più volte. Per tale opzione il Comitato 

internazionale ha comunicato il proprio assenso all’utilizzo di tali traghetti per garantire 

l’ospitalità. Per definire il procedimento di affidamento entro la fine di giugno 2026, a 

seguito delle offerte presentate, è stata nominata una commissione per la valutazione delle 

stesse, la quale ha ritenuto che l’offerta avanzata dalla compagnia estone fosse quella 

economicamente più vantaggiosa. 

Ne consegue che l’importo del secondo lotto ammonterebbe a circa € 5.750.000. Dunque, si 

realizzerebbe un risparmio di circa € 7 ml sul fabbisogno complessivo previsto per 

l’ospitalità nel budget approvato. Ciò si rifletterebbe positivamente anche sulla questione 

dell’IVA che è dovuta nella misura del 10%, in quanto per il servizio che renderanno tali 

strutture (nave e traghetti) sono da considerarsi come “alberghi galleggianti”. Sono in corso 

interlocuzioni con gli operatori economici per la completa definizione di tale questione.  

Con riferimento ai trasporti è in fase di finalizzazione un contratto di sponsorizzazione 

dal valore di € 500.000,00 in VIK con la società Stellantis, la quale metterà a disposizione 301 

auto. A fronte di tale disponibilità, saranno selezionati alcuni volontari che saranno 

utilizzati come autisti, assicurati con oneri a carico del Comitato. La società BusItalia del 

gruppo Trenitalia garantirebbe il servizio in VIK per un importo stimato di circa € 3 ml per 

autobus finalizzati al trasporto degli atleti.  

Con riferimento al piano viabilità, alle strade interessate dai trasporti che bisogna 

garantire agli atleti e a tutto il personale interessato alla manifestazione, sono in corso con 

la Prefettura e con il Comando della Polizia Locale le interlocuzioni per la predisposizione 

del piano stesso che terrà conto dell’intera area interessata dalle manifestazioni. Il Piano 

trasporti definitivo verrà inviato al CIJM il 17 giugno 2026, e in seguito alla sua 

approvazione, prevista per fine giugno, sarà trasmesso alla Polizia municipale e alla Corte 

dei conti.  

Con riferimento all’aggiornamento del Masterplan, l’incremento delle voci di costo è 

dovuto, in particolare, agli allestimenti temporanei che non erano preventivabili al 

momento della prima approvazione. Tali allestimenti di carattere temporaneo sono 

individuati da personale tecnico del Comitato Organizzatore e sono funzionali alle opere su 

cui si svolgono le competizioni. L’individuazione non è avvenuta in sede di prima 

approvazione del piano operativo in quanto si è voluto attendere che i lavori raggiungessero 
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un buon livello di esecuzione. I maggiori costi hanno comunque copertura con le risorse che 

il ministro pro tempore ha garantito.  

Con riferimento alle voci di entrata, dal Masterplan ed. 2026, risulta un delta negativo 

tra i ricavi stimati e accertati di € 15.250.001,00. Rispetto a questa differenza e alle modalità 

di copertura che potrebbero derivare da economie di spesa, il Comitato sta valutando azioni 

per fronteggiare l’eventuale incapienza dei ricavi non accertati.  

In sede istruttoria è stato accertato che l’ammontare degli sponsor è pari a circa € 8 ml 

di cui € 3 ml da SNAM e il resto da Nike, BusItalia e Stellantis, nonché da altri potenziali 

partner con cui sono in corso le trattative.  

Per quanto concerne le fonti di finanziamento fornite dalla Regione Puglia, gli importi 

accertati ammontano a € 1,8 ml di cui: € 1 ml a destinazione vincolata per la comunicazione, 

proveniente da Puglia Promozione, mentre i residui € 800.000,00 sono stati stanziati 

rispettivamente dalla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (nello specifico € 300.000,00) e 

dalla delibera della Giunta Regionale 6 marzo 2023, n. 234 (pari ad € 500.000,00). Ne 

consegue che i contributi della Regione Puglia risultano inferiori a quanto indicato nel 

budget per un importo pari a € 3 ml.  

L’attività di Sport & Salute è finalizzata, sulla base di un contratto di Servizio, stipulato 

tra Nuovo Comitato e Società, ai servizi di committenza per l’individuazione degli operatori 

economici che dovranno garantire l’organizzazione logistica dell’evento. Rispetto alla 

quantificazione dei costi indicati nel Masterplan ed. 2026, rappresentati dalle percentuali che 

vanno riconosciute per i servizi resi, è in corso, da parte del Comitato, una valutazione di 

merito per contenere i costi e a tal fine verrà trasmesso il relativo contratto.  

Con riferimento alle Consulenze riportate nella voce n. 9 del budget costi, si sono 

forniti aggiornamenti in merito alla quantificazione degli importi, con particolare 

riferimento all’incarico conferito al delegato.  

VII. Esiti attività istruttoria e conclusioni  

L’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo TA 2026 di competenza del “Nuovo 

Comitato Organizzatore” è inerente sia alle attività che sono oggetto di appositi 

protocolli/accordi tra il Comitato internazionale e il ministero competente (Ministero dello 

Sport e Dipartimento del PNRR e della Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri), i quali devono essere trasmessi al Comitato Organizzatore GM TA 2026, sia alle 

attività che sono indicate in apposito Masterplan, riguardanti gli aspetti logistici (ospitalità 

atleti, trasporti, cerimonie di apertura dei Giochi).  
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A seguito delle raccomandazioni contenute nella deliberazione n. 70/2025/CCC, ove 

venivano evidenziati alcuni profili di criticità per la mancata adozione dei suddetti accordi 

e la mancata definizione delle procedure per l’affidamento dei servizi, specie in vista 

dell’approssimarsi della data di inizio dei Giochi, si evidenzia, a seguito dell’esame dei 

documenti istruttori e dei chiarimenti forniti, la risoluzione delle criticità rispetto ai rapporti 

con il Comitato internazionale. Il predetto Comitato, in considerazione degli accordi 

raggiunti, si occuperà dell’organizzazione relativa ai seguenti aspetti tecnologici: copertura 

televisiva e mediatica, servizi tecnologici e piattaforma GSM, servizi medici e antidoping, 

per un totale di € 13.497.375.  

Il Nuovo Comitato Organizzatore si occuperà invece degli aspetti organizzativi, come 

indicati nel Masterplan edizione aprile 2026.  

Il totale dei costi, che include la contingency pari al 3%, (riportato nel budget “voce 

costo”) è pari ad € 100.388.872,75; le procedure per l’affidamento dei relativi servizi, come 

più volte riferito dal Presidente del Comitato, seguono i principi di trasparenza e pubblicità. 

Le entrate (riportate nel budget “voce entrate”) sono pari ad € 100.445.001,00 e, come è 

possibile desumere dal relativo budget, provengono da finanziamenti statali e regionali, 

nonché da sponsor e biglietteria.  

Con riferimento agli aspetti logistici (ospitalità, trasporti, piano viabilità, cerimonie 

apertura e chiusura) previsti nel Masterplan approvato dall’organo direttivo del Nuovo 

Comitato, nel mese di luglio 2025 e rivisto nel mese di aprile 2026, si evidenzia che sono in 

corso di definizione le procedure per l’affidamento del lotto 2 per l’ospitalità degli atleti. A 

tal proposito, a causa della circostanza che ha visto per ben due volte andare deserta la gara 

di affidamento per la seconda nave da crociera, il Comitato ha valutato la possibilità di 

utilizzare dei traghetti di lusso previo parere positivo del Comitato Internazionale.  

Le procedure sono in corso di definizione, così come risultano in corso di soluzione le 

questioni relative al calcolo e al riconoscimento dell’IVA.  

La scelta per l’utilizzo di navi da crociera e/o traghetti (questi ultimi comportanti 

anche un risparmio di spesa come precisato rispetto all’utilizzo della seconda nave da 

crociera la cui procedura di affidamento non è andata a buon fine per due volte) è stata 

condivisa con il Comitato Internazionale ed è giustificata da una serie di considerazioni che 

richiedono la sistemazione degli atleti in un unico luogo vicino alle sedi per le 

manifestazioni. 
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Resta ancora da definire il piano dei trasporti, sia con riferimento alla definizione di 

accordi con Ferrovie dello Stato e Stellantis e sia con riferimento ad un piano di viabilità che 

deve essere sottoposto alle competenti autorità per la valutazione in termini di sicurezza e 

ordine pubblico.  

Risultano invece ultimate le procedure per le cerimonie di inaugurazione e chiusura 

dei Giochi.  

Con riferimento alla riedizione del Masterplan 2026, si evidenzia un incremento delle 

voci di costo, dovuto in particolare agli allestimenti temporanei che non erano 

preventivabili al momento della prima approvazione e che sono stati di recente individuati 

da personale tecnico del Comitato internazionale, funzionali alle opere su cui si svolgono le 

competizioni. L’individuazione non è avvenuta in sede di prima approvazione del 

Masterplan in quanto si è voluto attendere che i lavori raggiungessero un buon livello di 

esecuzione.  

L’istruttoria ha permesso di accertare che i maggiori costi trovano copertura con le risorse 

che il competente ministero ha garantito.  

Particolare attenzione merita la parte del budget relativa alle voci di entrata che evidenziano 

un delta negativo tra i ricavi stimati e accertati di € 15.250.001,00. Rispetto a questa 

differenza e alle modalità di copertura, si evidenzia la possibilità di accertare economie di 

spesa. Resta comunque necessario che il Comitato valuti le azioni utili per poter fronteggiare 

le spese da sostenere con le entrate disponibili.  

È stato altresì chiarito il preciso ammontare degli sponsor, dinanzi riportato.  

Per quanto concerne le fonti di finanziamento fornite dalla Regione Puglia, si evidenzia che 

i contributi della Regione Puglia risultano inferiori a quanto indicato nel budget per un 

importo pari a € 3 ml. Particolare attenzione meritano le successive valutazioni che il 

Comitato farà in merito ai costi per l’attività di Sport & Salute; nonché per la voce n. 9 del 

budget riferita alle consulenze che comprende anche l’incarico al delegato. 

 

**** 

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla 

gestione delle Amministrazioni dello Stato, in composizione integrata con la Sezione di 

controllo per la Puglia, all’esito dell’istruttoria sinora condotta in merito all’intervento 

“Giochi del Mediterraneo Taranto 2026”: 

ACCERTA 
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con riferimento alle attività organizzative di competenza del Nuovo Comitato 

Organizzatore, le criticità evidenziate nella parte motiva; 

RACCOMANDA 

al Presidente del Consiglio direttivo del Nuovo Comitato per la realizzazione degli 

interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 di: 

1. Monitorare l’erogazione dei servizi tecnologici, come previsto negli accordi, da parte 

del Comitato Internazionale; 

2. Dare il massimo impulso per la definizione delle procedure relative all’individuazione 

dei traghetti che dovranno garantire l’ospitalità degli atleti (Lotto 2); 

3. Dare il massimo impulso per definire il Piano dei trasporti e per garantire l’attivazione 

di un piano viabilità con le autorità competenti, da comunicare alla collettività 

attraverso i media e i quotidiani locali; 

4. Evitare a ridosso del termine di inizio dei Giochi un ulteriore aumento dei costi, che 

risultano già elevati; 

5. Assicurare la certezza delle entrate indicate nel budget, con particolare riferimento ai 

ricavi non ancora accertati, mediante valutazioni concrete per evitare scoperture 

nell’attuazione dei servizi; 

6. Garantire l’affidamento dei servizi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità 

e accountability. 

DISPONE 

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio: 

- al Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026;  

- alle Commissioni parlamentari competenti;  

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

-    al Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo 

svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. 

Il Presidente del Comitato è invitato a riferire, nel termine di 20 giorni, decorrenti dalla 

comunicazione della presente deliberazione, sulle eventuali misure autocorrettive adottate.  

Il Collegio si riserva, infine, di continuare a monitorare lo stato di avanzamento 

dell’intervento. 
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La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

33/2013. 

 

Così deciso nella camera di consiglio del 23 giugno 2026. 

 

Il Magistrato istruttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositata in segretaria in data 25.06.2026 

Il Funzionario preposto 

 

 

 
 

Per la Sezione regionale di controllo per 

la Puglia  

 Antonio Arnò 

 f.to digitalmente 

 

I Presidenti 

Per il Collegio del controllo 

concomitante 

 

Maria Teresa Polverino 

f.to digitalmente 

 

Per la Sezione regionale di 

controllo per la Puglia 

 

Cinzia Barisano 

f.to digitalmente 

 


		2026-06-25T13:31:30+0200
	CINZIA BARISANO


		2026-06-25T13:55:14+0200
	ANTONIO ARNO'


		2026-06-25T14:19:17+0200
	MARIA TERESA POLVERINO


		2026-06-25T14:25:09+0200
	ALESSIA PICA




