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Deliberazione n. 70/2025/CCC  

   

  

   

COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE 

PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE 

DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO 

IN COMPOSIZIONE INTEGRATA 

CON LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

composto dai magistrati 

 

Massimiliano Minerva     Presidente 

Cinzia Barisano      Presidente 

Alessandro Forlani                                                               Consigliere 

Benedetto Brancoli Busdraghi                                             Primo referendario 

Anna Peta                                                                               Primo referendario 

Daniela D’Amaro      Primo referendario, relatore 

Antonio Arnò        Referendario, relatore 

 

 

nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025 

 

ha assunto la seguente 

  

DELIBERAZIONE 

  

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;  
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VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 

1934, n. 1214 e s.m.i.;  

VISTO l’art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;  

VISTO l’art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art.  1, co. 12 quinquies lett. 

b) del D.L. n.  44/2023, inserito dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023;  

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 

2021, n. 272;  

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 

61/SSRRCO/INPR/2024 del 19 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il documento 

concernente la “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 

2025”, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 e ss.mm.ii.;  

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 1/2024/CCC del 16 

gennaio 2024, con la quale è stata approvata la Programmazione annuale del Collegio del 

controllo concomitante per l’anno 2024 e la deliberazione n. 4/2025 del 2025, con la quale è 

stata approvata la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 4/2025/CCC del 

4 febbraio 2025, con la quale è stato approvato il documento relativo alla “Programmazione 

annuale del Collegio del controllo concomitante per l’anno 2025”;  

VISTE le delibere n. 21/2024/CCC e n. 20/2025/CCC; 

VISTI gli atti istruttori; 

VISTA la relazione istruttoria di deferimento al Collegio, prot. CCC n. 1327 del 

10.12.2025, tramessa al Comitato dei Giochi del Mediterraneo con nota presidenziale prot. 

CCC n. 1332 in pari data, con assegnazione del termine di cinque giorni per produrre 

osservazioni;   

VISTA la nota di riscontro prot. CCC 1389 del 17 dicembre 2025;    

VISTA l’ordinanza n. 23 del 16 dicembre 2025, con la quale il Presidente del Collegio 

del controllo concomitante ha convocato il Collegio stesso per l’adunanza del 19 dicembre 

2025; 
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UDITI nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025, i relatori Daniela D’Amaro e 

Antonio Arnò;  

 

PREMESSO 

I. Introduzione 

Con deliberazioni adottate dal Collegio del controllo concomitante e dalla Sezione 

regionale di controllo per la Puglia, l’intervento “Giochi del mediterraneo TA 2026”, ai fini 

del controllo concomitante, è stato inserito nella programmazione annuale 2025. 

A seguito di una complessa attività istruttoria, con la deliberazione CCC n. 20/2025 

(seguita alla deliberazione CCC n. 21/2024), a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, è stato 

accertato lo stato di avanzamento delle opere indicate nel Masterplan GM TA 2026 e sono 

state previste una serie di raccomandazioni al Commissario straordinario. 

In considerazione delle attività organizzative assegnate al Comitato Organizzatore 

della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, è stata avviata un’istruttoria nei confronti 

dello stesso con la nota prot. CCC n. 1032 del 9 ottobre 2025, riscontrata dal Presidente del 

Consiglio direttivo del Comitato (d’ora in poi “Presidente del Comitato”) con nota prot. 

CCC n. 1104 del 22 ottobre 2025.  

Detto Presidente è stato invitato a riferire sulle richieste istruttorie nell’audizione 

formalmente convocata per il 29 ottobre 2025, al fine di garantire l’esercizio del 

contraddittorio rispetto ai punti evidenziati nella nota di convocazione. 

II. Ricostruzione pregressa attività istruttoria 

La candidatura del Comune di Taranto, quale luogo ove svolgere la XX edizione dei 

Giochi del Mediterraneo, è stata sostenuta dalla Regione Puglia, dal Governo italiano e dal 

CONI. In data 24 agosto 2019, la città di Taranto ha ufficialmente ricevuto l’assegnazione 

dei predetti Giochi nel corso dell’Assemblea Generale del Comitato Internazionale dei 

Giochi del Mediterraneo. Tale assegnazione è stata ricompresa in un più vasto programma, 

quale il Piano Strategico “Taranto futuro prossimo”, previsto e disciplinato dalla L.R. n. 2 

del 25 gennaio 2018. 

Con delibera n. 336 dell’11 dicembre 2019, la Giunta del Comune di Taranto ha 

approvato lo schema dell’Atto Costitutivo del Comitato organizzatore dei XX Giochi del 

Mediterraneo – Taranto 2026.  
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Il Comitato, costituitosi in data 9 giugno 2020, composto dal Comune e dalla Provincia 

di Taranto, dalla Regione Puglia, dal CONI e dal Governo (tramite il rappresentante 

delegato per lo Sport), aveva compiti di programmazione e organizzazione degli aspetti 

sportivi e logistici, nonché di predisposizione del Masterplan dei Giochi, ovvero il 

programma delle opere e degli interventi necessari per il corretto svolgimento della XX 

edizione dei GDM. 

Al fine di addivenire alla concertazione con i Ministeri interessati e con la Regione 

Puglia, il primo programma degli interventi e delle opere necessarie è stato presentato in 

data 9 settembre 2022, nell’ambito del CIS (Contratto istituzionale di sviluppo di Taranto). 

In tale data, infatti, è stato approvato l’elenco composto da 32 interventi prioritari, 

finanziabili con i primi 150 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dall’art. 9, commi 

5-bis e 5-ter del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con L. 29 marzo 2022, n. 25. 

Successivamente, con nota del 26 settembre 2022, l’allora Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale, in qualità di Presidente del Tavolo istituzionale del contratto di sviluppo per 

Taranto, ha comunicato a tutti i soggetti interessati, compresi il Presidente della Regione 

Puglia e il sindaco di Taranto, le determinazioni assunte nel Tavolo del 9 settembre 2022 sul 

contratto istituzionale di sviluppo dell’area di Taranto e, in particolare, quanto segue: 

1. L’inserimento nel CIS Area di Taranto degli interventi, con importo 

complessivo pari a 150 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, 

relativi alle infrastrutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo che si 

terranno a Taranto nel 2026; 

2. La presa d’atto del trasferimento, nel più breve tempo possibile per garantire 

la piena disponibilità in previsione dei GM, da parte della marina militare all’autorità 

portuale dell’area ex Torpediniere del Mar Piccolo; 

3. La presa d’atto del percorso illustrato dal Ministro e dall’Agenzia per l’avvio 

dell’iter di concertazione per l’approvazione della proposta di DPCM, inclusa l’istruttoria 

relativa agli interventi da allegare. 

Nel dicembre 2022, l’Ing. Sannicandro, in qualità di direttore del Comitato, ha 

trasmesso un cronoprogramma aggiornato delle opere e degli interventi. 

Con nota del 31 luglio 2023, il Presidente del CONI ha comunicato la volontà di non 

fare più parte del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo. 
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Conseguentemente, in data 9 settembre 2023, il CIJM ha riferito al Presidente del CONI che 

“l’assenza del Comitato Olimpico all’interno del Comitato organizzatore, delegittima in toto 

l’esistenza stessa del Comitato”. Tale circostanza ha comportato lo scioglimento del 

Comitato Organizzatore, con la necessità di costituirne uno ulteriore ex novo, per poter 

assicurare una rapida realizzazione degli interventi di tipo infrastrutturale.  

In data 9 novembre 2023 si è costituito il nuovo Comitato organizzatore, tramite il 

rogito dell’atto Costitutivo e dello Statuto, il cui schema è stato approvato con delibera n. 

381 del 9 novembre 2023 della Giunta del Comune di Taranto. Sono stati in tal modo 

rappresentati tutti i soggetti coinvolti, tra cui la Regione Puglia, la Provincia di Taranto e il 

Comune di Taranto, le Autorità Governative e il CONI, nelle rispettive qualità di garanti e 

di parte del contratto per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. 

Come indicato nella delibera del Consiglio direttivo n. 1 del 19 febbraio 2024, con nota 

del 29 novembre 2023 il Direttore generale, dott. Carmine Pisano, ha informato il Presidente 

dell’Assemblea di Indirizzo (Presidente della Regione Puglia) e il Presidente del Consiglio 

Direttivo (Sindaco del Comune di Taranto) che, d’intesa con il Collegio dei revisori, si stava 

predisponendo il bilancio consuntivo, al fine di avviare la fase di liquidazione con 

decorrenza gennaio 2024, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto. 

 

III. Avvio attività istruttoria 

Con nota prot. CCC 1033 del 9.10.2025, è stata avviata l’attività istruttoria nei confronti 

del Comitato. 

Tale attività segue quelle di controllo concomitante per l’intervento GM TA 2026, già 

precedentemente avviate in relazione allo stato di avanzamento delle opere concernenti gli 

impianti in cui svolgere le manifestazioni sportive, compendiate nelle deliberazioni CCC 

nn. 21/2024 e 20/2025. 

Nella predetta nota, inviata al Presidente del Comitato e al Direttore generale, sono 

stati chiesti chiarimenti in merito ai ritardi relativi all’organizzazione dei Giochi e agli 

affidamenti dei servizi di logistica e produzione televisiva degli eventi, nonché 

all’individuazione delle navi da crociera per ospitare gli atleti; è stato chiesto, inoltre, di 

relazionare su alcune criticità relative ai rapporti tra Comitato internazionale e Comitato 

organizzatore, oltre che sulle procedure di gara e sulle modalità di affidamento dei servizi 



6 
 

relativi all’organizzazione dei Giochi già posti in essere. È stato poi chiesto di dare conto di 

tutte le spese sostenute complessivamente dal Comitato sino alla data della nota e della loro 

finalità.  

Infine, sono state avanzate le seguenti ulteriori richieste istruttorie: 

• confermare o meno l’importo dei finanziamenti stanziati con la legge n. 

178/2020 e con le leggi regionali nn. 35/2020; 32/2022; e 33/2022, nonché i relativi 

trasferimenti e accrediti; indicare in forma tabellare gli ulteriori finanziamenti ricevuti dal 

Comitato a partire dalla sua costituzione, chiarendo le fonti di finanziamento, gli importi e 

gli accrediti; 

• dare atto delle spese preventivate per l’anno in corso e per l’esercizio 2026; 

• elencare il personale impiegato, chiarendo la natura del rapporto contrattuale 

e i compensi lordi annui, al fine di indicare le risorse complessivamente assorbite dal 

personale assunto; 

• indicare gli importi destinati ai Responsabili di area individuati a seguito dei 

bandi pubblicati nel sito ufficiale del Comitato; 

• indicare le attività poste in essere, al fine di individuare gli sponsor dei Giochi, 

nonché le previsioni dei fondi da reperire in capo a privati; 

• indicare le risorse destinate al finanziamento degli eventi promozionali dei 

Giochi (tra cui “unveiling ufficiale del countdown clock”, presentazione dei Giochi stessi o altri 

eventi già svoltisi o programmati); 

• confermare che gli incarichi dei componenti del Consiglio direttivo siano 

svolti a titolo gratuito.  

È stata infine chiesta una relazione riassuntiva delle attività svolte dal Comitato, a 

partire dalla data della sua costituzione, unitamente al bilancio consuntivo delle annualità 

2021,2022 e 2023. 

 

IV. Riscontro Comitato 

Con nota di riscontro prot. CCC 1104 del 22 ottobre 2025, il Presidente del Consiglio 

direttivo del Comitato Organizzatore dei Giochi del mediterraneo Taranto 2026 ha ribadito 

che il “Nuovo Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo – 
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Taranto 2026” (d’ora in poi “Nuovo Comitato”) è stato costituito con atto notarile del 10 

novembre 2023, andando a sostituire il primo Comitato, definitivamente sciolto.  

In ordine alle risorse finanziarie, il nuovo Comitato ha allegato la seguente tabella, da 

cui si evincono le ulteriori risorse stanziate per le attività organizzative: 

In ordine al budget, relativo alle voci di entrata, il nuovo Comitato ha allegato 

l’ulteriore seguente tabella: 

  

 

Con riferimento alle singole voci di costo, il Comitato ha poi allegato una terza tabella: 
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Con riferimento alle singole richieste istruttorie, il Comitato ha precisato quanto di 

seguito riportato. 

Circa l’individuazione del personale impiegato, il nuovo Comitato ha rappresentato 

che lo stesso ammonta a 17 unità, di cui n. 1 Direttore generale, n. 6 impiegati a tempo 

determinato, n. 6 Responsabili di area, n. 4 consulenti, per un importo complessivo pari a 

circa 1 milione di euro, le cui singole voci sono state specificate nell’allegazione documentale 

al riscontro.  

Inoltre, nell’All. 5 sono stati riportati alcuni incarichi con scadenza successiva alla data 

di chiusura della manifestazione. In particolare, la maggior parte degli incarichi relativi al 

personale di segreteria e ai responsabili di area ha scadenza 30/09/2026, mentre per altri 

incarichi la scadenza è prevista in un arco temporale compreso tra il 19/03/2026 e il 

14/09/2026. L’incarico del Direttore generale ha scadenza al 31/03/2027. 

Per quanto concerne l’individuazione degli sponsor e dei relativi finanziamenti, il 

nuovo Comitato ha fatto presente di aver bandito due diverse procedure di gara, all’esito 

delle quali sono stati contrattualizzati gli advisor Dao S.r.l. e Renewia S.p.A. Ha specificato, 

altresì, che le previsioni del fabbisogno di finanziamenti privati ammontano ad € 8.000.000 

(peraltro, risultano indicati sotto la voce di budget “Ricavi”, all’allegato n. 4). 

Il nuovo Comitato ha inoltre rappresentato che le risorse destinate al finanziamento 

degli eventi promozionali dei Giochi (tra cui “unveiling ufficiale del countdown clock”, la 
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presentazione dei Giochi stessi, o altri eventi già svoltisi o programmati) ammontano ad € 

314.128,00 - IVA esclusa - e che le manifestazioni promozionali realizzate sono le seguenti: 

a. Evento promozionale con l’Amerigo Vespucci; 

b. Evento unveiling ufficiale del countdown clock (1 anno dai Giochi); 

c. Evento di avvicinamento ai Giochi, del 21 settembre u.s. 

In merito alla gratuità dell’incarico ricoperto dai componenti del Consiglio direttivo, è 

stato precisato che gli stessi non percepiscono alcun compenso per lo svolgimento delle 

relative funzioni; si è tuttavia menzionata la possibilità di valutare la sussistenza dei 

presupposti per un eventuale compenso. 

In relazione all’individuazione delle navi da crociera per ospitare gli atleti e al 

completamento delle opere in cui si svolgeranno i Giochi, il nuovo Comitato ha evidenziato 

che la procedura per l’affidamento del servizio di noleggio di navi da crociera per l’ospitalità 

di atleti e delegati nell’ambito dei Giochi stessi, bandita il 9 settembre 2025, è andata deserta. 

Il Comitato ha fatto presente che sarà indetta una procedura aperta con il supporto di 

Sport e Salute s.p.a., per l’affidamento dei servizi relativi all’ideazione, progettazione, 

organizzazione e realizzazione delle Cerimonie dei Giochi. 

Ancora, per quanto concerne il sistema dei trasporti, il Comitato ha rappresentato che 

sono state avviate interlocuzioni con la Regione Puglia. 

Da ultimo, in merito ai servizi tecnologici e di produzione/trasmissione televisiva dei 

Giochi, il Comitato ha fatto presente che, fermi gli accordi posti in essere dal Comitato 

Internazionale (CIJM) con i propri partner, sta valutando la possibilità che sia il CIJM stesso 

a fornire, in favore del Nuovo Comitato stesso, i relativi servizi, a fronte di un incremento 

della fee prevista nell’Host City Contract, senza che vi sia così alcun rapporto negoziale tra 

il Comitato Organizzatore nazionale e le imprese individuate dal Comitato Internazionale. 

 

V. Audizione del 29 ottobre 2025 – Trasmissione degli aggiornamenti richiesti. 

Il giorno 29 ottobre 2025, presso la Corte dei conti, nei locali della Sezione di Controllo 

della Regione Puglia, si è svolta l’audizione convocata con la nota prot. CCC n. 1032 del 9 

ottobre 2025, per l’esercizio del contraddittorio, alla presenza del Commissario 

straordinario (dott. Massimo Ferrarese), in qualità di Presidente del Comitato, del Direttore 
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generale del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 (dott. Carlo 

Molfetta) e dell’Avvocato Sabrina Di Lecce. 

Preliminarmente, sono stati analizzati gli oneri previsti nel Protocollo in capo al 

Comitato, ai quali si faceva riferimento nel carteggio tra il Comitato stesso e quello 

internazionale. In merito, il Direttore generale ha chiarito che il riferimento era a contratti 

concernenti servizi tecnologici (tra cui broadcasting, time scoring, attività relative 

all’emittente televisiva) e ai controlli antidoping.  Sul punto, ha riferito che gli accordi 

concernenti tali servizi non sono stati stipulati e che la competenza risulta essere in capo al 

Ministro dello Sport e al Dipartimento del PNRR e della Coesione, presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri. Una volta stipulati, essi saranno trasmessi al Comitato.  

Sono stati successivamente chiesti aggiornamenti in merito alla sottoscrizione dei 

soprarichiamati accordi. Il Comitato ha riscontrato sul punto, precisando che, alla data del 

14.11.2025, gli stessi non erano stati stipulati e/o trasmessi per la presa visione al Comitato. 

Sono stati poi esaminati i singoli aspetti organizzativi e, in relazione al Masterplan, 

comprendente le singole fasi organizzative dai trasporti alle cerimonie, il Presidente del 

Comitato ha chiarito che l’organizzazione delle cerimonie è contenuta nello stesso 

Masterplan e che le cerimonie di apertura e chiusura devono essere bandite con una gara, 

di cui si occupa la centrale di Committenza Sport & Salute.  

A seguito delle richieste avanzate in sede di audizione, il Comitato ha trasmesso l’atto 

di attivazione della committenza ausiliaria, nonché copia in inglese del Masterplan, 

riservandosi la trasmissione della versione in lingua italiana. 

Con riferimento all’ospitalità degli atleti, in sede di audizione, il Presidente del 

Comitato ha precisato che vi è stata una manifestazione di interesse per la gara, alla quale 

le imprese titolari di navi da crociera hanno partecipato, in cui era chiaro che l’importo base 

sarebbe stato pari a 26 milioni, oltre all’IVA. Nonostante tale manifestazione, le società non 

hanno successivamente partecipato alla gara d’appalto bandita dalla società Sport & Salute.   

Pertanto, alla predetta società veniva affidato il compito di bandire una nuova gara, 

non appena si fosse resa disponibile l’ulteriore copertura finanziaria di cui al DL n. 96/2025.  

Relativamente ai trasporti, è stato precisato che sarà redatto un piano gestito dalla 

Regione. Quest’ultima intende impegnarsi ad approntare il servizio a titolo gratuito, mentre 

la Marina militare intende garantire la disponibilità di mezzi navali ugualmente a titolo 
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gratuito. Il Comitato ha precisato che provvederà con la forma della procedura ad evidenza 

pubblica, appena avrà acquisito la definitiva disponibilità dei soggetti citati.  

In sede di audizione è stato chiarito in cosa consista il supporto delle federazioni 

nazionali a cui si faceva riferimento nella nota di riscontro del Comitato. 

Per quanto attiene alle spese già sostenute (indicate nell’all. 2 del riscontro trasmesso), 

pari a € 3.000.000,00, il Presidente del Comitato, in considerazione delle richieste avanzate 

sulle singole voci di spesa, ha riferito che le stesse sono state tutte rendicontate con apposita 

fattura o come prestazione di servizio. 

Il Comitato, a seguito di quanto richiesto in sede di audizione, ha trasmesso l’atto di 

attivazione della centrale di committenza, contenente il dettaglio dei compensi riconosciuti 

alla società Sport & Salute, unitamente al Regolamento sulla disciplina delle trasferte, 

concernente le missioni fuori sede dei membri del Comitato stesso. 

Va ancora rilevato che dall’istruttoria espletata prima dell’audizione emergeva che il 

totale dei contributi pubblici a disposizione del Comitato ammonta a complessivi € 

53.545.000,00, ripartiti come esplicitato all’allegato n. 3 della nota di riscontro pervenuta, di 

cui andrà garantita la puntuale rendicontazione.  

Dall’allegato n. 4 (budget evento - voce ricavi)) emergeva inoltre che il totale dei 

contribuiti pubblici resi disponibili dal DL 155/2024, art. 3, c.1, dal DL Sport 2025 e da altre 

previsioni normative ammonta a complessivi € 59,7 ml. Il totale dei contributi finanziati 

dalla Regione Puglia ammonta a € 4,8 ml, mentre il totale di altre voci di entrata (sponsor, 

biglietteria, avanzo vecchio comitato, fornitori tecnici) ammonta ad € 12,245 ml. 

Il totale del budget dell’evento – che viene approvato dall’Assemblea di Indirizzo – 

prevede una somma pari a € 76.745.000,00.  

Conseguentemente, in sede di audizione è stato chiesto di esplicitare nel dettaglio le 

singole voci - ricavo del budget e, con particolare riferimento alle voci di entrata “altri 

contributi Regione Puglia, enti e aziende regionali”, è stato chiesto se gli importi indicati si 

aggiungevano a quelli già stanziati (€ 1,5 ml totale, di cui € 500.000,00 per le annualità 2023, 

2024 e 2025). Infine, è stato chiesto l’invio del dettaglio dei suddetti contributi. 

Il Comitato ha specificato che l’importo di € 500.000,00, relativo all’annualità 2023, era 

stato incassato dal vecchio Comitato e poi destinato, in sede di liquidazione, al nuovo 

Comitato. Attualmente questo deve ancora ricevere l’importo relativo alle annualità 2024 e 
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2025. L’importo stanziato per il 2025 deve essere ancora trasferito dalla Regione Puglia al 

Comune di Taranto. 

Non risulta trasmesso il dettaglio dei contributi di enti e aziende regionali richiesto in 

sede di audizione. 

Con riferimento ai rapporti tra vecchio e nuovo Comitato e, in particolare, all’avanzo, 

proveniente dalla liquidazione del vecchio comitato, i magistrati istruttori ha chiesto di 

inviare una relazione, in cui fosse indicato nel dettaglio il passaggio tra vecchio e nuovo 

Comitato, chiarendo le specifiche voci delle singole macroaree legate alle voci di costo.  

Sul punto si precisa che non è pervenuta tale relazione, bensì la relazione sulla gestione 

del bilancio al 31.12.2024. 

Con riferimento alle voci di costo e in particolare agli eventi promozionali dei Giochi, 

sono stati chiesti chiarimenti in merito ai costi sostenuti per gli eventi promozionali che si 

sono realizzati in data 16-22 aprile 2025 (Tour Amerigo Vespucci), in data 21 agosto 2025 

(Countdown) e in data 21 settembre 2025 (Evento avvicinamento ai Giochi). 

Il Comitato ha chiarito la natura di questi eventi e ha specificato di aver svolto anche 

in questo caso delle indagini di mercato, richiedendo dei preventivi, al fine di individuare 

l’offerta economica più vantaggiosa.  

Con riferimento alle spese per il personale, il Presidente del Comitato ha riferito che 

sono stati stipulati contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, applicando il CCNL 

Funzioni locali per contenere i costi. Infatti, sono stati banditi avvisi pubblici tramite 

procedura selettiva sia per gli impiegati, che per i responsabili di area (3 dei quali sono stati 

assunti nel 2024 e altri 3 nel corso del 2025).  

Il Comitato ha precisato altresì: 

  l’importo riconosciuto al Direttore generale quale compenso delle prestazioni, 

risultante dall’all. n. 5 - spese del personale; 

  l’importo messo a disposizione dagli sponsor, pari a € 8 ml; 

  il rapporto a titolo gratuito dell’Advisor commerciale. 

 Con riferimento ai contratti relativi ad incarichi con scadenza successiva alla chiusura 

della manifestazione, il Presidente del Comitato ha precisato che l’ultrattività della scadenza 

è necessaria per la chiusura della contabilità. 
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Per quanto concerne la produzione e trasmissione televisiva dei Giochi, il Comitato ha 

chiarito che i partner tecnologici saranno indicati dal Comitato Internazionale e 

riguarderanno solo l’edizione dei Giochi 2026.  

Il Comitato spontaneamente ha poi riferito in merito alla gestione successiva degli 

impianti, chiarendo che si sta predisponendo una fondazione, per evitare che la 

manutenzione delle opere realizzate sia abbandonata dopo l’evento e per fare in modo che 

le strutture continuino ad essere utilizzate. Per quanto concerne le piscine, il Comitato 

intende intraprendere interlocuzioni con le federazioni sportive, in maniera tale che possano 

essere da queste utilizzate come centro federale.  

Con riferimento all’eventuale compenso da riconoscere ai componenti del Consiglio 

direttivo, si è evidenziato che l’avviso di reclutamento dei membri del Consiglio stesso 

prevedeva che l’incarico fosse gratuito, trattandosi di nomine istituzionali. Tuttavia, il 

Presidente del Comitato ha rappresentato che è richiesto un impegno di 2/3 incontri al mese 

e tanto lo ha spinto ad avanzare una proposta di compenso per tutti gli altri membri. Al 

momento la proposta è congelata. 

 

VI. Esiti attività istruttoria e controdeduzioni Commissario 

Con relazione prot. CCC n. 1327 del 10 dicembre 2025, trasmessa al Comitato dei 

Giochi del Mediterraneo con nota presidenziale prot. CCC n. 1332 in pari data, i Magistrati 

istruttori hanno deferito la questione ai Presidenti del Collegio del controllo concomitante e 

della Sezione regionale di controllo per la Puglia.  

Dopo aver inizialmente inviato una richiesta di proroga (prot. CCC 1372 del 16 

dicembre 2025), con nota prot. CCC 1389 del 17 dicembre 2025, il Comitato organizzatore 

ha controdedotto a quanto contenuto nella relazione, confermando sostanzialmente i dati 

già comunicati ed evidenziando che, in data 16/12/2025, è stato sottoscritto con Sport e 

Salute S.p.A, “l’Atto Di Attivazione Committenza Ausiliaria”, ai sensi degli artt. 62, comma 

11 e 63, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023, per l’avvio della procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. a), del già menzionato Codice, 

finalizzata all’affidamento del servizio di noleggio navi da crociera, per l’ospitalità di atleti 

e delegati partecipanti alla XXª Edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026. 
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Il predetto Comitato ha inoltre comunicato che, in data 09/12/2025, è stato sottoscritto 

l’accordo per la gestione del sistema di accoglienza dello staff tecnico logistico della XX 

Edizione dei Giochi del Mediterraneo tra il Nuovo Comitato e Federalberghi Taranto. 

Lo stesso Comitato si è infine riservato di trasmettere apposita relazione e ulteriore 

documentazione appena completate le procedure in itinere. 

Con nota del 18 dicembre 2025, prot. CCC n. 1393 in pari data, il Comitato 

organizzatore, facendo seguito alla precedente nota, su richiamata, ha comunicato la 

rinuncia alla richiesta proroga, prendendo l’impegno di inviare formalmente ogni atto che 

sarà redatto con riferimento alle procedure già in itinere e per quelle in fase di attuazione. 

 

VII. Conclusioni  

           Al Comitato organizzatore compete la fase relativa all’organizzazione dei 

Giochi, comprendente sia le attività che sono oggetto di appositi protocolli/accordi tra il 

Comitato internazionale e il ministero competente (Ministero dello Sport e Dipartimento del 

PNRR e della Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), i quali devono 

essere trasmessi al Comitato organizzatore GM TA 2026, sia le attività che sono indicate in 

apposito Masterplan, riguardanti gli aspetti logistici (ospitalità atleti, trasporti, cerimonie di 

apertura dei Giochi). Il Comitato ha trasmesso una prima versione del Masterplan in lingua 

inglese, riservandosi di trasmetterlo in lingua italiana. 

Gli accordi citati riguardano, invece, i contratti concernenti servizi tecnologici (tra cui 

broadcasting, time scoring, attività relative all’emittente televisiva) e controlli antidoping.  

Dall’esame della documentazione trasmessa dal Comitato, non risulta che tali accordi 

siano giunti a conclusione e che siano stati inviati al Comitato per l’avvio della fase 

esecutiva. 

La mancata definizione delle procedure, specie in vista dell’approssimarsi della data 

di inizio dei Giochi, potrebbe incidere negativamente sulla organizzazione complessiva dei 

Giochi stessi, procurando ingiustificati ritardi e inefficienze rispetto a servizi di rilevante 

importanza.  

La Società Sport e Salute, come emerge dalla documentazione da ultimo trasmessa, a 

seguito di apposita convenzione, ha tuttavia avviato le procedure per l’individuazione delle 

navi da crociera deputate ai servizi sopra menzionate. 
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La data per la presentazione delle offerte è stata prevista per il 20 dicembre 2025. 

Restano ancora non definite, né avviate le procedure per l’affidamento del servizio 

trasporti e per le cerimonie di apertura dei giochi.  

Anche il mancato avvio di tali attività, oltre a ritardare l’organizzazione dei Giochi, 

non risulta idonea a consentire di programmare efficacemente i vari interventi, incidendo 

potenzialmente in modo negativo sull’utilizzo delle risorse secondo criteri di sana gestione. 

Svolgere le diverse attività organizzative in maniera non tempestiva non consente di 

tener conto della specificità degli interventi da realizzare per l’organizzazione di una 

manifestazione di livello mondiale, costringendo a concludere contratti in via d’urgenza che 

rischiano di non esprimere il giusto rapporto tra servizi offerti e le risorse impiegate. 

Con riferimento alle spese già sostenute, pari a circa a € 3 mln, pur prendendo atto di 

quanto affermato in sede di audizione dal Presidente del Comitato, è necessario evidenziare 

che le stesse devono essere sempre programmate in maniera puntuale, ricorrendo a criteri 

che consentano di garantire la trasparenza e la tutela della concorrenza, considerando anche 

l’eventuale rotazione tra i diversi operatori economici.  

Con riferimento alle voci di entrata del budget, si evidenzia ancora il mancato invio 

della documentazione richiesta in sede di audizione, con riferimento alle voci “altri 

contributi” e “altri contributi della Regione e di aziende regionali”. 

      **** 

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla 

gestione delle Amministrazioni dello Stato, in composizione integrata con la Sezione di 

controllo per la Puglia, all’esito dell’istruttoria sinora condotta in merito all’intervento 

“Giochi del Mediterraneo Taranto 2026”: 

ACCERTA 

con riferimento alle attività organizzative di competenza del Nuovo Comitato 

Organizzatore, le criticità evidenziate nella parte motiva, le quali -allo stato degli atti 

– non sono tali da implicare le conseguenze di cui all’art. 11 della L. n. 15 del 2009 e 

dell’art. 22 del DL n. 76 del 2020; 
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RACCOMANDA 

al Presidente del Consiglio direttivo del Nuovo Comitato per la realizzazione degli 

interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: 

- di avviare senza indugio e portare a termine l’affidamento dei servizi tecnologici 

(broadcasting, time scoring, attività relative all’emittente televisiva) e di quelli relativi 

ai controlli antidoping; 

- di vigilare sulla pronta definizione delle procedure volte all’individuazione delle 

navi da crociera per ospitare gli atleti; 

- di dare il massimo impulso per l’avvio e la definizione delle altre misure previste nel 

Masterplan, come descritte nella parte motiva; 

- di assicurare che le spese di competenza del Comitato Organizzatore rispettino il 

principio di economicità e trasparenza, garantendo la rendicontazione delle spese 

stesse; 

DISPONE 

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio: 

- al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026; 

- alle Commissioni parlamentari competenti;  

- alla Presidenza del Consiglio dei ministri;  

- al Ministro per lo Sport e i Giovani; 

- al Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo 

svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;  

Il Presidente del Comitato è invitato a riferire, nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla 

comunicazione della presente deliberazione, sulle eventuali misure autocorrettive adottate. 

Sul punto, si fa presente, sin da ora, che, alla mancata comunicazione nel termine 

assegnato, il Collegio attribuirà il significato di mancata adozione di ogni misura. 

Il Collegio si riserva, infine, di continuare a monitorare lo stato di avanzamento 

dell’intervento. 

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

33/2013. 
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Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025. 

 

I Magistrati istruttori                                                        I Presidenti 

         Daniela D’Amaro                                                    Massimiliano Minerva                   

         f.to digitalmente                                                           f.to digitalmente 

   

            Antonio Arnò                                                             Cinzia Barisano 

  f.to digitalmente                                                            f.to digitalmente 

 

Depositata in Segreteria il  

 

La funzionaria preposta 

   Luigina Santoprete 

     f.to digitalmente 
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