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DELIBERAZIONE



LOMBARDIA/ 24/2024/GEST

CORTE per CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Antonio Buccarelli Presidente

dott. Mauro Bonaretti Consigliere

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

dott.ssa Vittoria Cerasi Consigliere

dott.ssa Maura Carta Consigliere (relatore)
dott.ssa Rita Gasparo Referendario

dott. Francesco Liguori Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli Referendario

dott. Francesco Testi Referendario

nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE

VISTO I'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. 1gs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO I'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni
per 'adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n.3;




VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo
della Corte dei conti al fine di un piu efficace coordinamento della finanza pubblica,
adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n.
108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle
risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
VISTA la circolare n.27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato Prot.175451 del 21
giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del
PNRR;

VISTA la circolare n.29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26
luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il
monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTA la deliberazione SRCLOM/253/2022/GEST sulla ricognizione dei progetti del
PNRR e PNC del Comune di Cremona;

VISTA la deliberazione SRCLOM/40/2023/INPR con cui la Sezione ha definito gli
obiettivi della programmazione dell’attivita di controllo per I’anno 2023;

VISTA la deliberazione SRCLOM/173/2023/INPR di rimodulazione dell’attivita di
controllo programmata per il 2023;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.16/2023/FRG del
27/10/2023 “Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, d.1. 31 maggio 2021, n. 777;
VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite SSRRCO/34/2023/REF “Relazione
sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel
primo semestre 2023, redatta ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto-legge 31
maggio 2021 n. 777;

VISTA la nota del 17 aprile 2023, con la quale il Comune di Cremona ha risposto
alla richiesta istruttoria inviata dalla Sezione in data 21 marzo 2023;

VISTA l'ulteriore nota del 23 novembre 2023, con la quale il Comune di Cremona

ha risposto alla nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 3 novembre 2023;




VISTA T'ordinanza n. 24 del 15 del gennaio 2024, con la quale il Presidente della

Sezione ha convocato I’odierna Camera di consiglio;

VISTA la nota prot. prot. 725 del 17 gennaio 2024, con la quale il Comune di
Cremona ha trasmesso l'atto di ricognizione dei progetti non nativi PNRR e relativa
documentazione, a supporto del precedente riscontro istruttorio;
UDITO il relatore, dott.ssa Maura Carta

DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la
relazione avente ad oggetto “Attuazione del PNRR del Comune di Cremona,
controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77”.
La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco e al
Presidente del Consiglio comunale, nonché all’Organo di revisione del Comune del
Comune di Cremona.
La presente deliberazione e soggetta all” obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art.

31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il Comune dovra dare riscontro a questa Sezione dell’avvenuta pubblicazione.

Cosi deliberato nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Relatore Il Presidente
(dott.ssa Maura Carta) (dott. Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
30 gennaio 2024
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Sezione regionale di controllo della Lombardia, proseguendo la ricognizione
avviata nel corso del 2022 sui progetti del PNRR di cui il Comune di Cremona &
“soggetto attuatore” - delibera n. 253 /2022 /GEST - ne limita I’attivita al solo controllo
sulla gestione in ragione della sopravvenuta normativa.

La Sezione Lombardia ha rimodulato la programmazione dell’attivita di controllo
dopo l'entrata in vigore dall’art. 1, comma 12 quinquies, del d. 1. 22 aprile 2023 n. 44,
convertito nella legge 21 giugno 2023 n. 74, che ha modificato 1'art. 22 del d. 1. n.
76/2020 sul controllo concomitante, escludendone 1'applicazione per i piani, programmi
e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari.

Stante la modifica normativa e stato previsto, con riferimento ai progetti che avevano
formato oggetto di ricognizione nel 2022, che sarebbe stato effettuato soltanto il
“controllo sulla gestione” ai sensi dall’art. 7 del d. 1. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla
legge 29 luglio 2021 n. 108 (cfr. SRC Lombardia n.173 /2023 /INPR).

La deliberazione di rimodulazione richiama il criterio elaborato, in sede nomofilattica,
dalle Sezione delle Autonomie ” la quale, nel ritenere che “i controlli sulla gestione non
possono attendere 'esito conclusivo delle attivita che, nella maggior parte dei casi, é molto
protratto nel tempo” si e espressa nel senso che detti controlli devono “focalizzarsi su segmenti
di gestione connessi alla realizzazione degli obiettivi intermedi” (Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR)” (cosi del. 173 cit.).

In siffatto contesto normativo e giurisprudenziale la valutazione gestionale della Corte,
a fronte di interventi che nella maggior parte dei casi dovrebbero giungere a
completamento entro il 2026 si concentra sul raggiungimento dei risultati intermedi e
sulla progressione dei relativi procedimenti amministrativi da parte dei soggetti attuatori.
Il controllo sulla gestione, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del d.1. n. 77 /2021 e s.m.i.
e dall’art. 3 della 1. n. 20/1994, viene svolto “anche in corso di esercizio”, effettuando
“valutazioni di economicita efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego” delle
relative risorse, verificando “la legittimita e la regolarita” del loro utilizzo ed accertando

“la rispondenza dei risultati dell'attivita amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge” .
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*

Si ritiene utile rammentare in questo sintetico inquadramento normativo, che la
Sezione delle Autonomie nel fornire indicazioni sul “Contributo alla relazione ex art. 7,
comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77” (Il semestre 2023) si e soffermata sulle finalita del
controllo di gestione sui progetti del PNRR e PNC, evidenziando che “Nella legislazione
dedicata al PNRR e in particolare, all’art 1, co. 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
viene fatto riferimento alla responsabilita delle Amministrazioni e degli organismi titolari dei
progetti finanziati per 'attuazione del programma Next Generation EU «conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea (...), nel rispetto
dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali». Inoltre, il
Documento della Commissione Europea “Commission Staff Working Document Guidance to
Member States Recovery and Resilience Plans” (SWD-2020 205 final) fa esplicito riferimento
a tale profilo, individuando con la locuzione “sound financial management”, il concetto di “sana
gestione finanziaria”, che ricade nel perimetro di controllo che la Corte dei conti e chiamata a
garantire. L'esigenza di un’oculata programmazione e gestione della spesa é fondamentale

nell’ottica di preservare la sana gestione finanziaria dell’ente.” (cfr. Sez. Aut. deliberazione

n.16/2023/FRG).

*
In tale contesto si inserisce la presente deliberazione circoscritta al controllo sulla
gestione nella fase di attuazione, finanziaria e procedurale degli interventi di cui il

Comune di Cremona é soggetto attuatore e/o beneficiario.
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2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Sezione nel mese di marzo 2023 ha avviato un’attivita istruttoria nei confronti del
Comune di Cremona, integrata nel mese di novembre 2023, allo scopo di verificare lo
stato di attuazione dei progetti del PNRR.

Sono stati presi in esame tutti gli interventi gestiti direttamente dal Comune di
Cremona in qualita di “soggetto attuatore”, ovvero gli interventi con una ricaduta
finanziaria effettiva sul bilancio del Comune, quale ente direttamente beneficiario dei
finanziamenti stanziati dal PNRR e la cui gestione & sotto il diretto controllo del
Comune o di enti strumentali o di supporto coinvolti a vario titolo nella realizzazione
dei progetti e individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria vigente (es. in materia di appalti pubblici).!

Giova ricordare che gli enti locali sono soggetti attuatori qualora provvedano
direttamente alla realizzazione degli interventi, oppure soggetti beneficiari quando si
avvalgono di enti strumentali o di altri soggetti, anche privati, per 1'esecuzione del
progetto.

II citato d.1. n. 77/2021 all’art. 10, comma 1, consente, infatti, agli enti locali titolari di
fondi del PNRR di affidare le risorse di cui sono beneficiari ad altri soggetti che attuino
materialmente gli interventi, tra cui societa partecipate in-house qualificate ai sensi
dell’art. 38 del Codice dei contratti. In questo caso 'amministrazione e tenuta a
stipulare una convenzione con l'ente strumentale, che ne specifichi il ruolo, la
responsabilita e la remunerazione.?

Sono esclusi dalla presente analisi gli interventi che, pur avendo una ricaduta sul

territorio del Comune, esulano dal perimetro di bilancio dell’Ente.

1 L’art.9 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (in breve d.1. n.77/2021) stabilisce che “alla realizzazione operativa
degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita degli interventi
definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR,
ovvero con le modalita previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.”

2 11 beneficiario, anche laddove non figuri come soggetto attuatore, & tenuto a monitorare lo stato di attuazione o
dalla rendicontazione delle risorse, che transitano dal bilancio dell’ente. Nel momento del riparto delle risorse, viene
infatti siglata una convenzione tra ministero e beneficiario, che stabilisce in dettaglio gli obblighi, tra cui quello di
garantire l'attuazione del progetto nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e la conservazione di tutta la
documentazione contabile allo scopo di garantire la corretta rendicontazione.
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La verifica dello stato di avanzamento degli interventi di cui il Comune di Cremona e
soggetto attuatore e stata condotta sulla base degli esiti dell’attivita istruttoria
effettuata nel corso del 2023 integrata dagli elementi conoscitivi della piattaforma

ReGiS.3

Nel dettaglio, gli interventi di cui il Comune di Cremona é soggetto attuatore sono

aggregati per Missione e rappresentati nella seguente tabella.

Tabella 1 - Progetti PNRR suddivisi per missione e per tipologia

.. % CUP sul
Missioni

totale
M1 Digitalizzazione della PA 7 13%
M2 Mobilita sostenibile e tutela del territorio 18 34%
M4 Potenziamento dell’istruzione, dall’universita agli asili nido 3 6%
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunita 25 47%
Totale complessivo 53 100%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

Si precisa che:

— nella risposta istruttoria il Comune indica, per taluni CUP, importi di progetto
diversi da quelli caricati sulla piattaforma ReGiS. Per esigenze di uniformita di
indagine, si & scelto di effettuare I'esame valorizzando i dati presenti nella
piattaforma ministeriale. Si evidenziano, in ogni caso, le discrasie segnalate dal
Comune nella tabella 7 (in calce alla relazione) dove sono elencati tutti i 53 progetti.

— il monitoraggio include il CUP D11F22001710006 (PNRR M1C1-INV. 1.4 - "SERVIZI
E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.3."ADOZIONE APP I0” per

3 Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-
RGS n.27 del 21/6/2022, & la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai
progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che “I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del
sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro
competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati ReGiStrati sul sistema e renderli disponibili
per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.” Inoltre, la
successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base
informativa su cui vengono ReGiStrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di
avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del
PNRR.
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30.576,00 euro) che, seppur cancellato da ReGiS, e ugualmente stato oggetto di

istruttoria;

I 53 progetti dei quali il Comune di Cremona e soggetto attuatore/beneficiario sono
identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP): tra questi, 7 progetti si
trovano nell’ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA), 18 si trovano nella
Missione 2 (Mobilita sostenibile e tutela del territorio), 3 nella Missione 4
(Potenziamento dell’istruzione, dall'universita agli asili nido) e 25 nella Missione 5
(Inclusione e coesione).

Nella tabella che segue si rappresenta 1'importo totale dei progetti, aggregati per

Missione, con indicazione della quota di finanziamento mediante fondi PNRR.

Tabella 2-Importo dei Progetti PNRR

% PNRR
FPCOM- I ‘ sulla
- RRF -(PNRR) Altro Fondi mporro missione
Missione . . 4. totale del
(A) pubblico Propri dei rogetto (B) (A/Totale
Comuni prog della
missione)
M1 1.078.309,00 € - - - 1'078'309’02 100% 2%
M2 15.230.285,23 € - | 216.239,71€| 50.100,48 € 15’4%'625’42 98% 29%
M4 5.133.113,80 € | 1.246.581,30 € - 2'416'979'62 8'796'674’72 58% 10%
M5 30.221.996,01 € | 2.926.705,24 € | 298.291,13 € 1'422'843’85, 34'869'836’22 87% 58%
Totale | o) 66370404 €| 417328650 €| 51453084 € | 388992394 | 60.241.44536 | o 100%
complessivo € €
% sul totale 86% 7% 1% 6% 100% - -

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

I Comune di Cremona risulta essere soggetto attuatore per un ammontare
complessivo di fondi del PNRR pari a 51.663.703,42 euro.
La Missione 1 risulta interamente finanziata da fondi PNRR, la Missione 2 per il 98 per

cento la missione 4 per il 58 per cento mentre la Missione 5 per 1’87 per cento.
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Quest’ultima Missione accentra, inoltre, il 58 per cento dei fondi complessivi di cui il
Comune di Cremona risulta titolare in quanto soggetto attuatore, nonché il numero

maggiore di progetti, pari al 47 per cento dei CUP (25 di 53 totali).

Grafico 1: Finanziamento PNRR per progetto nelle missioni

58%

29%

2%
M1 Digitalizzazione della M2 Mobilita sostenibile e M4 Potenziamento M5 Inclusione e coesione
PA tutela del territorio dell’istruzione,
dall’'universita agli asili
nido

La Sezione ha potuto accertare che le risorse provenienti dal dispositivo Recovery and
Resilience Facility (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono all’86 per
cento del totale; il resto delle risorse proviene dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI)
per il 7 per cento, dai fondi propri dell’Ente per circa 6 per cento mentre rimangono

residuali pari all'l per cento gli altri fondi pubblici.
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Grafico 2- Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR

86%

7% 6%
e I &
RRF- (PNRR) FOI ALTRO PUBBLICO FPCOM-FONDI PROPRI
DEI COMUNI

Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico
di Progetto (CUP) si rimanda alla tabella generale (in calce alla relazione) dove sono
riportate in modo dettagliato le informazioni riguardanti i 53 progetti.

*

2.1 Avanzamento procedurale

E’ stato possibile accertare lo stato di avanzamento procedurale partendo dalla
documentazione disponibile sulla piattaforma ReGiS all’interno della quale
I'avanzamento procedurale viene identificato mediante 1’associazione nel tempo ad
ogni singolo CUP di una specifica fase della sequenza dei procedimenti amministrativi,
rendendone cosi possibile il monitoraggio.
Le possibili fasi dell’attuazione sono cosi definite: “Progettazione esecutiva”,
“Pubblicazione bando di gara”, “Aggiudicazione”, “Stipula contratto”, “Esecuzione
lavori o Esecuzione fornitura”, “Collaudo”.

%
Come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma

predefinito a livello nazionale.
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Questo implica che i diversi progetti si sviluppino nel rispetto della sequenza
temporale all'interno della quale ciascuna fase dell’intervento deve essere completata.
A tale proposito si osserva che, mentre il decreto del MEF del 6 agosto 2021
(“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per il PNRR - DM ripartizione traguardi e
obiettivi”) definisce la data con cui gli interventi devono essere conclusi, gli accordi
operativi (“Operational Arrangements”)* stabiliscono le scadenze delle fasi di ciascun
intervento del piano.

Fatta questa premessa di ordine generale, con riguardo al Comune in esame va
precisato che, dopo aver estratto i dati da ReGiS, é stata formulata una richiesta
istruttoria, a cui I’'Ente ha dato riscontro (in data 24 novembre 2023 prot. CdC n. 25103),
per acquisire aggiornamenti rispetto alle informazioni contenute sulla piattaforma.

La Sezione sulla base del riscontro ha, dunque, potuto accertare la fase procedurale di
ogni singolo progetto del PNRR del Comune di Cremona.

Il grafico seguente fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale.

4+ Sj tratta degli accordi che I'Italia ha condiviso con la Commissione Europea (firmati dal Ministro Franco il 23-12-
2021):https:/ /commission.europa.eu/system/ files/2021-12 / countersigned - italy - rrf - oa 1.pdf
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Grafico 3- Stato di attuazione procedurale

35.8%

20.8%

18.9%
17.0%

7.5%

. < Q >
44@ & & &
> zz;" &‘\6
& e & &
%0' &'D 0\
&
O
4>
K
e(z
Q)%

L’attivita di conversione delle fasi si é rivelata estremamente complessa e richiede una
precisazione sul metodo.
Si e proceduto al controllo di gestione seguendo i seguenti criteri:
— tutti i CUP in stato “concluso” su ReGiS sono indicati nella presente relazione
come tali;
— in assenza di specificazione da parte dell’Ente, e stata valorizzata la fase
dell’ultimo documento caricato in ReGiS;
— in assenza totale di dati caricati in ReGiS e di informazioni da parte dell’Ente, la
fase e indicata come in “avvio”. A tale proposito va osservato che spesso le note

trasmesse dell’Ente non consentono di individuare con chiarezza la fase in cui

la procedura si trova.

Per tali motivi, a seguito dell’elaborazione dei dati, la percentuale maggiore di CUP
risulta in avvio, con I'avvertenza che tale dato potrebbe risultare non rispondente al

reale avanzamento procedurale.
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I grafico mostra come una quota pari al 36 per cento dei progetti sia in fase di avvio; il
21 per cento dei progetti risulta nella fase di aggiudicazione lavori mentre 1’8 per cento
ha concluso la fase di stipula del contratto. Il 19 per cento dei progetti dell’Ente risulta
nella fase di esecuzione mentre il rimanente 17 per cento e giunto alla conclusione.

La tabella seguente riporta lo stato di avanzamento delle procedure per le diverse

Missioni e rappresenta una situazione eterogenea.

Tabella 3- Avanzamento procedurale

In Stipula Esecuzione Totale
Missioni . | Aggiudicazione P lavori/ Conclusi :
avvio contratto forni complessivo
ornitura
M1 3 1 1 2 7
M2 2 2 5 9 18
M4 1 2 3
Mb 14 7 3 1 25
Totale 19 11 4 10 9 53
complessivo

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

Nel dettaglio, si osserva che dei 7 CUP rientranti nella Missione 1, ben 3 sono ancora
in fase di avvio mentre per 2 & iniziata I'esecuzione; i restanti sono in fase di
aggiudicazione e stipula del contratto.
Riguardo la missione 2, la meta dei CUP, pari a 9, sono conclusi e 5 sono nella fase di
esecuzione; i restanti sono in fase di avvio e aggiudicazione.
La missione 5 presenta pitt della meta dei CUP, pari a 14, ancora in fase di avvio; solo
7 sono stati aggiudicati, 3 risultano in fase di stipula del contratto e solo uno & in fase
di esecuzione.
Per il dettaglio circa lo stato di avanzamento procedurale di ogni singolo progetto si
rimanda alla tabella generale in calce alla relazione.

*
Per quanto concerne il rispetto del cronoprogramma (al 30 giugno 2023) i revisori
dell’Ente hanno reso la Tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di
previsione 2023-2025, redatto in conformita alle Linee Guida della Deliberazione n.

7/SEZAUT/2023/INPR.
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La tabella presenta il monitoraggio di soli 51 CUP, sui 53 oggetto di istruttoria; di questi
solo 49 CUP sono in comune>.

I seguenti 4 CUP (oggetto di istruttoria) non sono, dunque, inclusi nel prospetto redatto
dall’'Organo di Revisione e, in particolare:

— D14D23000880006 - Efficientamento energetico edifici scolastici per 170.000,00 €;

— D14D23000890006 - Efficientamento energetici per 170.000,00 €;

— D10J20000040008 - Comune di Cremona LV per 6.230.086,33 €;

— D15F22000930001 - Sottopasso di via Bergamo*via Bergamo*interventi idraulici per la

risoluzione degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo per 1.010.000,00 €.

Per tali CUP, pertanto, non sono disponibili informazioni circa il rispetto del

cronoprogramma di attuazione degli interventi.

Quanto, invece, ai 49 CUP monitorati dai Revisori si riscontra una percentuale pari al

98 per cento dei progetti allineati coi tempi rispetto al cronoprogramma (ovvero 48 su

49) al 30 giugno 2023.

Per un unico progetto, di seguito indicato, non sono dichiarate le date di “fine prevista”

e “fine effettiva” delle attivita, non risultando conseguentemente possibile determinare

il rispetto del cronoprogramma:

— M2C1 (Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare - I1.1 - Realizzazione

nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti) -
CUP D19J22000560001 “Cremona smart waste: misurazione innovativa dei rifiuti
urbani per la tariffa puntuale*territorio comunale*acquisto di forniture per sviluppare
la misurazione innovativa dei rifiuti urbani per la tariffa puntuale” per un totale di

1.140.575,31 € (di cui finanziamenti PNRR di 1.000.000,00 €).

In sede istruttoria e stato, in ogni caso, possibile verificare, rispetto a tutti e 5 i CUP per
i quali 'Organo di Revisione non ha fornito informazioni, lo stato di attuazione, come

rappresentato nella tabella che segue:

511 file, include, inoltre 1 CUP non ammesso a finanziamento e 1 CUP cancellato.
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Tabella 4- Stato attuazione progetti - monitoraggio preventivo 2023-2025

NTERVENTO

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.

PROGETT

O REGIS

PNRR
REGIS

IMPORTO
ACCERTAT
O IN

TOTALE
PAGAMENT
I

LOMBARDIA/ 24/2024/GEST

M2.C4.1 2.2 Interventi

BILANCIO

EFFETTUATI

energetica dei Comuni

FERROVIARIO DI VIA

BERGAMO

per la resilienza, la .. Rendicontazione in corso entro il 31/12/23. Importo
valorizzazione del D14D23000880 Eff1c1en.t ameth(.) . . .| 170.000,00 € | 170.000,00 € 170.000,00 € 19.458,10 € | complessivo speso 19.458,10 euro, da aggiornare in
. P 006 energetico edifici scolastici .
territorio e l'efficienza ReGiS.
energetica dei Comuni
Efficientamento energetico edifici scolastici nidi e
M2.C4l 22 Interventi mafcerr@- ANNO 2023. .DD di apprf)vazwne/
per la resilienza, la validazione progetto e affidamento lavori n. 1498/
valorizzazione del D14D23000890 Eff1c1en.tamento 170.000,00 € | 170.000,00 € € € 2023 del 06/ 09/23. Conse.gna lavori avvenuta entro il
. | e 006 energetico 15/09/23, in attesa fornitura materiale. Termini da
territorio e l'efficienza g . . .
enereetica dei Comuni decreto di finanziamento: consegna lavori entro il
& 15/09/23 e fine lavori entro il 31/12/2024. importo
complessivo corretto.
M2C214.4.1 ACQUISTO BUS E INFRASTRUTTURE DI
Rinnovo del parco RICARICA (PSNMS) -Aggiudicazione provvisoria
autobus reglona?e per il | D10J200000400 Comune di Cremona LV 6.230.086,33 | 6.230.086,33 6.230.086,00 € | 1.246.017,20 € pro’F. 6‘962. del 16/11/2023. Termml da bando:
trasporto pubblico con 08 € € aggiudicazione contratto attuativo entro 31/12/23,
veicoli a combustibili consegna entro 31/12/25. Importo complessivo
puliti 6.230.373, da aggiornare in ReGiS. 64 euro.
Accoglimento  della  richiesta di  modifica
cronoprogramma con P.G. n. 89114/2023 del Comune
di Cremona; ultimo atto adottato: Deliberazione di
M2 Cremona smart waste: Giunta Comunale n. 252 del 31 ottobre 20123 avente
Rivoluzione verde e D19J220005600 misurazione 1@0vat1va 1.140.575,31 1.000.000,00 | 1.000.000,00 € € perl oggetto PNRR M2C11/1.1 - .Flnanzmmento
transizione ecologica 01 dei rifiuti urbani per la € € dell'Unione Europea - Next Generation EU - CUO
tariffa puntuale D19J22000560001 Progetto "CREMONA SMART
WASE. MISURAZIONE INNOVATIVA DEI RIFIUTI
URBANI PER LA TARIFFA PUNTUALE" - Modifica
cronoprogramma
SOTTOPASSO DI VIA In fase di ricerca del professionista a cui affidare la
M2C412.2 BERGAMO™VIA ttazi ti I t lessi
2 BERGAMO*INTERVENTI progettazione esecutiva. Importo  complessivo
Interventi per la IDRAULICI PER LA corretto. Da Decreto di assegnazione termine per
resilienza, la | D15F22000930 1.010.000,00 | 1.010.000,00 aggiudicazione entro il 21/10/24 , 30/09/25 per
. . RISOLUZIONE = DEGLI 1.010.000,00 € € ,.09 .  ano
valorizzazione del 001 € € liquidazione di almeno il 30% delle opere, CRE entro
. P ALLAGAMENTI DEL . L . o
territorio e l'efficienza SOTTOPASSO il 31/03/26. Erogazioni tranche contributo: 20%

acconto, 70% sulla base della rendicontazione

trasmessa e 10% saldo.
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2.2 Avanzamento finanziario

La Sezione in sede istruttoria (nota prot. 24209 del 3 novembre 2023) ha chiesto al
Comune di Cremona “di indicare l'importo accertato in bilancio, a seguito del trasferimento
di risorse da Regione o Amministrazione centrale, specificando il totale dei pagamenti effettuati
dall’Ente” per ciascun progetto identificato mediante CUP.

A tale richiesta I'Ente ha dato riscontro trasmettendo informazioni relative allo stato di
avanzamento finanziario di ciascun progetto, in particolare relativamente alle risorse
complessive accertate in bilancio per l'avvio dei progetti, ovvero provenienti dai
trasferimenti statali o regionali.

Sirammenta chel’art. 15, comma 4 del d.1. 77/2021 con finalita acceleratoria ha previsto
che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie che sono
loro attribuite dal PNRR su specifici capitoli di spesa, gia dalla data del decreto o atto
di riparto “senza dover attendere l'impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione
agli esercizi di esigibilita ivi previsti”.

Questa norma ha consentito di derogare alle regole ordinarie fissate dal principio
contabile applicato 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, anticipando il
momento in cui diviene possibile contabilizzare I'accertamento in entrata necessario
alla copertura finanziaria della correlata spesa.

Inoltre, poiché nel PNRR I'avvio dei progetti precede I'erogazione del finanziamento,
per gli enti che non abbiano capienza finanziaria sufficiente per avviare gli
investimenti, il decreto-legge n. 152 del 2021 “Disposizioni urgenti per I'attuazione del
PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ha previsto all’art. 9, commi6 e 7, la
possibilita di disporre di anticipi di liquidita (nella misura del 10 per cento delle risorse
complessive assegnate) su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale da
destinare ai soggetti attuatori dei progetti, sulla base di motivate richieste presentate

dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ricompresi nel PNRR.¢

6 La modalita di contabilizzazione delle anticipazioni & normata dal comma 6 dello stesso decreto, “per i soggetti
attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli
interventi PNRR”.
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Le informazioni sull’avanzamento finanziario vengono riassunte in forma aggregata

per Missione nella seguente tabella.

Tabella 5 - Risorse accertate in bilancio e pagamenti

LT Pagamenti su
Missioni n. CUP finanziato Accertamenti (€) Pagamenti (€) 5 ¢ %
dal PNRR accertamenti %
M1 7 1.078.309,00 € 1.078.385,00 €| 364.562,03 € 34%
M2 18 15.230.285,23 € 9.763.764,41 € | 2.565.300,54 € 26%
M4 3 5.133.113,80 € 6.379.695,10 € | 1.480.973,80 € 23%
M5 25 30.221.995,39 € 27.516.836,90 €| 796.767,00 € 3%
Totale 53 51.663.703,42 €|  44.738.681,41 € | 5.207.603,37 € 12%
complessivo

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

La tabella mostra il totale dei finanziamenti PNRR a disposizione del Comune per
I'attuazione dei progetti, cosi come acquisiti al bilancio dell’Ente mediante
accertamento.

Siregistra, in particolare, una percentuale di risorse accertate pari a circa 44 milioni 1’87
per cento del finanziamento totale (accertamenti sul totale dell’'importo finanziato da
PNRR).

I pagamenti, pari a 5,2 milioni, costituiscono il 12 per cento delle risorse accertate.

Per quanto riguarda i fondi richiesti e ottenuti dall’Ente in forma di anticipazione, ci si
e basati sulle informazioni fornite dai revisori dei conti nella relazione sul PNRR
allegata al bilancio di previsione 2023-2025.

Nella tabella che segue sono compendiatii dati aggregati per missioni delle erogazioni

ricevute a fronte di un finanziamento con fondi PNRR pari ad euro 51.663.703,42.

Tabella 6 - Anticipazioni per missioni

Etichette di riga Somma di Importo anticipazione erogata

M1 -
M2 597.748,90 €
M4 992.983,22 €
M>5 2.563.250,00 €
Totale complessivo 4.153.982,12 €

Fonte: Tabella PNRR revisori
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La somma delle anticipazioni ottenute dal Comune di Cremona é pari a 4,1 milioni di
euro e costituisce 1'8,04 per cento (4,1 mIn/51,6 mln) delle risorse finanziate; esse
costituiscono risorse richieste dall’Ente a valere sul fondo di rotazione del MEF per un
importo massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento.

Per quanto riguarda I'attuazione finanziaria si notano alcune differenze tra i progetti

delle diverse missioni per quanto riguarda I'attuazione finanziaria.

Grafico 4 - Stato di attuazione finanziaria (Pagamenti su fondi accertati in bilancio)

34%

26%
23%
3%
M1 M2 M5

La maggiore quota di pagamenti sugli accertamenti, pari al 34 per cento circa, si rileva

nella Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitivita, cultura e turismo) a
seguire la Missione M2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) e Missione 4
(Istruzione e ricerca) rispettivamente al 26 e 23 per cento.

Per la Missione 5 (Coesione e inclusione) il rapporto tra i pagamenti effettuati sugli
accertamenti si attesta al 3 per cento.

Per quanto riguarda il dettaglio sullo stato dei pagamenti di ciascun progetto
identificato mediante CUP, si rimanda alla tabella generale in calce alla presente
relazione.

La Sezione rileva come il livello dei pagamenti complessivi, pari al 16 per cento dei

fondi accertati in bilancio, sembri indicare che la rendicontazione delle spese allineata
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alla tempistica della certificazione dei vari stati di avanzamento dei lavori, sia ancora

all’inizio.
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2.3 Effetti della rimodulazione

Nel giugno 2023 é stata resa pubblica la notizia di una proposta governativa di
rimodulazione’ di alcune misure del PNRR presentata dalla cabina di regia alla
Commissione Europea e approvata dal Consiglio dell’'Unione Europea '8 dicembre
2023, con un impatto di potenziale definanziamento di alcuni interventi.

Sul sito del Consiglio dell” Unione Europea e stata recentemente pubblicata la decisione
che modifica la decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'ltalia
(https:/ /data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16051-2023-ADD-1/it/ pdf).
Le informazioni rese in merito dal Comune non si basano su specifiche comunicazioni
dell’Amministrazione erogante, ma sono ricavate dal Dossier del 31 luglio 2023 n.
28/R/1 redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

Non vi ¢, quindi, allo stato una indicazione analitica dei progetti interessati da
definanziamento, ma solo una individuazione potenziale per categoria di interventi.
La proposta di rimodulazione e stata gia comunque analizzata per il suo possibile
impatto sullo stato di attuazione degli interventi del PNRR dalla Sezione delle
Autonomie (deliberazione 16/2023/FRG) che ha rilevato: “Tra le principali misure di
competenza di Comuni e Citta metropolitane espunte dal PNRR si annoverano interventi quali
quelli relativi alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza
dei centri abitati, iniziative di manutenzione e riuso di aree pubbliche ed edifici, nonché di
rigenerazione e valorizzazione di aree urbane per le quali sono stati avviati progetti. Ne potrebbe
derivare un rallentamento che amplia le difficolta di realizzare I'ampio parco progetti presentati
ed emerge, inoltre, la necessita che le coperture alternative intervengano tempestivamente per
evitare l'interruzione dei lavori e il rischio di oneri aggiuntivi.”

La tabella 7 indica in forma aggregata I'ambito di intervento ed i contributi PNRR
interessati da un possibile definanziamento, con la precisazione, in precedenza
sottolineata, di una discrasia tra gli importi indicati dal Comune per alcuni progetti

rispetto a quelli risultanti da ReGiS.

71 cui dettagli si trovano nel Dossier “Monitoraggio dell’attuazione del PNRR - Le Proposte del governo per la revisione
del PNRR e il capitolo RepowerEU” pubblicato il 31 luglio 2023, a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.
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Per tale ragione la tabella che segue indica sia gli importi tratti dalla piattaforma

ministeriale, sia quelli indicati dall’Ente in sede di riscontro istruttorio.

Tabella 7-Progetti oggetto di possibile definanziamento

Importo totale

Missione CUP Importo finanziato | Importo totale del progetto

dal PNRR progetto segnalato
dall’Ente

M2 Rivoluzione verde e 1 1.010.000,00 € 1.010.000,00 € 1.010.000,00 €
transizione ecologica

M5 Inclusione e 5 8.991.000,00 € * 9.616.849,11 €| 10.979.010,82 € *
coesione

Totale complessivo 6 10.001.000,00 € 10.626.849,11 €|  11.989.010,82 €

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio.
*il Comune di Cremona ha segnalato che talvolta nella piattaforma ReGiS non si riscontra piena

corrispondenza con gli importi dei progetti finanziati esposti dall’Ente. Sul possibile definanziamento,
la nota istruttoria indica per i progetti della M5 un importo di 10.351.002,84 euro in luogo dei
8.991.000,00 euro che, invece, risulta da ReGiS.

*%

Dagli elementi conoscitivi acquisiti € emerso che i progetti coinvolti dal possibile
definanziamento sono 6, distribuiti su due interventi (M2C4 [.2.2 e M5.C2.1 2.1).

Il Comune di Cremona nel suo riscontro ha osservato che per tutti i progetti menzionati
sono gia stati assunti impegni di spesa e che:

“Per quanto riguarda la misura M5.C2.1 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” il Comune e risultato assegnatario
di finanziamento per n. 5 interventi per un importo complessivo di € 10.351.002,84, ed ¢
intervenuto con un cofinanziamento pari a € 628.007,98.

La fase progettuale e stata svolta affidando all’esterno i relativi servizi di Architettura
e Ingegneria.

Per tutti i 5 interventi & in corso la stipula dei contratti e 'avvio dei lavori e
programmato a partire da gennaio 2024.

Poiché alcuni di questi interventi sono previsti in edifici attualmente in uso per le
attivita istituzionali, si & gia provveduto ad individuare e organizzare le sedi transitorie

e relativi trasporti per garantire lo svolgimento delle attivita senza soluzione di

continuita.
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L’Ente per cofinanziare i progetti assistiti da contribuzione statale, ha dovuto
rimodulare la scala delle priorita complessive posticipando la realizzazione di altri
interventi.

L’eventuale definanziamento o posticipo della disponibilita delle risorse gia assegnate,
comporterebbe diversi problemi, tra i quali:

1. nuovi costi per i servizi di Architettura e Ingegneria;

2. possibili contenziosi con gli operatori economici contrattualizzati;

3. interruzione o sospensione delle opere e delle forniture con inevitabili oneri

aggiuntivi di varia natura.

La mancata attuazione o il differimento degli interventi non solo precluderebbe di dare
risposta alle esigenze della comunita rientranti nelle finalita del bando, ma
alimenterebbe la sfiducia verso le Istituzioni, vanificando le aspettative e la
collaborazione di cui I’Ente ha potuto beneficiare nel rapporto con gli amministrati.

Per quanto riguarda la misura M2.C4.1 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”, la perdita delle risorse assegnate non
consentirebbe la prevenzione e mitigazione dei danni connessi al rischio idrogeologico
e la messa in sicurezza dei centri abitati, degli edifici pubblici (miglioramento e

adeguamento sismico) e di strade, ponti e viadotti.

Tabella 8-Stato di attuazione dei progetti oggetto di possibile definanziamento

Stipula Esecuzione Totale
Missioni In avvio Aggiudicazione lavori Conclusi 5
contratto q complessivo
/fornitura
M2
Rivoluzione
verde e 1 1
transizione
ecologica
M5
Inclusione e 4 1 5
coesione
Totale. 1 4 1 6
complessivo

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio.
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Per quanto riguarda I’avanzamento procedurale degli interventi (oggetto di istruttoria)
che potrebbero essere definanziati, emerge che 5 progetti su 6 (un CUP non e incluso
nel monitoraggio a preventivo 2023/2025 dell’Organo di Revisione) erano allineati al
cronoprogramma al 30 giugno 2023, mentre, alla data del riscontro istruttorio
(novembre 2023), uno risulta in avvio (M2) e i restanti 5 (M5) in attesa di stipula dei
relativi contratti con I'avvio dei lavori a partire da gennaio 2024.

E possibile confrontare lo stato di attuazione dei progetti coinvolti dal definanziamento

rispetto ai 53 progetti complessivi nel seguente grafico.

Grafico 5- Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento

66.7%

Legenda: con il blu si indica la percentuale dei progetti a seconda della fase di attuazione coinvolti dal

definanziamento, mentre in grigio la percentuale sul totale dei 53 progetti.

La Sezione rileva che la quota degli importi coinvolti sul complesso dei finanziamenti
PNRR appare di rilievo e, qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti venga a
mancare la certezza della fonte del trasferimento statale, si porrebbe un problema di
copertura che richiede di essere affrontato tempestivamente per non creare squilibri

nel bilancio dell’Ente.
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A cio siaggiunge il rischio di oneri aggiuntivi e di contenziosi conseguenti agli impegni
contrattuali gia assunti, considerato che I'ipotesi di definanziamento riguarda progetti
gia in fase avanzata di esecuzione con conseguente possibilita di completamento,

ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse.
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3. GOVERNANCE E SISTEMI DI CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE
DEL PNRR

Nel 2022 con la delibera n. 253/2022/GEST e stato rilevato che, nel quadro delle
disposizioni di governance del PNRR dettate dal d.I. n. 77/2021, convertito dalla legge
n. 108/2021, tutte le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR
sono chiamate a provvedere al coordinamento delle relative attivita di gestione,
nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.?

La complessita delle iniziative e i tempi serratamente definiti per il relativo
avanzamento e completamento hanno richiesto alle Regioni e alle Province autonome
I'adozione di schemi organizzativi a presidio della corretta e tempestiva
implementazione delle misure ad esse affidate.

L’attivita istruttoria espletata dalla Sezione nel corso del 2022 non aveva evidenziato
la predisposizione di una governance dedicata da parte del Comune di Cremona.

Con nota del 17 aprile 2023 I'Ente ha ribadito che “la struttura organizzativa... risulta,

allo stato, adeguata con riferimento ai progetti di attuazione del PNRR previsti”.

8 Per una disamina piu ampia del quadro normativo in tema di governance del PNRR definita da d.1. n. 77/2021 si
fa rinvio alla specifica memoria redatta dalla Corte dei conti, su richiesta dalle Commissioni riunite I (Commissione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Commissione Ambiente, territorio e lavori
pubblici) della Camera dei deputati, approvata con deliberazione n. 11/SSRRCO/AUD/21 delle Sezioni riunite in
sede di controllo e alla Relazioni delle Sezioni Riunite sullo stato di attuazione del PNNR n. 4 del 29 marzo 2022
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4. SITUAZIONE DEL PERSONALE

4.1 Esperti della Regione

La Sezione con nota istruttoria del 21 marzo 2023 ha chiesto informazioni circa
I'eventuale utilizzo del personale esperto assunto dalla Regione, nell’ambito della
misura del PNRR M1C1-2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” per
la semplificazione delle procedure amministrative degli enti locali.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2021° col quale
veniva stanziata la spesa aveva definito il perimetro dei compiti degli esperti e dei
professionisti assunti dalle Regioni per I'Assistenza Tecnica (TA) “finalizzata a
supportare le amministrazioni territoriali con ' obiettivo di velocizzare le procedure complesse,
con particolare riferimento quelle propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti
PNRR...”

Per questa misura, finanziata con 38,6 milioni in bilancio dal 2021, Regione Lombardia
e stata chiamata a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e
velocizzazione dei procedimenti amministrativi complessi e, in particolare, delle
procedure propedeutiche all'implementazione dei progetti del PNRR.

Il Comune di Cremona nella risposta del 18 aprile 2023 ha dichiarato che “L’Ente ha
incontrato in una sola occasione i professionisti (esperti), selezionati dalla Regione Lombardia,
destinati al supporto delle amministrazioni nello svolgimento delle attivita richieste nel processo

di attuazione del PNRR e dei relativi progetti.

9 11 DPCM del 12 novembre 2021 all’art.1 stabiliva che “il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di
rotazione per 1'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economa e delle
finanze, e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle
procedure complesse, e erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in qualitd di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del
PNRR, a favore delle regioni e province autonome.” All’art.2 che “il contributo di cui all'art. 1 é finalizzato al conferimento,
da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione
delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attivita di semplificazione previste dal PNRR.”
All’art.3 che "ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le regioni e province autonome, sentiti gli enti locali,
definiscono in via preliminare, entro il 30 ottobre 2021, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni,
in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente
provvedimento.” Infine, all’art.5 che i Piani territoriali “sono presentati entro il 5 novembre 2021 e sono soggetti ad
approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza.” Con DPCM 29 novembre 2021, attuativo dell'art. 9 del d.1.
n.80/2021, di ripartizione delle risorse tra le Regioni, alla Regione Lombardia sono stati assegnati 38.632.000,00 euro
per la contrattualizzazione di 123 esperti.
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Tali esperti hanno riferito di potersi occupare dell’arretrato correlato a procedure complesse di
Edilizia e Urbanistica (anno 2022) indicando le aree, di sequito evidenziate, su cui potrebbero
garantire la loro assistenza:

1) Arretrato negli aggiornamenti catastali (assenza collaudo), correttezza archivio (vecchia
numerazione fogli mappali), archivio cartaceo con troppe richieste di accesso agli atti per 110%,
esigenza allegato fotogrammetrico;

2) Pratiche SUE esclusivamente Online, Pratiche SUAP esclusivamente online, istruttoria
pratiche interna/esterna (CdS, SCIA antincendio, SCIA commerciali...), aggregazioni di
Comuni, Sportelli accentrati sovracomunali

3) Verifica a campione CILA e CILAS o0 100% 4) Servizi digitalizzazione, app 10, passaggio
icloud, pago pa...

5) Espropri, contenziosi, procedimenti in autotutela ... etc.

Il settore Lavori Pubblici ha richiesto supporto su tematiche legate agli interventi PNRR,
formulando appositi e specifici quesiti, ma tali richieste sono state povere di riscontri,
verosimilmente anche in ragione delle competenze esclusive di ciascun ministero titolare di
singoli bandi. Alla luce di quanto sin qui sperimentato, il supporto cosi come proposto e risultato
poco utile ed efficace per I'Ente scrivente ai fini della effettiva realizzazione delle attivita
correlate al processo di attuazione del PNRR”.

Nella nota del 23 novembre 2023 é stato specificato che “Da giugno 2023 il settore tecnico
preposto alla programmazione e progettazione di opere pubbliche interessato da progetti
PNRR/PNC non ha piu interpellato gli esperti di cui alla task force “Investimento M1.C1.1.2.2"
di Regione Lombardia in quanto, a sequito di precedente confronto con gli stessi, é emerso che
le informazioni utili all’Ente non potevano essere da loro fornite.

Nel contempo, come evidenziato nella precedente relazione riferita allistruttoria del 21.3.2023
prot. 4091 cui si rinvia, tali esperti hanno riferito di potersi occupare esclusivamente di
questioni inerenti all’arretrato correlato a procedure complesse di Edilizia e Urbanistica (anno
2022).

Neppure il settore preposto alla gestione dei servizi sociali, incaricato della gestione di alcuni
progetti PNRR inerenti la Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture
sociali, famiglie, comunita e terzo settore”, ha ritenuto, per i motivi sopra richiamati, di

interpellare gli esperti della citata task force”.
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4.2. Assunzioni di personale a tempo determinato

La Sezione ha chiesto informazioni circa le procedure di rafforzo dell’organico a
supporto ai progetti del PNRR.

L’Ente ha dichiarato che nel mese di febbraio 2023 ha “attivato procedure selettive
finalizzate alla definizione di graduatorie di idonei con profilo professionale di “istruttore
tecnico”, cat. C (area degli istruttori) e di “funzionario tecnico”, cat. D (area dei funzionari e
di elevata qualificazione) per assunzioni a tempo determinato da finanziare nell’ambito dei
quadri economici di alcuni progetti PNRR.

Le candidature pervenute entro i termini previsti nell’avviso di selezione risultano essere di sole
3 unita (delle quali 2 hanno gia ritirato la loro disponibilita a partecipare ai colloqui selettivi)
per la cat. D e di 6 unita per la categoria C.

Tali candidature andranno verificate con riferimento a competenze e conoscenze nell’ambito di
appositi colloqui.

Appare utile precisare che I'avviso é stato pubblicato, per un mese, nel portale governativo del
reclutamento (InPA), all' Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, sulla pagina
facebook del Comune mnonché divulgato attraverso altri canali/piattaforme (Linkedin,
Concorsando, Concorsipubblici). Nel Piano dei fabbisogni 2022/24, annualita 2022, e stata
inserita la previsione assunzionale di 3 istruttori/funzionari tecnici con spesa eterofinanziata (a
carico risorse PNRR ex art. 1, DL n. 80/2021): I'organo di revisione ha espresso il proprio parere
favorevole in ordine al suddetto Piano”.

Successivamente (nota del 24 novembre 2023) e stato comunicato che “con riguardo alla
selezione per funzionari tecnici, delle tre candidature pervenute nei termini previsti dal bando,
un candidato ha rinunciato a sostenere la prova selettiva, un candidato é risultato assente e un
candidato e risultato non idoneo;, conseguentemente, non e stato possibile stilare alcuna
graduatoria e, quindi, procedere con le relative assunzioni.

Con riferimento alla selezione per istruttori tecnici, dei tre candidati che hanno sostenuto la
prova selettiva con esito favorevole (determinazione dirigenziale n. 727 del 5.5.2023 di
approvazione della graduatoria finale), I'Ente ha proceduto ad assumerne due, mediante

contratto a tempo pieno e determinato per la durata di 18 mesi, con decorrenza 3 luglio 2023.
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Tali figure sono state assegnate per 'espletamento di attivita tecnico-operative strettamente
finalizzate alla realizzazione dei seguenti interventi: “PNRR- M4C1INV. 3.3. per intervento
di adeguamento sismico alle scuole Secondarie di primo grado A. Frank e Virgilio” e “PINQuA
M5C212 3.1. costruzione nuovo polo infanzia Martiri della Liberta””.

Le assunzioni sono state effettuate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 bis del D.L.
n. 152/2021, sono state finanziate con risorse proprie di bilancio in deroga ai limiti di
spesa previsti per i contratti di lavoro flessibile (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e
sono state oggetto di preventiva asseverazione da parte del Collegio dei revisori dei
conti, in quanto inserite nel Piano dei fabbisogni di personale (ora sezione specifica del

PIAO), in ordine al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio e risultano inferiori,

in termini di spesa, ai valori di cui alla tab. 1 allegata al citato decreto-legge.
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LOMBARDIA/ 24/2024/GEST

5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell’attivita istruttoria di questa Sezione avviata nel marzo 2023 e aggiornata
al 24 novembre 2023, nonché dei dati estrapolati da ReGiS, si espone il seguente quadro
di sintesi.
> PNRR
I Comune di Cremona risulta soggetto attuatore di 53 progetti (ciascuno
identificato da un Codice Unico di Progetto, detto CUP) per un ammontare
complessivo di fondi del PNRR pari a 51,6 milioni. La Missione 5 (Infrastrutture
sociali per le famiglie e le comunita) accentra la maggiore quota di fondi (87 per
cento) e concentra il numero maggiore di CUP (25 di 53 totali). Risultano inoltre
altre risorse (FOI per euro 4,2 milioni, fondi propri del Comune per 3,9 milioni
di euro, altre fonti pubbliche per euro 0,5 milioni, per un totale di progetti PNRR
di 60,2 milioni).
> Attuazione procedurale
Premessa la specificazione riportata al paragrafo 2.3:
- i1 35,8 per cento dei CUP ¢ in fase di avvio
- i1 20,8 per cento in fase di aggiudicazione
- il 7,5 per cento alla stipula del contratto con il soggetto esecutore
- 1118,9 per cento dei i lavori e/ o le forniture sono in fase di esecuzione
- il 17 per cento dei progetti risultano completati.
» Cronoprogramma
Dalla Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025 al termine del
primo semestre 2023, per il 98 per cento dei CUP si riscontra un allineamento dei
tempi procedurali al cronoprogramma. Si tratta di 48 su 49 progetti monitorati e
su 53 progetti complessivi.
> Avanzamento finanziario

Le risorse accertate pari all’87 per cento circa dei fondi complessivi a
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disposizione dell’Ente in qualita di soggetto attuatore o beneficiario. I
pagamenti complessivi costituiscono il 12 per cento dei fondi accertati in bilancio
(con una eterogenea distribuzione tra i CUP) a conferma che l'avanzamento
esecutivo degli interventi e ancora all’inizio.

> Anticipazioni ricevute
Sono pari a 4,1 milioni di euro e costituiscono 1’8 per cento (4,1 min/51,66 mln)
delle risorse finanziate da PNRR.

> Ipotesi rimodulazione
Rispetto alla proposta governativa di definanziamento, approvata dalla
Commissione Europea e dal Consiglio UE, il Comune non ha ancora ricevuto
formali comunicazioni. Sulla base di quanto riportato nel Dossier della Camera
dei Deputati del 31 luglio 2023 n. 28 /R/1, I'Ente dichiara che potrebbero essere
coinvolti 6 progetti nell’ambito degli interventi M2C4 1.2.2 “Interventi per la
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni” e
M5C2 1.2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre
situazioni di emarginazione e degrado sociale”. L'importo che potrebbe essere
oggetto di definanziamento e di 9 milioni di euro (10 secondo i dati del Comune)
pari al 19 per cento se rapportato all'importo complessivo di fondi PNRR
determinato in 51 milioni.
La Sezione rileva che la quota degli importi interessati sul complesso dei
finanziamenti PNRR appare di rilievo e che, qualora alle obbligazioni
giuridicamente vincolanti venga a mancare la certezza della fonte del
trasferimento statale, si porrebbe un problema di copertura che richiede di
essere affrontato tempestivamente per non creare squilibri nel bilancio
dell’Ente. D’altra parte, va evidenziato come i progetti che potrebbero essere
interessati dall’ipotesi di definanziamento si trovino di avanzata esecuzione e,
in taluni casi, gia completati; vanno, quindi, sottolineate le possibili gravose
conseguenze correlate al sorgere di contenziosi ed ai costi generali di gestione
nell’eventualita di interruzione o sospensione degli interventi. Nelle successive

verifiche sull’attuazione del PNRR si valuteranno gli effetti del definanziamento
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sugli specifici progetti e le misure messe in campo dal Comune a salvaguardia
degli equilibri di bilancio.
» Misure organizzative
Il Comune ha dichiarato di aver adottato specifiche misure organizzative interne
per fronteggiare gli adempimenti richiesti per l'attuazione del PNRR, senza
fornire ulteriori indicazioni.
> Personale di supporto PNRR

Dal mese di giugno 2023 il settore tecnico preposto alla programmazione e
progettazione di opere pubbliche interessato da progetti PNRR ha interrotto
lI'interlocuzione avviata con gli esperti di cui alla task force “Investimento
M1.C1.1.2.2” di Regione Lombardia, in quanto questi ultimi avrebbero assicurato
supporto esclusivamente su questioni inerenti all’arretrato correlato a procedure
complesse di Edilizia e Urbanistica.

Per quanto riguarda eventuali assunzioni di personale a tempo determinato,
’Ente ha pubblicato, nel mese di febbraio 2023, un bando per la formazione di
due distinte graduatorie finalizzate, rispettivamente, ad assunzioni a tempo
determinato di personale con profilo professionale di funzionario tecnico (area
dei funzionari) e ad assunzioni a tempo determinato di personale con profilo
professionale di istruttore tecnico (area degli istruttori), nell’ottica di garantire
supporto ai settori competenti per I'attuazione di progetti finanziati con risorse
PNRR. Non e stato possibile stilare alcuna graduatoria per funzionari tecnici e,
quindi, procedere con le relative assunzioni a causa di rinunce e di inidoneita dei
concorrenti, mentre sono stati assunti due istruttori tecnici, con contratto a tempo

determinato per 18 mesi, con decorrenza 3 luglio 2023.
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N

Tabella 9- Elenco dettagliato dei progetti del Comune di Cremona

INTERVENTO

M1.C1.I 1.2
Abilitazione e
facilitazione

migrazione  al
Cloud

(€]8)

D11C22
0004800
06

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PNRR M1C1-INV. 1.2
- "ABILITAZIONE
AL CLOUD PER LE
PA LOCALI" - CUP
D11C22000480006

TOT.
PROGETTO
REGIS

419.124,00 €

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

419.124,00 €

TOT
FINANZIAMENTI
PNRR

419.124,00 €

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

419.200,00 €

LOMBARDIA/ 24/2024/GEST

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

364.562,03 €

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

Determinazione
dirigenziale n. 298/2021
"Stipula  dell'accordo  di
collaborazione tra Aria SpA
e Comune di Cremona per
la fruizione di infrastrutture
ICT con l'adozione di un
nuovo modello di servizi
infrastrutturali basato sul
paradigma multi cloud
ibrido"

Progetto  asseverato
positivamente dal
DTD. Presentata
richiesta di
erogazione
finanziamento su PA
Digitale 2026

M1.C1.1
Piattaforma
nazionale
digitale dei dati

131

D51F22
0057700
06

Piattaforma Digitale
Nazionale Dati
(PDND)

162.748,00 €

162.748,00 €

162.748,00 €

162.748,00 €

determinazione dirigenziale
657 del 24/04/2023
Oggetto:

PNRR M1C1I1.3 “Dati e
interoperabilita" - Misura
1.3.1 "Piattaforma Digitale
Nazionale Dati".
Accertamento del
contributo  statale  per
I'integrazione delle API -
Application Programming
Interface - nel Catalogo API
della Piattaforma Digitale
Nazionale Dati finanziato
dall'Unione Europea- Next
Generation EU  (CUP
D51F22005770006 ).
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N

INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

PNRR M1C1-INV. 14

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT
FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

Determinazione
dirigenziale 373/2023 del
13/03/2023 PNRR
MiC1I1.4 “Servizi e
Cittadinanza Digitale"
Misura 1.4.1 "Esperienza del
cittadino nei servizi

M1.C1.1 141 ubblici". Accertamento del
Citizen - ‘SERVIZI E fontributo statale per i
experience CITTADINANZA servizi di progettazione e
Miglioramento D11F22 | DIGITALE" ) sviluppo  compresi nel | Progetto in fase di
3 N 0033000 | MISURA 328.160,00 € 328.160,00 € 328.160,00 € 328.160,00 € -€ ) . . . .
della qualita e | processo di adesione ai | contrattualizzazione
dell'usabilita dei 06 14.1"ESPERIENZA modelli standard di sito
. . DEL  CITTADINO g
servizi pubblici NEI SERVIZI comunale e servizi digitali
digitali PUBBLICT" al cittadino tramite
I'Investimento 141 -
"Esperienza del cittadino
nei servizi pubblici - Citizen
experience" finanziato
dall'Unione Europea - Next
Generation EU  (CUP
D11F22003300006).
determinazione dirigenziale
388 del 14/03/2023
Oggetto:
PNRR M1C1I1.4 “Servizi e
PNRR MIC1-INV. 1.4 Cittadinanza Digitale" -
M1.C1.1 143 - "SERVIZI E Misura 1.4.3 "Adozione APP
Estensione D11F22 CITTADINANZA 10".  Accertamento  del
g | dellutilizzodella | 7 | DIGITALE? 30.576,00 € 30.576,00 € 30576,00€|  3057600€ ¢ | contributo statale per la
piattaforma 06 MISURA migrazione e l'attivazione
PagoPA e App 1.4.3."ADOZIONE dei servizi digitali dell’ente
"10" APP 10" CUP sullAPP IO - Avviso
D11F22001710006 Misura 1.4.3 "Adozione APP

10" finanziato dall'Unione
Europea- Next Generation
EU (CUP D11F22001710006

).
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SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
TOT. TOT IMPORTO
N INTERVENTO CcuUP IDAEINOL LN AT 2 PROGETTO HROIE, AT FINANZIAMENTI | ACCERTATO PAGAMENTI AL LNIEINE A1) 2
HEOEHNY) REGIS OO PNRR IN BILANCIO EFFETTUATI IR ENHE
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
Determinazione
dirigenziale
PNRR MICLINV. 1.4 1121/2023 del 04/07/2023
C SERVIZL B PNRR MICII14 - Next
M1.C1.1 143 Generation EU - "SERVIZI E
. CITTADINANZA
Estensione CITTADINANZA . .
dell'utilizzo della | D11F22 | DIGITALE! - DIGITALE" MISURA | Frogetto in fase di
5 . “z 0039000 | MISURA 63.735,00 € 63.735,00 € 63.735,00 € 63.735,00 € -€ | - realizzazione  delle
piattaforma 06 143" ADOZIONE 1.4.3."ADOZIONE attivita
PagoPA e App P.I ATT AFORMA PIATTAFORMA PAGOPA"
"o" ) CUP D11F22003900006 -
PAGOP. CUP Mi . ti . dei
D11F22003900006 igrazione e attivazione det
servizi di incasso dell'Ente
sulla piattaforma PagoPa.
Ricognizione del progetto.
determinazione n. 1268 del
26/07/2023 Oggetto:
PNRR M1C1-INV. 14 PNRR MI1C1I1.4 “Servizi e
- "SERVIZI E Cittadinanza Digitale" -
M1.C1.I 144 CITTADINANZA Misura 1.4.4 '"Estensione
Estensione DIGITALE" - dell'utilizzo delle Provetto  asseverato
dell'utilizzo delle MISURA piattaforme nazionali di os?ﬁvamente dal
piattaforme 1.44."ESTENSIONE identita digitale SPID e CIE" P
nazionali  di| PHF2 Iy uriLizzo finanziata  dall'Unione | 0.0 Presentata
6 “101 . 0008900 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € -€ z . richiesta di
Identita Digitale 06 DELLE Europea- Next Generation erogazione
(SPID, CIE) e PIATTAFORME EU. Affidamento diretto alla fin gnzi ment PA
dell'anagrafe NAZIONALI DI ditta Ancilab Srl con sede a Di aitalz 2082 60 su
nazionale IDENTITA Milano del servizio di &
digitale (ANPR) DIGITALE - SPID erogazione di un piano
CIE" CUP formativo idoneo al
D11F22000890006 passaggio tecnologico al
protocollo OpenID Connect
(CUP D11F22000890006).
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INTERVENTO cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT

FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

M1.C1.1 D11F22
Piattaforma 0027000
Notifiche Digitali 06

145

PNRR M1C1-INV. 1.4
- "SERVIZI E
CITTADINANZA
DIGITALE" -
MISURA 145
"Piattaforma
Notifiche
CUP:
D11F22002700006

Digitali"

59.966,00 €

59.966,00 €

59.966,00 €

59.966,00 €

Determinazione

dirigenziale 388/2023 del
14/03/2023 PNRR
M1C1I1.4 “Servizi e
Cittadinanza Digitale" -
Misura 1.4.3 "Adozione APP
10".  Accertamento  del
contributo statale per la
migrazione e l'attivazione
dei servizi digitali dell’ente
sullAPP IO - Avviso
Misura 1.4.3 "Adozione APP
I0" finanziato dall'Unione
Europea- Next Generation
EU (CUP D11F22001710006

).

Progetto in fase di
asseverazione da
parte  del DTD.
Ultimo atto in
pubblicazione DD
n.495 del 30/03/2023:
PNRR M1C111.4
“Servizi e
Cittadinanza
Digitale"
1.4.5 "Notifiche
Digitali"  finanziata
dall'Unione Europea-
Next Generation EU.
Affidamento diretto
alla ditta ICA Imposte
Comunali Affini Srl
con sede a Roma per
l'attivazione
dell'interconnessione
del servizio in
modalita SaaS
“Vigilando” con la
Piattaforma Notifiche
Digitali (PND) e
l'integrazione con
PND delle
comunicazioni
relative alle violazioni
al Codice della Strada
e violazioni extra
Codice della Strada.
(cup
D11F22002700006).

Misura
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INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT

FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

M2

Rivoluzione
verde e
transizione
ecologica

D19]22
0005600
01

Cremona smart
waste:  misurazione
innovativa dei rifiuti
urbani per la tariffa
puntuale

1.140.575,31 €

1.140.575,31 €

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

DELIBERAZIONE 239 DEL
18/10/2023 Oggetto:
PNRR - M2CI1I1.1 -
Finanziamento dell’'Unione
Europea - Next Generation
EU - CUP D19J22000560001
Progetto "CREMONA
SMART WASTE:
MISURAZIONE
INNOVATIVA DEI
RIFIUTI URBANI PER LA
TARIFFA PUNTUALE"
Autorizzazione al Legale
Rappresentante per
I'accettazione del contributo
concesso  con  Decreto
Dipartimento Sviluppo
Sostenibile del MASE n.
243/2023 e sottoscrizione
dell’atto d’obbligo

Accoglimento  della
richiesta di modifica
cronoprogramma con
P.G.n.89114/2023 del
Comune di Cremona;
ultimo atto adottato:
Deliberazione di
Giunta Comunale n.
252 del 31 ottobre
20123 avente per
oggetto "PNRR
M2C11/1.1 -
Finanziamento
dell'Unione Europea -
Next Generation EU -
CUO
D19J22000560001
Progetto "CREMONA
SMART WASE.
MISURAZIONE
INNOVATIVA DEI
RIFIUTI URBANI
PER LA TARIFFA
PUNTUALE" -
Modifica
cronoprogramma

M2.C2.1 44
Rinnovo flotte
bus e treni verdi

D10J22
0000000
01

Rinnovo flotte bus e
treni verdi

5.977.489,00 €

5.977.489,00 €

5.977.489,00 €

597.748,90 €

597.748,90 €

Determinazione
dirigenziale 1355/2023 del
07/08/2023 OGGETTO
PNRR M2/C2 INV. 4/4
NEXT GENERATION EU
"Rinnovo flotte bus e treni
verdi" subinvestimento 4.4.1
"Bus": acquisto di autobus
ad emissione zero dalla ditta
Arriva Italia s.r.l. di Milano.
Approvazione della spesa e
del cronoprogramma (CUP
D10J22000000001).

Aggiudicazione
provvisoria prot. 6962
del 16/11/2023.
Termini da decreto di
finanziamento:
31/12/24 acquisto n.
2 bus e 30/06/2026
n8 bus. Importo
complessivo in ReGiS
corretto.
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SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
TOT. TOT IMPORTO TOTALE
N INTERVENTO CcuUP IDAEINOL LN AT 2 PROGETTO HROIE, AT FINANZIAMENTI | ACCERTATO PAGAMENTI AL LNIEINE A1) 2
HEOEHNY) REGIS OO PNRR IN BILANCIO EFFETTUATI IR ENHE
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
Determinazione
dirigenziale 1360/2020 del
M2.C4.1 22 05/ 10/202.0 . O(.;GETTO
Interventi per la Scuola Plvrlm'arla BlSSOljatl -
resilienza, la CUP: Intervel.ltl c.h ma.nutfenzmne‘
lorizzazione D11E20 | D11E20000140001 - straordinaria all'impianto di
10 | V2° .. 0001400 | riscaldamento 57.340,00 € 57.340,00 € 57.340,00 € 58.000,00 € riscaldamento della
del territorio e 57.340,00 € .
l'efficienza 01 pélestra. scuola pale§tra. Affldamepto
energetica  del Bissolati dell'intervento alla ditta
C . Linea Green S.p.A. di
omuni .
Cremona e approvazione
della spesa. CUP:
D11E20000140001
M2.C4.1 2.2
Interventi per la Rendicontazione in
resilienza, 1a| 14503 | Bfficientamento corso entro il
q1 | valorizzazione 400000 | energetico  edifici 170.000,00 € 170.000,00 € 170.000,00€ | 170.000,00 € 19.458,10 € N.D. 81/12/23.  Importo
del territorio e 06 scolastici complessivo  speso
l'efficienza 19.458,10 euro, da
energetica  dei aggiornare in ReGiS.
Comuni
Efficientamento
energetico edifici
scolastici nidi e
materne- ANNO
2023. DD di
M2.C4.1 2.2 approvazione/
Interventi per la validazione progetto
resilienza, la e affidamento lavori
. . D14D23 ..
1 | Valorizzazione 009, | Efficientamento 170.000,00 € 170.000,00 € 170.000,00 € -€ -€ N.D. n. 1498/ 2023 del
del territorio e 06 energetico 06/09/23. Consegna

l'efficienza
energetica  dei
Comuni

lavori avvenuta entro
il 15/09/23, in attesa
fornitura materiale.
Termini da decreto di
finanziamento:

consegna lavori entro
il 15/09/23 e fine
lavori entro il
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N

INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT

FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

31/12/2024. importo
complessivo corretto.

determinazione dirigenziale
n. 1454 del 20/08/2021

Oggetto:
Lavori di manutenzione
straordinaria nel
condominio ERP di via
M2.Cal . 22 Sostituzione satelliti Mosconi 17 relativi alla . . .
Interventi per la iscald lowei . dei "satelliti Rendicontazione in
resilienza la riscaldamento alloggi sostituzione dei ‘"satelliti corso entro il
lori. ’i o D14E21 | ERP via Mosconi d'utenza" per la gestione 31/12/23. 1 :
13 | V2 ONZZAZIONE - | 5557500 | ANNO 2021 - (commi 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € dell'acqua per | 31/12/23. Importo
del territorio e 29.431,80 € . complessivo  speso
P 01 29-36 Legge teleriscaldamento e per la
l'efficienza . . 29.431,80 euro, da
nercetica  dei 160/2019) - CUP: produzione di acqua calda aggiornare in ReGiS.
energen D14E21022720001 sanitaria.  Affidamento,
Comuni . . .
tramite piattaforma Sintel,
alla ditta Linea Green S.p.A.
di Cremona, approvazione
della spesa e del quadro
economico (CUP:
D14E21022720001).
M2.C4.1 2.2 Interventi DETERMINAZIONE Rendicontazione in
Interventi per la DIRIGENZIALEC1847 DEL | corso entro il
resilien 1 D14H2 | adeguamento e messa 18/10/2023 Oeeetto: | 31/12/23 . "
14 | 1SNENZA A1 0001150 |in  sicurezza scuole 25.005,47 € 25.005,47 € 25.000,00 € 25.000,00 € ggetto: | 31/12/23.  importo
valorizzazione 001 materne ANNO 2020 23.236,03 € PNRR M2C412.2-DNSH | complessivo  speso
del territorio e REGIME 2-Finanziamento | 23.236,03 euro, da

l'efficienza

- (commi 29-36 Legge

dell'Unione Europea-Next

aggiornare in ReGiS
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SITO ISTITUZIONALE
TOT SEZIONE
TOT. TOT IMPORTO TOTALE
N INTERVENTO  CUP DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO FINANZIAMENTI | ACCERTATO PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE
PROGETTO REGIS RISCONTRO PNRR IN BILANCIO  EFFETTUATI TRASPARENTE

ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN

PUBBLICAZIONE)
energetica  dei 160/2019) - CUP: Generation EU: Interventi
Comuni D14H20001150001 per ladeguamento e la
messa in sicurezza di alcune
scuole dell'infanzia.
Accertamento dell'importo
della compensazione prezzi
e contestuale approvazione
della relativa spesa da
corrispondere alla Ditta
Officine Pagliari sr.l di
Crema (CR). Approvazione
del quadro economico finale

dell'intervento-CUP

D14H20001150001-CIG

Z822EDFA27.
Determinazione
dirigenziale 1357/2020 del
M2.C4.1 2.2 05/10/2020 OGGETTO
Interventi per la Scuola Primaria Bissolati - . . .
B L . Rendicontazione in
resilienza, la CUP: Interventi di manutenzione .
valorizzazione DI14H?2 D14H20001160001 - straordinaria all'impianto di | SO entro i
15 . 0001160 | . 66.622,00 € 66.622,00 € 66.622,00 € 67.000,00 € . P 31/12/23.  importo
del territorio e riscaldamento scuola 66.622,00 € | riscaldamento. Affidamento .. .
P 001 . . - . complessivo in ReGiS
l'efficienza Bissolati dell'intervento alla ditta corretto
energetica  dei Linea Green S.p.A. di ’
Comuni Cremona e approvazione
della spesa. CUP:
D14H20001160001.
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SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
TOT. TOT IMPORTO TOTALE
N INTERVENTO CUP 1283100 LN VA 102 PROGETTO RO FINANZIAMENTI | ACCERTATO PAGAMENTI A O
RO HLY REGIS RCONERS PNRR IN BILANCIO EFFETTUATI e e
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
Determinazione
dirigenziale 463/2023 del
28/03/2023 OGGETTO
PNRR M2C412.2-
Finanziamento dell'Unione
M2.C4.1 22 Riqualificazione Europea-Next Generation
Interventi per la . L EU: Lavori di rifacimento | Rendicontazione in
s energetica impianto . . -
resilienza, la D14J22 | Palestra Cavati . della pavimentazione della | corso, conclusione
lorizzazione gozz! alestra di Cavatigozzi. | prevista per gennaio
16 | V2 101 0004000 | ANNO 2022 - (commi 99.950,00 € 99.950,00 € 99.950,00 € 99.950,00 € P . 8 P per &
del territorio e 01 2936 Legge 92.818,00 € | Approvazione dello Stato | 24. Importo
l'efficienza 160/2019) cup: finale, della Relazione sul | complessivo in ReGiS
energetica  dei D14]22000400001 ’ conto finale e del Certificato | corretto.
Comuni di Regolare Esecuzione,
nonché approvazione del
Quadro Economico finale
dell'intervento e svincolo
della polizza fidejussoria. -
CUP: D17H21001150001.
determinazione dirigenziale
n. 1760 del 26/10/2022
Oggetto:
IMnfe'Sfe'Lﬁ pefl'ﬁ Riqualificazione PNRR - M2-C4 Inv. 22.|Rendicontazione in
resilienza la energetica impianto NEX GENERATION EU. | corso,  conclusione
valorizza;ione D14J22 | Palestra Cambonino Modifica e integrazione, | prevista per gennaio
17 del territori 0004100 | ANNO 2022 - (commi 70.050,00 € 70.050,00 € 70.050,00 € 70.025,00 € - € |relativa  all'approvazione | 24. Importo
el territorio e ) . .
l'efficienza 01 29-36 Legge del Verbale di Validazione, | complessivo  70.050
energetica  dei 160/2019) CUP: della determinazione euro, c?a aggiornare
Comuni D14J22000410001 dirigenziale n. 1474 del 13 | in ReGiS.
settembre  2022.  CUP:
D14J22000410001 - CIG:
9389548421.
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INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE

PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT
FINANZIAMENTI
PNRR
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IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

l'efficienza
energetica
Comuni

dei

militi

murari alla ditta Edilnoleggi
Valente Piacenza s.rl di
Caorso (PC) e approvazione
del nuovo quadro
economico dell'intervento.
CUP:

D15H18000970004.

determinazione dirigenziale
n. 1428 del 16/08/2021
Oggetto:
M2.C4.1 22 Messa in sicurezza Scuola Primaria  Trento
Interventi per la vetri serramenti Trieste. Intervento di messa | Rendicontazione in
resilienza, la interni scuola in sicurezza con posa di | corso entro il
18 valorizzazione (1))02521;%%) primaria Trento 20.000.00 € 20.000.00 € 20.000.00 € 20.000.00 € pellicole dei vetri di alcuni | 31/12/23.  importo
del territorio e 01 Trieste ANNO 2021 - o o o o 13.826,55 € | serramenti.  Affidamento | complessivo  speso
l'efficienza (commi 29-36 Legge dell'intervento alla ditta | 13.826,55 euro, da
energetica  dei 160/2019) - CUP: TOPFILM Sl di Padova. | aggiornare in ReGiS.
Comuni D15F21003220001 Approvazione del quadro
economico dell'intervento e
della relativa spesa. CUP:
D15F21003220001.
Determinazione
dirigenziale 2242/2020 del
28/12/2020 OGGETTO
Messa in sicurezza del
M2.C4.1 22 camino posto sulla
et gl cur et el Lot 08| pniomasione i
lorizzazione D15H1 | D15H18000970004 - iccoli interventi di | corso entro il
19 | V2 o 8000970 | messa in sicurezza 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € P . . . |31/12/23.  importo
del territorio e 004 | Camino Logeia dei 33.596,36 € | riparazione sui paramenti lessivo in ReGiS
ggia dei complessivo in ReGi

corretto.
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SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
DENOMINAZIONE TOT. PROGETTO Tor IMPORTO TOTALE AMMINISTRAZIONE

R PROGETTO PRI?S CI;ZIETO RISCONTRO FINAI\II,%\IIII:II:I ENTI S\IC](S:I?‘:?C];?) I;?l%érl}rdgi:g TRASPARENTE
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
determinazione dirigenziale

n. 1335 del 03/08/2023

Oggetto:
Interventi per
M2.CAT 20 Interver.m ‘ lzfldeguam.ento ‘ alle norme
. straordinari di prevenzione incendi della . X .
Interventi per la . Rendicontazione in
. adeguamento centrale termica della scuola .
resilienza, la . . . . . . | corso entro il
valorizzazione D16B20 | antincendio  scuola primaria  Sant'Ambrogio. 31/12/23.  importo
20 0004600 | primaria S.Ambrogio 40.747,90 € 40.747,90 € 40.747,90 € 46.000,00 € Approvazione della spesa . p

del territorio e 36.760,96 € complessivo  speso

01 ANNO 2021 - (commi per linoltro, al Comando

lerifef;g:trilcz: dei 29-36 Legge dei Vigili del Fuoco di zggfos;:rll;e fsrlg’éGi‘;?
Comuni 160/2019) - CUP: Cremona, della
D16B20000460001 Segnalazione Certificata di
Inizio Attivita (S.C.LA.) ai
fini della sicurezza
antincendio (CUP:
D16B20000460001).
determinazione dirigenziale
n. 2317 del 14/12/2022
Oggetto:
PNRR - M2C4-INV 22.
Interventi per
l'adeguamento alle norme
M2.C4.1 2.2 Interventi di prevenzione incendi della
Interventi per la straordinari scuola primaria Manzoni | Rendicontazione in
resilienza, la adeguamento sede di via Tofane, affidati | corso entro il
21 valorizzazione (])?)Bigég antincendio  scuola 46.000.00 € 46.000,00 € 45.000.00 € 46.000.00 € alla ditta Power TeckS.r.l.di | 31/12/23.  Importo
del territorio e o1 Manzoni ANNO 2021 Y Y Y Y 35.910,77 € | Lodi. Approvazione dello | complessivo  speso
l'efficienza - (commi 29-36 Legge stato finale, della relazione | 39.211,46 euro, da
energetica  dei 160/2019) - CUP: sul conto finale e del|aggiornarein ReGiS.
Comuni D16B20000470001 certificato  di  regolare

esecuzione, nonché
approvazione del quadro
finale dei lavori e degli

attestati di regolare
esecuzione. CUP:
D16B20000470001.
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INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE

PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT
FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
determinazione dirigenziale

Andrea srl. di Capralba
(CR). Approvazione del
quadro economico finale
definitivo-CUP:
D17H21003220001.

n. 463 del 28/03/2023
Oggetto:
PNRR M2C412.2-
Finanziamento dell'Unione
M2.C4.1 22 Rifacimento Europea-Next Generation
Interventi per la . . EU: Lavori di rifacimento | Rendicontazione in
. pavimentazione . . .
resilienza, la . . della pavimentazione della | corso entro il
valorizzazione DI7H2 | palestra  Cavatigozzi palestra di Cavatigozzi. | 31/12/23.  importo
22 o 1001150 | ANNO 2021 - (commi 268.309,65 € 268.309,65 € 153.000,00 € 219.504,75 € . : i p
del territorio e 262.290,01 € | Approvazione dello Stato | complessivo  speso
- 001 29-36 Legge . .
l'efficienza 160/2019) - CUP: finale, della Relazione sul | 263.589, 41, da
energetica  dei ’ conto finale e del Certificato | aggiornare in ReGiS
. D17H21001150001 . .
Comuni di Regolare Esecuzione,
nonché approvazione del
Quadro Economico finale
dell'intervento e svincolo
della polizza fidejussoria. -
CUP: D17H21001150001.
determinazione dirigenziale
n. 1951 del 27/10/2023
Oggetto:
PNRR M2C4I12.2-
Finanziamento dell'Unione
M2.C4.1 2.2 o Europea-Next Generation
. Ripristino copertura soge e . . . .
Interventi per la o EU: Lavori di ripristino di | Rendicontazione in
resilienza, la Museo della Civilta una orzione della il
valorizzza;ione DI17H2 | Contadina ANNO co ertur; deZI ortico della ;irsloz 23 entio .
23 2101 1003220 | 2021 - (commi 29-36 54.449,76 € 54.449,76 € 45.000,00 € 54.449,76 € P P a|31/12/23.  Importo
del territorio e 001 Legge 160/2019) - 50.243,86 € | Stalla Nuova presso il | complessivo  speso
l'efficienza CLET;I§ Museo della Civilta | 53.588, 98 euro, da
energetica  dei ) Contadina, aggiudicati | aggiornare in ReGiS
Comuni D17H21003220001 alllmpresa Edile De Carli
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N

INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT

FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE

SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

ACQUISTO BUS E

INFRASTRUTTURE
DI RICARICA
(PSNMS) -
M2C214.4.1 Aggiudicazione
Rinnovo del provvisoria prot. 6962
parco  autobus del 16/11/2023.
regionale per il | D10J20 Comune di Cremona Termini da bando:
24 | trasporto 0000400 LV 6.230.086,33 € 6.230.373,00 € 6.230.086,33 € 6.230.086,00 € 1.246.017.20 € N.D. aggiudicazione
pubblico con 08 D contratto  attuativo
veicoli a entro 31/12/23,
combustibili consegna entro
puliti 31/12/25. Importo
complessivo
6.230.373, da
aggiornare in ReGiS.
64 euro.
In fase di ricerca del
professionista a cui
SOTTOPASSO DI ;frfclfglzgl Jone la
VIA BERGAMO*VIA .
?r/ftze(rziiitzl per la BERGAMO'INTERV if)?l;i:e‘g:.ivo mperte
resilienza la ENTI IDRAULICI corretto.Da Decreto di
valorizzaéione DI5F22 | PER LA assegna.zione termine
25 o 0009300 | RISOLUZIONE 1.010.000,00 € 1.010.000,00 € 1.010.000,00 € 1.010.000,00 € -€ N.D. S
del territorio e per aggiudicazione
l'efficienza o1 DEGLI entro il 21/10/24
energetica  dei ALLAGAMENTI 30/09/25 pe;
. DEL SOTTOPASSO A -
Comuni liquidazione di

FERROVIARIO DI
VIA BERGAMO

almeno il 30% delle
opere,CRE entro il
31/03/26. Erogazioni
tranche  contributo:
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N

INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT
FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

70%
della

20% acconto,
sulla base
rendicontazione
trasmessa e
saldo.

10%

26

M4.C1.1 1.3
Potenziamento
infrastrutture
per lo sport a
scuola

D15F22
0004400
06

Intervento di
adeguamento sismico
della palestra della
scuola Trento Trieste

341.602,83 €

351.602,83 €

327.513,80 €

327.513,80 €

150,00 €

Determinazione
dirigenziale 1388/2023 del
10/08/2023

OGGETTO PNRR-

M4C1I1.3-DNSH REGIME
2-Finanziamento
dell'Unione Europea-Next
Generation EU:
Adeguamento sismico della
palestra della scuola Trento
Trieste. Approvazione della
validazione e del progetto
esecutivo.  Approvazione
del quadro economico e del
cronoprogramma della
spesa dell'intervento.
Rideterminazione del
relativa accertamento CUP:
D15F22000440006.

DD approvazione e
validazione progetto
esecutivo n.
1388/2023
dell'10/08/23, DD
indizione gara n.
2054/2023 del
08/11/23, in corso
procedura negoziata.
Aggiudicazione
prevista per il
31/12/23. Termini da
atto  d'obbligo
31/12/23
aggiudicazione,
31/03/24 avvio
lavori, 31/03/26
conclusione lavori e e
30/06/26  collaudo.
Importo complessivo
351.602,83 euro, in
ReGiS da aggiornare.
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N

INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT
FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

Determinazione
dirigenziale 1844/2023 del
18/10/2023

OGGETTO PNRR - Next
Generation EU - M4 C1 -
INV 3.3 DNSH Regime 2 -
Interventi di adeguamento
sismico presso la scuola

Esecuzione lavori in
corso. Termini da atto

M4.C1.1 3.3 Intervento e d'obbligo:  15/09/23
Piano di messa in adeguamento sismico secondaria di 1° grado Anna aggiudicazione,
sicurezza e DISE1S scuola secondaria di Frank. Affidamento  delle 30/11/23 , avvio
27 riqualificazione 0000800 10 rado “Anna 3.464.103,35 € 3.464.103,35 € 2.016.000,00 € | 2.456.093,11 € 614.113,58 € | prestazioni relative lavori 31/03/26
dfc:lll'edilizia 06 Frank§ - CUP: all'aggiornamento della conch;sione lavori e
scolastica DISE18000080006 relazione geologica, | 30 /06126 collaudo
idrogeologica e sismica gia Importo com lessivé
redatta nel 2017 alle nuove | . I}; GiS 1:t
norme NTC 2018 al dott. | /o~ COTTEHo:
geol. Gaetano Guadagni e
approvazione nuovo
quadro economico. (CUP:
D18E18000080006 CIG:
AOQ1E078F9E)
Determinazione
dirigenziale 1344/2023 del
04/08/2023 OGGETTO
EERR 1:/[ 4Ner1t Gegs$ti§1; Esecuzione lavori in
DNSH Regime 2 - Interventi C(I)rso. T eljrmm da atto
Ilt/iljﬁ(cj)lglli messa3iﬁ :;:;zﬁznto sismico di adeguamento - sismico ;lg;lzzgic;mlnf’e/09/23
sicurezza e DI18E18 scuola secondaria di presso la scuola Virgilio. 30/11/23 , avvio
28 riqualificazione 0000900 1° grado “Virgilio” - 4.990.968,56 € 4.990.968,56 € 2.789.600,00 € | 3.596.088,19 € 866.710,22 € | Affidamento del servizio di lavori 31/03/26
dell’edilizia 06 CUP: ingegneria e architettura di COI‘IC]L/lSiOI‘Ie lavori e
. ; collaudatore tecnico-
scolastica D18E18000090006 30/06/26  collaudo.

amministrativo e di
collaudatore statico in corso
d’opera all'ing. Giovanni
Losi e approvazione del
nuovo quadro economico.
(CUP: D18E18000090006

Importo complessivo
in ReGiS corretto.
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SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
TOT. TOT IMPORTO TOTALE
N INTERVENTO  CUP DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO FINANZIAMENTI | ACCERTATO PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE
PROGETTO REGIS RISCONTRO PNRR IN BILANCIO EFFETTUATI TRASPARENTE
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
CIG:
9894360C29)
DELIBERAZIONE DELLA
M5.C2.1 111 GIUNTA COMUNALE N.
Sostegno alle 200 COME APPROVATA
persone NELLA SEDUTA DEL 7
vulnerabili e SETTEMBRE 2022 Oggetto:
prevenzione Piano Nazionale di Ripresa
dell'istituzionali e  Resilienza (PNRR),
K Sostegno alla .. " .
zzazione TN Missione 5 “Inclusione e
Intervento D24H2 | genitorialita N coesione”, Componente 2
29 1 Azioni volte a 1000040 | prevenzione 211.500,00 € 211.500,00 € 211.500,00 € 115.648,00 € -€ ”Infrastru;ture sociali
)Azioni vo 007 vulnerabilita famiglie . . !
sostenere le . famiglie, comunita e terzo
x e bambini ”
capacita settore”, Sottocomponente 1
genitoriali e “Servizi sociali, disabilita e
prevenire la marginalita sociale”. Presa
vulnerabilita d’atto schede progettuali
delle famiglie e presentate e approvate e
dei bambini sottoscrizione dei relativi
accordi per la realizzazione.
M5.C2.1 1.1.2
Sostegno alle
persone
vulnerabili e
prevenzione
dell'istituzionali | D14H2 | Autonomia degli
30 | zzazione 2000650 | anziani non 2.459.496,00 € 2.459.496,00 € 2.459.496,00€ | 1.712517,71€ -€ [ N.D.
Intervento 007 | autosufficienti
2)Azioni per una
vita autonoma e
deistituzionalizz
azione per gli
anziani

Corte dei conti | Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Attuazione del PNRR del Comune di Cremona, controllo sulla gestione |.../2023/GEST

53




SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
TOT. TOT IMPORTO TOTALE
N INTERVENTO CUP BTN LA N VAT PROGETTO G IO FINANZIAMENTI | ACCERTATO PAGAMENTI A LIV 01
HEOEHNY) REGIS OO PNRR IN BILANCIO EFFETTUATI IR ENHE
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
M5.C2.1 113
Sostegno alle
persone
vulnerabili e
prevenzione
dell'istituzionali
zzazione
Intervento D34H2 | Rafforzamento dei
31 | 3)Rafforzare i | 2000500 | servizi sociali a favore 330.000,00 € 330.000,00 € 330.000,00 € 237.256,42 € -€ N.D.
servizi sociali 007 della domiciliarita
domiciliari  per
garantire  una
dimissione
assistita precoce
e prevenire il
ricovero in
ospedale
DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N.
200 COME APPROVATA
NELLA SEDUTA DEL 7
S].ETTEMBI.{E 2022 'Og.getto: rivedere ReGiS per
Piano Nazionale di Ripresa O
e Resilienza (PNRR) fase procedurale: il
M5.C2.1 1.2 - " . " | contratto caricato e
. . CUP: Missione 5 “Inclusione e . . .
Percorsi di| D24H2 D24H22000490001 coesione”, Componente 2 relativo -a _ incarico
32 | autonomia  per | 2000490 . . 715.000,00 € 715.000,00 € 715.000,00 € 518.501,00 € 29.999,80 € | , ! p . .. | supporto RUP (da
Percorsi di autonomia Infrastrutture sociali, . .
persone con| 001 N . i caricare DL) - lavori
R persone con disabilita famiglie, comunita e terzo -
disabilita strutturali non ancora

settore”, Sottocomponente 1
“Servizi sociali, disabilita e
marginalita sociale”. Presa
d’atto schede progettuali
presentate e approvate e
sottoscrizione dei relativi
accordi per la realizzazione.

affidati: FASE
AGGIUDICAZIONE
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SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
DENOMINAZIONE TOT. PROGETTO Tor IMPORTO TOTALE AMMINISTRAZIONE

R curp PROGETTO PRI?S C];:IETO RISCONTRO FINAI\II,%\IIII:IQ/I LY &C](;I}il‘:{\?c];g I];?l%éfl}fdl};i;; TRASPARENTE
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN

PUBBLICAZIONE)
DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE N.
200 COME APPROVATA
NELLA SEDUTA DEL 7
SETTEMBRE 2022 Oggetto:
Piano Nazionale di Ripresa
M5.C2.1 12 e Resilienza  (PNRR),
. . CUP: Missione 5 “Inclusione e
Percorsi di] D24H2 | 1) 1195000500007 coesione”, Componente 2
33 | autonomia  per | 2000500 . . 715.000,00 € 715.000,00 € 715.000,00 € 251.974,00 € -€|, ! P -
Percorsi di autonomia Infrastrutture sociali,

persone con 007 N . 1. ‘s
disabilita persone con disabilita famiglie, comunita e terzo
settore”, Sottocomponente 1
“Servizi sociali, disabilita e
marginalita sociale”. Presa
d’atto schede progettuali
presentate e approvate e
sottoscrizione dei relativi
accordi per la realizzazione.
DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N.
200 COME APPROVATA
NELLA SEDUTA DEL 7
SETTEMBRE 2022 Oggetto:
Piano Nazionale di Ripresa
e  Resilienza  (PNRR),
M5.C2.1 13 Missione 5 “Inclusione e

, D14H2 i
Housing 2000630 | Housing temporaneo 710.000,00 € 710.000,00 € 710.000,00€ | 210.000,00 € _¢ | coesione”, Componente 2
Temporaneo e Infrastrutture sociali,

S 7 . .
Stazioni di posta 0o famiglie, comunita e terzo

settore”, Sottocomponente 1
“Servizi sociali, disabilita e
marginalita sociale”. Presa
d’atto schede progettuali
presentate e approvate e
sottoscrizione dei relativi
accordi per la realizzazione.

34
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N

INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT
FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N.
200 COME APPROVATA
NELLA SEDUTA DEL 7
SETTEMBRE 2022 Oggetto:
Piano Nazionale di Ripresa
e  Resilienza  (PNRR),

M5.C2.1 1.3 Missione 5 “Inclusione e
Housin D14H2 coesione”, Componente 2
35 5 2000640 | Stazioni di posta 1.090.000,00 € 1.090.000,00 € 1.090.000,00 € | 1.090.000,00 € -€], ’ P -
Temporaneo e 007 Infrastrutture sociali,
Stazioni di posta famiglie, comunita e terzo
settore”, Sottocomponente 1
“Servizi sociali, disabilita e
marginalita sociale”. Presa
d’atto schede progettuali
presentate e approvate e
sottoscrizione dei relativi
accordi per la realizzazione.
Determinazione DD aggiudicazione n.
dirigenziale 1913/2023 del | 1647/2023 del
25/10/2023 OGGETTO | 28/09/23. I contenuti
PNRR NextGenerationEU | del contratto sono
M5C2-12.3 DNSH Regime 2. | stati condivisi con
Realizzazione 2  piste | I'impresa e inviate
Mb5.C2.1 21 ciclabili monodirezionali in | delle integrazioni
Investlr.nentl m (DPCM  21/01/2021) via Boschetto,. nel tratto docu.men.tah.. A
Rrogettl . di " Realizzazione di C(?mpreso ‘tra via N. Sauro (? seguito di u.n 1nco¥1tr0
rigenerazione D11B21 pista ciclabile via Crocile e tratto (.:11 con 'la ditta si e
36 | urbana, volti a | 0007300 vartiere  Boschetto 1.330.000,00 € 1.330.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.594,26 € | collegamento tra via | definita la consegna
ridurre 01 9 Boschetto e  Quartiere | dei lavori entro fine
ituazioni di Cup: Fieristi Modifica | 2023.  Si reved
stuaziont D11B21000730001 CHISHCO. oot prevece
emarginazione e finanziamento D.D. n® 2496 | stipula contratto entro
degrado sociale del 23/12/2022, | fine novembre 23.
approvazione nuovo | Termini da decreto di
quadro economico e | finanziamento+proro
contestuale variazione a|ga: aggiudicazione

sensi art. 175, comma 5
quater lett. b) e lett. e-bis)
del D.Lgs. 267/2000 per

entro il 30/09/23 e
stipula contratto entro
il 31/12/2023.
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N

INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT

FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

37

M5.C2.1 2.1
Investimenti in
progetti di
rigenerazione
urbana, volti a
ridurre
situazioni di

emarginazione e
degrado sociale

D15F21
0003700
01

(DPCM 21/01/2021) -
Messa in sicurezza
scale cavalcavia
Civico Cimitero -
CUP:
D15F21000370001

470.282,70 €

779.244,41 €

400.000,00 €

708.961,71 €

ridefinizione Importo complessivo
cronoprogramma.  (CUP: | corretto in ReGiS.
D11B21000730001 CIG:

936971556B)

Determinazione

dirigenziale 1881/2023 del

23/10/2023 OGGETTO

PNRR M5C2-1 21 - o
Finanziamento dell'Unione | PP aggiudicazione
Europea - Next Generation n.1785/2023 del
EU- CUP D15F21000370001 | 12/10/23. In attesa

- CIG 9656229C3E -
Intervento restauro e messa
in sicurezza dello scalone
prospiciente il Civico
Cimitero - Servizio di
architettura e ingegneria per
la stesura del progetto
definitivo ed esecutivo, di
direzione lavori delle opere
architettoniche, delle
strutture, di C.S.P e CS.E al
Rtp Mazzoleni -Belotti -
Pierazzini- Presa d' atto del

riparto dell'importo
dell'affidamento  tra i
professionisti.

stipula contratto entro
31/12/23. Termini da
decreto di
finanziamento+proro

ga:  aggiudicazione
entro il 30/09/23
prorogataal 31/10/23
e stipula contratto
entro il 31/12/2023.
Importo complessivo
779.244,41 euro
complessivo, ReGiS
da aggiornare.
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N

INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT

FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

Determinazione

dirigenziale 1950/2023 del
27/10/2023 OGGETTO
PNRR - M5C212.1 - DNSH 2
- FINANZIAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA

DD aggiudicazione n.

NEXT GENERATION EU - 1950/2023 del
Palazzo ex Duemiglia: 18/ 19/ 23', .In corso
M5.C2.1 2.1 restauro e risanamento predlsposmlone. .del
Investimenti in (DPCM  21/01/2021) conservativo ¢ | contratto. Termini da
progetti di - Riqualificazione, riqualificazione energetica c?ecretc; di
. . S .. . finanziamento +
rigenerazione D15F21 | messa in sicurezza e con destinazione finale ad
38 | urbana, volti a | 0004500 | rifunzionalizzazione 5.182.190,00 € 6.190.390,00 € 5.041.000,00 € |  4.602.757,82 € 322.997,15€ | uso uffici. Aggiudicazione | PrOT08%
ridurre 01 del palazzo ex dei lavori, a seguito di 'aggludlcazmne entro
situazioni di Duemiglia - CUP: procedura negoziata 11130/ 09/23 pror?galta
emarginazione e D15F21000450001 esperita a mezzo della al 31/10/23 e Shpufl
degrado sociale piattaforma Sintel, alla ditta gin;l;ttz%23 erI1tro i
Ediltor s.r.l. di San Paolo di / 1/ e mporto
Torrile (PR), approvazione 2011;(})) 3e95051v:)3ur0 da
del nuovo quadro | _7 . . .
economico e del aggiornare in ReGiS.
cronoprogramma della
spesa (CUP:
D15F21000450001 - CIG:
A0080B6804).
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SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
TOT. TOT IMPORTO TOTALE
N INTERVENTO CcuUP IDAEINOL LN AT 2 PROGETTO HROIE, AT FINANZIAMENTI | ACCERTATO PAGAMENTI AL LNIEINE A1) 2
HHOIE AT REGIS OO PNRR IN BILANCIO EFFETTUATI IR ENHE
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
Determinazione
dirigenziale 1953/2023 del | DD aggiudicazione n.
27/10/2023 OGGETTO | 1918/2023 del
PNRR-M5C212.1-DNSH 25/10/23. In attesa
Mb5.C2.1 2.1 REGIME 2-Finanziamento stipula contratto entro
Investimenti  in (DPCM  21/01/2021) dell'Unione Europea- | 31/12/23. Termini da
progetti di - Riqualificazione, NextGenerationEU. decreto di
rigenerazione D15F21 | messa in sicurezza Intervento di | finanziamento+proro
39 | urbana, volti a | 0004600 | Scuola Primaria 1.565.290,55 € 1.595.290,55 € 1.350.000,00 € 1.392.841,13 € - € | riqualificazione e messa in ga: aggiudicazione
ridurre 01 quartiere Boschetto — sicurezza  della  Scuola |entro i 30/09/23
situazioni di CUP: Primaria del quartiere | prorogataal 31/10/23
emarginazione e D15F21000460001 Boschetto.  Pubblicazione | e stipula contratto
degrado sociale dell'esito di gara. | entro il 31/12/2023.
Approvazione della relativa | importo complessivo
spesa e del nuovo Quadro | 1.595.290,55 euro, da
Economico-CUP aggiornare in ReGiS.
D15F21000460001.
Determinazione DD aggiudicazione n.
dirigenziale 1954/2023 del 123%2%31 e
27/10/2023  OGGETTO | 18/10/23. Inviata pec
PNRR-M5C212.1-DNSH :lgn;ll:;f;im con
M5.C2.1 2.1 giil}lljl\r/lline}Fman]zEﬁger;: possibile mancata
Investimenti in (DPCM  21/01/2021) N . P stipula contratto
R . . e extGenerationEU. , :
progetti di - Riqualificazione, Intervento di | causa  preavviso di
rigenerazione D17H2 | messa in sicurezza . e . .| ricorso. Termini da
40 | urbana, volti a | 1001130 | Centro Civico 1.069.085,86 € 1.084.085,86 € 1.000.000,00€ | 1.000.000,00 € 53.080,41 € | Fqualificazione, messa in | J o di
ridurre 001 | quartiere Boschetto - seurezza . N finanziamento+proro
. .. . rifunzionalizzazione del RN
situazioni di CUP: Centro Civico del quartiere | 8% aggiudicazione
emarginazione e D17H21001130001 quart entro il 30/09/23
dearado sociale Boschetto.  Pubblicazione taal31/10/23
& dell'esito di gara. proro.ga aa
Approvazione della relativa e stipula contratto
entro il 31/12/2023.
spesa e del nuovo Quadro | . :
Economico-CUP importo complessivo
D17H21001130001. 1.084.085, 86 euro, da
aggiornare ReGiS.
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N

41

INTERVENTO

M5.C2.1 231
Social housing
Piano innovativo
per la qualita
abitativa
(PinQuA)
Riqualificazione
e incremento
dell'edilizia
sociale,
ristrutturazione
e rigenerazione
della societa
urbana,
miglioramento
dell'accessibilita
e sicurezza
urbana,
mitigazione della
carenza abitativa
e aumento della
qualita
ambientale,
utilizzo di
modelli e
strumenti
innovativi per la
gestione,
linclusione e il
benessere
urbano

cur

D11B21
0001500
05

DENOMINAZIONE
PROGETTO

Interventi sulla
viabilita intersezione
via Ciria-via Trebbia -
CUP:
D11B21000150005

TOT.
PROGETTO
REGIS

499.392,87 €

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

499.392,87 €

TOT
FINANZIAMENTI
PNRR

405.994,37 €

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

405.394,93 €

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

530€

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

Determinazione

dirigenziale 1153/2023 del
10/07/2023 OGGETTO
PNRR - NextGenerationEU
- PINQuA ID Proposta 128
- ID Intervento 83 M5-C2-
1231 - DNSH Regime 2
Interventi sulla mobilita
intersezione via Ciria/via
Trebbia. Approvazione
della spesa da versare
all’Autorita Nazionale
Anticorruzione  (ANACQC)
quale contributo relativo
alla procedura d’appalto
effettuata da Invitalia per

I'individuazione del
soggetto attuatore
dell'intervento. (CUP:
D11B21000150005 - CIG:
91813100B3)

Accordo Quadro
invitalia. Il progetto
stato verificato
positivamente, si
rimane in attesa del
rapporto finale di
verifica che verra
inviato entro

23/11/23. Si prevede
di  approvare e
validare il progetto

esecutivo entro il
termine.

Sottoscrizione ODA
prevista per il

04/12/23. Termine da
Decreto MIT n. 23150
dell' 01.08.23: invio
pec al ministero con
DD approvazione
progetto e
validazione + QE
relazione RUP entro il
11/10/23, proroga al
10/12/23.  Importo
complessivo in ReGiS
corretto.
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N

INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT
FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

M5.C2.1 231
Social housing
Piano innovativo
per la qualita
abitativa
gglu(g;liﬁc)azione Determinazione Contratto stipulato in
o incremento dirigenziale 1392/2023 del | data 20/10/23,
dell'edilizia 11/08/2023 OGGETTO | consegna lavori il
sociale PNRR-M5C212.3-DNSH 02/10/23, lavori in
. S REGIME 2-Proposta 128- | corso. Inviata pec al
ristrutturazione .
. . Intervento 85- | ministero con DD a
e rigenerazione Finanziamento dell'Unione | contrarre  +  QE
della societa . . .
urbana Europea-Next Generation | relazione RUP in data
e Interventi sul verde - EU: Riqualificazione di Via | 05/10/23. Termine da
miglioramento | D13D21 L Po E _ L P E Decreto MIT . 23150
42 | dell'accessibilita | 0000800 | ~“18C +0 kuropa 226.561,98 € 226.561,98 € 204.619,84 € 225.081,82 € 4127,06€ | Wng0  To - huropa. | liecreto 2
o sicurezza 05 CUP: Aggiudicazione deilavori, a | dell' 01.08.23: invio
urbana D13D21000080005 seguito di  procedura | pec al ministero con
o negoziata esperita a mezzo | DD approvazione
mitigazione della della piattaf Sintel. all "
carenza abitativa ella piattaforma Sintel, alla | progetto e
e aumento della Ditta Cartocci Strade s.r.l. di | validazione + QE
qualita Villa Guardia (CO) e |relazione RUP entro il
ambientale approvazione del nuovo |11/10/23, proroga al
utilizzo § di Quadro Economico - CUP | 10/12/23.Importo
modelli o D13D21000080005 - CIG | complessivo in ReGiS
. 9888392F35. corretto.
strumenti
innovativi per la
gestione,
l'inclusione e il
benessere
urbano
M5.C2.1 231 Determinazione Accordo Quadro
Social housing Demolizione e dirigenziale 1453/2023 del | Invitalia. DD
Piano innovativo costruzione  nuovo 28/08/2023 OGGETTO | approvazione
g3 | Per la qualita (?)(1)310{120 Polo Per | 462921470€| 462921470 € 3592.875,00€ | 4311450,00€ |  176.654,65€ | L RR ~ NextGenerationEU | progetto esecutivo e
abitativa 004 I'Infanzia” Martiri e e o e B - PINQuA M5C212.3.1 ID | validazione n.
(PinQuA) della Liberta” - CUP: Proposta 128 - ID Intervento | 1432/2023 del
Riqualificazione D13H20000010004 58. Costruzione nuovo polo | 22/08/23, DD
e incremento infanzia  Martiri  della | aggiudicazione n.
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N

INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE

PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO

ISTRUTTORIO

TOT
FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO

IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

dell'edilizia Liberta. Affidamento del | 2021/2022 del
sociale, servizio di ingegneria e|06/11/23, ODA
ristrutturazione architettura di Direzione | emesso  in  data
e rigenerazione Lavori e Coordinamento | 18/10/23, in attesa
della societa della Sicurezza in fase di | stipula contratto.
urbana, esecuzione (CSE) a 26015 | Termine da Decreto
miglioramento progetti Srl. StP. e |MIT n. 23150 dell
dell'accessibilita approvazione del nuovo |01.08.23 invio pec al
e sicurezza quadro economico. (CUP: | ministero con DD
urbana, D13H20000010004 CIG: | approvazione
mitigazione della 9952878EBD) progetto e
carenza abitativa validazione + QE
e aumento della relazione RUP entro il
qualita 11/10/23, proroga al
ambientale, 10/12/23.  Importo
utilizzo di complessivo su ReGiS
modelli e corretto.
strumenti
innovativi per la
gestione,
l'inclusione e il
benessere
urbano
M5.C2.1 231 Determinazione Accordo Quadro
Social  housing dirigenziale 1832/2023 del | Invitalia. ~ Ricevuto
Piano innovativo 17/10/2023 OGGETTO | rapporto di verifica
per la qualita PNRR - NextGenerationEU | del progetto
abitativa - PINQuA ID Proposta 128 | esecutivo, successiva
(PinQuA) - ID Intervento 76 M5-C2- | restituzione
Riqualificazione DI5F21 Interventi presso ex 12.3.1 DNSH Regime 2 - Ex | modifiche. DD
gq |©  Incremento| 0, | area Frazzi - Forno 1.135.572,32 € 1.138.694,32 € 496.197,03€ |  483.164,00 € 1834152 € | Ared Frazzi - Forno Piccolo | approvazione ¢
dell'edilizia 05 piccolo - CUP: - Laboratorio del cotto. | validazione progetto
sociale, D15F21000100005 Modifica del finanziamento | esecutivo prevista
ristrutturazione della determinazione | entro il  termine.
e rigenerazione dirigenziale n°® 1530 del 13 | Sottoscrizione ODA
della societa settembre 2023 di | prevista per il
urbana, affidamento all'ing. Doriano | 14/12/23. Termine da
miglioramento Soldati per il servizio di | Decreto MIT n. 23150

dell'accessibilita

architettura e ingegneria

dell' 01.08.23: invio
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N

INTERVENTO

e sicurezza
urbana,

mitigazione della
carenza abitativa
e aumento della

cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT
FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
relativo alla valutazione
degli aspetti acustici
ambientali e architettonici.
(CUP: D15F21000100005 -

CIG: AOOBFF0521)

pec al ministero con

DD approvazione
progetto e
validazione + QE

relazione RUP entro il

qualita 11/10/23, proroga al
ambientale, 10/12/23. Importo
utilizzo di complessivo
modelli e 1.138.694,32 euro, da
strumenti aggiornare in ReGisS.
innovativi per la
gestione,
l'inclusione e il
benessere
urbano
M5.C2.1 231 N Accordo Quadro
Social  housing Determinazione Invitalia. Ricevuto il
- . . dirigenziale 1759/2023 del L o
Piano innovativo 11/10/2023 rapporto di verifica
per .la qualita OGGETTO PNRR _ fiel proge.tto'esecutlvo
abitativa . intermedio, in corso la
(PinQuA) NextGenerationEU "~ | modifica del progetto
Riqualificazion. PINQuA ID Proposta 128 - 1 fin dell
e quaincizm(e)znfo ID Intervento 56 M5-C2- :estituzioni 92
e 12.3.1 - DNSH Regime 2 Ex . '
dell'edilizia . seguito della
. Area Frazzi - Forno Grande AP
sociale, K . validazione del
istrutturazione Interventi presso ex - Spazi Espositivi e progetto, redazione
1’:5 rigenerazione DI5F21 area Frazzi - Forno Associazionismo. Modifica DD a ,rovazione e
45 & ..~ | 0001100 1.316.154,72 € 1.985.248,37 € 1.080.773,60 € 803.844,00 € 39.87148 € | del finanziamento della . aPP
della societa grande -  CUP: N o . validazione progetto
05 determinazione dirigenziale . .
urbana, D15F21000110005 o , esecutivo prevista
. n® 1518 dell'll settembre . .
miglioramento . - entro il  termine.
| N 2023 di affidamento a ..
dell'accessibilita . . .| Sottoscrizione ODA
> ProACustica di Alessia . .
N sieurezza Carrettini del servizio di | e 2 per il
urbana, hitett . .| 16/12/23. Termine da
mitigazione della archmtettura € MEEENENA | pacreto MIT n. 23150
S relativo alla valutazione .
carenza abitativa ; . .. | dell' 01.08.23: invio
degli aspetti acustici L.
e aumento della . . . . . | pec al ministero con
ualita ambientali e architettonici. DD approvazione
gmbientale (CUP: DISE21000110005 - | 0\, PP .
utilizzo di CIG: AD0B495632) validazione + QE
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N

INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE

PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT
FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

modelli e relazione RUP entro il
strumenti 11/10/23, proroga al
innovativi per la 10/12/23.  Importo
gestione, complessivo
lI'inclusione e il 1.985.248,37 euro, da
benessere aggiornare in ReGiS.
urbano
M5.C2.1 231 Determinazione Accordo Quadro
Social housing dirigenziale 1845/2023 del | Invitalia. ~ Ricevuto
Piano innovativo 18/10/2023 OGGETTO | rapporto di verifica
per la qualita PNRR - NextGenerationEU | positivo per il
abitativa - PINQuA ID Proposta 128 | progetto  esecutivo,
(PinQuA) - ID Intervento 65 M5-C2- | validazione in corso.
Riqualificazione 1231 - Impianti sportivi | DD approvazione e
e incremento comunali. Modifica per | validazione progetto
dell'edilizia Recupero e mero errore materiale della | esecutivo prevista
sociale, D17H2 | riqualificazione determinazione dirigenziale | entro novembre 23.
46 | ristrutturazione | 1000400 | impianti sportivi - 2.910.450,00 € 2.910.000,00 € 2.400.000,00 € 2.292.265,00 € 21.181,38 € | n° 733 dell’8 maggio 2023 - | Sottoscrizione ODA
e rigenerazione | 005 CUP: Integrazione  spesa  da | prevista per il
della societa D17H2100040005 corrispondere all'ing. | 30/11/23. Termine da
urbana, Giancarlo Fornasari per le | Decreto MIT n. 23150
miglioramento prestazioni relative alla | dell' 01.08.23: invio
dell'accessibilita stesura del progetto | pec al ministero con
e sicurezza definitivo ed esecutivo e di | DD approvazione
urbana, Direzione Operativa delle | progetto e
mitigazione della strutture. (CUP: | validazione + QE
carenza abitativa D17H21000400005 - CIG: | relazione RUP entro il
e aumento della 9336111286) 11/10/23, proroga al
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SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
TOT. TOT IMPORTO TOTALE
N INTERVENTO CUP BTN LA N VAT PROGETTO G IO FINANZIAMENTI | ACCERTATO PAGAMENTI A LIV 01
HEOEHNY) REGIS OO PNRR IN BILANCIO EFFETTUATI IR ENHE
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
qualita 10/12/23. Importo
ambientale, complessivo
utilizzo di 2.910.000 euro da
modelli e aggiornare in ReGisS.
strumenti
innovativi per la
gestione,
linclusione e il
benessere
urbano
M5.C2.1 23.1
Social  housing
Piano innovativo Determinazione Contratto stipulato in
per la qualita dirigenziale 1151/2023 del data 2% /1023
abitativa 10/07/2023 OGGETTO conseena  lavori ii
(PinQuA) PNRR - NextGenerationEU 02/ 10% 23 esecuzione
Riqualificazione - PINQuA ID Proposta 128 lavori in c’()rso Inviata
e incremento - ID Intervento 82 M5-C2- oc al ministéro con
dell'edilizia 1231 - DNSH Regime 2 |F
. . .in . | DD a contrarre + QE
sociale, Interventi sulla mobilita in K .
ristrutturazione Largo Moreni. Beélalz(l)or;(; lgrUP 1r.\ dega
e rigenerazione | D17H2 | Interventi sul verde - Approvazione della spesa D e/c ret/o MI;r:u;;lSE
47 | della societa | 1000410 | Parco Sartori- CUP: 358.470,79 € 358.470,79 € 323.707,88 € 356.078,67 € -€|da versare all’Autorita dell' 01.08 23.' invio
urbana, 005 D17H21000410005 Nazionale Anticorruzione 1 o t.
miglioramento (ANAC) quale contributo pec al munistero con
dell'accessibilita relativo alla rocedura DD approvazione
. P tto e
e sicurezza d’appalto  effettuata da Sz(l)iieazione + OE
urbana, Invitalia PEr| | elazione RUP entro il
mitigazione della I'individuazione del 11/10/23, proroga al
carenza abitativa soggetto attuatore 10/12 /23’151 orti
e aumento della dell'intervento. (CUP: com lessivo I:i)n ReGiS
qualita D17H21000440005 - CIG: | 0P ™
ambientale, 91813100B3) '
utilizzo di
modelli e
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SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
TOT. TOT IMPORTO TOTALE
N INTERVENTO CcuUP IDAEINOL LN AT 2 PROGETTO HROIE, AT FINANZIAMENTI | ACCERTATO PAGAMENTI AL LNIEINE A1) 2
HEOEHNY) REGIS OO PNRR IN BILANCIO EFFETTUATI IR ENHE
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

strumenti
innovativi per la
gestione,
linclusione e il
benessere
urbano
M5.C2.1 23.1
Social  housing
Piano innovativo
per la qualita
abitativa
(PinQuA) Determinazione . .
Riqualificazione dirigenziale 1151/2023 del dC;)tI;tratto Stigl/ﬂlag;)zgl
e incremento 10/07/2023 OGGETTO conseena  lavori ii
dell'edilizia PNRR - NextGenerationEU 2/ 09‘(523 esectzione
sociale, - PINQuA ID Proposta 128 lavoriin C’O rso. Inviata
ristrutturazione - ID Intervento 82 M5-C2- oc al ministéro con
e rigenerazione 1231 - DNSH Regime 2 pDD a contrarre + QF
della societa Interventi sulla mobilita in . .
urbana . Largo Moreni. relazione RUP in data

s Interventi sul verde - . 05/10/23.Termine da
miglioramento D17H2 Parco  Toenazzi - Approvazione della spesa Decreto MIT n. 23150

48 | dell'accessibilita | 1000420 ) & 226.561,98 € 226.561,98 € 204.619,84 € 225.081,82 € da versare all’Autorita X S
e sicurezza 005 CUP: 417230¢€ Nazionale Anticorruzione dell 01'98'.23' 1nvio
D17H21000420005 . pec al ministero con

urbana, (ANACQC) quale contributo DD approvazione
mitigazione della relativo alla  procedura progetto pp o
carenza abitativa d’appalto  effettuata da validazione + QF
e aumento della Invitalia per lazi RUP entro il
qualita I'individuazione del Iﬁ alz(l)or;(; en 011
ambientale, soggetto attuatore 10512523’ prf;;?ggrfo
utilizzo di dell'intervento. (CUP: - mport
modelli e DI17H21000440005 - CIG: | COMPlessivo in ReGiS
strumenti 91813100B3) corretto.
innovativi per la
gestione,
linclusione e il
benessere
urbano
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N

INTERVENTO

cur

DENOMINAZIONE
PROGETTO

TOT.
PROGETTO
REGIS

TOT
PROGETTO
RISCONTRO
ISTRUTTORIO

TOT

FINANZIAMENTI
PNRR

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

M5.C2.1 231
Social housing
Piano innovativo
s girtatil\?a qualita Accordo Quadro
(PinQuA) Determinazione f;r:;jlftfcl;aael E:(f)etet;ztz
Riqualificazione dirigenziale 1151/2023 del vali dazionep & del
e incremento 10/07/2023 OGGETTO rogetto da parte del
dell'edilizia PNRR - NextGenerationEU EUIE;Y si re\I;,e de DD
sociale, - PINQuA ID Proposta 128 | - 'apprlca)vazione .
ristrutturazione - ID Intervento 82 M5-C2- lidazione del
e rigenerazione 1231 - DNSH Regime 2 vat " tr 1
della societa Interventi sulla mobilita in il;‘c;r%fneo entro- 1
ur.b ana, Interventi sulla Largo . Moreni. Sottoscrizione ODA
miglioramento D17H2 | . bilith in  Lar Approvazione della spesa rovist . i
49 | dell'accessibilita | 1000440 | VP14 Argo 1.645.793,71 € 1.645.793,71 € 1.359.32855€ |  1.313.392,69 € da versare all'Autorita | Do oa P
e sicurezza 005 Moreni - cur: 115€ Nazionale Anticorruzione 09/12/23. Termine da
D17H21000440005 . Decreto MIT n. 23150
urbana, (ANAC) quale contributo dell' 01.08.23: invio
mitigazione della relativo alla  procedura pec al n;ﬁn'istéro con
carenza abitativa d’appalto  effettuata da DD approvazione
e aumento della Invitalia per | oetto PP o
qualita I'individuazione del Ealigazione + QE
ambientale, soggetto attuatore relazione RUP entro il
utilizzo di dell'intervento. (CUP: 11/10/23, proroga al
modelli e D17H21000440005 - CIG: 10/12 /23’ Im};%orto
strumenti 91813100B3) S .
innovativi per la complessivo in ReGiS
gestione, corretto.
l'inclusione e il
benessere
urbano
M5.C2.1 231 Determinazione Accordo Quadro
Social housing Interventi sulla dirigenziale 1150/2023 del | Invitalia.  Effettuata
Piano innovativo D17H2 | viabilia in via del 10/07/2023 OGGETTO | verifica del progetto e
50 | P 1 qualitd ) 400450 | porto e Largo Marinai 550.927,23 € 550.927,23 € 453006,15€ |  447.705,53 € PNRR - NextGenerationEU | validazione del
abitativa 005 | d'ltalia -  CUP: 6,09 € | - PINQuA ID Proposta 128 | progetto da parte del
(PinQuA) D17H21000450005 ' - ID Intervento 84 M5-C2- | RUP. Si prevede DD
Riqualificazione 123.1 - DNSH Regime 2 |di approvazione e
e incremento Interventi sulla viabilita in | validazione del
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SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
TOT. TOT IMPORTO TOTALE
N INTERVENTO CUP DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO FINANZIAMENTI ACCERTATO PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE
PROGETTO REGIS RISCONTRO PNRR IN BILANCIO EFFETTUATI TRASPARENTE
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
dell'edilizia via del Porto e Largo |progetto entro il
sociale, Marinai d’Italia. | termine.
ristrutturazione Approvazione della spesa | Sottoscrizione ODA
e rigenerazione da versare all’Autorita | prevista per il
della societa Nazionale Anticorruzione | 14/12/23. Termine da
urbana, (ANAC) quale contributo | Decreto MIT n. 23150
miglioramento relativo alla  procedura | dell'01.08.23:  invio
dell'accessibilita d’appalto  effettuata da | pec al ministero con
e sicurezza Invitalia per | DD approvazione
urbana, I'individuazione del | progetto e
mitigazione della soggetto attuatore | validazione + QE
carenza abitativa dell'intervento. (CUP: | relazione RUP entro il
e aumento della D17H21000450005 - CIG: |11/10/23, proroga al
qualita 91813100B3) 10/12/23.  Importo
ambientale, complessivo in ReGiS
utilizzo di corretto.
modelli e
strumenti
innovativi per la
gestione,
l'inclusione e il
benessere
urbano
M5.C2.1 231 Determinazione Accorod Quadro
Social  housing dirigenziale 1154/2023 del | Invitalia. In attesa
Piano innovativo 10/07/2023 OGGETTO | parere positivo RFIL
per la qualita Riqualificazione  del PNRR - NextGenerationEU | Elaborati progettuali
abitativa sisc’iema di raccolta - PINQuA ID Proposta 128 | inviati al verificatore e
(PinQuA) delle acque - ID Intervento 81 M5-C2- |in corso modifiche.
Riqualificazione D17H?2 . que 1231 - DNSH Regime 2 | Approvazione e
. meteoriche e aree di ‘qualificazi del sist lidazi "

51 (¢~ InCremento | 640170 | invaso permeabili per 459.320,99 € 459.320,99 € 36243493€| 36243493 € Riqualificazione del sistema | validazione progetto

dell'edilizia 005 isoluzi 204,60 € | di raccolta delle acque |esecutivo entro il
. risoluzione . -, .

spcmle, . allagamenti di  via meteorlchg e aree.dl invaso | termine.
ristrutturazione Monviso ~  CUP: permeabili per risoluzione | Sottoscrizione ODA
e rigenerazione D17H21000470005 ’ allagamenti in via Monviso. | prevista per il
della societa Approvazione della spesa | 19/12/23. Termine da
urbana, da versare all’Autorita | Decreto MIT n. 23150
miglioramento Nazionale Anticorruzione | dell' 01.08.23: invio

dell'accessibilita

(ANAC) quale contributo

pec al ministero con
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SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
TOT. TOT IMPORTO TOTALE
N INTERVENTO | CUP DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO FINANZIAMENTI | ACCERTATO PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE
PROGETTO REGIS RISCONTRO PNRR IN BILANCIO EFFETTUATI TRASPARENTE
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
e sicurezza relativo alla  procedura | DD approvazione
urbana, d’appalto  effettuata da | progetto e
mitigazione della Invitalia per | validazione + QE
carenza abitativa I'individuazione del | relazione RUP entro il
e aumento della soggetto attuatore | 11/10/23, proroga al
qualita dell'intervento. (CUP: [10/12/23.  Importo
ambientale, D17H21000470005 - CIG: | complessivo in ReGiS
utilizzo di 91813100B3) corretto.
modelli e
strumenti
innovativi per la
gestione,
l'inclusione e il
benessere
urbano
M5'.C2'I 2'.3'1 Accordo Quadro
Social  housing N s .
Piano innovative Determinazione Invitalia.  Revisione
or la qualita dirigenziale 1156/2023 del | elaborati corretti dai
D ation 10/07/2023  OGGETTO | verificatori e
(Pian‘JI A) PNRR - NextGenerationEU | successiva
Riqualificazione - PINQuA ID Proposta 128 | approvazione e
o q incremento - ID Intervento 57 M5-C2- | validazione progetto
st 1231 - DNSH Regime 2 | esecutivo entro
dell'edilizia . oo
iale Recupero e riqualificazione | novembre 23.
89C ’ . Recupero e alloggi ERP di via Vecchia. | Sottoscrizione ODA
ristrutturazione . A . .
e ricenerazione D18I21 | riqualificazione Approvazione della spesa | prevista per
52 dellag societa 0000900 | alloggi  ERP  via 1.424.507,06 € 1.424.507,06 € 1.122.307,20 € 828.355,72 € 48.279,38€ | da  versare all’Autorita | 1'01/12/23.Termine
urbana 05 Vecchia -  CUP: Nazionale Anticorruzione | da Decreto MIT n.

e D18121000090005 (ANAC) quale contributo | 23150 dell' 01.08.23:

miglioramento . . .
! N relativo alla  procedura | invio pec al ministero
dell'accessibilita ’ i
. d’appalto  effettuata da | con DD approvazione
e sicurezza iyl
Invitalia per | progetto e
urbana, e qe . . . .

o I'individuazione del | validazione + QE
mitigazione della lazi 1
carenza abitativa soggetto attuatore | relazione RUP entro i
e aumento della dell'intervento. (CUP: | 11/10/23, proroga al

ualita D18121000090005 - CIG:|10/12/23.  Importo
qHa 9181303AE9 complessivo su ReGiS
ambientale,

s . corretto.
utilizzo di
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SITO ISTITUZIONALE

TOT SEZIONE
TOT. TOT IMPORTO TOTALE
N INTERVENTO | CUP DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO FINANZIAMENTI | ACCERTATO PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE
PROGETTO REGIS RISCONTRO PNRR IN BILANCIO EFFETTUATI TRASPARENTE
ISTRUTTORIO (ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)
modelli e
strumenti
innovativi per la
gestione,
l'inclusione e il
benessere
urbano
M5.C2.1 231
Social  housing Accordo Quadro
Piano innovativo Determinazione Invitalia. In attesa
per la qualita dirigenziale 1155/2023 del | riscontro verificatore
abitativa 10/07/2023 del progetto esecutivo
(PinQuA) OGGETTO PNRR - | prevista per il
Riqualificazione NextGenerationEU -129/11/23 e successiva
e incremento PINQuA ID Proposta 128 - | approvazione e
dell'edilizia ID Intervento 59 M5-C2- | validazione progetto
sociale, 1231 - DNSH Regime 2 | entro il
ristrutturazione Recupero e riqualificazione | 06/12/23.Sottoscrizio
. . Recupero e . . . .
e rigenerazione . S alloggi ERP di via |ne ODA prevista per
della societa D18I21 | riqualificazione Valdipado. Approvazione | il 07/12/23. Termine
53 0001000 | alloggi  ERP  via 3.639.062,73 € 3.639.062,73 € 2.994.13500€ | 2.422.130,00 € 76.232,47 € : ’

urbana, : della spesa da versare|da Decreto MIT n.

- 05 Valdipado - CUP: , s . \ .
miglioramento D18121000100005 all’ Autorita Nazionale | 23150 dell' 01.08.23:
dell'accessibilita Anticorruzione (ANAC) | invio pec al ministero
e sicurezza quale contributo relativo | con DD approvazione
urbana, alla procedura d’appalto | progetto e
mitigazione della effettuata da Invitalia per | validazione + QE

carenza abitativa
e aumento della

qualita
ambientale,
utilizzo di
modelli e
strumenti

I'individuazione del
soggetto attuatore
dell'intervento. (CUP:
D18121000100005 - CIG:
9180895A38)

relazione RUP entro il
11/10/23, proroga al
10/12/23.  Importo
complessivo  ReGiS
corretto  (comprese
azioni sociali riga 33 )
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TOT
DENOMINAZIONE o PROGETTO Lol

N INTERVENTO cur PROGETTO PRI?SC{?I";TO RISCONTRO FINAI\II)%\II{:II:IENTI
ISTRUTTORIO

innovativi per la
gestione,
l'inclusione e il
benessere
urbano

IMPORTO
ACCERTATO
IN BILANCIO

TOTALE
PAGAMENTI
EFFETTUATI

SITO ISTITUZIONALE
SEZIONE
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
(ULTIMO ATTO IN
PUBBLICAZIONE)

Fonte: Riscontro istruttorio e dati estratti da ReGiS
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